
Töö nimi:  Tartu vald, 3 Jõhvi-Tartu-Valga – Astelpaju tn kaugküttetorustiku rajamine                                
Töö nr:      2259  
Staadium:  Tööprojekt 
Vastutav spetsialist: Tanel Rugam  

21.04.2025                                                                                                                                1 
 

SISUKORD 
I  SELETUSKIRI.........................................................................................................................................................................................2 
1 PROJEKTI ÜLDOSA ...................................................................................................................................................................2 

1.1 LÄHTEANDMED.................................................................................................................................... 2 
1.2 NORMDOKUMENDID ........................................................................................................................... 2 
1.3 GEODEETILINE ALUSPLAAN ................................................................................................................. 3 
1.4 OBJEKTI KOHAPEALNE ÜLEVAATUS ..................................................................................................... 3 
1.5 PRIORITEEDID PROJEKTI LUGEMISEL ................................................................................................... 3 

2 TEHNILISED LAHENDUSED .......................................................................................................................................................3 
2.1 ARVUTUSLIKUD PARAMEETRID ........................................................................................................... 3 
2.2 PROJEKTEERITUD TORUSTIKU LÜHIKIRJELDUS .................................................................................... 3 
2.3 JÕHVI-TARTU-VALGA TEE (3) ÜLETUS AVATUD MEETODIL, KILOMEETRIL 130.27…130.29 ................. 5 
2.4 OLEMASOLEVAD KOMMUNIKATSIOONID ........................................................................................... 5 

3 TÖÖDE JÄRJEKORD..................................................................................................................................................................5 
4 NÕUDED TÖÖDE TEOSTAMISEL ...............................................................................................................................................6 
5 MATERJALIDE LADUSTAMINE ..................................................................................................................................................6 
6 KAEVETÖÖD ............................................................................................................................................................................7 

6.1 OLEMASOLEVATE INSENERVÕRKUDE KAITSMINE KAEVETÖÖDE KÄIGUS ........................................... 7 
6.2 PUUDE KAITSMINE KAEVETÖÖDE KÄIGUS ........................................................................................... 8 
6.3 KAEVIKU TAGASITÄIDE JA TIHENDAMINE. TAASTAMISTÖÖD .............................................................. 8 
6.4 KAEVUD ............................................................................................................................................... 9 

7 TORUSTIKU MONTAAŽTÖÖD ...................................................................................................................................................9 
7.1 ÜLDINE ................................................................................................................................................. 9 
7.2 KEEVISTE MITTEPURUSTAV KATSETAMINE (NDT KONTROLL; RÖNTGENLÄBIVALGUSTUS) ............................. 9 
7.3 TORUSTIKU KATSETAMINE ................................................................................................................ 10 
7.4 JÄTKUPAKENDITE PAIGALDAMINE .................................................................................................... 10 
7.5 LEKKEAVASTUSSÜSTEEM (LAS) .......................................................................................................... 11 
7.6 PAISUMISPADJAD .............................................................................................................................. 11 
7.7 SOOJUSLIK EELPINGESTAMINE .......................................................................................................... 12 

8 KATENDIKONSTRUKTSIOONIDE JA HALJASALADE TAASTAMINE ............................................................................................. 12 
8.1 KATENDITE EEMALDAMINE ............................................................................................................... 13 
8.2 ASFALTKATTE TAASTAMINE ............................................................................................................... 13 
8.3 HALJASTUSE TAASTAMINE ................................................................................................................. 13 

9 ERINÕUDED .......................................................................................................................................................................... 14 
10 JÄÄTMEKÄITLUS ................................................................................................................................................................... 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Töö nimi:  Tartu vald, 3 Jõhvi-Tartu-Valga – Astelpaju tn kaugküttetorustiku rajamine                                
Töö nr:      2259  
Staadium:  Tööprojekt 
Vastutav spetsialist: Tanel Rugam  

21.04.2025                                                                                                                                2 
 

I  SELETUSKIRI 

൫ PROJEKTI ÜLDOSA 

Käesoleva projekti eesmärgiks on rajada Astelpaju tn 2b ja Kvissentali tee 15 kinnistute tarbeks 
kaugküttetorustiku ühendused. Torustik paigaldatakse maa-alla. Projekt on koostatud võttes 
arvesse Eesti Vabariigis kaugküttetorustikele kehtivaid projekteerimisnorme. 
 
Projekteeritud kaugküttetorustik asub järgmistel kinnistutel: 
 

Aadress Tunnus 

3 Jõhvi-Tartu-Valga 79401:006:0203 
Astelpaju tn 2b 79401:006:1561 

Astelpaju tänav L1 79401:006:1566 
 

൫.൫ LÄHTEANDMED 

Projekti koostamisel on lähtutud alljärgnevast: 
  

 Gren Tartu AS lähteülesanne 
 TPK Projekt OÜ ehitusprojekt töö nr 0722 „Aruküla tee ja Kvissentali tee ristmiku 

rekonstrueerimine“ 
 ROK-Projekt OÜ ehitusprojekt töö nr 2024/17 „Tartu Magaziin. Kaubandushoone“  

 

൫.൬ NORMDOKUMENDID 

 Ehitusseadustik, 17.07.2015 määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ 
 Standard EVS 843:2016 „Linnatänavad; osa 10 - Tehnovõrgud“  
 Standard EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“  

 Eelisoleeritud kaugküttetorustike projekteerimine ja paigaldamine – juhendmaterjalid, 
osad 1.- 8. (EJKÜ) 

 Eelisoleeritud kaugküttetorustike projekteerimine ja paigaldamine – juhendmaterjalid, 
osad 9., 12., 18. (EJKÜ) 

 Eelisoleeritud torumaterjal vastab standardites EVS-EN 253, EVS-EN 448, EVS-EN 
488 ja EVS-EN 489 määratud nõuetele. 

 Torustiku paigaldustööd peavad vastama standardi EVS-EN 13941-2:2019+A1:2021 
„Eelisoleeritud seotud kaugküttetorustike projekteerimine ja paigaldamine“ nõuetele.  

 Eelisoleeritud torumaterjali tootja Logstor A/S projekteerimisjuhendid ja soovitused. 
 Kasutatavate (eelisoleerimata) torude ja toruelementide materjal ei tohi omadustelt olla 

halvem eelisoleeritud materjalide tootmisel kasutatavast materjalist. Torumaterjali 
seinapaksus ei tohi olla väiksem kui vastava eelisoleeritud torumaterjali seinapaksus. 
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൫.൭ GEODEETILINE ALUSPLAAN 

Projekti koostamise aluseks on kasutatud Geodeesia24 OÜ (tööd nr 10291-25), poolt teostatud 
topo-geodeetilisi uurimustöid. Alusplaan on koostatud mõõtkavas M 1:500, kõrgused EH2000 
süsteemis ning L-EST 97 koordinaatide süsteemis. 
 

൫.൮ OBJEKTI KOHAPEALNE ÜLEVAATUS 

Projekti koostamisel viidi läbi objekti kohapeale paikvaatlus, mis täiendab topo-geodeetilise 
uurimustöö infot. 
 

൫.൯ PRIORITEEDID PROJEKTI LUGEMISEL 

Vastuolude ilmnemisel töökirjelduses, joonistel ning töömahuloendites esitatud info vahel 
tuleb lähtuda eelkõige töökirjelduses esitatust, seejärel joonistel esitatust ning seejärel 
töömahuloendites esitatust. 

൬ TEHNILISED LAHENDUSED 

൬.൫ ARVUTUSLIKUD PARAMEETRID 

Projekteeritud torustiku arvutuslikud parameetrid on: 
 Torustiku arvestuslik eluiga on 30 aastat. 
 Soojuskandja maksimaalne arvutuslik pealevoolu temperatuur T1 = 100 oC 
 Soojuskandja maksimaalne arvutuslik tagasivoolu temperatuur T2 = 60 oC 
 Võrgu temperatuuriparameetrid T1/T2 = 95 / 43  oC 
 Lubatud telgpinged σ: 190 N/mm² 
 Torumaterjal – P235GH 
 Torustiku maksimaalne rõhk 16 bar 

Lähtudes standardist EVS-EN 13941-2:2019+A1:2021 kuulub projekteeritud soojustorustik 
projektiklassi A. 
Kõik kaugküttetorustiku lõigud on nö isekompenseeruvad – soojusliikumised 
kompenseeritakse L-, U- ja Z- paisumistsoonides.  
Enne kinni katmist torustik eelpingestatakse. Terastorustiku paigaldamisel on lubatud 
keevisliidetes teha suunamuutusi maksimaalselt kuni 3°. 
 
Kaugküttetorustik on projekteeritud arvestades, et telgpinged ei ületaks lubatavaid (190 
N/mm²) või ei ületaks neid oluliselt. Torustiku paigaldussügavus on valitud selliselt, et on 
tagatud vertikaalne stabiilsus.  
 

൬.൬ PROJEKTEERITUD TORUSTIKU LÜHIKIRJELDUS 

Kaugküttetorustik on projekteeritud eelisoleeritud single ja twin terastorudest. Eelisoleeritud 
torustik kuulub II ja III isolatsiooniklassi ning on varustatud signaaltraatidega.  
 
Projekteeritavale torustikule on väljastatud varasemalt ehitusluba (2312271/02536; 
03.04.2023.a.). Tulenevalt Aruküla tee ja Kvissentali tee ristmiku rekonstrueerimise projekti 
mitterealiseerimisest (TPK Projekt OÜ töö nr 0722) ning Astelpaju tn 2b kinnistule 
projekteeritava hoone lahenduse muutumisest võrreldes detailplaneeringuga tehakse kaugkütte 
projektimuudatus. 
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Projekt realiseeritakse kahes etapis. Etapp 1 lõpeb Astelpaju tn 2b kinnistuga ning etapp 2 
realiseeritakse hiljem koos Aruküla tee ja Kvissentali tee ristmiku rekonstrueerimisega. 
 
Projekteeritud kaugküttetorustik rajatakse olemasolevast 2xDN150/280 tänavatorustiku 
perspektiivsest otsast ÜK-1 jätkates 2xDN150/315 torustikuga. Torustik kulgeb mööda 
Astelpaju tänavat ning mööda Astelpaju tn 2b kinnistut.  Astelpaju tn 2b kinnistu planeeritava 
hoone tarbeks rajatakse harutorustik DN50+50/225. Edasi kulgeb DN150/315 põhitorustik 
mööda Astelpaju tn 2b kinnistut ning läbib 3 Jõhvi-Tartu-Valga tee kinnistut. Sõidutee osas 
paigaldatakse torustik PP 500/443 kaitsehülssi (survetugevus min 1250N). Edasi kulgeb 
torustik Kvissentali tee 15 kinnistupiirile. 
Projekteeritud torustikud tuleb kõrguslikult paigaldada vastavalt pikiprofiili joonistele ning 
torustik monteerida vastavalt montaaži skeemi joonistele. 
Kaugküttetorustiku lekkeotsimise süsteemi (LAS) signaaltraadid tuleb ühendada vastavalt 
LAS skeemi joonistele. Samal LAS skeemidel on näidatud ka signaalkontuuride mõõtmiseks 
ette nähtud mõõtepunktide asukohad. 
Terastorustiku paisumistsoonidesse paigaldatakse kompensatsioonipadjad, mis on valitud 
vastavalt soojustorustiku pikenemise arvutustele. Paisumispadjad tuleb paigaldada vastavalt 
kompensatsioonipatjade skeemidele.  
 
Eelisoleeritud torude vabad otsad hoonete sisenemisel peavad ulatuma hoone sisse nii, et saaks 
nõuetekohaselt paigaldada otsamütsid (min 300 mm). Igale torule seina läbimiskohas tuleb 
paigaldada kaks läbiviigutihendit.  
Kasutatavate tihendite omadused (nt veepidavus) peavad vastama ümbritseva pinnase 
veeoludele. Kui kaevetööde käigus selgub, et antud asukohas võib pinnasevesi tungida läbi 
sisseviigu, tuleb asendada projekti spetsifikatsioonis olevad läbiviigutihendid veekindlate 
tihendite vastu (nt. Kraso Sealing Type DD). 
Hoonete seinad tuleb taastada kogu seina paksuses, misjuures taastatav seinosa ei tohi oma 
omadustelt ja välisilmelt olla halvem kui ümbritsev sein. Hüdroisolatsiooni olemasolul tuleb 
taastada ka see. 
Hoonesisend ühendatakse soojuskeskusega. Projekteerimistööde maht on piiritletud välisvõrgu 
nõuetekohase sisseviiguga hoonesse/ soojussõlme ruumi. 
Hoonesiseseid torustikke/ühendusi kirjeldavaid joonised projektlahendus ei sisalda.  
 
Projekteeritud kaugküttetorustiku pikkus: 
 

Läbimõõt Torustiku pikkus, jm 

2xDN150/315 265.7 
2xDN50/140 4.2 
1xDN50+50/225 35.2 

 
Projekteeritud torustiku hoone sisendite ühendamise kirjeldused: 
 

Hoone aadress Ühenduse kirjeldus 

Astelpaju tn 2b  Teostada sisseviik hoone 1.korrusel paigaldades eelisoleeritud 
tõusupõlved läbi vundamendi; 

 Paigaldada eelisoleeritud torule lõpumüts; 
 Paigaldada keevitatav sulgarmatuur DN50 /60.3; 
 Teostada ühendus olemasoleva küttesüsteemi torustikuga (kui on 

antud hetkeks välja ehitatud). 
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൬.൭ JÕHVI-TARTU-VALGA TEE (൭) ÜLETUS AVATUD MEETODIL, 
KILOMEETRIL ൫൭൪.൬൱…൫൭൪.൬൳ 

Lõigus N-1.8 … N-1.9 kulgeb projekteeritav torustik üle Jõhvi-Tartu-Valga tee. Torustiku 
paigaldamine on planeeritud samale ajale kui toimub Aruküla tee ja Kvissentali tee ristmiku 
rekonstrueerimine (TPK Projekt OÜ töö nr 0722). Tee ületus on planeeritud teostada avatud 
meetodil. Projekteeritud torustik paigaldatakse sõidutee alal plastikust kaitsehülssi (PP 
500/443, survetugevus min 1250 N). Hülssi paigaldatav torustik on ette nähtud tsentreerida, 
kasutades tsentraatoreid. Kaitsehülsi otsad suletakse tihenditega vältimaks pinnase varisemist 
kaitsehülssi. 
Juhul, kui projekteeritav kaugküttetorustik planeeritakse välja ehitada Aruküla tee ja 
Kvissentali tee ristmiku rekonstrueerimisega erineval ajal, siis tuleb projektlahenduses 
lahendada katendite taastamine vastavalt olemasolevale olukorrale ning projekt tuleb uuesti 
Transpordiametiga kooskõlastada. 
Lisaks projektmaterjalides esitatud nõuetele peab Töövõtja Jõhvi-Tartu-Valga tee kinnistul 
järgima ka Transpordiameti poolt kooskõlastuse väljastamisega esitatud nõudeid. 
 

൬.൮ OLEMASOLEVAD KOMMUNIKATSIOONID 

Projektlahenduse koostamisel on arvestatud kommunikatsioonidega, mis on mõõdetud 
geodeetilisel alusel näidatud. Pikiprofiilidel toodud ristuvate kommunikatsioonide kõrgused on 
ligikaudsed! Juhul kui puudus ristuva kommunikatsiooni ligikaudne kõrgus, lähtuti 
projekteerimisel standardi EVS 843:2016 – Linnatänavad peatükis 10 toodud informatsioonist 
ning objekti vaatlusel nähtust, millest tulenevalt arvestatakse: 

 olemasolevate teadmata kõrgusega veetorude sügavuseks maapinnast 1,8 m toru peale; 
 olemasolevate teadmata kõrgusega kanalisatsioonitorude sügavuseks maapinnast 1,5 m 

toru peale; 
 olemasolevate teadmata kõrgusega sademevee torude sügavuseks maapinnast 1,5 m toru 

peale;  
 olemasolevate teadmata kõrgusega kaugküttetorude sügavuseks maapinnast arvestatakse 1 

m toru peale; 
 olemasolevate teadmata kõrgusega sidekaablite sügavuseks maapinnast sõiduteede all 1 m 

ja väljaspool sõiduteed 0,7 m kaablite peale; 
 olemasolevate teadmata kõrgusega elektrikaablite sügavuseks maapinnast sõiduteede all 1 

m ja väljaspool sõiduteed 0,7 m kaablite peale; 
 olemasolevate teadmata kõrgusega gaasitorustike sügavuseks maapinnast 1,2 m toru peale; 
 olemasolevate teadmata kõrgusega drenaažitorustike sügavuseks maapinnast 1,2 m toru 

peale; 

NB! Kõiki projekteeritud torustikuga ristuvaid tehnovõrke käsitleda kommunikatsioonidena, 
mille täpne kõrgus on teadmata.  
Juhul, kui olemasolevad teadmata asukoha ja sügavusega kommunikatsioonid paiknevad teistel 
asukohtadel ja sügavustel, kui projektis näidatud, siis korrigeeritakse vajadusel 
projektlahendust ehitustööde käigus peale tegeliku sügavuse selgumist Töövõtja kulul.  

൭ TÖÖDE JÄRJEKORD 
 Tööde ajagraafiku koostamine (s.h. katkestuste kokkuleppimine) 
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 Lubade hankimine ja liikluskorralduse organiseerimine 
 Kõrval kinnistute ja teiste puudutatud osapoolte töödest teavitamine min 3 tööpäeva enne 

töödega alustamist 
 Kaugküttetorustiku geodeetiline mahamärkimine 
 Ehitustsooni piiramine – piirdeaedade ning ehitustegevuse infotahvli paigaldamine  
 Kaevetööd – pinnase koorimine, ristuvate kommunikatsioonide paiknemiskoha 

kindlakstegemine; kaugküttetorustiku kaeviku  tegemine ja toestamine 
 Torustikule liivaluse tegemine ja selle tihendamine 
 Torude paigaldamine kaevikusse ja torustiku montaaž (keevitustööd) 
 Keevisliidete ülevaatus ja kontroll (röntgen läbivalgustus) 
 Torustiku survekatse (vesi) ja läbipesu (õhu/vee segu) 
 LAS signaaltraatide ühendamine ja jätkupakendite paigaldamine. LAS kontroll peale 

jätkupakendite teostamist. 
 Torustiku eelsoojendamine 
 Paigaldatud kaugküttetorustiku teostusmõõdistamine (plaan, profiil, keevisõmblused) 
 Paisumisvarupatjade ja teleskoopkaevude paigaldamine 
 Kaeviku esmane täitmine liivaga ja selle tihendamine ( NB! esmane tühimike täitmine 

teostada käsitsi) 
 Hoiatuslindi paigaldus 
 Kaeviku tagasitäide ja pinnase tihendamine ( NB! Teede aluses osas järgida vastavaid 

nõudeid) 
 Lõhutud katendi konstruktsioonide ja haljastuse taastamine; kontroll ja üleandmine 
 Teostusdokumentatsiooni lõplik vormistamine, lubade lõpetamine 
 
NB! Ehitustööde teostusdokumentatsioon koostatakse teostatavate töödega paralleelselt. 

൮ NÕUDED TÖÖDE TEOSTAMISEL 

Töövõtja peab soojustorustike ehitamisel järgima ja täitma: 
 Kõiki Eesti Vabariigis ja Tartu vallas ehitamisele kehtestatud nõudeid; 
 Projektis toodud tingimusi ja sellele antud kooskõlastusi; 
 Standardi EVS-EN 13941-2:2019+A1:2021 nõudeid materjalidele ja paigaldamisele; 
 Seadmete ja materjalide valmistajatehaste poolt väljatöötatud nõudeid paigaldamisele; 
 Olemasolevate kommunikatsioonide paiknemiskohad tuleb täpsustada nn surfimise teel 

jälgides kõiki ohutusnõudeid ja omanike kooskõlastuste tingimusi; 
 Teostatavad tuletööd (keevitamine, isoleerimine jms) tuleb teha vastavalt kehtivale 

seadusandlusele, kõiki tuleohutusnõudeid täites (sh töökoha jälgimine peale tööde 
lõppu) ja äärmiselt hoolikalt/ettevaatlikult; 

 Tartu valla liikluskorraldusele, kaevetöödele, teekatete ja haljastuse taastamisele ning 
jäätmekäitlusele kehtestatud nõudeid; 

 Töötervishoiu ja Tööohutuse Seadust ning sellega seonduvaid määrusi. 
 

൯ MATERJALIDE LADUSTAMINE 

Töövõtja peab ladustamiskoha kooskõlastama territooriumi valdajaga või omavalitsusega. 
Materjalide tõstmisel tuleb kasutada valmistajatehase poolt tõstmiseks soovitatavaid 
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abivahendeid (tõstetropid jms). Tõstetööde tegemisel tuleb jälgida ohutusnõudeid ja kasutada 
isikukaitsevahendeid (kiivrid, helkurvestid jms). 
Materjalid tuleb ladustada vastavalt valmistajatehase nõuetele. Jälgida tuleb kõiki nõudeid ning 
piiranguid (aluspuude kogus/samm ja nende minimaalne laius, toruvirna kõrgus, LAS 
signaaltraatide kaitsmine, otsakorgid, jätkupakendite ja isolatsioonimaterjalide ladustamiskoht 
ja tingimused, nõutav temperatuur  jms). Ladustamine peab olema ümbritsevale keskkonnale 
ohutu terve ladustamise perioodi. 
Materjali ladustamise järgselt tuleb teha visuaalne ülevaatus ja vajalikud kontrollmõõtmised 
(LAS signaaltraatide kontroll).  

൰  KAEVETÖÖD 

Kaevetööde läbiviimiseks peavad tööd olema kooskõlastatud Tellijaga ja kinnistute omanikega 
ning nende tegemiseks peavad olemas olema vajalikud load (kaevetööde luba jms). Kaevetööd 
tuleb läbi viia jälgides kõiki kehtestatud nõudeid (Tartu valla kaevetööde eeskiri jm).  
Kui kaevetööde käigus tekib vajadus muuta liikluskorraldust tuleb see eelnevalt  kooskõlastada 
ja läbi viia vastavalt Tartu vallas kehtestatud korrale. 
Tööde teostajal peab olema määratud kaevetöid läbiviiv ja nende ohutuse eest vastutav isik. 
Isik peab kaevetööde ajal ehitusmaal viibima ja juhtima kaevetööde ohutut läbiviimist. Pidevalt 
tuleb kontrollida kaeviku stabiilsust ja püsimist ning selle ohutust kaevikus olijatele ja 
ümbritsevale. Kaevetööde ala tuleb tähistada ja piirata ohutuspiiretega. Välistada tuleb 
kõrvaliste isikute pääs töömaale (piirded ja valve). 
Kaevetööde teostamiseks olemasolevate rajatiste tsoonis on vajalik informeerida võrkude 
valdajaid.  
Üleliigne pinnas ning ehituskonstruktsioonid tuleb koheselt utiliseerida ning vedada 
käitlemisluba omavale ettevõttele.  
Töömaad (k.a. tööde mõjuala) tuleb koristada järjepidevalt ning see peab olema korras. 
 

൰.൫ OLEMASOLEVATE INSENERVÕRKUDE KAITSMINE KAEVETÖÖDE 
KÄIGUS 

Enne töödega alustamist tuleb tööde teostajal koos insenervõrkude valdajatega rajatiste asukoht 
täpsustada ja tähistada. Tööde teostajal tuleb täita nimetatud rajatiste valdajate poolt esitatavaid 
nõudeid (näit. toestamine) rajatiste vahetus läheduses töötamisel. 
Võib juhtuda, et olemasolevate maa-aluste rajatiste täpne kõrgus ja läbimõõt pole ka 
insenervõrkude valdajatele teada. See tähendab, et tööde teostajal tuleb arvestada 
olemasolevate, teadmata asukohaga rajatiste võimalikust ümberpaigutamisest tuleneva kuluga. 
Teine võimalus on koostöös projekteerija ning kaugküttevõrgu valdajaga projekteeritud 
kaugküttetorustiku ehitamine erinevale kõrgusele. Siinkohal tuleb arvestada täiendava 
projekteerimistöö ning kooskõlastamistega, mille kulud katab Töövõtja. Projekteeritud 
torustike ühendamisel olemasolevate torustikega tuleb nende läbimõõdud täpsustada tööde 
käigus kohapeal. Tööde teostajal tuleb arvestada kuludega, mis tulenevad projektis märgitud 
ja tegelikult olemasolevate torustike ühendamiseks vajaminevate detailide erinevusest.  
Kui tööde teostamisel kahjustatakse teisi kommunikatsioone tuleb vigastuste avastamisel 
sellest kirjalikult informeerida nii ehitise valdajat kui Tellijat. Kasutuskõlblikkus tuleb taastada 
koostöös rajatise valdajatega võimalikult lühikese ajaga. Kahjustatud rajatiste taastamise kulub 
tuleb kanda tööde teostajal. 
Torustike ristumisel olemasolevate elektri- ja sidekaablitega on ette nähtud paigaldada 
olemasolevale kaablile kaablikaitsetoru (kaugküttevõrgu toru äärest 1,5 m mõlemale poole). 
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Lahti kaevatud kaabel tuleb kaitsta täiendavalt mehhaaniliste vigastuste vältimisteks 
(paigaldada laudkasti, karpraud jms.) 
Kaablikanalisatsiooniga ristumised tuleb kaitsta ning toestada täiendavalt prusside või 
karprauaga. Kõik kaevetöödel tehtavad ajutised toestamised, pinnase tihendamisel ja muudel 
ehitustöödel teostatakse viisil, mis tagab nende säilimise ning funktsionaalsuse. 
Kui olemasoleva kaablikanalisatsiooni funktsionaalsust ehitusalal ei ole võimalik tagada, 
nähakse ette: a) torude eemaldamine ja utiliseerimine kaevetööde alal ning b) kaablite 
kaitsmine poolitatavate kaablikaitsetorudega ehitusalal ning teemaa piirist väljapoole 
kauguseni > 1,0 m ja vajadusel c) kaablikaitsetorude või maakaablite kõrvale jaotuskohtade 
ja/või sidekaevude vahelistel lõikudel 100 mm kaablikanali asendustorude ja täiendavate 
sidekaevude ehitus ning elektrooniliste markerite (markerpallide) paigaldus. 
 

൰.൬ PUUDE KAITSMINE KAEVETÖÖDE KÄIGUS 

Kaevetööde teostamisel kasvavate puudega piirneval alal tuleb rajada tugiseinad, mis väldivad 
juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise tagajärjel. Juurestiku kaitsealal paigaldatakse 
puudele tüvekaitsed ning kaevetöö tehakse kas käsitsi või kinnisel viisil sügavamal kui 1m. 
Kaevetööde teostamisel lähemal kui 2m puutüvest tuleb teostada käsitsi. Suurte mehhanismide 
kasutamine lähemal on keelatud. Liiklemise või materjalide ladustamise vajadusel juurestiku 
kaitsealal tuleb maapind katta viisil, mis välistab pinnase tihenemise.  
Kuival perioodil tuleb puujuurte kuivamise vältimiseks lahtises süvendis paljandunud puujuuri 
kasta ning seejärel savika mulla ja geotekstiiliga katta. Hilisem kastmine teostada põhjalikult 
1x nädalas. 
Kui alumised oksad segavad kaevetöid, kooskõlastatakse nende kärpimine Tartu 
Vallavalitusega ning tööd tellitakse kutsetunnistust omavalt arboristilt.  
Kõrghaljastuse likvideerimiseks peab olema raieluba. Raieluba tuleb samuti taotleda Tartu 
Vallavalitsuselt.  
Tehnovõrkude paigaldamisel ei tohi juuri läbi raiuda või lõhki rebida, vaid juured tuleb 
eemaldada vajadusel hargnemiskohtadest. Vajadusel üle 40mm läbimõõduga puujuurte 
läbilõikamine tuleb eelnevalt kooskõlastada Tartu Vallavalitusega. 
Puude kahjustamisel elujõuetuseni on valdajal õigus nõuda puude asendusistutuse 
korraldamist.  
 

൰.൭ KAEVIKU TAGASITÄIDE JA TIHENDAMINE. TAASTAMISTÖÖD 

Enne tagasitäitega alustamist tuleb kaevikust eemaldada kõik sinna mittekuuluvad asjad (nt 
ajutised toed, aluspuud). Torustik peab kaevikus paiknema sirgelt ilma suuremate jõnksudeta 
ja torude vahel ning ümber peab olema projektis ettenähtud vahe. 
Esmane tagasitäite- ja tihendamistöö tuleb teostada ehitusliivaga (jämeliiv) ja tihendada (kinni 
tampida) käsitsi määrani, mis tagab tühimike täitumise. Lähemal kui 500 mm kõrgusel toru 
kohal võib pinnast tihendada pinnasetihendajaga, mille maksimaalne tasandusrõhk pinnasele 
ei ületaks 100 kPa. Torude ümber olev liivapadi tuleb paigaldada ja tihendada kihtide kaupa  
ca 200-300 mm arvestades projekti vastavate konstruktsioonidega (lõigetega) ja ka 
teedeehituse nõuetega. Pinnase tihendamisel tuleb saavutada liivapadja erikaalu  1 800 kg/m3. 
Mõlema paigaldatava toru kohale tuleb paigaldada 200 mm kõrgusele nõuetekohane 
hoiatuslint. Pärast seda võib kaeviku ülejäänud osa, mis ei paikne sõiduteel, täita sobiva 
täitepinnasega, mis ei tohi sisaldada suuri (≥ Ø 150 mm) kive ning kõrvalisi esemeid. Samuti 
ei tohi liivas ja täitepinnases olla lund, jääd ega külmunud pinnast (pinnasekamakaid). Kaeviku 
tagasitäitel tuleb juhinduda torustiku tüüplõike juhistest. 
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Lõhutud katendid tuleb taastada vastavalt katendite taastamise joonisele. Tuleb kasutada 
teekatteid ja haljastust määravatel lõigetel näidatud materjale ja tuleb jälgida seal näidatud 
joonmõõte (kihtide paksusi jms). 
 

൰.൮ KAEVUD 

Käesolevas projektis paigaldatavad plastkaevud peavad vastama EVS EN 13598-2:2016 
nõuetele, kaevuluugid peavad vastama EVS-EN 124:2015 nõuetele.  
Asfalteeritud pindadel tuleb kasutada ujuvat tüüpi, tihendita ja eeltöödeldud kontaktpindadega 
kaevuluuke. Kiviparketi korral kasutada mitteujuvaid luuke. Poltkinnitustega luukide 
kasutamine ei ole lubatud. Malmluugi kandevõime on sõidutee all 40 tonni ja haljasaladel 12 
tonni. Kaevu ümbruse täide teostatakse vähemalt 0,3 m laiuselt mitte külmakerkelise 
pinnasega. Täitepinnas asetatakse labidaga kaevu ümber ning tihendatakse 20 cm kihtide 
kaupa. Tähelepanelikult tuleb jälgida kaevu vertikaalsust. 

൱ TORUSTIKU MONTAAŽTÖÖD 

൱.൫ ÜLDINE 

Montaažtöödega alustamisel tuleb teavitada torustiku valdajat. Torud tuleb kaevikusse 
paigaldada tasandatud ja vajaliku määrani tihendatud liivalusele. Kaevikus ei tohi olla kõrvalisi 
esemeid (kivid, betoonikamakad, mittevajalik torumaterjal jms, r/b terasarmatuur vms). 
Montaaži alustamisel tuleb veenduda, et kaevik (sh liivalus) oleks kuiv. Torude hoidmine vees 
on lubamatu. Töövõtja kohustus on korraldada tehniliselt korrektne veeärastus/pumpamine 
arvestades pinnase omadustega. Pumpamine tuleb teostada kehtivaid nõudeid täites (Tartu 
valla kaevetööde eeskiri, Tartu Veevärk nõuded).  
Torude puhastamisel isolatsioonist ja terasest töötoru lõikamisel jälgida valmistajatehase 
nõudeid ja soovitusi (kasutatavad tööriistad ja lubatavad töövõtted). Montaaži käigus tuleb 
välistada kõrvaliste esemete sattumine torudesse. Tuleb jälgida, et kõik torumaterjali otsad 
oleks kaetud plastkorkidega. 
Torud ühendatakse elekterkaarkeevitusega. Täpsemad nõuded on toodud järgnevas peatükis.  
Torustiku montaaž temperatuuril alla 0 °C ei ole soovitatav. Erandkorras võib seda teha võttes 
tarvitusele nn talvised abinõud. Tuginedes valmistajatehase soovitustele ja nõuetele tuleb 
koostada nn talviste tööde tegemise kava ja kooskõlastada see Tellijaga. 
Kõik kaetud tööd peab enne nende kinni katmist Tellijale kontrollimiseks ette näitama (üle 
andma) – peab olema võimalik kontrollida kasutatud materjalide ja teostatud tööde vastavust 
(kokkulepitud kvaliteeti). Töövõtja peab kõik kaetud tööd fikseerima vastavate kaetud tööde 
aktidega.  
Soojusenergia varustuse katkestused tuleb tööde teostajal eelnevalt kooskõlastada ja saada 
selleks vastav luba. Loa saamiseks tuleb esitada tööde teostamise kava, kus on näidatud 
erinevate lõikude tarbeks vajalik katkestuse aeg. Vajalik etteteavitamise aeg on 14 päeva.  
 

൱.൬  KEEVISTE MITTEPURUSTAV KATSETAMINE (NDT kontroll; 
röntgenläbivalgustus) 

Torud ühendatakse elekterkaarkeevitusega (protsess 111). Keevituspersonal peab vastama 
standardiga EVS-EN 13941 määratud nõuetele. Keevisliited peavad vastama keevitustööde 
kvaliteedi standardile ISO 5817 keevitusklassi C nõuetele. Keevisõmbluste puhastamisel 
šlakist ja keevituspritsmetest ei tohi mitte mingil juhul kahjustada terastoru seina (nt 
sisselõiked). Kõik tuletööd (keevitamine jms) tuleb teostada vastavalt kehtivale 



Töö nimi:  Tartu vald, 3 Jõhvi-Tartu-Valga – Astelpaju tn kaugküttetorustiku rajamine                                
Töö nr:      2259  
Staadium:  Tööprojekt 
Vastutav spetsialist: Tanel Rugam  

21.04.2025                                                                                                                                10 
 

seadusandlusele, kõiki tuleohutusnõudeid täites (sh töökoha jälgimine peale tööde lõppu). 
Torustiku paigaldamisel on lubatud keevisliidetes teha suunamuutusi maksimaalselt kuni 3°. 
Kõik keevitustööd fikseeritakse Töövõtja poolt keevitustööde päevikus ja teostusjoonistel. 
Keevitustööde päevikus peab selguma keevise asukoht, tööde teostaja ning kontrollimeetod 
ning teostaja.  
 
Standardi EVS-EN 13941 järgi tuleb teostada keevisliidete 100% visuaalne kontroll (VT2). 
 
Standardi EVS-EN 13941 järgi tuleb teostada keevisliidete läbivalgustus. Minimaalne 
esmakontrolli maht kõikidest keevisliidetest on: 
 
klassile A 5% 
klassile B 10% 
klassile C 20% 

 
Käesolev projekt kuulub standardi EVS-EN 13941 järgi klassi A.  
Kõikide hülssidesse või konstruktsioonidesse jäävate keevisliidete radiograafiline kontroll 
teostada 100% ulatuses.  
Radiograafilist kontrolli võib asendada magnetpulbrilise kontrolliga juhtudel kus 
radiograafiline kontroll pole tehniliselt võimalik. Antud kontrollimeetod tuleb eelnevalt 
võrguvaldajaga kooskõlastada. 
 
Kui selgub, et keevisliide on defektne tuleb see parandada jälgides NDT-labori juhiseid ja 
nõudeid ning teostada järel kontroll. Defektsete keevisõmbluste avastamisel suurendatakse 
läbivalgustatavate keevisliidete arvu standardiga EVS-EN 13941 määratud ulatuses. 
 

൱.൭ TORUSTIKU KATSETAMINE 

Paigaldustööde kontrolliks teostatakse enne torustiku kasutuselevõttu Torustiku surveproov. 
Terastorustiku katsetamine ülerõhule (surveproov) teostada kaugkütteveega rõhul 16 bar. 
Keelatud on surveproovi läbiviimine viidatust kõrgemal rõhul kui Tellija ei ole sätestanud 
teisiti! Ülerõhule katsetamisel ei tohi survestada neid torustiku osi mille puhul planeeritav 
ülerõhk ületab neile lubatavat rõhku. 
Terastorustiku survepesu teostamiseks kasutada õhu ning vee segu, rõhul 8 bar. 
 
Surveproov peab kestma nii kaua, kui on vajalik torustiku osade (sh keevisühenduste) 
hoolikaks üle vaatamiseks/kontrolliks. Torustiku surveproovi ning läbipesu kohta tuleb 
koostada protokollid. 
 

൱.൮  JÄTKUPAKENDITE PAIGALDAMINE 

Soojustorustiku isoleerimisel kasutatakse peamiselt elekterkeevitatavaid PUR-vahuga 
täidetavaid jätkupakendeid. Tööde teostamisel tuleb jälgida standardi EVS-EN 489 nõudeid ja 
seal olevaid piiranguid.  
Jätkutöid teostaval isikul peab olema läbitud vastav koolitus ning olema sellekohane 
pädevustunnistus. 
Jätkutööde teostamisel tuleb jälgida antud tüüpi jätkupakendi paigaldamisele kehtestatud 
valmistajatehase nõudeid ja soovitusi. Jälgida tuleb töövõtteid (puhastamine, PE materjalide 
aktiviseerimine, kuumutamine jms), tööde järjekorda ja kasutada tuleb selleks tööks mõeldud 
ja nõuetekohaseid tööriistu (puhastusvahendid, vajaliku suurusega/võimsusega põletid, tangid 
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jms). Peale toru keevitustöid tuleb jätkukohta kuni jätkupakendi paigaldamiseni kaitsta otseste 
sademete eest. Selleks tuleb jätkupakendi PE-kest nihutada ühenduskoha peale/kohale. Samuti 
tuleb jälgida, et jätkukohad ei oleks kaevikus vee sees. Selleks tuleb kaevik hoida kuivana. 
Jätkutööde teostamise ajal peab töökoht olema kaitstud sademete, tugeva tuule jt 
mittesoovitavate ilmamõjude eest. Kasutada tuleb vastavat telki või varjualust, mis tagab 
jätkutööde nõuetekohaseks tegemiseks vajalikud tingimused. 
Enne jätkupakendi paigaldamist tuleb kontrollida LAS signaaltraatide ühendustöid. Tuleb teha 
kontuuri- ja isolatsioonitakistuse mõõtmised ja kontrollida mõõtmistulemuste vastavust 
nõuetele. Paigaldatud jätkupakendid, otsamütsid ja pimeotsad peavad olema veetihedad. 
Jätkupakenditele, mis peale jätkupakendi kesta paigaldamist täidetakse PUR-vahuga, tuleb 
teha tiheduskatse õhuga proovirõhul 0,2 bar. Liitekohtadele tuleb pihustada 
indikaatorvedelikku (nt seebilahus jm) ning teostada visuaalne kontroll kogu ümbermõõdu 
ulatuses. 
Töövõtja peab tehtavad paigaldustööd fikseerima vastavas aruandes / päevikus ja 
teostusjoonistel. Päevik ja joonised peavad olema omavahel ühilduvad, et oleks võimalik 
määrata jätkupakendi paiknemiskoht ja kes ning millal selle paigaldas. 
 

൱.൯  LEKKEAVASTUSSÜSTEEM (LAS) 

Lekkeavastamissüsteemi (LAS) signaaltraatide ühendused tuleb teostada vastavalt projektis 
määratule: LAS kontuuri elektriline takistus ei tohiks ületada 1,2- 1,5 Ω 100m kaabli kohta. 
Ühendatava üksikosa isolatsiooni takistus ei tohiks olla väiksem kui 10MΩ. 
Isolatsioonitakistust mõõdetakse pingega 250V.  
Signaaltraatide ühendustööd tuleb protokollida selliselt, et oleks määratud jätkupakendi 
paiknemine, tööde teostaja ning teostamise aeg.  
Kui isolatsioon on märgunud tuleb see korralikult põletileegiga kuivatada  - halvemal juhul 
tuleb isolatsiooni kihikaupa (ca 10 mm) eemaldada. 
LAS signaaltraadid ühendatakse pressühendustega. Pressühenduste tegemiseks tuleb kasutada 
nõuetekohaseid materjale ja tööriistu (liivapaber, tangid jms). Pressühenduste juures loetakse 
optimaalseks tulemuseks signaaljuhtmete kontuuritakistust  mitte rohkem kui 1,5 Ω kokku 
ühendatud 100 m traadipikkuse kohta. 
Mõõtepunktides, kus hilisemate kontrollmõõtmiste tegemiseks tuuakse LAS signaaltraadid 
vastavasse karpi (niiskuskindlusega IP56, lühterklemm), tuleb väljavõtt teha nõuetekohaselt ja 
kasutades selleks valmistajatehase poolt ettenähtud materjale (massiklemm, poldid/mutrid, 
juhtmed, tihendusmaterjalid/mastikslindid, otsamüts). Massiklemmil ei tohi olla teravaid nurki, 
mis peavad olema ümardatud ning massiklemm tuleb toru külge keevitada. Väljavõtt peab 
olema veetihe ja sealtkaudu ei tohi LAS sattuda vett/niiskust. Vastavate ühenduste tegemisel 
tuleb  jälgida ühenduskohti ja ühenduskaabli soonte värvi ning ühendamisel/pikendamisel 
kasutatud juhtmete värv tuleb fikseerida vastavas aktis. 
Tööde lõppedes vormistavad võrguvaldaja ja töövõtja vastava signaaltraatide ühendamise 
protokolli, mis fikseerib LAS signaaltraatide süsteemi hetkeseisu. Protokolli lisaks on LAS 
signaaltraatide ühendusskeem, mille peab koostama LAS koostaja / monteerija. 
 

൱.൰ PAISUMISPADJAD 

Torustiku soojuslike pikenemiste ja lühenemiste kompenseerimiseks tuleb projektis määratud 
kohtadesse paigaldada kompensatsioonipadjad. Paigaldamisel tuleb jälgida „polsterdamise“ 
ulatust ja pikkust, paigaldatavate kihtide arvu ja ka määratud padja paksust. Paisumispadjad 
paigaldatakse kaugküttetorustiku ümber. Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et paisumispadjad 
tagasitäite ajal paigast ei nihkuks. Samuti tuleb jälgida, et liiv ei satuks paisumispadja ja toru 
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vahele. Selleks tuleb paisumispadjad paigaldamisel fikseerida väiksemate diameetrite puhul 
teibiga või kaablisidemetega. Suuremate diameetrite puhul kasutada kaablisidemeid või 
mässida padja ümber geotekstiil.  
 

൱.൱ SOOJUSLIK EELPINGESTAMINE 

Aksiaalpingete ning soojuspaisumistest tingitud liikumiste vähendamiseks on torustiku 
rajamisel kohustuslik kasutada eelsoojendusega paigaldamist. 
Torustiku eelpingestamise tarbeks tuleb kuumutatava torustiku otsad katta ajutiste 
pimeäärikutega ning peale- ja tagasivool ühendada tsirkulatsioonitorudega, millel on 
vooluhulga reguleer- ning õhutuskraan. Torude otsad tuleb varustada nn majakatega, mis 
näitavad või mille abil on võimalik mõõta torude pikenemist eelkuumutamisel. Vältimaks 
torustiku soovimatut liikumist tuleb kaevik eelpingestamisel osaliselt pinnasega täita. 
Vajadusel tuleb torustiku eelsoojendamine teostada etappide kaupa.  
 
Enne eelpingestamist on Töövõtja kohustatud mõõtma pingestatava torustiku pikkuse ning 
teostama kontrollarvutused, leidmaks torustiku analüütilist pikenemist. 
Torustiku pikenemine eelpingestamisel leitakse valemiga: 

∆𝐿 = (𝑇௘௘௟ −  𝑇௜௡௦௧) ∗  𝛼 ∗ 𝐿 
kus, ∆𝐿 on torustiku analüütiline pikenemine; 
𝑇௘௘௟ – torustiku eelsoojendustemperatuur; 
𝑇௜௡௦௧ – torustiku temperatuur enne eelsoojendust; 
𝛼 – terase soojuspaisumis tegur (𝛼 = 1,2 ∗ 10ିହ); 
𝐿 – pingestatava torustiku pikkus. 
Torustiku eelpingestustemperatuur leitakse seosega 

𝑇௘௘௟ = (𝑇௠௔௫ + 𝑇௠௜௡) ∗ 0,5 
kus, 𝑇௠௔௫ on torustiku arvestuslik maksimaalne temperatuur; 
 𝑇௠௜௡ – torustiku arvestuslik minimaalne temperatuur. 
 
Kui eelpingestamise tulemusena ei pikene torustik analüütilisel teel leitud distantsi võrra, tuleb 
kaevikus olevat toru liigutada. Toru liigutamise eesmärk on tagada torustiku telgsuunaline 
pikenemine. Kui ka torustiku liigutamine ei anna soovitud tulemit, tuleb kontrollida teostatud 
arvutusi ning vajadusel korrigeerida näiteks eelpingestamise temperatuuri. Peale torustiku 
analüütilise pikenemise saavutamist, tuleb alustada tagasitäite teise etapiga.  
 

൲  KATENDIKONSTRUKTSIOONIDE JA HALJASALADE 
TAASTAMINE 

Enne kaevetöid ning katendite eemaldamist tuleb Töövõtja poolt kõik trassikoridori 
pinnakatted fotografeerida. Fotosid tuleb teha piisaval hulgal, et anda ülevaade kogu ehitusala 
ja seda ümbritsevate hoonete, rajatiste, haljastuse jne olukorrast. 
Liiklusmärkide, piirdepostide, teetruupide, kirjakastide ja teiste ehitustööde käigus ajutiselt 
eemaldatud objektide algne seisukord tuleb hiljem taastada. 
Tänavakatete korrektse taastamise eelduseks on nõuetekohaste materjalide kasutamine ja 
paigaldustehnoloogiate järgimine. Teealuses osas peab kaeviku tagasitäide olema tehtud 
liivaga, mille filtratsioonimoodul on min. 0,5m/ööpäevas. 
Kõik tänavaelemendid, nägu tänavakate, äärekivid, kõnniteed, piirded, teekattemärgistus, 
haljasalad jne, mis on Töövõtja tegevuse või tegevusetuse tõttu kas kõrvaldatud või 
kahjustatud, tuleb taastada või samale kohale tagasi paigaldada Töövõtja kulul vastavalt 
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kehtivatele nõuetele ja normdokumentidele. Kõik tänavarajatised tuleb viia vähemalt nende 
endisesse tehnilisse seisukorda. 
 
Käesoleva projekti katendid taastatakse vastavalt katendite taastamise proojektile, mis on 
lahendatud eraldi projekti osana. 
 
 

൲.൫ KATENDITE EEMALDAMINE 

Asfaltkatted tulem eemaldada freesimise teel kasutades selleks ettenähtud tehnikat. 
Eemaldatava asfaltkatte minimaalse laiuse määrab rajatava kaeviku pealtlaius, misjuures tuleb 
asfaltkate eemaldada vähemalt 0,5m kaeviku servast. Lisaks kattetaastuse asendiplaanil 
viidatud asfaldi taastamisele on Töövõtja kohustatud eemaldama ning hiljem taastama ka selle 
asfaltkatte, mis saab Töövõtja tegevuse käigus kahjustada. Freeslõigete servad peavad olema 
võimalikult sirged. Katendi osalisel eemaldamisel on lubatud kasutada ainult 90°, 45°, 0° 
lõikeid, parkla piiride või tee telgjoone suhtes.  
Kaeve- ning ehitustöid segavad ääre ja tänavakivid tuleb eemaldada viisil, mis väldib nende 
vigastamist ning võimaldab nende hilisemat taaskasutamist. Eemaldamise või ehitustööde 
käigus kahjustunud ja purunenud äärekivid tuleb kasutusest kõrvaldada ning asendada uutega.  
Haljastuse kasvupinnase kiht eemaldatakse kogu paksuses ning ulatuses kõikjalt, kus see on 
olemas ning eemaldamine on vajalik, et tagada sobivad tingimused projektlahenduse 
realiseerimiseks. Kui eemaldatud kasvupinnast kasutatakse hilisemal tagasitäitel haljastuse 
taastamiseks, tuleb see ladustada muust väljakaevatud pinnasest eraldi. 
  

൲.൬ ASFALTKATTE TAASTAMINE 

Asfaltkatte taastamisel tuleb lähtuda seadusandluses tulenevatest ja/või Transpordiameti ning 
kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud normidest ja nõuetest. 
Enne asfaltkatte taastamist tuleb olemasoleva asfaltkatte servad ning katte pind puhastada 
tolmust ja poirist ning kuivatada enne bituumenemulsiooniga katmist. Kõik olemasoleva 
asfaltkatte servad tuleb ühtlaselt katta bituumenemulsiooniga. Asfaltkatte töövuukide arv peab 
olema minimaalne. Väikesed asfalteeritavad alad (kuni 20 m²) tuleb tingimata asfalteerida ilma 
töövuukideta. Töövuugid ja vana ning uue asfaldi liited tuleb katta bituumenemulsiooniga ja 
peeneteralise graniitkillustikuga. Kaevuluugid tuleb asfalteerimisel paigaldada teepinnaga 
samale tasapinnale ning sama kaldega. Taastatava asfaltkatte ebatasasus ei tohi ületada 
3mm/3m risti tänavat ning 4mm/3m piki tänavat. Olemasolevate kanalisatsioonikaevude 
ümber taastada asfaltkate vähemalt 50cm kauguselt kaevukaanest. 
 

൲.൭ HALJASTUSE TAASTAMINE 

Enne kaevetöid eemaldatud või juurde hangitud kasvupinnas tuleb paigaldada haljastatavale 
alale viisil ning paksuses, mis pärast mururulliga tihendamist tagab kasvupinnase minimaalse 
paksuse 15cm. Kasvupinnas ei tohi sisaldada puujuuri, kive ning muid kõrvalisi esemeid 
suurusega üle 20mm. Pärast tihendamist peab taastatud ala jääma ümbriseva maapinnaga 
samale tasapinnale. Haljasalal asuvad kaevuluugid tuleb maapinnast tõsta 50mm kõrgemale. 
Muru taastamiseks tuleb kasutada kvaliteetset muruseemet, mis sisaldab vähemalt neli 
komponenti. Muruseemne külvamistihedus 20-30g/m². Lisada väetis 20-30 g/m². 
Enne ehitustööde üleandmist tuleb haljastustööd kooskõlastada Tartu Vallavalitsusega. Tööde 
vastuvõtmiseks peavad nii Tartu Vallavalitsus ja ka eraomanik(ud) olema haljastus ning 
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teekatete taastamise tööd heaks kiitnud. Esimese muru niitmise teostamine on Töövõtja 
kohustus. 

൳ ERINÕUDED 

Töövõtja kohustub jälgima ja täitma Eesti Vabariigis ehitamisele kehtestatud seadusi (sh 
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadust) ja määrusi ning Tartu vallas 
kehtestatud õigusakte. 
 
Töövõtja on kohustatud jälgima ja täitma projekti kooskõlastustes toodud nõudeid (vaata 
projekti kooskõlastuste koondtabelit). 
 
Töövõtja kohustub järgima Töötervishoiu ja Tööohutuse Seadust ning sellest tulenevalt EV 
Valitsuse määrust nr 377 (08/12/1999) „ Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”. 
 
Töövõtja on ehitus- ja lammutustöödest tekkivate jäätmete valdajaks ja teostab oma kulul kõik 
jäätmekäitlusest tulenevad kohustused ja vastutab jäätmekäitlust käsitlevate õigusaktide 
täitmise eest. 

൫൪ JÄÄTMEKÄITLUS 

Töövõtja kohustub täitma Tartu valla Jäätmehoolduseeskirja (26.08.2021). Ehitustööde käigus 
tekkinud ehitus- ja lammutusjäätmed tuleb koguda liigiti ning anda üle vastavat jäätmeluba 
omavale ettevõttele.  
Demontaaži käigus tekkiv üleliigne materjal (torud, isolatsioon, raudbetoon jms) tuleb koheselt 
kokku koguda ning üle anda vastavat jäätmeluba omavale ettevõttele käitlemiseks.  
Raudbetoon- ja betoondetaile, asfalti, eelsorditud ehituskive ja telliseid ning puitu ei ole 
lubatud ladestada prügilas ega kasutada pinnasetäiteks väljaspool prügilat. Raudbetoon- ja 
betoondetailid ning tõrva mittesisaldav asfalt tuleb üle anda purustamiseks ja materjalide 
taaskasutamiseks.  
Ohtlikud jäätmed tuleb koguda kinnisesse lukustatavasse konteinerisse ning üle anda ohtlike 
jäätmete käitlemise litsentsi omavale ettevõttele.  
 
Ehitusjäätmete eeskirja nõuetele vastava käitlemise eest vastutab ehitaja ehk peatöövõtja.  
 
Kui ehituse käigus avastatakse pinnasereostus (kemikaalid, naftasaadused, asbestiga saastunud 
pinnas või materjal, maa-alune mahuti), tuleb koheselt ühendust võtta Keskkonnaametiga. 
Jäätmete käitlus peab olema kirjeldatud ja fikseeritud ehituspäevikus või selles lisas nt 
jäätmeõiendis. Peale ehitustööde lõpetamist, vormistatakse ehitusobjekti jäätmeõiend ja 
kinnitatakse Tartu Vallavalitsuses, nt ehitise kasutusloa taotlemisel. Selle jaoks peab koguma 
kokku kõik ehitustööde ajal tekkinud jäätmete üleandmise-vastuvõtmise aktid. 
 
Ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel tuleb kindlustada ehitusobjektilt väljuvate sõidukite 
rehvide puhtus. Võimalik rehvide puhastuskoht näidatakse tööde käigus tehtaval tööde 
teostamise plaanil. Rehvide puhastamiseks sobiv ala ning rehvid pesta ning vältida 
ehitusobjektilt teistele kinnistutele ning teedele pinnase, tolmu ning vee kandumine. Juhul kui 
hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjärgne 
heakorrastamine.  
 
Kui objekti omanik või ehitaja soovib mõnda materjali kasutada või ladustada teisiti kui 
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jäätmekavas kirjeldatud, siis tuleb see täiendavalt kooskõlastada Tartu Vallavalitsusega. 
 
 
 
 
Koostas vastutav isik:  Tanel Rugam                                            /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
NB! Juhul, kui jooniste ja seletuskirja andmed on vastuolus tuleb koheselt projekteerijaga 
ühendust võtta. 


