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Tehniline kirjeldus 

 

1. Mõisted ja lühendid 

Mõiste / Lühend Kirjeldus 

ADR Arhitektuuriline otsus (Architecture Decision Record) 

AQ Oracle Advanced Queuing — Oracle andmebaasi sisseehitatud sõnumijärjekorra 
mehhanism 

Big Bang migratsioon Suur ühekordne migratsioon, kus kogu süsteem viiakse ühe katkestusakna jooksul 
vanalt platvormilt uuele (vastandina inkrementaalsele teenusepõhisele 
migratsioonile) 

BLOB / CLOB Binary / Character Large Object — binaar- või tekstifaili sisu salvestamine 
andmebaasi 

Cutover Tootmiskeskkonna ümberlülitus vanalt süsteemilt (Oracle) uuele (PostgreSQL) 

DoD Valmisoleku kriteeriumid (ingl k Definition of Done) — Tellija ja Täitja vahel kokku 
lepitud tingimuste kogum, mille täitmisel loetakse töö edukalt lõpetatuks ja 
vastuvõetuks 

Dual-database Üleminekuperioodi muster, kus rakendus toimib paralleelselt nii Oracle kui 
PostgreSQL andmebaasi vastu, võimaldades tagasipööramist 

EBS Majandustarkvara Oracle E-Business Suite 

Edasimineku või 
peatamise otsus 

Ingl k Go/No-Go decision — projekti vaheetapi lõpus tehtav otsus, kas projekt on 
järgmise etapi käivitamiseks valmis (edasi minna) või vajab parandusi enne 
edasiliikumist (peatada) 

GAP-analüüs Lahknevusanalüüs, olemasoleva SKA infosüsteemi analüüs vastu arhitektuuri 
tulevikuvisiooni (TO-BE), et selgitada välja ja prioriseerida lahknevuste (GAP) 
likvideerimiseks vajalikud tööd 

JPA Java Persistence API — Java rakenduskihi standard relatsiooniandmebaasi 
kasutamiseks 

Liquibase changeset Liquibase'i terminoloogias üks andmebaasi muudatuste atomic komplekt, mis on 
versioonihalduses ja teostatav korrastatud järjestuses 

POC Kontseptsiooni tõestus (Proof of Concept) 

PostgreSQL Vabavaraline relatsiooniandmebaasi mootor — käesoleva lepingu sihtplatvorm 

SKA Sotsiaalkindlustusamet 

SKAIS1 Sotsiaalkaitse infosüsteem (vananenud platvormil) 

SKAIS2 Sotsiaalkaitse infosüsteem uus rakendus (hõlmab Ametnikurakendust ja 
Iseteenindust) 

 

2. Ülevaade 

Sotsiaalkindlustusamet (SKA) kasutab ülesannete täitmiseks sotsiaalkaitse infosüsteemi, mis koosneb SKAIS1, 

EBS ja SKAIS2 rakendustest. Tegemist on infosüsteemiga, mida on arendatud hulk aastaid nii, et uute 

funktsionaalsuste loomise kõrval ei ole jätkunud ressurssi tehnoloogilise ajakohasuse tagamiseks. Süsteemis 

tekkinud oluliste kitsaskohtade leevendamiseks käivitati 2025. aastal SKA infosüsteemi arhitektuuri 

tulevikuvisiooni (TO-BE lahenduse) väljatöötamise projekt, mille käigus loodi arhitektuuri reeglistik, millele 

peavad vastama teostatavad arendused ning migreerimisplaan. Ühtlasi kaardistati probleemid ja eesmärgid, 



teostati GAP-analüüs, st analüüsiti olemasolevat lahendust vastu TO-BE arhitektuuri, et selgitada välja ja 

prioriseerida GAP likvideerimiseks vajalikud tööd. Lisaks oli juba varasemast teada kitsaskohti (nt seotud 

andmebaasidega), mis vajavad lahendamist. 

Antud leping koondab SKAIS2 andmebaasidega seotud arhitektuuriliste tööde eeltööd, et tagada tuleviku 

kindlus ja toimepidamine. Selle lepingu tööde tulem võimaldab edasi minna laiapindsemate 

migratsioonitöödega. Antud lepingu skoobis on andmebaasi arhitektuuri kirjeldus (ADR-ide kujul) ning esimese 

kolme teenusega POC, mis valideerib eelanalüüsis pakutud lähenemist praktikas ja kalibreerib edasiste 

etappide töömahuhinnangud. 

 

2.1. GAP 1.9. Andmebaasi arhitektuur 

Täna on SKAIS-is ajaloolistel põhjustel kasutatud andmebaasi arhitektuuri andmete kirjeldamiseks mitmeid 

erinevaid viise. Samuti on SKAIS-i paljudel teenustel kasutusel monoliitne andmebaas, mis seab keerukust igale 

uuele ning muudetavale ärifunktsioonile. GAP 1.9 töö eesmärgiks on kaardistada mõistlikud viisid, kuidas 

kirjeldada ärilisi ja tehnilisi andmeid. Kuidas rakendada mikroteenuste arhitektuuri toetavat andmebaasi ning 

kuidas liikuda vabavaralise andmebaasi PostgreSQL poole. 

1. Eelnevalt on koostatud SKAIS Oracle → PostgreSQL migratsiooni eelanalüüs (vt lisainfo allpool), mis 

annab tervikpildi migratsiooni ulatusest, peamistest riskidest, lahtistest arhitektuuriotsustest ja 

soovituslikust etapilisest tegevuskavast. Eelanalüüsi peamised järeldused: 

2. Migratsioon Oracle → PostgreSQL on teostatav, kuid eeldab etapilist teenusepõhist lähenemist; ühtset 

suurt migratsiooniaega (big bang) ei ole võimalik korraldada. 

3. Käesoleva lepingu skoop kattub eelanalüüsis kirjeldatud Etapp 1-ga ja hõlmab paralleelselt nii 

programmiüleste arhitektuursete lähteotsuste kinnitamist (ADR-ide vormis) kui ka kõrge riskiga 

teemade praktilist valideerimist POC-idega. Eelanalüüsi Etapid 2–4 (teenusepõhine detailanalüüs, 

lainete migreerimine ja monoliidi migratsiooniotsus) tellitakse eraldi lepingutega GAP 3.5 ja sellele 

järgnevate tööde teostamise raames. 

4. Eelanalüüs identifitseerib vähemalt 13 lahtist programmiülest arhitektuuriotsust (eelanalüüsi peatükk 

4.1), mis tuleb enne suuremate migratsioonitööde alustamist lukustada. 

5. Kõrgeima riskiga tehnilised teemad on Oracle AQ asendamine, skeemiülesed sõltuvused, BLOB-

failihoidla migreerimine, auditlogi mehhanism ning identiteedikonteksti realiseerimine PostgreSQL-is. 

6. Käesoleva lepinguga lukustatakse need lähteotsused ADR-idena ja valideeritakse nende rakendatavust 

kolme teenuse POC-iga, et anda otsustamiseks kindel alus järgmise faasi (lainete migratsioon) 

tellimiseks. 

Käesoleva lepingu skoobist on väljas SKAIS2 monoliidi (`skais2`) andmebaasi migratsioon, süsteemiülene 

Oracle → PostgreSQL cutover, ajalooliste andmete massmigratsioon ja Oracle-i tootmissüsteemi 

dekommissioneerimine ning EBS ja SKAIS1 andmebaaside migratsioon. Need on GAP 3.5 (Andmebaasi 

migratsioon) skoop ning tellitakse eraldi lepinguga käesoleva lepingu väljundite alusel. 

 

2.2. Sõltuvus paralleelsete GAP-töödega 

GAP 1.9 on eeltingimuseks GAP 3.5 (Andmebaasi migratsioon) tööde sisukokkuleppele — SKAIS Arhitektuur 

TO-BE GAP-maatriksis on GAP 3.5 sõnastatud nii, et selle töö skoop ja maht sõltuvad GAP 1.9 tulemitest. 

Käesoleva lepingu väljundid (kinnitatud ADR-id, POC-tulemid ja tagastusringi edasimineku või peatamise otsus 

on GAP 3.5 detailse migratsiooniplaani ja teenuste lainete kava koostamise sisendiks. 

 SKAIS Oracle → PostgreSQL migratsiooni eelanalüüs on leitav: 



o https://wiki.sm.ee/spaces/SKAIS2/pages/441766028/SKAIS+Oracle+-
+PostgreSQL+migratsiooni+eelanal%C3%BC%C3%BCs 

 Seotud GAP-projektid SKAIS Arhitektuur TO-BE lehel: 

o 3.5 Andmebaasi migratsioon (sõltub GAP 1.9 tulemitest) 

o 3.9 Andmebaasi schema sõltuvuste kaotamine 

o 3.10 Andmebaasi versioneerimine 

o 3.6.1 Andmete krüpteerimine 

 

3. Töö eesmärk 

Töö eesmärgiks on luua SKAIS2 andmebaaside kasutamise põhimõtted ja neid toetavad arhitektuurilised 

otsused (ADR-id). Lähtudes seejuures Oracle → PostgreSQL migratsiooni eelanalüüsi tulemist valideeritakse 

loodud põhimõtteid kolme teenuse POC-i kaudu. Töö tulemina esitatakse järgmiste tööde (GAP 3.5) skoop ja 

sellest tulenev mahuhinnang. 

POC-teenuste PostgreSQL-versioonid loovutatakse Tellijale tootmiskvaliteediga lähtekoodina. Tellija (TEHIK 

või Tellija valitud kolmanda osapoole partner) paigaldab need toodangusse omal valitud aja ja korra alusel. 

  

4. Tellitavad tööd 

Lepinguga tellitakse SKAIS2 andmebaaside ümberstruktureerimise põhimõtted ja nende valideerimine kolme 

mikroteenusega vähemalt järgmises ulatuses: 

 Eelanalüüsi (peatükk 4.1) lahtistele otsuskohtadele ADR-ide loomine — lepinguga lukustatakse 
vähemalt 13 programmiülest arhitektuuriotsust, sh näiteks: 

o Oracle AQ ja scheduleri asendamine PostgreSQL-i alternatiividega; 

o krüpteerimislähenemine ja võtmehalduse infrastruktuur; 

o identiteedikonteksti tehniline teostus PostgreSQL-is; 

o auditlogi arhitektuurivalik; 

o dual-database perioodi mudel ja tagasipööramise strateegia; 

o JPA päringustrateegia ja uute entiteetide primaarvõtme tüüp. 

 Kolme SKAIS2 mikroteenuse — `notification`, `offering` ja `disability-application` — andmebaasi 
detailanalüüs ja POC migratsioon Oracle-ist PostgreSQL-i. Teenused on valitud Tellija ja 
arhitektuuripartnerite ühisarutelu tulemusena, lähtudes eelanalüüsi peatükis 5.2 toodud kandidaatidest 
ja riskide katvuse põhimõttest. 

 Migratsioonilahenduse ja tagasipööramise strateegia tehniline analüüs ja teostus POC-teenuste 
tasemel, sh dual-database mustri valideerimine ja feature flag'idega juhitavad lugemise ja kirjutamise 
suunad. 

 Taaskasutatav migratsioonitestimise ja andmemigratsiooni baasraamistik, mis on aluseks järgnevatele 
migratsioonilainetele. 

 Testimisstrateegia ja valmisoleku kriteeriumid (DoD) iga POC-teenuse jaoks — sh vastutuste jaotus 
testimisel, nõutavate automaattestide minimaalne kogum ja kvaliteedikriteeriumid POC-teenuse 
vastuvõtuks. 
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 POC-tulemuste tagastusring koos töömahu kalibreerimisega ning edasimineku või peatamise otsus 
järgmise faasi (GAP 3.5) käivitamiseks. 

 Muud arendusvajadused, mis selguvad analüüsi käigus ja on olulised realiseerida käesoleva lepingu 
skoobis. 

 Tööde loetelu tekib eelnevalt kokkulepitud backlogi alusel ja hallatakse Jiras. 

 

5. Tööprotsess ja tulemid 

Järgnevalt täpsustatakse täitjaga sõlmitud lepingus kirjeldatud tingimusi tööprotsessi, dokumenteerimise, 

töökorralduse, testimise ja mittefunktsionaalsete nõuete osas. 

5.1. Tööprotsess 

 Tööraamistik peab tuginema etapiviisilisele planeerimisele, võimaldades arendusmeeskonna 
prioriteete jooksvalt muuta; 

 Tööraamistik peab võimaldama süsteemset ülevaadet iga kokkulepitud töö saavutustest; 

 Tööraamistik peab võimaldama arendusmeeskonna tulemuslikkuse (kasvu) jälgimist ajas; 

 Tööraamistik peab tagama, et arendusmeeskond tegeleb omal initsiatiivil enda tulemuslikkuse 
parandamisega ja parendusettepanekute esitamisega.  

 Täpsem protsess lepitakse kokku tööde käigus. 

 

5.2. Dokumentatsioon 

Vastavalt tehnilise kirjelduse punktis 4  (tellitavad tööd) tuleb töö käigus luua ja täiendada SKAIS2 

dokumentatsiooni, milleks on minimaalselt: 

 Funktsionaalsuse ja äriprotsesside kirjeldused kokkulepitud kujul (nt BPMN standard, diagrammid ja 
kirjeldused Confluence’is) koos ärireeglitega, mida peab olema hiljem võimalik täiendada järgnevates 
etappides lisanduva funktsionaalsuse alusel ning siduda tervikliku protsessi- ja ärireeglite kirjeldusega. 

 Tehniline dokumentatsioon (nt paigaldusjuhendid, Confluence keskkonnas). 

 Andmemudel. 

 Kasutusjuhendid. 

 Dokumentatsiooni täpsed liigid ja sisu formaat lepitakse kokku tööde käigus, kuid see peab vastama 
minimaalselt järgnevatele nõuetele: Nõuded arendusprojektide dokumentatsioonile SKAISi näitel - 
SKAIS2 - Sotsiaalministeeriumi wiki  

 

5.3. Töökorraldus 

Projekti töökorraldus toetub raamlepingu kodukorrale (lisa 5) ja töökorralduslikele kokkulepetele. Täitja peab 

tagama piisava kaasamise ja ülevaadete andmise Tellijale.  

5.4. Tööde üleandmine 

Arendustööde lähtekoodi tarne toimub pideva integreerimise (continuous integration) teel. Tööde järjekord, 

üleandmise aeg ja UAT tagasiside andmise aeg lepitakse kokku tööde käigus taasesitamist võimaldavas vormis 

(tellija ja täitja poolt). 
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Töö üleandmisel kontrollib tellija üle töö nõuetekohasuse ning annab vajadusel tähtaja töö parandamiseks.  

Täitja teab, et tellija võib igat üle antud funktsionaalsust paigaldada toodangusse ning täitja peab tagama, et 

lõplikult valmimata funktsiooni protsessid on võimalik toodangust välja lülitada (feature flags). Funktsioonide 

sisse-välja lülitamise võimekus lepitakse tellija ja täitja vahel kokku tööde käigus. 

 

5.5. Nõuded automaattestimisele 

Automaattestimise nõuete täitmisel tuleb lähtuda nõuetest, mis on leitavad siit: Automaattestide nõuded.  

Testidega kaetakse serveripoolne ja kasutajaliidese kood. Kaetavuse kontrolliks ja raporteerimiseks seatakse 

tellija koodihoidla keskkonnas (Gitlab) üles pideva integratsiooni töövoog, mis seadistatakse koostoimima 

SonarQube koodi ja testide kaetavuse analüsaatoriga.  

Automaattestid peavad üle antavas lähtekoodis continuous-integration’i töövoo edukalt läbima. Samuti peab 

täitja hoolt kandma, et varasemalt loodud testid jäävad töö lõpetamisel edukalt läbitavaks. Nõuete muutumisel 

peab täitja viima testid vastavusse uute nõuetega või neid eemaldama, kui selliseid nõudeid enam ei eksisteeri. 

POC-teenuse PostgreSQL-versioon peab edukalt läbima ka olemasolevad süsteemiülesed regressiooni- ja 

suitsutestid, tõendamaks, et andmebaasi vahetus ei ole rikkunud teenuse väliseid API-lepinguid. 

 

5.6. Koormustestimised  

Iseteenindus peab toetama paralleelset minimaalselt 200 päringut (siinkohal on oodatav arendajapoolne 

hinnang, kas see on piisav päringute maht, vajadusel tõsta arvu).  

API teenustele ning keskmine päringu teenindamise aeg ei tohi olla suurem kui 2 sekundit.  

Nõude täitmise kontrolliks tuleb luua koormustestid. Koormustestide tegemine lepitakse tellija ja täitja poolt 

kokku tööde käigus. 

Nõudest eraldi tuleb vaadelda staatiliste failide allalaadimist – need tuleb http serveris puhverdada. 

 

5.7. Mittefunktsionaalsed nõuded 

Mittefunktsionaalsete nõuete täitmisel tuleb lähtuda järgnevast: 

 Uue funktsionaalsuse loomisel tuleb lähtuda raamlepingu (nr 3-9/3443-1) ja selle lisades kirjeldatud 
nõuetest 

 Täpsemad mittefunktsionaalsed nõuded, millest lähtuda on leitavad siit: Mittefunktsionaalsed nõuded  

 

5.8. Tulemid 

Valminud ja üleantavate tööde tulemid peavad sisaldama: 

 Eelanalüüsi peatüki 4.1 otsustest lähtuvaid ADR-e; 

 POC-ide käigus tuvastatud täiendavate otsustuskohtade kaardistust; 

 Kolme POC-teenuse Liquibase changeseti ja PostgreSQL-versioonide tootmiskvaliteediga lähtekoodi 
(toimivad dual-database mustris); 

https://tehik.ee/arendusjuhendid
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 Taaskasutatavat migratsioonitestimise ja andmemigratsiooni baasraamistikku; 

 Töömahu kalibratsioonidokumenti ja tagastusringi protokolli koos edasimineku või peatamise 
otsusega; 

 Viiteid dokumentatsioonile Confluence’is; 

 Viiteid tehtud töödele (Jira piletitena);  

 Viiteid koodile GitLabis. 

 

5.9. Tööde teostamise tähtaeg 

Tööde üleandmise (so Jira piletid "Ready for AT" ja toodangu keskkonda paigaldatav kvaliteetne lähtekood) 
tähtaeg on 30.11.2026. Tööde üleandmisele järgneb tellija poolne tööde testimine mõistliku aja jooksul ja 
vajadusel täitja poolne paranduste või täienduste tegemine, kui tööd ei ole tähtajaks teostatud nõuetekohaselt 
või tellijal tekib vajadus väiksemamahuliste täienduste koheseks realiseerimiseks. 
 
Tööd loetakse teostatuks tööde üleandmise-vastuvõtmise akti tellija poolt allkirjastamise 
hetkest. 
 
Tellijal on õigus pikendada tööde üleandmise tähtaega, kui ilmneb tööde ajakavas täitjast 
sõltumatuid olulisi viivitusi. 
 


