


	 
JUHIS NR  20

	Projekti nimi: 
	Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt)

	Kuupäev:
	25.11.2025
	Lepingu nr:
	3.2-3/23/1949-1

	Töövõtja:
	AS TREF Nord
	

	Omanikujärelevalve:
	Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht
	

	Teema:
	Tallinna mnt 115 ja Pesa 8 tööd

	Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et:  
Riigitee 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitusel ei olnud 
Riigitee 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu projekteerimise käigus tehti kokkulepe Tallinna mnt 115 omanikuga, et kinnistu servas (kinnistu piiril) asuvad puud jäetakse raadamise alast välja. Projektjooniseid koostanud projekteerijani info paraku ei jõudnud, mistõttu puud jäid projektis raadamise alasse. Ehitustööde käigus likvideeris Töövõtja puud vastavalt projektjoonistele. Transpordiameti ja Tallinna mnt 115 omanikuga sõlmitud kokkuleppest kinnipidamiseks istutakse likvideeritud puude asemel uued puud.   
Pesa 8 kinnistul tuli projekti vea tõttu (projektis ei olnud arvestatud müratõkkeseinaga kaasneva pinnase nõlvaga) ümber tõsta kinnistu aed ja elupuud. Töövõtja organiseeris kinnistu omanikule aia materjali ja elupuu istikud, mille kinnistu omanik soovis ise paigaldada. 
Seoses uue tee rajamisega tekkis Pesa 8 kinnistu serval pinnavee probleemid kinnistul. Pinnavee ära juhtimiseks tõstetakse Pesa 8 kinnistu ja uue tee vahelist maapinda ning juhitakse pinnavesi Pesa 8 kinnistult eemale lõuna suunas kuni sadevee ühenduskaevuni SK-226. SK-226 juurde rajatakse kuppelrestluugiga kaev, mille kaudu juhitakse pinnavesi rajatud sadevee süsteemi. Samuti rekonstrueeritakse Pesa 8 kinnistul asuv imbväljak, kuna uue riigitee muldkeha rajamisega on muutunud Pesa 8 kinnistu ümbruse looduslik veereziim, mille tagajärjel ei tööta Pesa 8 kinnistul asuv imbväljak. 
annab Insener juhise teostada alljärgnevad tabelis olevad tööd Tallinna mnt 115 ja Pesa 8 kinnistutel
Tööde maksumus muutub järgnevalt:
	Tallinna mnt 115 kinnistu tööd

	Artikkel
	Töö kirjeldus
	Mõõt-ühik
	Maht
	Ühiku hind
	Summa

	
	Harilik Tamm ,,Monument'' 240-260 cm
	tk

	2
	273
	546


	
	Harilik vaher ,,Crimson King''
	tk
	5
	126
	630

	
	Harilik vaher ,,Laciniatum''
	tk
	2
	52,50
	105

	
	Harilik vaher ,,Tharandt''
	tk
	1
	52,50
	52,50

	
	Istutustööd (tugipostid, muld, sidumine)
	kompl
	1
	735
	735

	
	Kastmine, nädalas korra
	tk
	8
	52,50
	420

	Pesa 8 kinnistu tööd

	Artikkel
	Töö kirjeldus
	Mõõtühik
	Maht
	Ühiku hind
	Summa

	
	Võrkaia materjal
	kompl
	1
	326,70
	326,70

	
	Harilik elupuu ,,Brabant'' 50 cm
	tk
	25
	3,75
	93,75

	
	Tööd pinnasevee kinnistu piirilt eemale juhtimiseks
	kompl
	1
	512
	512

	
	Kuppelrestkaevu paigaldus müraseina taha  SK 226- kuni kuppelrest
	kompl
	1
	1996.62
	1996.62

	
	Pesa 8 olemasoleva imbväljaku utiliseerimine ja uue imbväljaku rajaminekuni 60m2
	kompl
	1
	5280
	5280

	Kokku lisanduv töö
	10 697,57

	Kokku muudatus
	10 697,57




	Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega
Muudatus ei too kaasa:
· Tööde kvaliteedi kahanemist;
· Teemaa piiridest väljumist;
· Tööde ajagraafiku muutust.
Lisad: 
1. Lisa 1 Taotlus/hinnapakkumus
Koostanud:		Insener/ Rein Kaseleht
/allkirjastatud digitaalselt/

Kooskõlastanud:	Tellija/ Arto Juhansoo
			/allkirjastatud digitaalselt/

Kätte saanud:		Töövõtja/ Hannes Kivilo
			/allkirjastatud digitaalselt/






