

Lõpparuande vorm 

„Kohaliku omavalitsuse üksuse riigikaitselise kriisivalmiduse suurendamine“

Riigieelarvelise toetuse lepingu nr: 6.4-2.1.1/149ML
Aruande esitaja: Nõo vallavalitsus
Projekti läbiviimise aeg: 01.07.-01.08.2024
Aruande koostamise kuupäev: 14.08.2024

	Projekti toetusega kaasnevad kulud (kululiik sh selgitus kulude arvutuse kohta)	
	Projekti eelarve kulud
	Tegelikud kulud 

	Generaatori ühenduse ehitamine Nõo vallamajale
	1932,48
	1932,48

	
	
	

	
	
	

	KULUD KOKKU:
	1932,48
	1932,48





	Projekti tulemused (Kuidas projekt oma eesmärgi (d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised /tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeering/soetus muutis kohaliku omavalituse kriisivalmiduse taset)

	Projekt täitis oma eesmärgi, luua Nõo valla kerksuskeskusele generaatori ühendamiseks vajalik võimekus. Kerksuskeskuse toimimine elektrikatkestuste korral on tagatud.

	Projekti tegevuste väljundid (Loetlege läbiviidud tegevused ja soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamine. Kuidas on tagatud investeeringute kasutus, kättesaadavus  ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht)

	Projekti käigus paigaldati Nõo kultuurimajale generaatoriga ühendamiseks vajalikud elektriseadmed.

	Hinnang projekti elluviimisele  (Kuidas kulges projekti elluviimine? Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi või kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga, millest tulenevalt?  Kuidas probleeme lahendati?) 

	Elluviimine kulges plaanipäraselt.



	Aruandele lisatud kuludokumentide koopiate loetelu 

	
Arve nr 24081, maksekorraldus








Aruande koostamise kuupäev: digiallkirjas
 
Aruande koostanud: Maano Koemets, vallavanem


