
Andmed võetud seosiga 30.01.2024. NB! Juhtumitel, mis pole veel lõppenud, võib mitteabikõlblik toetuse summa suureneda.

2014-2020 Kliima

Juhtumite arv 192 21

Mitteabikõlblik toetus 8 894 554,00 669 419,00

Toetuse saaja Projekti nimi Mitteabikõlblik toetus 

Võru Linnavalitsus Võrumaa Keskraamatukogu hoone 

energiatõhusaks muutmine

57 787,55

Põhja-Pärnumaa 

Vallavalitsus

Tootsi Põhikooli renoveerimine 57 600,00

Elva Vallavalitsus Rannu Kooli energiatõhususe tõstmine 56 256,01

Narva Linnavalitsuse 

Linnamajandusamet

Narva linna Tallinna mnt 30 spordihoone 

energiatõhususe edendamine

54 356,21

Luunja Vallavalitsus Luunja lasteaia Midrimaa renoveerimine 54 000,00

Mulgi Vallavalitsus Mõisaküla hoolekandekeskuse 

liginullenergiahoone ehitamine

50 380,45

Räpina Vallavalitsus Mitmefunktsionaalsete lahendustega Leevaku raamatukogu 48 376,92

Türi Vallavalitsus Väätsa Rahvamaja renoveerimine 47 152,77

Toetuse saaja Projekti nimi Mitteabikõlblik toetus 

Kohtla-Järve 

Linnavalitsus

Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli hoone osaline 

lammutamine ja uue õppehoone ehitamine

1 797 287,49

Sillamäe Linnavalitsus Sillamäe linna põhikoolivõrgu korrastamine läbi 

Sillamäe Vanalinna Kooli uue hoone ehitamise

348 349,05

Kohtla-Järve 

Linnavalitsus

Kohtla-Järve Järve linnaosa alakasutatud ala 

taaselavdamine hariduse ja vabaaja linnaku 

arendamise kaudu

571 022,30

Tallinna Haridusamet Tallinna Tondi Põhikooli õppehoone ehitamine 646 005,91

Suurimad Kliima meetme juhtumid (40 000 ja suuremad)

Suurimad SF 2014-2020 juhtumid (100 000 ja suuremad)

RTK-l on praegu töös 11 KOV juhtumit, kus pole veel selge, kas rikkumine on ja tuleb teha finantskorrektsiooni 

otsus. Suurim neist Tallinna linna Reidi tee ehitus, kus 25% rikkumise korral toetuse summa ca 5,6milj (vaidleme 

AA-ga).



Haapsalu Linnavalitsus Haapsalu linna koolivõrgu korrastamine ja uue 

Haapsalu Põhikooli ehitamine

493 087,97

Tartu Linnavalitsus Põhimaanteid E263 Tallinn–Tartu–Luhamaa ja 

T3 Jõhvi–Tartu–Valga ühendava Tartu 

idapoolse ringtee 3. ehitusala ehitus

492 213,47

Jõgeva Vallavalitsus Jõgeva Põhikooli õppehoone ja õueala rekonstrueerimine 467 072,62

Tallinna Haridusamet Tallinna Pääsküla Kooli rekonstrueerimine 456 097,88

Narva raekoja hoone ja 

platsi rekonstrueerimine

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet 441 660,28

Pärnu Linnavalitsus Raja tänava lasteaia rajamine 403 920,00

Rõuge Vallavalitsus Haanja puhke- ja spordikeskuse 

väljaarendamine aastaringseks spordi-, turismi- 

ja puhkekeskuseks

323 885,37

Otepää Vallavalitsus Otepää linnakeskuse väljaarendamine 299 240,95

Põhja-Sakala 

Vallavalitsus

Võhma linna koolivõrgu korrastamine 

(lammutamine, renoveerimine ja sisustamine)

226 391,44

Tartu Vallavalitsus Tabivere Põhikooli õppehoone 

rekonstrueerimine

158 931,55

Peipsiääre Vallavalitsus Alatskivi Tervisekeskuse arendamine 149 229,55

Haljala Vallavalitsus Võsu ranna puhkeala tugitaristu rajamine 143 884,21

Tallinna Haridusamet Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise 

toetamine Tallinna koolides

122 062,10



Andmed võetud seosiga 30.01.2024. NB! Juhtumitel, mis pole veel lõppenud, võib mitteabikõlblik toetuse summa suureneda.

Norra/EMP

1

2 386,00

Korrektsioonimäär Rikkumise liik

10% Puudused HD, hanketeate 

koostamisel

10% Puudused kvalifikatsioonis, 

pakkumuste hindamisel

Puudused hankelepingu 

sõlmimisel / muutmisel

10%  Puudused kvalifikatsioonis, 

pakkumuste hindamisel

10% Puudused hankelepingu 

sõlmimisel / muutmisel

10% Puudused hankelepingu 

sõlmimisel / muutmisel

10% Vale menetlusliigi valik

10% Puudused RHS § 3 järgimisel. 

Puudused hankelepingu 

sõlmimisel / muutmisel

Korrektsioonimäär Rikkumise liik

25% Puudused kvalifikatsioonis, 

pakkumuste hindamisel. 

Puudused HD, hanketeate 

koostamisel. Puudused RHS 

§ 3 järgimisel

25% Puudused hanketeate/ 

hankedokumentide muutmise. 

Puudused raamlepingu 

sõlmimisel / muutmisel

Puudused HD, hanketeate 

koostamisel

10% Puudused RHS § 3 järgimisel

Suurimad Kliima meetme juhtumid (40 000 ja suuremad)

Suurimad SF 2014-2020 juhtumid (100 000 ja suuremad)

RTK-l on praegu töös 11 KOV juhtumit, kus pole veel selge, kas rikkumine on ja tuleb teha finantskorrektsiooni 

otsus. Suurim neist Tallinna linna Reidi tee ehitus, kus 25% rikkumise korral toetuse summa ca 5,6milj (vaidleme 

AA-ga).



10% Puudused RHS § 3 järgimisel

10% Puudused RHS § 3 järgimisel

10% Puudused RHS § 3 järgimisel

10% Puudused RHS § 3 järgimisel

10% Puudused HD, hanketeate 

koostamisel. Puudused 

hanketeate/ 

hankedokumentide 

muutmisel. Puudused 

hankelepingu sõlmimisel / 

muutmisel

10% Puudused HD, hanketeate 

koostamisel

25% Puudused hankelepingu 

sõlmimisel / muutmisel

25% Lubamatu või põhjendamatu 

kulu. Puudused hankelepingu 

sõlmimisel / muutmisel

Puudused kvalifikatsioonis, 

pakkumuste hindamisel

N/A Lubamatu või põhjendamatu 

kulu

25% Puudused HD, hanketeate 

koostamisel. Puudused 

hankelepingu sõlmimisel / 

muutmisel. Lubamatud 

läbirääkimised.

25% Puudused hankelepingu 

sõlmimisel / muutmisel

10% Puudused hanketeate/ 

hankedokumentide 

muutmisel. Puudused 

hankelepingu sõlmimisel / 

muutmisel.



Rikkumise lühikirjeldus 

Toetuse saaja on tehnilises kirjelduses nimetanud erinevaid standardeid, 

millele ei ole juurde lisatud märget või sellega samaväärne

Kvalifitseeritud on pakkuja, kes ei vasta kehtestatud 

kvalifitseerimistingimustele

Ei ole järgitud hankelepingus sätestatud CAR kindlustuse, täitmisaja ja 

garantiiaja tagatise nõudeid

Kehtestanud kvalifitseerimise tingimus, mis ei vasta RHS § 98 lg-le 1 ja 

§ 101 lg 1 punktile 1 - referentsperioodi lühendamine

RHSga lubatud muudatuste piirmäär (15% HL esialgsest masumusest) 

ületatud.

Kõrvaldamisaluste mittekontroll, maksuvõlgaga alltöövõtja kasutamine. 

Hankelepingu pikendamine pole kooskõlast RHSiga. 

Ei ole õigustatud väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusliigi 

valik

Hankija ei ole kontrollinud pakkuja ega pakkumuse vastavust kõikidele 

kehtestatud vastavustingimustele. Töövõtja ei ole vastavalt lepingu 

punktile 12.1. esitanud nõuetekohast garantiikirja. Hankelepingut on 

võrreldes lepingu projektiga muudetud.

Rikkumise lühikirjeldus 

Nõuti tagatistena garantiisid, mille väljastajad peavad olema 

registreeritud Eesti Vabariigis - piirav tingimus. Kvalifitseeritud on 

pakkuja, kes ei vastanud hanketeates esitatud kvalifitseerimise 

tingimusele. Kvalifitseerimistingimuses on nõutud referentsobjektil „A“ 

või „B“ energiamärgist ilma väljendita "või samaväärne" - piirav tingimus.

Muudatuse väärtus on suurem kui lubatud 15%.

Hankija pole tingimuses välja toonud võimalust potentsiaalsetel 

välismaistel pakkuda registreeringuid vastavalt oma asukohamaa 

seadustele ehk tegemist on piirava tingimusega.

Hanketeates on esitatud piiravad kvalifitseerimistingumused 

välispakkujate suhtes. 

Suurimad Kliima meetme juhtumid (40 000 ja suuremad)

Suurimad SF 2014-2020 juhtumid (100 000 ja suuremad)



tehnilise ja kutsealase pädevuse kvalifitseerimise tingimusena nõudnud 

pakkujalt, et vastutusvaldkonna „tugevvool“ eest vastutav isik peab 

omama vähemalt kehtivat B-pädevustunnistust - välispakkujaid piirav 

tingimus

Audit:  viidatud erinevatele standarditele, sh rahvuslikele standarditele 

(EVS, DIN, SFS, ANSI), mida ei ole täiendatud märkega „või sellega 

samaväärne“; töövõtja esindajalt-projektijuhilt nõutud FIDIC 

ehituslepingute tingimuste tundmist;

kvalifitseerimise tingimus on põhjendamatult piirav välispakkujate suhtes

Kvalifititseerimistingimus: pakkuja peab esitama EV-s registreeritud 

krediidiasutuse või välisriigi krediidiasutuse EV-s registreeritud filiaali 

kinnituskirja - välispakkujaid piirav tingimus. Vastutusvaldkond 

„tugevvool“, isiku kvalifikatsioon – vähemalt kehtiv B-pädevustunnistus - 

välispakkujaid piirav tingimus.

Nimetatud erinevaid standardeid, kuid lisamata on märge „või sellega 

samaväärne“ - piirav tingimus. Kvalifitseerimistingimuse muutmisel ei ole 

pikendatud pakkumuste esitamise tähtaega

Hankedokumentides nimetatud erinevaid standardeid ilma märketa „või 

sellega samaväärne“ - piirav tingimus.

Pikendatud lepingu täitmise tähtaega 123 päeva võrra - lubamatu 

muudatus.

Toetuse saaja on akteerinud ja esitanud hüvitamiseks kulud, mille osas 

töid ei teostatud. Hankelepingu täitmise tähtaja pikenemine ei ole 

kooskõlas RHS-ga.

Täitmise ajal on jäetud osaliselt kontrollimata lisandunud alltöövõtjate 

RHS § 95 lg 1 kõrvaldamise alused - maksuvõlaga alltöövõtjad.  Hankija 

muutis hankelepingu tingimusi pakkujale soodsamaks võrreldes sellega, 

mis hankes oli välja kuulutatud.

Toetuse saaja kohapealse kontrolli raames esitatud andmete põhjal on 

abikõlblik proportsioon pinna alusel 90%. Seega on toetuse saajale 

abikõlblikke kulusid 6% enam välja makstud.

Edukas pakkuja pakkuja ei vasta kvalifitseerimistingimusele. 

Täitmisjärgne garantiikiri on esitatud hilinemisega ning garantiiperiood ei 

vasta hankelepingu tingimustele. Hankelepingu tähtaja pikendamine 

pole põhjendatud

Töövõtja ei ole esitanud 14 päeva jooksul lepingu sõlmimisest 

täitmistagatise garantiikirja summale, mis vastab 10%-le lepingu 

käibemaksuta hinnast. Lõppmakse ei ole vastavalt hankelepingule 

vähemalt 10% tööde hinnast. 

Hankija ei pikendanud pakkumuste esitamise tähtaega. Teabevahetuses 

selgituste andmisega on muudetud hanke V osa alusdokumente.  

Hankelepingut on õigusvastaselt muudetud: CAR-kindlustus on sõlmitud 

hankelepingus sätestatust erinevatel tingimustel. 



Juhtum lõpetatud

EI

Jah

Jah

Jah

Ei, mitteabikõlblik summa suureneb. Kui 

kõik kulud esitatakse, siis mitteabikõlblik 

summa 90 000.

EI

EI

Jah

Juhtum lõpetatud

EI

EI

Jah

EI

Suurimad Kliima meetme juhtumid (40 000 ja suuremad)

Suurimad SF 2014-2020 juhtumid (100 000 ja suuremad)



Jah

Jah, tagastus kaetud riigieelarvest TS 

asemel, kuna vaie rahuldati MKMi (nüüd 

KLIM) poolt.

Jah

Jah

EI

EI

EI

EI - muudatuse episoodiga kohtus 

nõustutud, et see pole rikkumine. Muus 

osas menetlus käib ja kohus jaatas 

rikkumist.

EI

Jah

Jah

EI

EI



Toetuse saaja Projekti nimi 

Päästeamet Päästetehnika soetamine keskkonnaõnnetustele 

reageerimiseks

sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe 

meditsiinilinnaku Y korpuse rajamine

Kohtla-Järve Linnavalitsus Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli hoone osaline 

lammutamine ja uue õppehoone ehitamine

Tartu Ülikool Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA (IT-keskuse 

investeering)

Eesti Kunstiakadeemia EKA LOOVKÄRG - Eesti visuaal- ja ruumikultuuri õppe- 

ja teaduskeskus (Investeeringu projekt)

Kliimaministeerium Purtse jõe, Kroodi oja ning Maadevahe ja Priimetsa ABT 

jääkreostuse ohutustamine

Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla Keskhaigla infrastruktuuri kaasajastamine riskipiirkonnas

Transpordiamet Tartu läänepoolse ümbersõidu I ehitusala ehitus

Haridus- ja Noorteamet Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte 

tööhõivevalmiduse parandamine

Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla Keskhaigla infrastruktuuri kaasajastamine riskipiirkonnas

Suurimad SF 2014-2020 juhtumid, kus mitteabikõlblik summa 1 000 000 või suurem



Mitteabikõlblik toetus Rikkumise liik Juhtum lõpetatud Rakendusüksus

2 753 203,92 Puudused HD, hanketeate koostamisel Jah KIK

2 042 237,77 Puudused HD, hanketeate koostamisel. 

Puudused RHS § 3 järgimisel.

EI RTK

1 797 287,49 Puudused kvalifikatsioonis, pakkumuste 

hindamisel. Puudused HD, hanketeate 

koostamisel. Puudused RHS § 3 

järgimisel.

EI RTK

1 589 355,96 Puudused RHS § 3 järgimisel EI RTK

1 325 333,74 Riigihanke korraldamata jätmine. 

Puudused RHS § 3 järgimisel.

Jah RTK

1 169 775,03 Puudused kvalifikatsioonis, pakkumuste 

hindamisel

Jah KIK

1 068 944,68 Puudused HD, hanketeate koostamisel EI RTK

1 027 335,13 Vale menetlusliigi valik Jah RTK

1 024 136,31 Puudused HD, hanketeate koostamisel Jah RTK

1 000 930,62 Puudused RHS § 3 järgimisel EI RTK

Suurimad SF 2014-2020 juhtumid, kus mitteabikõlblik summa 1 000 000 või suurem




