                                            MUUDATUS  NR 1


Objekti nimi: Jõgeva hooldepiirkonna kruusateede säilitusremont.

Kuupäev: 01.11.2022						 Leping nr: 3.2-3/22/604-1

Töövõtja: AS Tariston

Insener: OÜ Viastark; Jaanus Kalberg                                                                                                 Koostatud vastavalt: Inseneri juhis nr 01.
Vastavalt Inseneri juhisele nr 01 on teostatud alljärgnevad tööd:



	Nr.
	Tööde nimetus
	Ühik
	Maht
	Ühiku hind
	Maksumus

	
	Objekt K 14179 Puurmani-Jüriküla-Kirna
	
	
	
	

	1
	Plastiktruup d=300 mm, koos truubiotste
kindlustamisega PK 2,638
	m
	9
	91,00
	819,00

	2
	Plastiktruup d=500 mm, koos truubiotste
kindlustamisega PK 2,664
	m
	14
	106,00
	1 484,00

	3
	Plastiktruup d=300 mm, koos truubiotste
kindlustamisega KM 4,364
	m
	12
	91,00
	1 092,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Kokku ilma käibemaksuta
	3 395,00

	
	Käibemaks 20%
	679,00

	
	Kokku koos käibemaksuga
	4 074,00


                                                                                          






RT14179  sadevete peremaks ära juhtimiseks teekonstruktsioonidelt tuli ehitada lisatruup. RT14179  sadevete paremaks ära juhtimiseks tuli ehitada kaks mahasõidu truupi.                                   Antud teemat on käsitletud töökoosoleku protokollides nr 2 ja nr 6                                                         Käesolev muudatus näeb ette ettenägemata asjaoluna, et  Insener on koostanud Juhised nr 1 . ja Tellija on need kooskõlastanud.
Käesolevate tööde muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine 4074,00  eurot koos käibemaksuga vastavalt Töövõtja esitatud kuludokumentidele ja muudatuse maksumuse kalkulatsioonile:

Lisad: 
1. INSENERI JUHIS NR 01.
 

Ettenähtud summa ettenägematuteks töödeks koos käibemaksuga : 114 909,77.euri
Eelnevalt kooskõlastatud  ettenägematute tööde summa: 0   euri  

Tööde Muudatuse maksumus: 4074,00  euri

Kokku kooskõlastatud ettenägematute tööde summa: 4074,00  euri
Ettenähtud summa ettenägematuteks töödeks jääk: 110 835,77 euri


Koostanud: 	Insener Jaanus Kalberg

Kuupäev:	_______________________		Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

Kinnitanud: 	Tellija	Urmas Ilves

Kuupäev: 	 _______________________ 		Allkiri:/allkirjastatud digitaalselt/

Kätte saanud:  Töövõtja Erki Leedmaa

Kuupäev:	 _______________________ 		Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/

