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HOONESTUSLOA TAOTLUSE MUUTMINE

AS-i Utilitas Tallinna Soojus soojuspumba mereveetorude trassi paigaldamine avalikku veekogusse

1. Menetluse senine kaik

AS Utilitas Tallinn (taotleja) (AS-i Utilitas Tallinna Soojus Giguseellane) esitas 29.12.2022 hoonestusloa
taotluse soojuspumba toimimiseks vajalike mereveetorude paigaldamiseks Tallinna reidile ning
Tallinna lahte. Taotleja on tdpsustanud algset hoonestusloa taotlust 09.01.2023, 05.04.2023,
19.04.2023, 09.09.2024. Esialgse taotluse kohaselt oleks taotleja rajatav soojuspumbajaam tootma
soojus- ja jahutusenergiat Tallinna lahe mereveest ning vott oli kavandatud Tallinna Ilahte
paigaldatavate mereveetorude trassi kaudu ca 70 meetri siigavusega meresiivendist, mis asub Tallinna
lahes soojuspumbajaamast ca 9 km kaugusel.

TTJA algatas 27.08.2023 otsusega nr 1-7/23-291 hoonestusloa menetluse ning jattis algatamata
keskkonnamdju hindamise. Seejirel koostas TTJA ldhtuvalt ehitusseadustiku § 1132 hoonestusloa
andmise eelndu, mille edastas 22.09.2023 arvamuse avaldamiseks menetlusosalistele.
Menetlusosalistest esitas Transpordiamet (TRAM) esitas 06.10.2023 kirjaga arvamuse, mille kohaselt
ei ndustunud TRAM hoonestusloa andmisega taotleja algses taotluses ja TTJA otsuse eelndus esitatud
tingimustel. Adresseerimaks TRAM-i poolt tdstatatud meresdiduohutuse probleeme esitas taotleja
09.09.2024 tadiendavaid toendeid ning samuti taotluse hoonestusala muutmiseks seoses mereveetoru
eeldatava trassikoridori nihutamisega.

22.10.2024 edastas TTJA asjaomaste asutuste tagasiside taotleja taotlusele hoonestusala muutmise
osas. Tulenevalt peaasjalikult Keskkonnaameti, Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti ning
Kliimaministeeriumi tagasisidest, mis seondus ennekdike 70m sligavusest vietava anaeroobse ning
toitaineterikka vee ranniku ldhedusse tagasijuhtimisega tekkiva vdimaliku md&juga, on taotleja
otsustanud muuta tehnoloogilist lahendust ning oluliselt vahendada veevdtu torujuhtme pikkust
maksimaalselt 800 meetrile, tuues veevdtu kdige enam 20m siligavusse vette. Antud muutus toob
peaasjalikult kaasa tootmisreZiimide muutuse, mistdttu toodetava soojuse osakaal vaheneb ning
enamus pumba toodangust moodustab jahutusenergia. Tootmisseadmena kasutatakse endiselt
soojuspumpa.

2. Taotletav muudatus

Seoses mereveetoru pikkuse vahendamisega esitab taotleja kdesolevaga hoonestusloa muutmise
taotluse.
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Muudetud taotluse kohaselt on muudatuse jargsed avaliku veekogu koormatava ala koordinaadid

jargmised:
X
6590906.29
6590714.12
6590568.57
6590436.42
6590424.65
6590405.68
6590380.81
6590310.72
6590285.26
6590219.4
6590216.22
6590211.8
6590208.75
6590202.72
6590187.29
6590195.27
6590196.59
6590207.35
6590214.27
6590556.95
6591028.1
6590906.29

Koormatava ala ja algse taotlusega kattuva ala suurus:

e Varem taotletud ala: 2 759 296,95 m?;

Y
542970.37
543003.7
543028.94
543051.86
543086.51
543104.12
543112.55
543122.17
543126.96
543150.13
543156.76
543158.58
543157.95
543155.99
543170.82
543192.57
543196.71
543210.78
543224.62
543173.72
543092.39
542970.37

e Uusala: 96 325 m?;
e Kattuv ala: 96 325 m2.



Muudatuse tulemusel ei muutu koormatav ala lle 33%, vaid hoopis toimub ala vdhendamine, mist&ttu
ei ole vajalik ehitusseadustiku § 1132 I8ikes 2 kohase protseduuri labimine.

Kdesolevale muudatusele taotlusele on lisatud ka koormatava ala muudetud asendiplaan ja uuendatud
keskkonnamdjude eelhinnang. Kordame, et meretoru lihendamisega taotletavas mahus kaovad ara
alused kaasatud osapoolte vastuvdideteks, mis on esitatud 22.10.2024:

Keskkonnaameti, Kliimaministeeriumi ning Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti
pohimdtteliselt kattuvad tingimused ja markused ei ole enam relevantsed, veevétt ei toimu
enam 70m stgavuselt, kus vee keemilised ja fllsikalised omaduse erinevad tagasilaske ala vee
omadustest; samuti suureneb kaugus Natura aladest vorreldes algselt planeerituga lle 8 km,
mistdttu mdju Natura aladele on vdimatu.

Muinsuskaitseameti tingimused ja markused ei ole samuti relevantsed, kuivdrd toru
lihenemisega seoses ei kulge see enam aladel, kus vdiks olla arheoloogilise vaartusega
leidusid.

Transpordiameti markused ja tingimused ei ole samuti enam relevantsed, ameti poolt
arvestatud riskistsenaariumid oleks realiseerunud aladel, kus lihendatud torud ei paikne.

Muid andmeid vorreldes esialgse hoonestusloa taotlusega taotleja muuta ei soovi.
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AS Utilitas Tallinna Soojus on valmis hoonestusloa taotluse andmeid ning projekti aspekte mdistagi
tdiendavalt selgitama.
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Koormatava ala muudetud asendiplaan
Tallinna merevee soojuspumba rajatise ja merevee torujuhtme keskkonnamdju hindamise
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