Ehituse töövõtulepingu K-0-38/23/20571LP muutmise kokkuleppe lisa nr 2



Tallinnas                                                                                                    2024

Riigihanke viitenumber 264080 tulemusena 21.07.2023 sõlmitud ehituse töövõtulepingu K-0-38/23/20571LP alusel kohustus Planeedi Ehitus OÜ omal riisikol tegema Kaitseliidu PVC hallide projekteerimis-ehitustööd.

Objektid:

OSA 1: Plangu 4, Tallinn
Trapi tee 1,  Männiku küla, Saku vald
Stardiraja 14, Raadi alevik, Tartu vald
OSA 2: Kalevi põik 4, Kuressaare


Käesoleva töövõtulepingu tähtaja muutmise hetkeks on Töövõtjal püstitatud kolm PVC halli ning neljanda PVC halli paigaldustööd on teostamisel. Neljas hall saab püstitatud hiljemalt 23.02.2024. Tööde teostamist graafikujärgselt on osaliselt takistanud tuulised ilmad, millal ei ole olnud võimalik hallide katte paigaldamine. See on tekitanud ajalise viivituse 2 nädalat. Kuivatid hallidele on tellitud, kuid nende tarnetähtaeg jääb samuti kehtiva lepingu lõpptähtajast  hilisemaks.
Tulenevalt eelpool toodust ei ole Töövõtjal võimalik lõpetada ehitustöid varasemalt kokku lepitud tähtajaks. 

[bookmark: _GoBack]Lähtudes eeltoodust leppisid Töövõtja ja Tellija omavahel kokku Töövõtulepingu tähtaja muutmises järgnevalt:
1. punktis 1.4.4. kokkulepitud tähtaja osas järgmises sõnastuses „Lepingu eseme (ehitustööde) lõpliku üleandmise tähtpäev on 05. aprill 2024. a.“


Töövõtulepingu tingimuste muutmisega ei kaasne mõju lepingu hinnale ning Töövõtulepingu muutmise kokkulepe on allkirjastatud digitaalselt. 




Tellija                                 	                                 	Töövõtja



Ilmar Tamm						Innart Hints
Kaitseliidu ülem                                			Planeedi Ehitus OÜ                                                                        
			      				Juhatuse esimees

