RiiGcl TUGITEENUSTE
KESKUS

OTSUS
Rahuldamise otsuse muutmine

08.12.2025 nr 11.3-1/25/5462

Vabariigi Valitsuse 29.11.2021 mééruse nr 108 ,,Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise
korraldus ja toetuse andmise tildtingimused* § 4 1g 7 punkti 5 ning ettevotlus- ja
infotehnoloogiaministri 03.05.2022 méaaruse nr 35 “Vidga suure ldbilaskevdoimega elektroonilise
side juurdepéddsuvorgu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord” (edaspidi meetme méérus) § 7
16ike 4 ja § 19 Idike 1 alusel ning vdttes arvesse toetuse saaja AndIGo Eesti OU 24.11.2025
esitatud avaldust, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi vahendusasutus)

otsustab:

1. muuta toetuse saaja Andlgo Eesti OU, registrikood 14064601, aadress Arkna tee 27, Papiaru
kiila, Rakvere vald, Ladne-Viru maakond 44206, projekti nr 20.3.04.22-0165 ,,Haljala vald-
siderajatis* 21.12.2022 taotluse rahuldamise otsuse nr 11.4-24/ 1509 punkti 6 jairgmiselt:

1.1.1. ,,6. Projekti abikdlblikkuse periood on 01.03.2023 — 31.12.2025.%.

2. Muuta otsusega kinnitatud projekti tegevuste planeeritud alguskuupédeva. Muudetud tegevuste
alguskuupéev on kittesaadav E-toetuse keskkonnas.

Toetuse saaja esitas vahendusasutusele 24.11.2025 avalduse muuta projekti abikolblikkuse
alguskuupieva. Pohjuseks on toonud toetuse saaja vélja asjaolu, et toetuse saaja on alustanud
hanke korraldamisega 01.03.2023, mis on esialgselt planeeritud projekti tegevuste algusest varem.
Pohjuseks on osade projektide dra jidmine ning tooressursi vabanemine.

Kuivord meetme médruse § 19 16ike 4 alusel on vahendusasutusel digus keelduda taotluse
rahuldamise otsuse muudatusest, kui soovitav muudatus seab kahtluse alla projekti oodatavate
tulemuste saavutamise, siis hindas vahendusasutus muudatuse mdju projektile. Vahendusasutus
leiab, et antud muudatus on pdhjendatud, kuivord muudatus ise ei sea kahtluse alla projekti
oodatavat tulemust, vaid muutmata jitmine v3ib seada projekti tulemuse ohtu.

3. Kéesolevat otsuse peale voib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sétestatud korras,

esitades vaide vahendusasutusele 30 pieva jooksul arvates pdevast, millal isik kéesolevast
otsusest teada sai vO1 oleks pidanud teada saama.
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