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Põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 166,564-170,964 Kärevere - Kardla lõigu ehitamine

Vete juhtimisest tingitud projektdokumentatsiooni viga

Lugupeetud Hr. Siim Remmelgas 

[bookmark: _Hlk64560453]Nordecon AS-i („Töövõtja“) ja Maanteeameti („Tellija“) vahel on sõlmitud leping „Põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 166,564-170,964 Kärevere - Kardla lõigu ehitamine tee-ehituse töövõtuleping nr 3.2-3/21/553-1 („Leping“). Kirjas on suure algustähega mõisteid kasutatud samas tähenduses, mis on neile antud Lepingus.

Käesolevaga teatab Töövõtja projektis olevast veast, kus on lahendamata külgkraavidest oleva vee ärajuhtimine eelvoolude ja metsaparanduse piirdekraavide kaudu. Suurimaks probleemiks on eelvoolud ja metsaparanduse piirdekraavid PK 1709+00 – 1734+00 vahemikus. Eelvoolud ja metsaparanduse piirdekraavid on kinni kasvanud või puhastamata ning Töövõtjal ei ole võimalik teostada teemulde kuivendamist viisil, mis tagaks teekonstruktsiooni püsimise. Töövõtja juhib tähelepanu, et tema kohustuseks on lähtuvalt Lepingu punktis 8 „Juhendmaterjalid„ ning selle alapunktis 30 „Teetööde tehniline kirjeldus„ tagada kaevikute veevaba püsimine, kahjuks eelnimetatu alusel ei ole tal võimalik seda lepingulist kohustust täita PK 1709+00 – 1719+50 vahemikus, T2, T3 ning T4 rajatiste ehitussüvendites. Vete ärajuhtimine kaevikust eemale ei ole võimalik kuna kogu metsaalune on liigniiskunud ja ei ole puhastatud või süvendatud metsaluseid kuivenduskraave ning seetõttu ei ole Töövõtjal võimalik hoida Lepingus kajastatud ajutise tee või põhitee ehituse kaevikuid kuivana, kogu liigniiskunud metsaaluse vesi valgub tagasi ajutise tee või põhitee mulde serva või juba kaevatud mulde kaevikusse.

Töövõtja juhib Tellija tähelepanu asjaolule, et Lepingu punkti 2.8 alusel vastutab Tellija projektlahendite ja muude Lepingu aluseks olevate lähteandmete ja dokumentide õigsuse eest. Siinjuures on Töövõtja Lepingu punktis 2.6 esitatud andmeid uurinud ja kontrollinud Töö tegemiseks ning Töövõtja on heas usus Lepingu dokumentidest lähtunud. Näiteks on Lepingu lisas 2 „Tehniline kirjeldus (sh projekt)“, „Kärevere-Kardla lõigu möödasõidualade ehituse projekti keskkonnamõju eelhinnang“ kirjeldatud, et projekteerimisel tuleb arvestada eelkõige kevadiste Emajõe kõrgveeseisudega ja lammialade üleujutusohuga ning sama dokument toob välja, et Maa-ameti kaardirakenduse (2018) alusel piirneb teelõik valdavas mahus maaparandussüsteemidega kaetud alaga (sh ka Kärevere looduskaitsealal paiknev maaparandussüsteem). Seda on projekteerimistööde käigus arvestatud ning kirjeldatud ka seletuskirjas, et „sademevee kogumisest maanteel, on kõikjal ettenähtud sademevee juhtimine kahekaldeliselt maanteelt pinnapealse äravooluga projekteeritava maantee äärsetesse külgkraavidesse. Külgkraavid juhivad sademevee olemasolevatesse kuivenduskraavidesse või suunavad selle maapinnale, mille kalle tagab äravoolu metsamaaparanduse piirdekraavidesse, Ilmatsalu jõe või Suure-Emajõe poole. Eelnimetatud olemasolevad kraavid ja metsamaaparanduse piirdekraavid töötavad osana piirkonna kuivendusvõrgustikust ning nende eelvooluks on Ilmatsalu jõgi või Suur-Emajõgi.“

Eelnimetatust tulenevalt ei ole projekteerimistööde käigus piisavalt kontrollitud maaparandussüsteemide korrasolekut ning toimivust., Majandus- ja taristusministri  17.07.2015 määruse  nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ § 20 lg 1 p 8 kohaselt peab olema ehitusprojektis lahendatud drenaaži ja sademevee eesvoolud. Kui eelnimetatud oleks projektdokumentatsioonis lahendatud, siis ei tekiks Töövõtjal ajutiste teede ning hilisema põhitee muldkeha ehitusel ning kaevikutest vete juhtimisega probleeme materjali üle märgumisega ning sellest tuleneva kandevõime saavutamisega. Seega on Töövõtja poolt on planeerinud juhtida olemasoleva põhitee liikluse ajutisele teele PK 1703+00 – 1709+00 vahemikus 21.05.2021.a. Praegusel hetkel ei ole Töövõtjal võimalik teistes lõikudes liiklust ümber suunata ajutisele teele, kuna igapäevaselt on olnud rohked vihmasajud mis on märgatavalt takistanud ajutiste teede valmimist ning lisaks on takistanud ajutiste teede valmimist projektdokumentatsioonis olev viga.

Projektdokumentatsioonis oleva  vea, tõttu ei ole Töövõtjal võimalik Lepingulisi kohustusi täita PK 1709+00 – 1734+00 vahemikus ning alustada põhitee ehitustöödega peale olemasoleva liikluse juhtimist ajutisele teele. Töövõtja ootab PK 1709+00 – 1734+00 vahemikus Tellija poolset Lepingu punktis 2.8 kohustuste täitmist ning Tellija esitab põhiprojekti koosseisu kuuluva külgkraavidest oleva vee ärajuhtimine eelvoolude ja metsaparanduse piirdekraavide kaudu selliselt, et see tagaks ajutise tee, kui ka põhitee, ohutu kasutamise ja tagaks selle, et Töövõtja saaks tagada kaevikute kuivuse. Samuti juhime tähelepanu Lepingu punkti 4.3.4  Töövõtjal on õigus saada täiendavat tasu ja/või aega juhul, kui punktis 2.8 loetletud Tellija riskid toovad Töövõtjale kaasa täiendavad tõendatud ja põhjendatud viivituse rohkem kui 10 tööpäeva või kulusid Tööle. Palume Tellijal reageerida tekkinud olukorrale täie tõsidusega ning  esitada Töövõtjale hiljemalt 27.05.2021.a. kirjalik vastus Lepingu täitmise takistuste kõrvaldamiseks, et Töövõtjal oleks võimalik jätkata Lepinguliste kohustuste täitmist.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristjan Toome
(Nordecon AS projektijuht)
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