[image: logo]





TAOTLUS				   						         16.02.2022


Riigitee 3 Jõhvi- Tartu- Valga maantee äärse Haaviku tee 1 ja 3 kinnistu müratõkkesein.

Transpordiameti 15.02.22 kirjas nr 8-6/22/3483-1 sai Haaviku tee müratõkkeseina projekt kooskõlastuse ja valmimise tähtajaks 15.05.22.

Taotleme tööde teostamise alguse edsi lükkamist 60 päeva võrra (tööde algus 18.04.2022) tulenevalt ilmastikuoludest.

Tööde teotamise takistavaks asjaoluks on külmunud pinnas, millest ei ole võimalik välja otsida kaableid, ilma et tekiks suur vigastamise oht.

Sama asjaolu takistab arheoloogilise uuringu läbi viimist enne tööde algust.
Muinsuskaitseameti arheoloogianõunik Anu Lillaku saadetud 20.12.2021 projekti kooskõlastuse e-kaaskirjas meie projekteerijale toob ta välja: „Samuti märgime, et mitte ühtegi arheoloogilist uuringut ei ole võimalik teostada külmunud pinnasega.“
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Haaviku 1 ja 3 müratõkksein
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