

Lepingu muutmise taotlus




Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ja Geospatial OÜ ning SAS Setics vahel sõlmiti 09.05.2024 töövõtulepingu nr 5-4/118-1, mille esemeks oli töö „Turutõrkepiirkondade lairibataristu maksumuse uuring“.
Pärast lepingu sõlmimist andis MKM üle andmed, mis pidid olema analüüsi aluseks. Andmete esmase töötluse käigus selgus täiendavate andmete vajadus ning MKM hankis täiendavad andmed ning õigused nende kasutamiseks uuringu läbi viimisel.
Tulenevalt andmeanalüüsi alguse viibimisest ning eeldatust suuremast töömahust taotleme lepingu tähtaja pikendamist 2 kuu võrra kuni 9. detsembrini 2024.
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