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Taotlus

Projekteerimise töö osa üleandmise tähtaegade pikendamiseks 	

Käesolevaga Reaalprojekt OÜ teavitab tellijat Transpordiamet lepinguga võetud kohustustest projekteerimise töövõtulepingus nr 3.2-3/25/1372-1 mis on sõlmitud 16.09.2025 järgnevat:
Vastavalt lepingule on ette nähtud teostada järgmised tööd tähtajaga:
	
	Projekteerimise töö etappide kirjeldus
	Töö või Töö osa tähtaeg ülevaatamiseks esitamiseks  päevades alates lepingu sõlmimisest
	Täiendav tähtaeg lepingulise töö koostamiseks
	Töö või Töö osa  ülevaatamise aeg (päeva)
	Põhjendus

	1
	Töö osa: Piirangute ja planeeringute aruanne
	30 päeva
	-
	15 päeva
	-

	2
	Töö osa: Topo-geodeetiline uuring 25,6 ha
	90 päeva
	-
	20 päeva
	-

	3
	Töö osa: Geotehniline uuring
	150 päeva
	120 päeva
	15 päeva
	Muudetud eelprojekti eskiislahendusega seotud maaomanike vastuseisu tõttu. Tellija poolse otsuse tõttu teostada eskiisi esitamise etapp enne geotehniliste uuringutega alustamist. Uus tähtaeg 13.06.2026.

	
	a
	Rajatiste uuringupunktid 26 tk
	
	
	
	

	
	b
	Sõidutee geotehnilised puuraugud 20 tk
	
	
	
	

	
	c
	Kasvupinnase paksuse määramine 30 tk
	
	
	
	

	
	d
	Nõrkade pinnaste täiendavad geotehnilised puuraugud 15tk
	
	
	
	

	4
	Töö osa: Riigitee nr 11414 Tilgu tee ja riigitee nr 11390 Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna tee uue ühendustee eskiis
	210 päeva
	22 päeva
	15 päeva
	Seoses Tellija poolse eskiislahenduste ülevaatamise tähtaja pikenemise ja täpsustatud eskiisvariandi koostamisega. Korrigeeritud eskiis esitatud 05.05.2026.

	5
	Töö osa: Katendi arvutuse aruanne, geotehnilised arvutused (sh nõlva püsivuse arvutus) ja pikiprofiili koostamine
	260 päeva
	30 päeva
	15 päeva
	Uus tähtaeg 03.07.2026

	6
	Töö osa: Keskkonnamõjude eelhinnang
	280 päeva
	30 päeva
	15 päeva
	Uus tähtaeg 23.07.2026

	7
	Töö osa: Rekonstrueerimise põhiprojekti esitamine auditisse
	280 päeva
	45 päeva
	15 päeva
	Uus tähtaeg 07.08.2026

	8
	Töö osa: Põhiprojekti esitamine ekspertiisi (sh tehnovõrkude ja rajatiste projektid)
	390 päeva
	30 päeva
	15 päeva
	Uus tähtaeg
10.11.2026

	9
	Töö osa: Krundijaotuskavad
	420 päeva
	30 päeva
	15 päeva
	Uus tähtaeg
10.12.2026

	10
	Töö: Riigitee nr 11414 Tilgu tee ja riigitee nr 11390 Tallinna-Rannamõisa-Kloogaranna tee uue ühendustee põhiprojekti koostamine
	450 päeva
	30 päeva
	15 päeva
	Uus tähtaeg 09.01.2027. Lepingu järgne lõpptähtaeg 08.02.2027



Palume vähendada töö ja töö osade ülevaatamise aega töö osadele rida 6, 7 ja 8 ning tööle rida 10 varasemalt 30 päevalt 15 päevale, et Töövõtjal oleks võimalik püsida oma töödega graafikus ja esitada lõplik projekt Tellijale tähtaegselt.

Töövõtja esitas tellijale ettepaneku korrigeerida eskiislahenduses koostatud lahendusele alternatiivse lahenduse ning Tellija kinnitas pakutud lahenduse.

Seoses eeltooduga palub töövõtja pikendada tellija kooskõlastuste puudumise tõttu lepinguliste  tööde graafikut.
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