
 Tellija: Eesti Geoloogiateenistus                                                                                                    LISA 5  

 Lähteülesanne  „Fosforiidi tehnoloogilise proovi kogumine“    

      

Nr 
Etapi tööde lühikirjeldus alates 
töövõtulepingu sõlmimisest* 

Algus  
(kalendripäeva  
lepingu 
sõlmimisest) 

Lõpp  
(kalendripäeva  
lepingu 
sõlmimisest) 

Etapi tööde tulemi kirjeldus 

 

1 Puursüdamike kogumine 1 10 
Südamikpuurimine nõutud mahus on tehtud ja vajalik info 
seirepuuraukude rajamiseks ning tehnoloogiliste proovide 
puurtöödega jätkamiseks on kätte saadud. 

 

  sh ettevalmistavad üldtööd 1 3 
Südamikpuurtööde puurimiseks vajalik varustus on 
komplekteeritud ja transporditud Aru-Lõuna lubjakivikarjääris 
asuvale Fiona I alale.  

  
sh puursüdamike puurimine, puuraukude 
sulgemine ja puursüdamike käitlemine 

4 9 
Kolm PQ nimidiameetriga  südamikpuurauku sügausega 27-30 
m on puuritud, südamikukastid on transporditud Arbavere 
uurimiskeskusesse ja puuraugud on likvideeritud.  

  sh puurtööde ala korrastamine 10 10 
Südamikpuurimise puurvarustus on ära viidud. 
Südamikpuuraukude puurimisplatsid on korrastatud.   

2 Põhjaveeseire puuraukude rajamine 11 27 
Kolm seirepuurauku on nõuetekohaselt rajatud sh 7 
kalendripäeva ooteaega.   

  sh ettevalmistavad üldtööd 1 5 
Seirepuuraukude puurimiseks vajalik varustus on 
komplekteeritud ja transporditud Aru-Lõuna lubjakivikarjääris 
asuvale Fiona I alale.  

  

sh seirepuuraukude rajamine 11 19 

Kolm seirepuurauku on rajatud, millest kaks avavad Leetse ja 
Varangu kihistu kihte (sügavus ~25 m) ning üks avab 
Ordoviitsium-Kambrium veekihti Fosforiidi paiknemise 
sügavusel (sügavus ~29 m). Seirepuuraukudes on tehtud 
puhastuspumpamine.  

  sh puuraukude ümbruse korrastamine 20 21 
Puurimise puurvarustus on ära viidud. Seirepuuraukude 
puurimisplatsid on korrastatud.   



3 
Katseproovide kogumine ja tööde 
aruandlus 

1 90 

Seitse suure diameetriga puurauku on puuritud vastavalt EGT 
lähteülesandele. Vajalikus koguses fosforiidi, 
graptoliitargilliidi ja glaukoniitliivakivi tehnoloogilised proovid 
on käes ja viidud Arbavere uurimiskeskusesse. Platsid on 
korrastatud ja aruanne on koostatud. 

 

  sh ettevalmistavad üldtööd 1 27 
Puurvarustus erinavate kivimite läbimiseks ja laaduri 
tühjenduskonteiner on kohale tarnitud. LDD puurmasin, selle 
lisavarustus ja ekskavaator on objektile transporditud.  

  
sh katseproovide puurimine ja puuraukude 
sulgemine 

28 62 
Seitse suure diameetriga puurauku on puuritud. 
Proovimaterjal on ladustatud selleks ettenähtud platsedele. 
Puuraugud on likvideeritud.  

  
sh proovi segamine, pakendamine ja 
transport Arbaverre 

63 69 
Proovid on kogutud, segatud ja pakendatud Big-Bag 
kottidesse. Big-Bag kotid on transporditud Arbavere 
uurimiskeskusesse.   

  sh ala korrastamine 70 76 
Puurvarustus on ära viidud. LDD puurimisplatsid on 
korrastatud.    

  
sh dokumentatsiooni vormistamine, aruande 
koostamine. 

77 90 
Vajalikud dokumendid ja aruanne on koostatud. ÜV akt(-id) 
on üle antud.  

     
 

 *Ajakava erinevad etapid kattuvad osaliselt ajaliselt  
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