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Tartu maakonna kruusateedele tolmuvabade katete ehitus
AVAKOOSOLEK

	Aeg:
	30.03.2022 kell 11:00

	Koht:
	Objektil

	Osalejad:
	Roll
	Nimi/Telefon
	Kontaktid

	
	Tellija (T):
	Liivar Laks
Toomas Tõnurist
	liivar.laks@transpordiamet.ee
toomas.tonurist@transpordiamet.ee

	
	Järelevalve (OJV):
	Hannes Väljaots
Mikk Mutso
	hannes.valjaots@esprii.ee
mikk.mutso@esprii.ee


	
	Töövõtja (TV):
	Kristjan Kivimaa
Jorma Valge

Heikki Pormeister
	kristjan.kivimaa@tref.ee
jorma.valge@tref.ee
heikki.pormeister@tref.ee

	Koosolekut juhatas:
	Liivar Laks

	Protokollis:
	Hannes Väljaots

	Teema
	Käsitletav probleem, teema, küsimus
	Täitja, tähtaeg

	1. Avamine
	Tellija – Transpordiamet
Töövõtja – AS TREF
Omanikujärelevalve – Esprii OÜ 
	

	2. Tehtud, tegemisel tööd, üldised teemad
	Töid töömaal veel ei teostata.
TV teavitab, et alustab töödega eeldatavalt aprilli lõpus.
TV tegeleb vastavate kindlustuste ja tagatiste hankimisega.

TV projektijuht on saadetud kooskõlastamiseks.

TE edastas päringu, et kas TV on valmis lepingus toodud hindadega tööd teostama? TV teavitab, et eeldatavalt võib lepingu täitmine osutuda keeruliseks pakkumises esitatud hindadega. TV teeb vajadusel eraldisesva teavituse/taotluse.

TE poolsed punktid avakoosolekule
Töövõtjale

· Töövõtja leping sõlmitud 10.03.22.

· Alustamiskorraldus 11.04.22. Tööde teostamise tähtaeg koos kogu dokumentatsiooni esitamisega on 11.08.22.

· Töövõtja esitab täiendava 2 cm MSE kohta hinnapakkumuse.

· Töövõtja esitab alltöövõtjad kooskõlastamiseks koos KTP-ga.
· Töövõtja kooskõlastab materjalid aegsasti enne objektile tarnimist.
· Töövõtja esitab lepingu dokumentatsiooni puudused hiljemalt 08.04.22.

· Töövõtja esitab vastutuskindlustuskoopia hiljemalt 20.04.22.

· Töövõtja esitab täitmistagatise hiljemalt 02.05.22.

· Töövõtja esitab KTP hiljemalt 25.04.22.

· Töövõtja esitab kalender- ja maksegraafiku hiljemalt 25.04.22.

· Töövõtja esitab iga järgneva kahe nädala tööde kava Inseneri töö planeerimiseks hiljemalt reede hommikul kell 10:00.

· Töövõtja saadab hiljemalt 5 tööpäeva enne Töö algust Tellijale ja hooldetööde teostajatele e-posti teel (aadressidel: yhistransport@transpordiamet.ee, tartuvalve@verston.ee) eelteate ehitustööde alustamise kohta. Sama kehtib Tarktee teavituste kohta.

· Töövõtja informeerib konkreetsete kaetud tööde vastuvõtmise vajadusest Tellija Projektijuhti/Inseneri vähemalt üks (1) tööpäev ette.

· Töövõtja kohustub tagama, et Töövõtja Projektijuhil ei ole Töö tegemise ajal rohkem kui kaks tee ehituse objekti, mille maksumus ületab 1 000 000 eurot ilma käibemaksuta.

· Töövõtja kasutab tööde dokumenteerimisel Bauhub (või analoog) keskkonda. Töövõtja teeb järgnevatele Tellija esindajatele juurdepääsu: Liivar Laks, Toomas Tõnurist, Janar Taal.

· Antud lepingus kasutatakse e-veoselehte, kuhu tuleb luua järgnevatele Tellija esindajatele juurdepääs: Liivar Laks, Toomas Tõnurist, Janar Taal.

· Töövõtja edastab ajutise liikluskorraldusprojekti kooskõlastamiseks hiljemalt 03.04.22.

Insenerile

· Insener esitab enda KTP hiljemalt nädal peale Töövõtja KTP kooskõlastamist ehk hiljemalt 02.05.22.

· Insener esitab järgneva nädala tööde kava hiljemalt igal reedel kell 12:00.

· Insener teeb Tellija esindajale juurdepääsu Begin (või analoog) keskkonda.


	

	3. Ajagraafikust kinnipidamine
	TV esitab ajagraafiku peale alustamiskorralduse väljastamist.
Töövõtja esitab nädalagraafikud hiljemalt reedeti kell 10:00 e-posti teel.  
	

	4. Tööde kvaliteediga seotud küsimused
	Lepiti kokku, et dokumentatsiooni hoiustatakse ja allkirjastatakse Bauhub-i keskkonnas millele juurdepääsu tagab Töövõtja. veoselehtede haldamine saab toimuma läbi vastava liidese.
OJV tagab ligipääsu OJV tööaja arvestuse süsteemile.

KTP esitatakse vastavalt lepingu tingimustele.
OJV tõstatab TE poolt loovutatava freesipuru purustamise vajaduse. Osapooled hindavad loovutatavat freesipuru ning otsused võetakse vastu jooksvalt.

	

	5. Projektiga seotud teemad
	OJV palub kõik projektiga ja lepinguga seotud küsimused eelnevalt ka kirjalikult saata. TV esitab küsimused ka kirjalikult.
Lepiti kokku, et TV esitab kirjalikult probleemsed kohad ehitustöödele ja kõik osapooled kohtuvad enne ehitustööde algust objektil, et leida probleemidele ka lahendus.

	

	6. Alltöövõtjad
	Alltöövõtjad saadetakse eraldisesvalt kooskõlastamiseks.
	

	7. Liikluskorraldus ja teede hooldus
	TV tegeleb ajutiste liikluskorraldusprojektide koostamisega. Töömaa tahvlid ja piketaaz paigaldatakse peale liikluskorraldusprojekti kooskõlastamist. 
	

	8. Tööohutusega seotud küsimused
	Ei ole.
	

	9. Lisa- ja muutustööd 
	Ei ole.
	

	10. Uued teemad
	Ei ole.
	

	11. Muud küsimused
	Ei ole.
	

	12. Järgmine koosolek
	Lepitakse kokku jooksvalt.
	

	Allkirjad
	Tellija esindaja 

/allkirjastatud digitaalselt/
Töövõtja esindaja 
/allkirjastatud digitaalselt/
Järelevalve esindaja 
/allkirjastatud digitaalselt/

	


Märkused. Tekstis on kasutatud järgnevaid lühendeid: TE-Tellija, OJV-järelevalve, TV-Töövõtja, 

