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Tartu 2022


Projekti eesmärgiks on leida lahendus Lepingu „Tartu ja Jõgeva maakonna pindamistööd“ raames tehtavate tööde ajutisele liikluskorraldusele.
Projekt koosneb seletuskirjast ja joonistest

Liikluskorralduse eest vastutab   

	Tööliigid:
	Pindamine, ribapindamine

	Liikluskorralduse eest vastutav isik:
	Hillar Roose

	Telefon:
	5103597

	E-mail:
	Hillar.Roose@trev2.ee 

	Liikluskorraldusvahendeid käitlev isik:
	Tarmo Voolaid

	Telefon:
	53551849

	E-mail
	Tarmo.Voolaid@trev2.ee 

	
	

	Tööliigid:
	Profiiliparanduse tööd greideri ja laoturiga, teepeenra profiiliparanduse tööd.

	Liikluskorralduse eest vastutav isik:
	Ahti Siimon

	Telefon:
	53458300

	E-mail:
	Ahti.Siimon@trev2.ee 

	Liikluskorraldusvahendeid käitlev isik
	Janno Kirsipuu

	Telefon:
	53959342
59192726

59192726

59192726




ÜLDTINGIMUSED:

Ajutise liikluskorralduse teostamisel juhinduda Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusest
nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele" (RT I 19.07.2018, 12) ja Transpordiameti
peadirektori käskkirjaga kinnitatud „Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse
korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel“ ja „Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja
sulgemise kord“ toodud nõuetest ja põhimõtetest.

Jälgitakse kooskõlastatud liikluskorralduse skeemi. Liikluskorralduse projekt esitatakse 10 päeva enne
tööde alustamist Tellijale ja Omanikujärelevalvele kooskõlastamiseks. Töövõtja vastutab objektil ohutute liiklustingimuste tagamise eest Töö alustamisest kuni lõpetamiseni.
„Töövõtja on kohustatud teavitama Transpordiametit tööde alustamisest liikluskorralduse muudatustest Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu. Teavitus tuleb saata vähemalt 1 ööpäev enne piirangu kehtestamist või tööde alustamist“.
TarkTee iseteeninduskeskkonda ligipääsu saamiseks pöörduda Siim Vaikmaa poole.
Siim.Vaikmaa@transpordiamet.ee tel 515 9582.

Enne tööde algust informeeritakse töötajaid ja alltöövõtjaid liiklusskeemidest ja vastavast liikluse olukorrast.
Liikluse korraldamisel kasutatakse kooskõlastatud erilahendusega ja tüüpseid liiklusskeeme, mis
olukorras - mis liiklusskeeme kasutatakse on välja toodud tüüpskeemide lisas.
Töövõtja tagab ehitustööde käigus vajaminevad load, kommunikatsioonide haldajate kooskõlastused,
vajalikud märkimistööd, proovivõtmised ja katsetamised, samuti teostab tööde teostamisest tulenevad ajutised tööd sh teetööde aegse liikluskorralduse projekti koostamine ning selle realiseerimine, võimalike ümbersõiduteede seisukorra säilimise tagamiseks tehtav korrashoid tööde teostamise ajal kuni tee (-de) ümbersõiduteena kasutamise lõpuni.

Kui olemasolev liikluskorraldus läheb vastuollu ajutise liikluskorraldusega, tuleb olemasolev
liikluskorraldus nõuetekohaselt tühistada.

Liikluskorraldusvahendeid käitlev isik on kohustatud:
1) viibima objektil olukordades, kus teostatakse lepingukohaseid töid;
2) paigaldama liikluskorraldusvahendid vastavalt kooskõlastatud projektile või joonisele;
3)kontrollima kehtestatud ajutist liikluskorraldust piirkonnas ja ümbersõiduteedel vajalike
liikluskorraldusvahendite olemasolu ja seisukorda. Kontroll tuleb teostada pärast igat olulist
liikluskorralduse muudatust ja mitte harvem kui üks kord ööpäevas;
4) puuduste avastamisel koheselt viima liikluskorraldusvahendid ja nende paigalduse vastavusse
projekti või joonisega. Nende puudumisel vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
5) puuduste avastamisel tuleb hoiatus-, eesõigus-ja keelumärgid korrastada 2 tunni jooksul, ümbersõitu tähistavad märgid 12 tunni jooksul ja muud märgid 24 tunni jooksul.
Kui liikluskorraldus ei vasta nõuetele, on töövõtja kohustatud peatama tööd kuni rikkumise
kõrvaldamiseni, v.a. juhul kui tellija või omanikujärelevalve annab nõusoleku töid jätkata.

Tabel 2. Märkide 351 “Suurim kiirus” omavaheline kaugus
	Suurim lubatud sõidukiirus, km/h
	Omavaheline soovitatav kaugus, m

	110-90
	200

	90-70
	200

	70-50
	150

	50-30
	100



Üldjuhul tuleb kehtiv kiiruspiirang valida järgnevate põhimõtete alusel:
 kohtades, kus inimesed töötavad vahetult sõiduteel ja nad ei ole tõketega liiklusest eraldatud 
30 kilomeetrit tunnis;
 mehhanismid töötavad teel või teepeenral – 50 või 70 kilomeetrit tunnis;
 üks sõidurada on liiklusele suletud – 50 või 70 kilomeetrit tunnis;
 tehnoloogiast (stabiliseerimine, pindamine jne.) tulenev piirang – 30, 50 või 70 kilomeetrit tunnis.

Liikuvate tööde tähistamine
Liikuva iseloomuga töödel (peenarde ehitamine, pindamine, ribapindamine ja auguremont,
liikluskorraldusvahendite paigaldamine jm) kasutavad sõidukid peavad olema märgatavad. Liikuvatel
töödel peab olema sõidukil sisse lülitatud vähemalt üks nõuetele vastav ja igas suunas nähtav kollane
vilkur või vilkurite kombinatsioon.
TÖÖDE LÜHIKIRJELDUS RIBAPINDAMISEL, PÕHITEE JA MAHASÕITUDE PINDAMISEL

· Liikluskorraldusvahendid koos info tahvliga seatakse valmis kuid ei keerata aktiivseks (tee suhtes
pikki) üks kuni kaks päeva enne objekti algust.
· Tööde alguses aktiveeritakse piirangud (keeratakse märgid tee suhtes risti) kuid mitte pikemalt
kui 3 km, et ei tekkiks põhjendamatuid liikluspiiranguid.
· Mahasõitude pindamine jääb samasse tööde koosseisu põhitee pindamisel.
· Peale pindamiskihi formeerumist (kuni 72h möödudes) teostatakse pühkimine ja eemaldatakse ajutine liikluskorraldus.
· Peale teistkordset pühkimist hindab liikluskorraldaja olukorda, kui lahtist killustiku enam õhku ei paisku lõpetatakse kõik piirangud.

TÖÖDE LÜHIKIRJELDUS PROFIILIPARANDUSE TÖÖDEL GREIDERIGA

 Märgid paigaldatakse vastavalt töökohale
 Töötsooni pikkus tuleb valida MKM määruse nr. 43 tabeli 5 järgi
 Piiratud nähtavusega kohtades ja liiklussagedusel R4 ja R5 kasutatakse reguleerijaid
 Koheselt peale rullimise lõpetamist lõpetatakse ajutine kiiruse piirang
 Vajadusel tuleb tagada harjamasina olemasolu, tagamaks töökoha puhtus teekattel
 Üle 5 cm kõrgused ohtlikud katteservad tuleb märkidega 686 tähistada

TÖÖDE LÜHIKIRJELDUS FREESIMISEL JA PROFIILIPARANDUSE TÖÖDEL LAOTURIGA

 Märgid paigaldatakse vastavalt töökohale
 Töötsooni pikkus tuleb valida MKM määruse nr. 43 tabeli 5 järgi
 Piiratud nähtavusega kohtades ja liiklussageduses R4 ja R5 teedel kasutakse reguleerijaid
 Koheselt peale asfalti rullimist profiiliparanduse kohtades lõpetatakse kiiruse piirang
 Vajadusel tuleb tagada harjamasina olemasolu, tagamaks töökoha puhtus teekattel
 Üle 5 cm kõrgused ohtlikud katteservad tuleb märkidega 686 tähistada

TÖÖDE LÜHIKIRJELDUS TEEPEENRA PROFIILIPARANDUSE TÖÖDEL

 Märgid paigaldatakse vastavalt töökohale
 Teepeenra profiiliparanduse ei tohi töötav mehhanism pöördel kalduda vastassuuna
vööndisse
 Töötsooni pikkus tuleb valida MKM määruse nr. 43 tabeli 5 järgi
 Koheselt peale teepeenra profiiliparanduse lõpetatakse ajutine kiiruse piirang
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Tüüpskeem 3. Pindamislõigu tähistamine 72 tundi peale tööde teostamist
Tüüpskeem 4. Pindamislõigu tähistamine 72 tundi peale tööde teostamist
Tüüpskeem 5. Pindamislõigu tähistamine peale killustiku eemaldamist
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Tüüpskeem 7. Teekatte profiiliparandus laoturiga
Tüüpskeem 8. Teepeenra profiiliparandus
Tüüpskeem 9. Markeerimine
Tüüpskeem 10. Ribapindamine
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Lisa 5. Asendiplaan Jõgeva
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