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Avaldus töövõtulepingust nr 3.2-3/21/285-1 osaliselt taganemise kohta ja 

leppetrahvinõue  

 

 

1. SISSEJUHATUS 

1.1. Transpordiameti (tellija) ja  AS Novarc Group (registrikood 10226774, edaspidi töövõtja) 
vahel on 25.01.2021 sõlmitud töövõtuleping nr 3.2-3/21/285-1 riigitee nr 52 Viljandi - Rõngu 
km 25,093 – 41,42 Mustla - Kaubi lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks. 

 
1.2. Käesoleva avaldusega Transpordiamet taganeb lepingust. 
 
2. LEPINGU LÕPETAMISEL TÄHTSUST OMAVAD ASJAOLUD 

Tellija on seisukohal, et töövõtja on oluliselt ja korduvalt rikkunud lepingut. Lepingu rikkumine 

töövõtja poolt seisneb alltoodus. 
 
2.1.  Vastavalt lepingu punktile 3.2  kohustus töövõtja töö tellijale üle andma vastavalt lepingu 
lisas 4 toodud tähtaegadele. Lepingu punkti 3.1 kohaselt alustatakse töö teostamist koheselt pärast 
lepingu sõlmimist. Töövõtja on korduvalt ületanud lepingust tulenevaid töö osade üleandmise 
tähtaegu. 
 
Lepingust tulenev töö üleandmise tähtaeg oli 20.01.2022.a, kuid töövõtja pole seisuga 
23.01.2023.a esitanud nõuetekohast töö osa 9 – tee- ja rajatiste põhiprojekt, sh valgustus ja 
tehnovõrgud enne liiklusohutusauditit ja ekspertiisi. 
 
Tellija on korduvalt andnud töövõtjale täiendavaid tähtaegu töö teostamiseks: 16.06.2022.a toimus 
koosolek, kus töövõtja kinnitas, et lõplik põhiprojekt (töö osa 10) esitatakse 30.09.2022.a, seejärel 
31.10.2022.a ja 30.11.2022.a. 
 
16.06.2022.a toimus koosolek, kus määrati töö teostamiseks täiendavaks tähtajaks 30.09.2022.a. 
 
Töövõtja esitas osaliselt töö osa 9 21.12.2022 (puudu olid töömahtude tabelid ja 1/3 töölõigetest). 
 
Lepingu lisa 1 punkti 3.2 kohaselt kohustus töövõtja projekteerima tehniliselt optimaalsed ja 
finantsiliselt mõistlikud lahendused. 2.01.2023.a koosoleku protokolli punktides 1-12 on 
kirjeldatud töö puudused. 2.01.2023.a toimunud koosolekul anti töövõtjale täiendava tähtajana 
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töös esinevate puuduste kõrvaldamiseks 23.01.2023.a, samaks ajaks kohustus töövõtja 
korrigeerima töö ka vastavalt ekspertiisi märkustele. 
 
19.01.2023.a toimus pooltevaheline koosolek, kus töövõtja andis teada, et töövõtja meeskonnas ei 
ole enam projekteerijat ning töövõtja peab läbirääkimisi alltöövõtjaga, kes saab töös esinevate 
puuduste kõrvaldamisega alustada veebruari alguses 2023 ja töö puuduste kõrvaldamisele kuluv 
aeg on kaks kuud. Seega andis töövõtja teada, et tähtajaks 23.01.2023.a ei anna töövõtja üle 
lepingule vastavat tööd. 
 
Lepingu punktis 3.3 on töövõtja kinnitanud, et ta on teadlik, et lepingus sätestatud tähtaegade täpne 
järgimine on tellija jaoks väga oluline ning et teadvustab, et lepingus sätestatud tähtaegade 
rikkumine seab ohtu vastava maantee remondi või ehituse teostamise, mis omakorda tähendab 
olulise kahju tekkimist. 
 
Lepingu punkti 4.4.10 kohustub töövõtja omal kulul kõrvaldama kõik tellija poolt töö osa ja töö 
läbivaatamisel ilmnenud puudused ning järgida eksperdi ja tellija poolt esitatud nõudmisi, kui need 
ei ole vastuolus põhi (eel) projekti koostamise nõuetega. 

 

3. LEPINGUST OSALISELT TAGANEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED 

 

3.1. Lepingu punktis 3.3 on töövõtja kinnitanud, et töövõtja kinnitab, et ta on teadlik, et 
lepingus sätestatud tähtaegade täpne järgimine on tellija jaoks väga oluline. Töövõtja 
teadvustab, et lepingus sätestatud tähtaegade rikkumine seab ohtu vastava maantee 
remondi või ehituse teostamise, mis omakorda tähendab olulise kahju tekkimist. 
 

3.2. Lepingu punkti 10.2 kohaselt võib tellija võib lepingust taganeda ning nõuda leppetrahvi 
kuni 10% Tasust, kui töövõtja rikub oluliselt oma õigusaktidest või lepingust tulenevaid 
kohustusi.  
 

3.3. VÕS § 116 lg 1 kohaselt võib lepingupool lepingust taganeda, kui teine lepingupool on 
lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud.  
 

VÕS § 116 lg 2 kohaselt on olulise lepingurikkumisega eelkõige tegemist, kui kohustuse 

rikkumise tõttu jääb kahjustatud lepingupool olulisel määral ilma sellest, mida ta 

õigustatult lepingust lootis, välja arvatud juhul, kui teine lepingupool ei näinud kohustuse 

rikkumise niisugust tagajärge ette ja temaga sarnane mõistlik isik ei oleks seda tagajärge 

samadel asjaoludel samuti ette näinud (§ 116 lg 2 p 1), kui kohustust rikuti tahtlikult või 

raske hooletuse tõttu (§116 lg 2 p 3) ning kui teine lepingupool ei täida oma ükskõik millist 

kohustust täitmiseks antud täiendava tähtaja jooksul või teatab, et ta selle tähtaja jooksul 

kohustust ei täida (§ 116 lg 2 p 5). 

 

Lepingu eesmärgiks on koostada riigitee nr 52 Viljandi - Rõngu km 25,093 – 41,42 Mustla 

- Kaubi lõigu rekonstrueerimise põhiprojekt koos Tarvastu ja Suislepa sillaga, mis sisaldab 

tee katendi ning muldkeha remonti (sh bussipeatused, olemasolevad ristmikud ja 

mahasõidud, teeületuskohad, vete äravoolusüsteemid, liikluskorraldusvahendite 

asendamine jmt), et tõsta liiklusohutuse taset, sõidumugavust ja parandada katendi 

kandevõimet ning tehniliselt vajaliku teemaa määramine. 

 

Töö tulemusena peab valmima tähtaegselt lepingule vastav põhiprojekt. Töövõtja on 

esitanud töö, mis on mitmete puudustega ning mille alusel ei ole võimalik teed 

rekonstrueerida.  

 

Seega on tellija ilma jäänud sellest, mida ta lepingu alusel õigustatult lepingust lootis.    
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Töövõtja ei ole mitmete kuude jooksul pärast töö teostamise tähtaja saabumist ja tellija 

poolt korduvate meeldetuletuste esitamist oma kohustusi kohaselt täitnud, vaid on üksnes 

esitanud erinevaid põhjuseid, miks töö teostamiseks on veel täiendavat aega vaja, seega on 

käesoleval juhul tegemist ka on võlaõigusseaduse § 116 lg 2 p-de 3 ja 5 mõttes olulise 

lepingurikkumisega. 

 

 
Võttes aluseks eelneva, taganeb tellija osaliselt Lepingust järgmises osas: Töö osa 9 osas 
osaliselt (töömahtude tabelite koostamine ja 1/3 töölõigete koostamine – km 35,725-41,425 
kohta) ning Töö osa 10 osas. 
 
Seni esitatud töö osa 9 kohta on töövõtjal seni esitama akt. Töövõtja kohustub tellijale  üle antud 
töö osa 9 kohta esitama akti ja arve. 
 
 

4. LEPPETRAVI NÕUE 

 
4.1. Lepingu punkti 10.2 kohaselt lepingust taganemisel töövõtja rikkumise tõttu võib tellija 

nõuda leppetrahvi kuni 10% Tasust. Tasu on Lepingu punkti 6.1 kohaselt 167 880 eurot. 
 

4.2. Eelnevast tulenevalt nõuab Lepingu punkti 10.2 alusel leppetrahvi summas 16 788 eurot. 

 
Leppetrahv tasuda vastavalt esitatavale arvele. 
 

Tellija juhib Töövõtja tähelepanu järgmisele. Lepingu punkti 8.1 kohaselt on töövõtja on 
kohustatud hüvitama lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega tellijale tekitatud kahju ja 
tellija poolt seoses töövõtja poolse lepingu rikkumisega tehtud kulutused. Tellija esitab töövõtjale 
kahju hüvitamise nõude lepingu mittekohase täitmisega Tellijale tekkinud kahju hüvitamiseks, mis 
seisneb töövõtja poolt nõuetekohaselt teostamata jäänud töö osa maksumuse hüvitamises. 
 
 

Lugupidamisega 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Hannes Vaidla 

juhataja 

taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lääne üksus 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ott Joala 

55583873, Ott.Joala@transpordiamet.ee 


