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SELETUSKIRI 

regionaalministri määruse „Riigihalduse ministri 19. detsembri 2022. a määruse nr 65 

„Toetuse andmise tingimused ja kord meetmes „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja 

elukeskkond““ muutmine“ eelnõu juurde 

 

 

1. Sissejuhatus 

 

Määrus kehtestatakse perioodi 2021−2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika 

fondide rakendamise seaduse § 10 lõike 2 alusel. 

 

Eelnõu kohaselt muudetakse struktuuritoetuste andmist reguleerivas riigihalduse ministri  

19. detsembri 2022. a määruses nr 65 „Toetuse andmise tingimused ja kord meetmes „Atraktiivne 

piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond““ abikõlblikkuse perioodi. 

 

Määruse eelnõu ja seletuskirja on koostanud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi 

regionaalarengu osakonna peaspetsialist Tea Caeiro Batista (5885 1479, Tea.Caeiro@agri.ee). 

Eelnõu ja seletuskirja juriidilist kvaliteeti on kontrollinud Regionaal- ja 

Põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste osakonna KOV õigusvaldkonna juht Martin 

Kulp (5885 1442, martin.kulp@agri.ee). Eelnõu ja seletuskirja keelelist kvaliteeti kontrollis 

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi õigusosakonna peaspetsialist Heleri Piip (625 6165, 

heleri.piip@agri.ee). 

 

2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs 

 

Eelnõu koosneb kahest paragrahvist. 

 

Eelnõu §-ga 1 muudetakse määruse § 9 lõikes 4 sätestatud ehitustööde lepingu sõlmimise 

tähtpäeva. Taotlusvoorus rahastatud ehitustegevust sisaldavas projektis peavad § 5 lõikes 6 

nimetatud ettevalmistavad kulud olema tehtud ja ehitustööde leping olema sõlmitud 18 kuu 

jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates. Kehtiva määruse alusel peab esimene ehitustööde 

leping olema sõlmitud 31. augustiks 2024. aastal. Määruse muudatusega pikendatakse esimese 

ehitustööde lepingu sõlmimise tähtpäev 12 kuult 18 kuule. 

 

Eelnõuga parandatakse ühtlasi ekslik viide, asendades kehtivas tekstis oleva § 5 lõike 7 sõnastuse 

sama paragrahvi lõike 6 kohase sõnastusega.  

  

Paljude toetusmeetmete samaaegse avanemise tõttu on ehitushankeid tegevate spetsialistide 

töökoormus suurel määral tõusnud ja seetõttu ei suudeta enam esialgu planeeritud ajakavas 

püsida, samas on ehitusturul praegu märgata hankepakkumiste „buumi“. Hangete tegemisel on 

ka üks sageli avalduvaid riske vaidlustused, mille tõttu pikeneb hankelepingu sõlmimise aeg, 

sõltumata toetuse saaja tegevusest. Selleks, et toetuse saaja saaks võimalikult kvaliteetselt ja ilma 

ajalise surveta hanked teha, pikendatakse esimese ehitustööde lepingu sõlmimise tähtaega ühelt 

aastalt pooleteise aastani. 

 

Eelnõu § 2 sätestab eelnõu rakendamise tähtpäeva. Täpsema selgituse leiab seletuskirja 

punktist 6.  
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3. Määruse mõjud 

 

Muudatusega ei kaasne lisamõjusid meetme rakendamise korral. 

 

4. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse 

rakendamise eeldatavad tulud 

 

Eelnõuga ei teki riigieelarvesse kulusid ega tulusid.  

 

5. Määruse jõustumine 

 

Määrus jõustub üldises korras, kuid seda rakendatakse tagasiulatuvalt alates 19. detsembrist 

2022. a. Rakendamise kuupäev on seotud meetmemääruse algse jõustumisajaga. Tagasiulatuv 

kohaldamine on põhjendatud ja taotlejate jaoks taotlemist soodustava mõjuga. Võimalust teha 

ettevalmistavad kulud ja sõlmida esimene ehitustööde leping 12 kuu jooksul nüüd 18 kuu jooksul 

alates taotluse esitamise tähtpäevast rakendatakse võrdselt kõigile taotlejatele, kes vajavad tähtaja 

pikendamist. 

 

6. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon 

 

Eelnõu väljatöötamisse on olnud kaasatud Riigi Tugiteenuste Keskus ja maakondlikud 

arendusorganisatsioonid.  

Eelnõu saadetakse eelnõude infosüsteemi EIS kaudu kooskõlastamiseks Riigi Tugiteenuste 

Keskusele, Rahandusministeeriumile, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, 

Kliimaministeeriumile ning arvamuse avaldamiseks Euroopa Komisjonile ja ÜKP fondide 

seirekomisjonile. 

 

 

 


