
Lepingu nr 3.2-3/21/2038-1 täitmiseks täiendava tähtaja andmine 

 

1. SISSEJUHATUS 

 

1.1. Transpordiameti ja OÜ KIIRWARREN.KL vahel on 13.07.2021.a sõlmitud leping nr 3.2-

3/21/2038-1 (edaspidi Leping). 

 

1.2. Kui käesolevas kirjas ei ole märgitud teisiti, siis omavad käesolevas kirjas kasutatud suure 

algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud Lepingus.  

 

2. TÄIENDAV TÄHTAEG LEPINGU TÄITMISEKS 

 

2.1. Vastavalt Lepingu punktile 1.1 kohustus Töövõtja teostama Seiresüsteemi hooldustöid, 

Seiresüsteemi uute seadmete paigaldustöid ning läbi viima Seiresüsteemi alaseid 

koolitusi (edaspidi Töö) vastavalt Lepingus ja Lepingu Lisades toodud tingimustele. 

Tööna käsitletakse kõiki töid ja toiminguid, sh Lepingus nimetamata töid ja toiminguid, 

mis on vajalikud Lepingus ettenähtud tulemuse saavutamiseks, samuti Töö 

vastuvõtmiseks vajaliku dokumentatsiooni vormistamisega seotud toiminguid. 

Vastavalt Lepingule vastutab Töövõtja selle eest, et Töö oleks tehtud korrektselt ja 

kvaliteetselt ning Töövõtjal on kohustus suhtuda Tellija varasse heaperemehelikult.  
 

2.2. Töövõtja on Lepingut rikkunud, kuna Töövõtja pole tähtaegselt kõrvaldanud kahe Jaama 

töös esinevaid rikkeid. Tellija edastas Töövõtjale 9.12.2021 teavituse probleemidest 

Partsi ja Üdruma teeilmajaamade töös. Partsi teeilmajaam ei edastanud tuuleanduri poolt 

mõõdetavaid andmeid ning nähtavuse andmeid. Üdruma teeilmajaam ei edastanud 

tuuleanduri poolt mõõdetavaid andmeid. 

Vastavalt Lepingule peab Töövõtja lahendama rikked, mis on võimalik kõrvaldada 

kaugteel või üksikute detailide vahetamisega, 48 h jooksul. Juhul kui riket ei ole võimalik 

kõrvaldada kaugteel või üksikute detailide vahetamisega, peab Töövõtja rikke 

kõrvaldama 5 päeva jooksul.  

Seisuga 06.01.2022 ei ole Töövõtja eeltoodud rikkeid kõrvaldanud. Töövõtja on oluliselt 

ületanud kokku lepitud rikete kõrvaldamise tähtaega.  

 

2.3. Tulenevalt eeltoodust annab Tellija Töövõtjale võlaõigusseaduse § 114 lg-le 1 tuginedes 

Lepingu täitmiseks täiendava tähtaja 5 kalendripäeva, s.o 12.01.2022.a, hiljemalt 

milliseks kuupäevaks peab Töövõtja kõrvaldama rikked Partsi ja Üdruma teeilmajaamade 

töös. 

 

2.4. Ühtlasi teatame, et alates 13.01.2022.a arvestab Tellija Lepingu punkti 7.5 alusel 

leppetrahvi 150 eurot iga Jaama kohta kus eelpool loetletud rikked ei ole kõrvaldatud. 

 

 

 

Võlaõigusseaduse (VÕS) § 116 lg 2 p-i 5 kohaselt on täiendava tähtaja jooksul lepingulise 

kohustuse täitmata jätmine oluliseks Lepingu rikkumiseks, mis annab VÕS § 116 lg-e 1 

kohaselt Transpordiametile õiguse Lepingust taganeda.  
 


