
LISA 4 Tähtajaliste kohustuste ja KTI arenduste Jira epicute ja piletite väljavõte. 

 

Kogu arendustööde dokumentatsioon on hoitud TEHIK Confluence’s ja tehnilised 

arenduspiletid asuvad TEHIK Jiras. 

 

 

Teema: KTI (keskkonnatervise infosüsteem) arendamine veekäitlejate, supluskohtade 

haldajate ning ujula omanike halduskoormuse vähendamiseks ning andmekvaliteedi 

parendamiseks 

 

[KTI-860] Juhtumid Created: 26.05.2025  Updated: 18.03.2026  Resolved: 18.03.2026  

Status: Closed 

Project:  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  Medium  

Reporter:   Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Done    

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Juhtumid  

Epic Status: Done  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Epicu raames teostatud tööd 

 

 



 

 
 

 

 

[KTI-1177] Tähtajaliste kohustuste x-tee teenuse loomine Created: 10.09.2025  Updated: 

10.04.2026  Resolved: 10.04.2026  

Status: Closed 

Project:  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  Medium  

Reporter:   Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Done    

Labels:  HL_9  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  



Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Tähtajaliste kohustuste x-tee teenuse loomine  

Epic Status: Done  

Team:  

 

Epicu raames teostatud tööd 

 

 
 

 

 

[KTI-1176] Proovivõtmise tellimine laborilt Created: 10.09.2025  Updated: 26.01.2026  Resolved: 

26.01.2026  

Status: Closed 

Project:  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  Medium  

Reporter:   Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Done    



Labels:  HL_9  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Proovivõtmise tellimine laborilt  

Epic Status: Done  

Team: ÄTO - Terviseameti teenused 

 

Epicu raames teostatud tööd 

 
 

[KTI-1174] Katseprotokollide massimport (CSV) Created: 10.09.2025  Updated: 

10.04.2026  Resolved: 10.04.2026  

Status: Closed 

Project:  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  Medium  

Reporter:   Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Done    

Labels:  HL_9  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Katseprotokollide import (CSV)  

Epic Status: Done  

Team: ÄTO - Terviseameti teenused 

 

 Description     



Vajalik on live hetkeks toetada praeguse struktuuriga csv importi. Uuendatud strutuuriga csv 

võib tekkida hiljem - kasutajatele peab jääma üleminekuaeg. 

 

 

Epicu raames teostatud tööd 

 
 

 

[KTI-618] Suplusvee seirekalender Created: 19.03.2025  Updated: 13.02.2026  Resolved: 13.02.2026  

Status: Closed 

Project:  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  Medium  

Reporter:   Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Done    

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Seirekalender  

Epic Status: Done  

Team: ÄTO - Terviseameti teenused 

Target start: 02.06.2025  

Target end: 30.06.2025  

Kvartal: 2025 Q2  

 

 Description     

KTI - Suplusvee seirekalendri koostamine ja kinnitamine 

Supluskoha valdaja koostab seirekalendri, mille esitab TA ametnikule kooskõlastamiseks. 



Seirekalendrid on aluseks veekvaliteedi hindamise jaoks koostatava andmekogu koostamisel 

 

 

Epicu raames teostatud tööd 

 

 



 

 

 
 

 

[KTI-1591] Suplusvee profiilid Created: 16.01.2026  Updated: 27.03.2026  Resolved: 27.03.2026  

Status: Closed 

Project:  



Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  Medium  

Reporter:   Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Done    

Labels:  HL_21  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Suplusvee profiilid  

Epic Status: Done  

Team: ÄTO - Terviseameti teenused 

 

Epicu raames teostatud tööd 

 
 

[KTI-80] Teavitused Created: 23.08.2024  Updated: 01.07.2026  Resolved: 01.07.2026  

Status: Closed 

Project:  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  Medium  

Reporter:   Assignee:   

Resolution:  Done    

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  



 

Epic Name: Teavitused  

Epic Status: Done 

Team: ÄTO - Terviseameti teenused 

Target start: 01.06.2025  

Target end: 31.10.2025  

Kvartal: 2025 Q2, 2025 Q3, 2025 Q4  

 

Epicu raames teostatud tööd 

 
 

 

[KTI-86] Aruanded/andmete väljavõtted CSV-s Created: 23.08.2024  Updated: 

10.04.2026  Resolved: 10.04.2026  

Status: Closed 

Project:  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  Medium  

Reporter:   Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Done    

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: CSVd  

Epic Status: Done  

Team: ÄTO - Terviseameti teenused 

Target start: 01.01.2025  



Target end: 31.10.2025  

Kvartal: 2025 Q1, 2025 Q2, 2025 Q3, 2025 Q4  

 

 Description     

Aruannete hulk kasvab - nt lisanduvad direktiivi uute nõuete aruanded mida peab EL-il 

esitama. Samuti tuleb olemasolevaid aruandeid muuta. 

On palju ja on erinevaid - selle pealt saab ka sisendeid, kuidas andmeid koguma peaks. 

Sinna peaks tähelepanu suunama. Palju andmeid on joogivee kohta (direktiivist tulenevad 

kohustused). Sisendit vaja KOVidelt, KLIMilt jne. Lisaks olemasolevate aruannete 

ülevaatamine. Seotus andmelaoga? Peaks analüüsima mis osa tehakse KTI-s, mida 

andmelaos. 

Täpsustada: KTI seotus andmelaoga 

TA paneb kokku aruannete põhjad (alustati veevärkidega) 

TA olemasolevate (VTI) vormide kohendamine  

Miia osaleb TA arutelude koosolekutel  

  

katseprotokollid (prio 1) 

kvaliteedinäitajad (prio 2) 

veevärgid (prio 3) 

veeallikad (prio 3) 

ujulad (prio 4) 

supluskohad (prio 4) 

 

 

Epicu raames teostatud tööd 

 



 
 

 

[KTI-610] Suplusvee kvaliteedi hindamine Created: 19.03.2025  Updated: 10.04.2026  Resolved: 

10.04.2026  

Status: Closed 

Project:  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  Medium  

Reporter:   Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Done    

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Issue Links:  Blocks 

blocks  KTI-1490  Suplusvee kvaliteediklasside tagantjä...  To Do  
 

Epic Name: Suplusvee kvaliteedi hindamine  

Epic Status: Done  

Team: ÄTO - Terviseameti teenused 

Target start: 01.06.2025  

Target end: 31.08.2025  

Kvartal: 2025 Q2, 2025 Q3  

 

 Description     

(andmekogude koostamine, protsentiilide arvutamine, klassi määramine) 



Andmekogu koostamine reeglina nelja viimase aasta andmete põhjal (erandina võib 

koostada andmekogu ka lühema ja kohta) arvestades seirekava alusel võetud proove, lisa- ja 

asendusproove. 

Koostatud andmekogu tulemuste põhjal arvutab süsteem protsentiilide väärtused. 

Protsentiilide väärtuste ja proovivõtu sageduse nõuetele vastamise osas määrab kvaliteedi 

klassi. 

Andmete avalikustamine.  

Seotud punktidega 12 ja 16. 

 

 

Epicu raames teostatud tööd 

 

 
 

 

[KTI-1327] Veekvaliteedi andmete avalikustamine veebis (joogivesi) Created: 

31.10.2025  Updated: 27.03.2026  Resolved: 27.03.2026  

Status: Closed 

Project:  

Component/s: None  



Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  Major  

Reporter:   Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Done    

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Issue Links:  Blocks 

is blocked by  KTI-88  Katseprotokollid  Closed  
 

Epic Name: Veekvaliteedi andmete avalikustamine veebis (joogivesi)  

Epic Status: Done  

Team: ÄTO - Terviseameti teenused 

 

 

Epicu raames teostatud tööd 

 
 

 

[KTI-612] Veekvaliteedi andmete avalikustamine veebis (basseinivesi) Created: 

19.03.2025  Updated: 27.03.2026  Resolved: 27.03.2026  

Status: Closed 

Project:  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  



 

Type:  Epic  Priority:  Major  

Reporter:   Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Done    

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Issue Links:  Blocks 

is blocked by  KTI-88  Katseprotokollid  Closed  
 

Epic Name: Veekvaliteedi andmete avalikustamine veebis (basseinivesi)  

Epic Status: Done  

Team: ÄTO - Terviseameti teenused 

 

 Description     

Avalikustama peab joogivee, suplusvee ja basseinivee kvaliteedi andmed (nii üksikud 

proovid kui hinnangud), suplusvee profiilid. Tarbijale peavad olema huvipakkuva objekti 

või piirkonna andmed lihtsasti leitavad, arusaadavad ja vajadusel koos selgitustega.  

Mõte uuendada avalikustamise osa. Joogivee osas teha sarnaseks Soome lahendusega. Seal 

saab aadressi sisestada ja siis annab süsteem lähima asjakohase proovivõtupunkti vee 

analüüsi tulemuse. Samuti annab siis iga näitaja kohta üldise teksti, et mis see on, mis on 

normid ja kuidas lahendada vms. 

Ametnikurakendus ja teabevärav on omavahel seotud - ametnikurakenduse info peab 

jõudma teabevärava lehele.  

 

 

 

Epicu raames teostatud tööd 



 
 

 

[KTI-1884] Klassifikaatorite täiendused Created: 27.04.2026  Updated: 02.06.2026  Resolved: 27.04.2026  

Status: Closed 

Project:  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  Minor  

Reporter:   Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Done    

Labels:  HL_32, KTI  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Klassifikaatorite täiendused  

Epic Status: Done  

Team: ÄTO - Terviseameti teenused 

 

 

Epicu raames teostatud tööd 

 
 



[KTI-17] X-tee teenused laboritega andmevahetuseks Created: 18.01.2024  Updated: 

02.04.2026  Resolved: 13.03.2026  

Status: Closed 

Project:  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  Major  

Reporter:   Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Done    

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: X-tee teenused laboritega andmevahetuseks  

Epic Status: Done  

Team: ÄTO - Terviseameti teenused 

 

Epicu raames teostatud tööd 

 
 

 

[KTI-875] Töölaud Created: 02.06.2025  Updated: 10.04.2026  Resolved: 10.04.2026  

Status: Closed 

Project: Keskkonnatervise infosüsteem  

Component/s: None  

https://smjira.sm.ee/browse/KTI-875
https://smjira.sm.ee/secure/BrowseProject.jspa?id=22600


Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  Medium  

Reporter:  Laura Kallas  Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Done    

Labels:  HL_21  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Töölaud  

Epic Status: Done  

Team: ÄTO - Terviseameti teenused 

 

 

Epicu raames teostatud tööd 

 
 

 

[KTI-83] Proovivõtuprotokollid Created: 23.08.2024  Updated: 10.04.2026  Resolved: 10.04.2026  

Status: Closed 

Project:  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

https://smjira.sm.ee/secure/ViewProfile.jspa?name=laura.kallas


 

Type:  Epic  Priority:  Critical  

Reporter:   Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Done    

Labels:  HL_6  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Proovivõtuprotokollide sisestamise alustamine 

Epic Status: Done  

Team: ÄTO - Terviseameti teenused 

 

 

Epicu raames teostatud tööd 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

 

[KTI-1654] PDF proovivõtuprotokollist Created: 29.01.2026  Updated: 10.04.2026  Resolved: 10.04.2026  

Status: Closed 

Project:  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  Medium  

Reporter:   Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Done    

Labels:  HL_21  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Issue Links:  Blocks 

blocks  KTI-1175  Proovivõtuprotokollide triipkoodi loo...  Closed  
 

Epic Name: Proovivõtuprotokolli pdf  

Epic Status: Done  

Team: ÄTO - Terviseameti teenused 



 

 

Epicu raames teostatud tööd 

 
 

 

[KTI-79] Migratsioon Created: 23.08.2024  Updated: 27.04.2026  

Status: In Progress 

Project:  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  Major  

Reporter:   Assignee:   

Resolution:  Unresolved    

Labels:  None  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Migratsioon  

Epic Status: Done  

Team: ÄTO - Terviseameti teenused 

 

 

Epicu raames teostatud tööd 



 

 
 

 

[KTI-934] [RA] Riskihindamiste vaatamine kolmandatel osapooltel Created: 

11.06.2025  Updated: 08.07.2026  Resolved: 08.07.2026  

Status: Closed 

Project:  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  Major  

Reporter:   Assignee:   

Resolution:  Done    

Labels:  HL_9, JVA_TK_2.1.7  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  



Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: [RA] Riskihindamiste vaatamine kolmandatel osapooltel  

Epic Status: Done  

Team: ÄTO - Terviseameti teenused 

 

 

Epicu raames teostatud tööd 

 
 

 

[KTI-376] [RA] Ruumiandmete pärimine joogiveehaarde riskihindamise 

kirjelduse koostamiseks 

Status: Closed 

Project:  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  Major  

Reporter:   Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Done    

Labels:  HL_9, JVA_TK_2.1.1  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Ruumiandmete pärimine  

Epic Status: Done  

Team: ÄTO - Terviseameti teenused 

 

 



Epicu raames teostatud tööd 

 
 

 

[KTI-859] Muud objektid Created: 26.05.2025  Updated: 10.04.2026  Resolved: 10.04.2026  

Status: Closed 

Project:  

Component/s: None  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  Medium  

Reporter:   Assignee:  Unassigned  

Resolution:  Done    

Labels:  HL_6  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Muud objektid  

Epic Status: Done  

Team: ÄTO - Terviseameti teenused 

 

Epicu raames teostatud tööd 



 

 
 

 

 


