Avaldus PROJEKTEERIMISLEPING nr 1-18/2024/133 tähtaja pikendamiseks

Täpsustan, et projekt ise saab tähtaegselt valmis ja ka ehitusloa taotluse saame tähtaegselt sisse antud. Kuna projekt aga koostati suvisel puhkuste ning eelarveaasta koostamise ajal, mille tõttu suhtlus projekti osas on võtnud eeldatust rohkem aega ning eelprojekt koostati mahus mille pealt polnud kahjuks võimalik ehitusluba taotleda, siis ei mahu ehitusloa väljastamine lepingus määratud tähtaja sisse.

Pakun välja uueks lepingu tähajaks 10.12.2024. Uus lõpptähtaeg on arvutatud järgnevalt: Tööprojekti esitamine tellijale hiljemalt 31.10.2024 ja vahetult enne seda või kohe peale seda anname ehitusloa taotluse sisse, sellele on lisatud ehitusloa väljastamisele kuluv aeg 40 päeva.
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