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Sisejulgeolekufond

TEGEVUSARUANNE

	Toetuse saaja
	Politsei- ja Piirivalveamet

	Projekti pealkiri
	„EBCGA erimeede – CPB RHIB“

	Projekti tunnus
	ISFB-32

	Projekti abikõlblikkuse periood (pp.kk.aa–pp.kk.aa)
	21.01.2019–31.12.2022

	Valdkond

	☒ Välispiiride ja viisade rahastamisvahend
     ☐   ühise viisapoliitika toetamine
     ☒   piirihalduse toetamine

☐ Politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend
     ☐ politseikoostöö ja kuritegevuse vastane võitlus
     ☐ julgeolekuriskid ja kriisiohje







1. Projekti aruandlusperioodil elluviidud tegevused (Eristada projekti aruandlusperioodid, kui kohaldub)

	Kavandatud kuu ja aasta
	Tegevus
	Tegevuse planeeritud tulemus
	Tegevuse tegelik tulemus ja läbiviimise aeg
(lühidalt konkreetsetes ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), sihtgrupid (kes/kellele?), asukoht (kus?), aeg (millal?) jne)

	01.2019
	Tehnilise spetsifikatsiooni edastamine Euroopa Ranniku- ja Piirivalve Ametile kooskõlastamiseks
	Tehniline spetsifikatsioon on kooskõlastatud
	

	02.2019
	Kiirpaadi turuanalüüsi läbiviimine ja hanke alusdokumentide koostamine
	Hange on ette valmistatud: läbiviidud turuanalüüs, koostatud riigihanke alusdokumendid 
	

	03.2019-11.2019
	Kiirpaadi hanke läbiviimine 
	Hange on läbi viidud
	

	05.2019-08.2019
	Kiirpaadi hankelepingu sõlmimine
	Hankeleping on sõlmitud parima pakkujaga
	

	08.2019
	Vahearuande esitamine
	Vahearuanne on tähtajaks esitatud
	

	11.2020
	Kiirpaadi tarne ja makse
	Leping on täidetud
	

	12.2020
	II vahearuande esitamine
	II vahearuanne on esitatud
	

	09.2020-10.2021

	Kiirpaadi lisavarustuse hanke korraldamine
	Hange on läbi viidud
	

	05.2021
	Kiirpaadi registreerimine EBCGA tehniliste seadmete reservis
	Kiirpaat on registreeritud
	

	12.2020-09.2021
	Sõiduki ja treileri hanke korraldamine
	Hange on läbi viidud
	

	10.2021
	Sõiduki ja treileri hankelepingu sõlmimine
	Hankeleping on sõlmitud parima pakkujaga
	

	11.2021
	Kiirpaadi lisavarustuse hankelepingu sõlmimine
	hankeleping on sõlmitud parima pakkujaga
	

	12.2021-05.2022
	Kiirpaadi lisavarustuse tarne ja makse
	Leping ja on täidetud
	

	04.2021
	Sõiduki ja treileri hankelepingu sõlmimine
	Hankeleping on sõlmitud parima pakkujaga
	

	12.2021
	III vahearuande esitamine
	III vahearuanne on esitatud
	

	11.2021-12.2022
	Sõiduki ja treileri tarne ja makse
	Leping on täidetud
	

	01.2023
	[bookmark: _GoBack]Lõpparuande esitamine
	Lõpparuanne on esitatud
	




2. ISF-i ühiste indikaatorite täitmine aruandlusperioodil[footnoteRef:1]: [1:  Ühised indikaatorid tulenevad 16. aprilli 2014. a Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustest (EL) nr 515/2014 ja (EL) nr 513/2014.] 


	PIIRIHALDUSE TOETAMINE
	Taotluses kavandatud sihttase
	Tegelik sihttase


	Rahastamisvahendi toel piirihaldusega seotud koolituse saanud töötajate arv: -
	-

	Rahastamisvahendi toel piirihaldusega seotud koolituskursuste arv: -
	-

	Rahastamisvahendi toel välja töötatud või ajakohastatud piirikontrolli (kontroll ja valve) infrastruktuuri ja vahendite arv:
	Infrastruktuur: -
	-

	
	sõidukid (õhu-, maa- ja merepiirid):
2 (kiirpaat ja sõiduk)
	

	
	varustus/seadmed
1 (treiler)
	

	
	muud
	-





3. Analüüs ning hinnang projekti tegevustele ja eesmärkide saavutamisele aruandlusperioodil (Kui kohaldub, põhjendada planeeritud ja tegelike tulemuste erinevusi, muudatusi kulude arvestamisel ja juhtimissüsteemis.)

	




3. Teave ja avalikustamine: aruandlusperioodil läbiviidud tegevused (Üksikasjalik kirjeldus, kuidas tagati nähtavus ministeeriumi ja ISF-i kaasrahastamisele. Aruandele tuleb lisada kõigi projekti kohta avaldatud ja projekti käigus valminud materjalide jms koopiad.) 

	





Koostaja
(allkirjastatud digitaalselt)

Toetuse saaja volitatud esindaja
(allkirjastatud digitaalselt)
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