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[bookmark: _Toc157683104][bookmark: _Ref523214785][bookmark: _Ref523214795]Üldinfo
[bookmark: _Toc157683105]Projekti info (asukoht, lühikirjeldus, ajakava)
	Projekti nimi/asukoht
	RIIGITEE 2 (E263) TALLINN-TARTU-VÕRU-LUHAMAA KM 84,6-107,0 MÄO-IMAVERE LÕIGU I KLASSI MAANTEE EHITUSPROJEKT. STAADIUM: PÕHIPROJEKT

	Töö lühikirjeldus 
	Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 84,6-107,0 Mäo-Imavere lõigu 2+2 sõidurajaga maanteeks ümberehitamine vastavalt teemaplaneeringule „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0-183,0“.
Eelprojekti viimine põhiprojekti tasemele lähteülesandes määratud ulatuses.
Projekteerida tehniliselt ja majanduslikult optimaalne lahendus arvestades muuhulgas keskkonnanõuete ja CO2 heitkoguste vähendamise eesmärgiga.

	Ajakava
 
		Töö osa nr
	Projekteerimise töö etappide kirjeldus
	Töö või Töö osa tähtaeg üle-vaatamiseks esitamiseks  
	Töö või Töö osa üleandmise tähtaeg 

	
	Lepingu sõlmimise kuupäev
	11-01-24
	

	1
	Piirangute aruanne 
	11-03-24
	10-04-24

	2
	Eelprojekti muudatuste ja uuringute ettepanekud
	11-03-24
	10-05-24

	3
	Liiklusuuring
	10-05-24
	09-06-24

	4
	Topo-geodeetiline uuring 496 ha
	12-07-24
	11-08-24

	5
	Hüdroloogilised täiendavad uuringud (vajadusel)
	12-07-24
	11-08-24

	6
	Geotehniline uuring
	09-07-24
	07-09-24

	
	a
	Maaradari uuringud 
	
	

	
	b
	Rajatiste puuraugud 90 tk
	
	

	
	c
	Sõidutee geotehnilised puuraugud 380 tk
	
	

	
	d
	Kasvupinnase paksuse määramine 80 tk
	
	

	7
	Hüdrogeoloogilised uuringud 9 uurimisala
	08-08-24
	07-09-24

	8
	Katendi projekt
	06-11-24
	05-01-25

	9
	Mürauuring
	06-11-24
	05-01-25

	10
	Rajatiste eelprojektid
	06-03-25
	04-07-25

	
	a
	Rajatiste eelprojektide kontrollimine 16 tk
	
	

	
	b
	Rajatiste eelprojektide korrigeerimine 7 tk
	
	

	
	c
	Rajatiste eelprojektide koostamine 2 tk
	
	

	
	d
	Müratõkkerajatiste eelprojektid
	
	

	
	e
	Ulukirajatiste eelprojektid
	
	

	11
	Koigi veoautode puhkekoha (sh valgustus) põhiprojekt
	06-03-25
	04-07-25

	12
	Kergliiklusteede (sh valgustus) põhiprojektid 2 tk
	06-03-25
	04-07-25

	13
	Tehnovõrkude ümberehitamise ehitusprojektid
	06-03-25
	04-07-25

	14
	Teeseadmete ja VMS märkide ehitusprojekt
	06-03-25
	04-07-25

	15
	Teevalgustuse ehitusprojekt
	
	

	16
	Maaparandussüsteemide ehitusprojekt
	06-03-25
	04-07-25

	17
	Haljastusprojekt
	06-03-25
	04-07-25

	18
	Põhiprojekti esitamine liiklusohutuse auditisse
	06-03-25
	05-05-25

	19
	Kaitstavate taimeliikide uuring
	04-07-25
	02-09-25

	20
	Krundijaotuskava
	04-07-25
	01-11-25

	21
	Töö: Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 84,6-107,0 Mäo-Imavere lõigu 2+2 maantee põhiprojekt 
	04-07-25
	01-11-25

	22
	Tasuvus- ja finantsanalüüs
	01-11-25
	01-12-25

	23
	Ühtekuuluvusfondi rahastustaotlus, kliimakindluse analüüs
	
	

	24
	Projekti visualiseering (3D video)
	
	





[bookmark: _Toc157683106]Töövõtja ja Tellija on kokku leppinud Lepingu nr 3.2 3/24/17-1 täitmisel Lisa 4 Töö osa 4 Topo-geodeetiline uuring teostamisel ilmastikutingimustest põhjustatud asjaolude tõttu tähtaja kulgemine peatada alates 01.02.2024 kehtestades tehnoloogiline paus. Töö osa 4 teostamist oli võimalik jätkata alates 05.03.2024.a.  Tehnoloogilise pausi kestvus on seega 33 päeva, mis lisandub Lepingu Lisas 4 toodud Töö osa 4 ja sellega seotud Töö osa 5 Hüdroloogilised täiendavad uuringud (vajadusel) ülevaatamise ja üleandmise tähtaegadele.

Sellest tulenevalt on Töö osa 4 ja 5 ülevaatamiseks esitamise uueks tähtajaks 12.07.2024  ja üleandmise uus tähtaeg 11.08.2024.a.

Dokumendi koostamise alused
Käesoleva dokumendi koostamise aluseks on järgmised dokumendid:
1. [bookmark: _Hlk145086985]Transpordiamet. Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 84,6-107,0 Mäo-Imavere lõigu 2+2 maantee põhiprojekti koostamine. Tehniline kirjeldus koos lisadega
2. Ühtsed BIM nõuded (ÜBN). Täiendatud versioon 3.1
[bookmark: _Toc157683107]Kvaliteediplaani ja BIM rakenduskava uuendamine
Kvaliteedi tagamise plaani ja BiM rakenduskava uuendatakse vastavalt vajadusele või Tellija nõudmisel. 
[bookmark: _Toc157683108]Kvaliteedi tagamise plaan
[bookmark: _Toc157683109]Projekti organisatsioon
Projektijuhtimise struktuur skeemina:
Töövõtja projektijuht
Teede projekteerimise eest vastutav isik
Alltöövõtjad
Tellija projektijuht





BIM ja kval. kontrolli ins.




Rajatiste projekteerimise eest vastutav isik



[bookmark: _Ref523214359]Joonis 1. Projekti organisatsiooni skeem 

	Võtmeisik
	Positsioon
	Telefon
	E-post

	Transpordiamet

	Marge Kelgo
	Tellija projektijuht
	+37253499226
	marge.kelgo@transpordiamet.ee



Vastutavate isikute kontaktid: 
	Võtmeisik
	Positsioon
	Telefon
	E-post

	Skepast&Puhkim OÜ

	Peeter Skepast
	Töövõtja projektijuht
	+372509 0730
	peeter.skepast@skpk.ee

	Elian Remmelkoor. 11.01.2024-17.06.2024

Alates 
26.09.2025
	Teede projekteerimise eest vastutav isik
	+372 5624 0155
	elian.remmelkoor@skpk.ee

	Uku Audova, 17.06.2024-26.09.2025
	[bookmark: _Hlk169511668]Teede projekteerimise eest vastutav isik
	+3725113773
	uku.audova@skpk.ee

	Margus Mikk
	Teedeprojekteerija
	+372 59044003
	margus.mikk@skpk.ee

	Margo Märdin
	[bookmark: _Hlk509315197]Rajatiste projekteerimise eest vastutav isik
	+3725564 7571
	margo.mardin@skpk.ee

	Eno Lints
	BIM insener ja kvaliteedi kontrolli insener
	+37251906083
	eno.lints@skpk.ee

	[bookmark: _Hlk169511797]Julia Šarofost, 17.06.2024-28.11.2024
	Teedeprojekteerija
	
	julia.sarofost@skpk.ee

	[bookmark: _Hlk169511842]Vaidar Vatman, 17.06.2024-30.08.2025
	Teedeprojekteerija
	
	vaidar.vatman@skpk.ee

	Raimo Pajula
	Ulukiekspert
	+372 5276589
	raimo.pajula@skpk.ee



Alltöövõtjad: 
	Alltöövõtja
	Roll projektis
	Kontaktisik
	Telefon
	E-post

	Stratum OÜ
	Liiklusuuringud
	Margus Nigol
	+372 5147259
	margus.nigol@stratum.ee

	REIB OÜ
	Topogeodeetiline uuring
	Kert Rebane
	+3725213393
	kert@reib.ee

	Reaalprojekt OÜ
	Geotehnilised uuringud
	Leivi Arumäe

	+37255671006

	leivi@reaalprojekt.ee


	IPT Projektijuhtimine OÜ
	Hüdrogeoloogilised uuringud
	Peeter Talviste
	+3725014452
	peeter@geotehnika.ee

	Tartu Ülikool
	Maaradari uuringud
	Jüri Plado
	+37255544535
	juri.plado@ut.ee

	Kajaja Acoustics OÜ
	Mürauuring
	Marko Ründva
	+37256264614
	marko.ryndva@kajaja.ee

	Hepta Group Energy OÜ
	Valgustus, elektripaigaldised
	Sander Kulp
	+3725304 6046
	sander.kulp@hepta.ee


Alltöövõtjate nimekiri täpsustub projekti käigus. 

Võtmeisikute ülesanded ja vastutus:
Projektijuht:
· vastutab üldise projekteerimise juhtimise ja administreerimise eest;
· tagab Tellija poolt heakskiidetud projekteerimise kvaliteedi tagamise plaani järgimise;
· suhtleb projektiga seotud ametkondadega;
· on valmis igal sobival ajal, vähemalt kahe päevase etteteatamisega kohtuma ja arutama Tellija esindajaga projektiga seotud küsimusi;
· esitab ja tutvustab Tellijale ja teistele ametkondadele projekti progressi, aruandeid ning projekti;
· viib läbi ja juhatab tehnilisi- ning töökoosolekuid;
· esitab audiitoritele vajalike projektiga seotud dokumente ning vajadusel annab neile täiendavaid selgitusi nii suuliselt kui kirjalikult;
· on Tellijale telefoni teel kättesaadav kogu projekteerimise perioodi vältel, ühenduse mittesaamisel helistama Tellijale tagasi hiljemalt sama tööpäeva jooksul;
· kooskõlastab projektlahendused Tellijaga;
· annab Tellijale aru tööde kvaliteedi kohta;
· kontrollib projekti seletuskirja, jooniste ja mahtude õigsust, nende omavahelist vastavust ja tehniliste lahenduste sobivust, projekti ning selle osade vastavust vormistusele esitatud nõuetele ning kinnitab seda oma allkirjaga projekti tiitellehel ja jooniste kirjanurkades;
Teede või sildade projekteerimise eest vastutav isik: 
· annab Tellijale soovitusi ja juhiseid tehniliste lahenduste kohta lähtuvalt tehnilistest, majanduslikest ja keskkonna kaalutlustest;
· osaleb vajadusel projekti tehniliste lahendustega seotud töökoosolekutel ja aruteludel;
BIM insener:
· Abistab eriosade projekteerijaid eriosade BIM mudelite koostamisel;
· Lisab mudeldatud elementidele vajalikud infoväljad (atribuudid);
· Koostab BIM osamudelitele ja koondmudelile vajalikud kaaskirjad;
· Koondab eriosade BIM mudelid koondmudeliks;
· Teostab BIM mudeli alusel vigade analüüsi ja annab tagasisidet eriosade omavahelise sobivuse osas projekteerijatele;
· Koostab BiM mudeli aruandluse.

[bookmark: _Toc157683110]Kommunikatsioon ja riskide juhtimine
[bookmark: _Toc157683111]Üldist
Kirjavahetus ja kommunikatsiooni käib reeglina läbi Töövõtja ja Tellija projektijuhtide. Spetsialistide omavahelise kirjaliku suhtlemise korral saavad koopia infovahetusest ka projektijuhid. 
Lepinguga seotud teated esitatakse reeglina kirjalikus vormis. Kirjalikud teated saadetakse lepingupooltele e-postiga digitaalselt allkirjastatuna. Olulist jooksvat infot on lubatud edastada suuliselt tingimusel, et esimesel võimalusel kinnitatakse see registreerimist võimaldaval infokandjal. 
Avalikkusega (sh meedia) suhtlemine toimub Tellija projektijuhi poolt. 
Informatsioonilist teadet võib esitada telefoni teel. 
Lepingu täitmist puudutavat olulist infot võib lisaks kirjavahetusele edastada ka koosolekute käigus, sellisel juhul tuleb tööde sisu puudutavad punktid protokollida. 
[bookmark: _Toc157683112]Koosolekud
Töövõtja peab korraldama ja juhtima projekteerimise käigus koostöös Tellija regulaarseid töökoosolekuid sagedusega kaks kord kuus, asukohaga Teelise 4 10916 Tallinn või Ringtee tn 4 72720 Paide linn. Tellija nõusolekul toimub töökoosolek muus asukohas, sh virtuaalses keskkonnas Skype või Microsoft Teams. Töökoosolekul peab kohal olema Töövõtja poolt esitatud ja Tellija poolt kooskõlastatud Lepingu vahetul täitmisel osalev projektijuht. Teised võtmeisikud osalevad koosolekul vastavalt Tellija kontaktisiku eelnevale nõudmisele või vajadusel. Koosolekute korraldamise eest vastutab projektijuht. 
Töövõtja kaasab töökoosolekutele kohalike omavalitsuste, projektiga seotud asutuste, tehnovõrgu valdajate, uuringute ja planeeringute koostajate, ühistranspordikeskuse jt osapoolte esindajad.
Töövõtja saadab Tellija kontaktisikule töökoosoleku pidamise soovi teate 3 tööpäeva enne soovitud koosoleku kuupäeva koos koosoleku päevakorraga. Töökoosolekutel antakse ülevaade vahepealse aja jooksul tehtud töödest, toimub arutelu projektis esile kerkinud teemadel. Enne töökoosoleku toimumist on Töövõtja kohuseks esitada osalejatele koosoleku päevakord koos vajalike eelinfot sisaldavate materjalidega.
Koosolekuid protokollib Töövõtja ja esitab protokolli Tellijale 3 tööpäeva jooksul läbivaatamiseks ja allkirjastamiseks. Töövõtja viib Tellija märkused protokolli sisse 3 tööpäeva jooksul ning esitab Tellijale. Reeglina protokollid digiallkirjastatakse.
Projektimeeskonna siseselt või teiste projekti osapooltega viiakse läbi tehnilisi töökoosolekuid konkreetsete tehniliste küsimuste lahendamiseks. Sõltuvalt tehnilise töökoosoleku eesmärgist ja olulisusest koostatakse koosoleku kohta protokoll või memo.
Vajadusel kutsutakse kokku erakorralisi koosolekuid mõne konkreetse tehnilise, administratiivse või lepingulise küsimuse lahendamiseks. 
Projekti avakoosoleku korraldab ja juhatab Tellija ning Töövõtja tagab selle protokollimise. Avakoosolek peab toimuma hiljemalt 2 nädala jooksul arvates lepingu sõlmimisest.
[bookmark: _Toc157683113]Dokumentide edastamine
Projektdokumentatsiooni tööversioonid esitatakse tellijale töövõtja pilveserveris (Sharepoint). Väiksemamahulised jooksvat teavet sisaldavad failid võib saata ka e-kirja lisana. 
Projektdokumentatsiooni failid edastatakse tellijale lõplikus vormis tarkvaras TEET. Kuna TEET ei edasta automaatset teadet failide üleslaadimisest või nende kommenteerimisest, tuleb failide üleslaadijal või kommenteerijal puudutatud osapooli sellest e-posti teel teavitada soovitavalt lisades lingi märkuse asukohaga. 
Projekt tervikuna vormistatakse ning edastatakse Tellijale ka elektroonilisel andmekandjal (näiteks USB mälupulgal).
[bookmark: _Toc157683114]Riskide juhtimine
Vältimaks võimalikke tõrkeid käesoleva Projekti teostamise käigus ja kõrvalekaldeid kokkulepitud tingimustest on oluline:
1) kõigi osapoolte ja sidusrühmade võrdväärne pühendumine Projekti kvaliteedieesmärkide saavutamisele ja käesoleva kvaliteediplaani järgimisele;
2) plaanitud ajakava järgimine, mis  eeldab Tellija, projektimeeskonna ja sidusrühmade vahelist tihedat koostööd ning tõhusat infovahetust kogu Projekti teostusprotsessi vältel. Kehtib nõue viivitamatult teavitada kõiki Projekti osapooli võimalikke kõrvalekaldeid ja muudatusi põhjustavatest asjaoludest;
3) tõhus infovahetus, mille tagamiseks:
· salvestatakse kogu Projekti puudutav kirjavahetus;
· edastatakse koosolekute protokollid Projekti kõigile osapooltele hiljemalt 3. tööpäeval peale koosoleku toimumist;
· jooksvat infot on lubatud edastada suuliselt tingimusel, et esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva möödudes kinnitatakse info registreerimist võimaldaval infokandjal;
4) allhanketööde tõhus plaanimine. Kõik vajalikud eeltööd peavad olema lõpetatud ja sobiva alltöövõtjaga alltöövõtulepingud sõlmitud enne kavandatud allhanketööde teostamise algust.
Projekti riskide juhtimise eest vastutab Töövõtja projektijuht. 
[bookmark: _Toc157683115]Projektdokumentatsiooni vormistusnõuded
[bookmark: _Ref63428302][bookmark: _Ref63428315][bookmark: _Ref63432560][bookmark: _Toc157683116]Kataloogide koosseis ja failide nimetamine
Projekti nimi (aruannete tiitellehtedel ja jooniste kirjanurga lahtris „Projekt“ kasutatav nimi) on: 
[bookmark: _Hlk169510051]Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 84,6-107,0 Mäo-Imavere lõigu 2+2 maantee ehitusprojekt. Staadium: Põhiprojekt. 
Kaust-1-Üldosa
Üldosa seletuskiri
Lisa_1_Tehniline_kirjeldus
Lisa_2_Topogeodeetilised_uuringud
Lisa_3_Geotehnilised_uuringud
Lisa_4_Hüdrogeoloogilised_uuringud
Lisa_x_Liiklusuuring
Lisa_x_Katendiaruanne
Lisa_x_Kooskõlastused
Lisa_x_Kululoendid
Lisa_x_Koosolekute protokollid
Kaust-2-Teed
Kaust-3-Rajatised
Kaust-4-Tehnovõrgud, valgustus
Kaust-5-Põllumajandusdrenaaz
Kaust-6-Krundijaotuskavad
Kaust-7-BIM-mudelid
Kaust-x-

Iga projekti osa kaust koosneb vajalikest valdkonnaspetsiifilistest alamkaustadest.
Projekti koosseisu kuuluvate jooniste kirjanurgas lahtris „Projekti osa“ kasutatakse eelnevalt toodud osade nimetusi nagu „Teeprojekt“, „Rajatised“ jne.
Failid nimetamise süsteem vastavalt riigihanke Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 84,6-107,0 Mäo-Imavere lõigu 2+2 maantee põhiprojekti koostamine HD Tehnilise kirjelduse Lisa 12 ptk 6 toodule.
Juhendi kohaselt moodustatakse projektdokumentatsiooni kuuluvate failide nimed järgmiselt:
[image: ]
Projekt tuleb jaotada kaheks eraldi realiseeritavaks etapiks. Projekteeritava teelõigu ning I ja II ehitusetapi algus ja lõpp (km ja asukoha koordinaadid) ning töömahtude piirid määratakse projekteerimise käigus. Töömahtude aruanded tuleb koostada projekti etappide, projekteeritavate teede ja pikettide kaupa.
Antud projekti kood on: MA17425
Projekti staadium: PP - põhiprojekt.
Ülejäänud faili nime osad valitakse vastavalt HD Tehnilise kirjelduse Lisa 12 ptk 6 toodule.
Konsultandi ettepanek: BIM mudeli failides kasutatakse grupitähises tähist „BM“ failidel dwg ja LandXML. Failidel formaadis IFC kasutatakse tähist „IF“.
[bookmark: _Toc157683117]Projekteerimisel kasutatav tarkvara ja töömeetodid
Teelahenduse projekt koostatakse Autodeski tarkvaras Civil 3D infomudelina. Tarkvara abil modelleeritakse projekteeritavate teede konstruktiivsed kihid, täited, kraavid, truubid ja torustikud, liiklusmärgid ja viidad, põrkepiirded. Teostatakse esmane projektlahenduse, nähtavuse ja projekteeritud elementide vaheline konfliktide analüüs.
Rajatiste projektid koostatakse mudelis kasutades selleks Autodeski tarkvara Revit.
Kasutades Autodeski tarkvara Navisworks teostatakse BIM koondmudelisse koondatud projekteeritud objektidele konfliktanalüüs ning visuaalne kontroll eriosade koosseisus projekteeritud elementide omavahelisele sobivusele ja nähtavusele. Projekti mudelite ülevaatamiseks  kasutatakse programmi  Autodesk Viewer .
Projektdokumentatsiooni aruandluse koostamiseks kasutatakse Microsoft Office tarkvarasid Word ja Excel.
[bookmark: _Toc157683118]Jooniste formaadid ja mõõtkavad
Projektdokumentatsiooni koosseisu kuuluvad joonised esitatakse dwg ja PDF formaatides. PDF failide maht peab jääma alla 10MB. Vajalikud sisendfailid koondatakse plot-failidesse Xrefidena, mida üldjuhul plot-faili ei bindita. Sisendfailid paigutatakse vastava eriosa Jooniste kausta alamkausta XREF. Sisendfailide plot-failidesse X-refina sisestamisel peab faili teekond olema „Relative path“ ning tüübiks „Overlay“. Iga eriosa projekteerija peab veenduma, et projekteeritavad objektid on failides paigutatud vastavatesse kihtidesse (layeritesse) ning failid ei sisaldaks üleliigset infot.
Plot-failides võib kasutada paberi formaati lehe kõrgusega kas 297 mm või 594 mm. Standardformaadid on A4 210x297, A3 297x420 ja A1 594x841. 
Lähtuvalt jooniste sisust valitakse joonistele sobivad mõõtkavad, mis kindlustavad jooniste hea loetavuse. Kasutatakse peamiselt järgmisi standardseid mõõtkavasid:
· M 1:5000 või M 1:10 000- ülevaatlikud skeemid; 
· M 1:1000 - plaanijoonised; vajadusel koostada plaanijoonised M 1:500
· M 1:2000 - pikiprofiilidel pikimõõdus, 1:200 kõrgusmõõdus ning 1:50 geoloogiline profiil;
· M 1:100 – tüüpristprofiilid ja tööristprofiilid;
· M 1:200, M 1:50, M 1:20 – vajalikud rajatiste detailid.

Antud loetelu täiendatakse vastavalt vajadusel projekteerimise käigus.
[bookmark: _Toc157683119]Kuupäevade ja versioonide haldus
Projektdokumentatsiooni koosseisu kuuluvate tööfailide versioonihaldus peab toimima selliselt, et faili lõpus on versiooni tähis, näiteks v1. 
Versioonitähise muutmise vajadust on keeruline kehtestada, kuna see sõltub eeskätt tegijate tunnetusest. 
Jooniste plotfailides X-refina kasutatavate failide nimesid ei tohi muuta –versiooni nimi tuleb panna failile, mida enam ei kasutata ning tõsta see arhiivi kausta. Kehtiv versioon peab olema alati muutumatu nimega, st ilma versioonitähiseta. X-refina ei tohi kasutada alltöövõtjate originaalfaile, vaid nende failidest tuleb teha vastava nimega eraldi koopia.
Iga tegija vastutab ja peab tagama selle, et kõigil projektmeeskonna liikmetel on selge ülevaade nii oma tööfailidest kui ka vajalike eriosade sisendfailidest. Töö käigus tuleb jooksvalt vajalikud failid tõsta vastavatesse kaustadesse ning vanad failid arhiveerida selliselt, et vastavates lähtematerjalide ja töökaustades oleksid üksnes kehtivad ja asjakohased failid.
[bookmark: _Toc157683120]BIM rakenduskava
BIM mudel (graafiline mudel koos atribuutidega) koostatakse põhiprojekti etapis. Mudeli elemendid esitatakse LOD 300 täpsusega (http://bimforum.org/lod), mis on põhiprojekti etapile vastav detailsusaste. Projekti koostamise käigus kontrollitakse mudeli elementide täpsusastme vastavust töö eesmärgile.
Modelleeritavatel objektidele lisatakse PP atribuudid vastavalt Tehniline kirjeldus. Lisa 14. Atribuudid toodule.
[bookmark: _Toc157683121]Kasutatavad BIM tarkvarad koos versioonide ja edastatavate failiformaatidega
	Tarkvara
	Versioon
	Edastatavad failiformaadid

	Autodesk Infraworks
	2022
	fbx, imx

	Autodesk Civil 3D
	2022
	dwg, LandXML, IFC2X3

	Autodesk Revit
	2022
	rvt, IFC

	Autodesk Navisworks Manage
	2022
	nwf, nwd


[bookmark: _Toc157683122]BIM osamudelid
Mudeldatavateks objektideks on HD Lisa 5 toodud objektide loetelu. 
BIM koondmudel koostatakse eriosade osamudelite kaupa, mille täpsem jaotus ja koosseis selgub põhiprojekti koostamise käigus.
Teeprojekti mudel esitatakse järgmiste osamudelitena:
· Katend – sisaldab katendikihte ja pinnakatteid sh liiklussaared ja haljasalad;
· Täide – sisaldab täitepinnaste mudelit;
· Kaeve – sisaldab väljakaeve mudelit;
· Truubid – sisaldab truupe ja muud vajalikku torustikku;
· Liikluskorraldusvahendid – sisaldab liiklusmärke, tekstilisi juhatusmärke, raame ja konsoole, põrkepiirdeid ja äärekive.

Katendi-, täite- ja kaeve osamudelis esitatakse projekteeritud kihtide terviklike tükkidena projekteeritavate teede kaupa.
Projekteeritavad aiad ja müratõkkeseinad esitatakse ühe osamudelina.
Rajatiste mudelid esitatakse rajatiste kaupa.
Projekteeritavad tehnorajatised ja tehnovõrgud esitatakse osamudelitena distsipliinide kaupa.
Osamudelite jaotus, koosseis ja mudeldatavate objektide tüüp täpsustub projekti koostamise käigus.
BIM osamudelid esitatakse Tellijale originaalformaatides ja IFC-na. Kuna antud projektis kasutatakse koondmudeli loomiseks Autodeski tarkvara Navisworks Manage, siis esitatakse osamudelite failid Tellijale nwd/nwf formaadis.

[bookmark: _Toc157683123]Telje geomeetria ja pindade osamudelid
Projekteeritud teede geomeetria ning konstruktiivsete kihtide ja mullete pinnad esitatakse järgmiste osamudelitena:
· Katend – sisaldab katendikihtide ja pinnakattete sh liiklussaared, nõlvad ja kraavid pealispindasid (LandXML);
· Täide – sisaldab täitepinnaste pealispindasid (LandXML);
· Geomeetria – sisaldab projekteeritud teede telje ja profiilide infot (LandXML).
[bookmark: _Toc157683124]BIM koondmudel
Kuna antud projektis kasutatakse koondmudeli loomiseks Autodeski tarkvara Navisworks Manage, siis koondmudeli failid esitatakse Tellijale formaatides nwf ja nwd.
[bookmark: _Toc157683125]BIM mudeli failide nimetamine 
BIM mudeli osamudelite failid nimetatakse analoogselt HD Lisa 12 ptk 6 toodud süsteemile. Järgnevalt on toodud mõned näited osamudelite failide nimetamiste kohta.
Koondmudeli faili nimi on näiteks: 
· MAXXXXX_EP_ AA_ BM/IF _Koondmudel.

Maastikumudeli faili nimi on näiteks:
· MAXXXXX _EP_TL-01_GD_Maastikumudel;

Olemsolevaid objekte sisaldava mudeli faili nimi on näiteks:
· MAXXXXX _EP_TL-11_GD_Olemasolev;

Teeprojekti eri osamudelite failide nimed on näiteks:
· MAXXXXX _EP_ TL-01_TL _Katend;
· MAXXXXX _EP_ TL-02_TL _Taide;
· MAXXXXX _EP_ TL-03_TL _Kaeve;
· MAXXXXX _EP_ TL-04_TL _Truubid;
· MAXXXXX _EP_ TL-05_TL _Liikluskorraldus.

Eri failiformaatides (dwg, ifc, LandXML, nwd, nwf) esitatavad, kuid samade objektide kohta infot sisaldavate failide nimed jäetakse samaks, failide eristamine toimub faili formaadi alusel.
[bookmark: _Toc157683126]Erisused osamudelite jaotuste vahel, kooskõlastamise põhimõtted
Antud punkti täpsustatakse ja täiendatakse vajadusel projekti koostamise käigus.
[bookmark: _Toc157683127]Kasutatav koordinaat- ja kõrgussüsteem 
Kasutatav koordinaatsüsteem: L-EST97 Coordinate System. 
Kasutatav kõrgussüsteem: EH2000 Height System.
[bookmark: _Toc157683128]Modelleeritavate elementide, pindade nimetus- ja tähistuspõhimõtted 
Mudelprojekteerimise käigus loodava 3D mudeli loomisel kasutame järgmist kihtide nimetamise põhimõtet, kus katendikihid on jagatud 3 gruppi:
· Pave kihid – tolmuvabad katted
· Base kihid – killustikukihid
· Subbase kihid – täitekihid

Vastav indekseerimine on juba eelnevalt kodeeritud kasutatavatesse subassembly-tesse, mille rakendamisel vastav indekseerimine toimub automaatselt. Antud indekseerimise kasutamine võimaldab meil automaatselt projekteeritud 3D mudelist eraldada erinevaid pinnamudeleid, 3D jooni või BIM mudelit vastavalt Tellija nõudmistele. 

3D mudelist eraldatavate pinnamudelite indekseerimise näide:
[image: Pilt, millel on kujutatud tekst, järjekord, Font, diagramm

Kirjeldus on genereeritud automaatselt]
3D mudelist eraldatavate 3D joonte indekseerimise näide:
[image: Pilt, millel on kujutatud tekst, järjekord, diagramm, Font

Kirjeldus on genereeritud automaatselt]
Projekteeritavad pinnad nimetatakse vastavalt projekteeritavale kihile. Pinnamudelite nimetamise põhimõte on järgmine:

[image: Pilt, millel on kujutatud tekst, kuvatõmmis, Font, järjekord

Kirjeldus on genereeritud automaatselt]

Näiteks Põhimaante MNT 2 AC 16 Surf asfaldikihi pinna nimetus on vastavalt:  AC16 Surf_MNT2_Pave, 
Kõrvalmaantee1 killustikaluse pinna nimetus on vastavalt: Killustikalus fr16-32_Kõrvalmaantee1_Base1, 
Mahasõit1 täitekihi pinna nimetus on vastavalt: TM 105_MS1_Subbase1 jne.
Üht tüüpi modelleeritavad elemendid paigutatakse kihtidesse (layeritesse), mis annavad esmase infot projekteeritud elemendi kohta.

Peatükki täiendatakse projekti koostamise käigus.
[bookmark: _Toc157683129]Valitud tarkvarade spetsiifilised juhendid nõuete täitmiseks 
Hetkel puuduvad. Peatükki täiendatakse vajadusel projekti koostamise käigus.
[bookmark: _Toc157683130]Mudelite kontroll ja raportid
Eriosade koosseisus projekteeritud ja mudeldatud elementide esmane kontroll teostatakse BIM inseneri poolt visuaalselt BIM koondmudelis. Puuduste esinemisel informeeritakse sellest projekteerijat ning vajalikud parandused viiakse mudelisse sisse.
Projekteeritud elementide vaheliste võimalike konfliktide kontroll teostatakse Autodeski tarkvara Navisworks Manage abil, selleks antakse tarkvarale ette lubatud elementide vahelised tolerantsid, mille suhtes tarkvara kontrolli teostab. 
Arvestades, et tegemist on põhiprojekti etapiga, on kontrollitavate projekteeritud elementide vaheliste lubatud plaanilise tolerantside ettepanek:
· Katendikihtide mudelite omavaheline lõikumine – 10 cm;
· Täitematerjalide mudelite omavaheline lõikumine – 20 cm;
· Kaeve mudeli eri osade omavaheline lõikumine – 20 cm;
· Tee konstruktiivsete kihtide lõikumine rajatistega – 5 cm;
Täitematerjalide 3D soliditest ei lõigata välja poste, truupe jms seega ei kontrollita ka nende omavahelisi konflikte.
Elementide vaheliste  tolerantsi ületavate konfliktide ilmnemisel informeeritakse sellest vastava eriosa projekteerijat, kes viib vajalikud parandused projektlahendusse ja mudelisse sisse. Juhul kui projekteeritud elementide omavahelised konfliktid jäävad lubatud tolerantside piiridesse, koostatakse lõplik mudeli kontrolli raport ning esitatakse see koos mudeliga Tellijale.
Antud peatükki täpsustatakse projekti koostamise käigus.
[bookmark: _Toc157683131]Koostööreeglid 
Projekti ülevaatamine ja tagasiside andmine konsultandile toimub asjakohaste jooniste ja vajadusel mudeli alusel.
Põhiprojekti etapis, mille käigus BIM mudel koostatakse, täiendatakse viimast projekteeritavate elementide mudelite ja atribuutinfoga jooksvalt vastavalt projekti edenemisele. Võimalusel kasutatakse koondmudelit ka koosolekul tellijale ja seotud osapooltele projekti tutvustamiseks ja selgitamiseks. 
Projekteerimise etapis on BIM koondmudeli sisendfailideks vastavate tarkvarade originaalformaadid.
[bookmark: _Toc157683132]Kaaskirjad koostamine 
Koos eriosade BIM osamudelitega esitatakse Tellijale kaaskirjad, milles tuuakse välja järgmised andmed:
· Projekti nimi, tähis ja staadium;
· Mudeli koostaja ja tema kontaktandmed;
· Mudeli ja kaaskirja avaldamise kuupäev;
· Mudelisse koondatud valdkondade osamudelid ja nende sisu;
· Kasutatud tarkvara ja selle versioon (osamudelid, koondmudel);
· Koordinaat- ja kõrgussüsteem, milles on modelleeritud (sh Mudeli nullpunkti jt referentspunktide asukoht);
· BIM koordinaator ja tema kontaktandmed;
· Koordineerimistarkvara ja selle versioon;
· Geomeetria erisused;
· Infosisu erisused;
· Mudelis esinevad vastuolud;
· Valmidusaste ja usaldusväärsus (võrdluses projektistaadiumiga);
· Erisused elementide kuuluvuses või jaotuses mudelite vahel;
· Erisused tehnosüsteemide /-võrkude värvides;
· Töö ja töö osa eest vastutav isik ja tema kontaktandmed

Kaaskirjad esitatakse kõikide mudelite kohta ja paralleelselt mudelite avaldamisega nii projekteerimise kestel kui ka projekteerimise lõpus üleantava dokumentatsiooni hulgas. Kaaskirjad edastatakse kas *.pdf ja/või *.docx failiformaadis.
[bookmark: _Toc143184231][bookmark: _Toc157683133]Infoturve
Töövõtja ostab infoturbe teenust Oixio AS-lt. 
Projekti faile hoitakse Töövõtja serveril. Serveri info on varundatud iga päeva lõpus nii serveril kui väljaspoole serveri ruumi pilves. Server on kaitstud tulemüüriga võimalike väliste rünnakute vastu. 
Tellijale esitatavad tööfailid laetakse üles Töövõtja pilveserverisse Sharepointi, kasutades Sharepointi varundamise ja juhusliku kustutamise vastaseid võimalusi. 
Alltöövõtjate tööfailid laetakse esimesel võimalusel üles Töövõtja pilveserverisse ja sealt Töövõtja serverisse. 
Isikuandmetega ümberkäimine toimub vastavalt Lepingu p13 Isikuandmete töötlemine. 
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