Lisa 1
Tehniline kirjeldus
Mõisted ja lühendid
	Mõiste/Lühend
	Kirjeldus

	SKAIS1
	Sotsiaalkaitse infosüsteemi vana rakendus 

	SKAIS2
	Sotsiaalkaitse infosüsteemi uus rakendus (hõlmab Ametnikurakendust ja Iseteenindust)

	eBS
	Majandustarkvara Oracle E-Business Suite

	MFE
	Microfrontend teenus


Ülevaade 
Perehüvitiste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (avaldatud Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/108042025001) kehtestab alates 01.10.2026 uue perehüvitiste liigi - toitjakaotustoetuse. Seni kehtiv riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel lapsele, kes on kaotanud ühe või mõlemad vanemad, makstav toitjakaotuspension või rahvapension asendatakse perehüvitiste skeemi kuuluva toitjakaotustoetusega. Toitjakaotustoetus saab olema sarnaste põhimõtetega peretoetustele nii määramise, maksustamise kui andmevahetuse osas. Toitjakaotuspensioni menetlemine toimub praegu SKAIS1, kuid finantsarvestus ja väljamaksed toimuvad läbi SKAIS2 finantsmooduli ja eBSu. Oktoober 2025 seisuga on toitjakaotuspensioni saajaks ca 5500 last.
Perehüvitiste menetlemine toimub SKAIS2 ning väljamaksed ja finantsarvestus toimub eBSus. SKAIS2 platvormil toimib ka iseteenindus, mis annab teenuse saajale olulisemat infot temale osutatavate teenuste ja makstavate hüvitiste kohta. 
Kuigi perehüvitise teenused on integreeritud suures osas SKAIS2 vana „OT-osaga“, on toitjakaotustoetuse loomisel oluline, et toetuse menetlusprotsessid on integreeritud vähemalt uue dokumendimooduli ja finantsmooduliga. Suuremate muudatuste korral kasutajaliideses tuleb luua uued MFE-teenused uues Ametnikurakenduses või Iseteeninduses.
Töö eesmärk
[bookmark: _Ref523846349]Töö eesmärgiks on realiseerida toitjakaotustoetuse rakendamiseks vajalikud SKAIS2 funktsionaalsused ja vajadusel integreerida need olemasolevate või valmivate funktsionaalsustega.
Tellitavad tööd
[bookmark: _Ref524458047]Lepinguga tellitakse SKAIS2-s toitjakaotustoetuse menetlemiseks vajalikku funktsionaalsust järgmises ulatuses:
4.1. Toitjakaotustoetuse õigustatuse kontrollide loomine sh vajalike andmete kontroll teistest riiklikest registritest;
4.2. Hüvitise määramist ja lõpetamist toetavate tööülesannete loomine;
4.3. Toetuse menetlusega seotud haldusaktide loomine, registreerimine ja iseteeninduses kättesaadavaks tegemine;
4.4. Iseteeninduse kuvade täiendused;
4.5. Täiendused universaalmenetlusega hüvitise määramise moodulis ja uue Ametnikurakenduse MFE teenuse loomine hüvitise universaalseks määramiseks;
4.6. Failist hüvitiste määramise loogika täiendused, arvestades asjaolu, et tegemist on iga-aastase hüvitismäära muudatusega;
4.7. Toitjakaotustoetusest tasaarvestamise võimekuse loomine; 
4.8. Eeldused hüvitissumma seostamiseks regressinõudega;
4.9. Hüvitiste arvestusse kandmise loogika täiendused;
4.10. Täiendada SKA andmevahetusteenuseid, mille koosseisu kuuluvad isikule makstavate hüvitiste andmed; 
4.11. Toitjakaotustoetuste määramiste esmase mass-sisestuse IT-tehniline tugi;
4.12. Arendustööde testimine, sh automaattestide loomine uuele funktsionaalsusele, koormustestide läbiviimine jne;
4.13. Muude SKAIS2 funktsionaalsuste arendused, mis toetavad toitjakaotustoetuse menetlust;
4.14. Tootestamise järgne tugi.

Käesoleva lepingu skoopi ei kuulu andmete migratsioon SKAIS1-st ega SKAIS1 teenuse sulgemisega seotud tegevused.
Tööprotsess ja tulemid
Järgnevalt täpsustatakse Täitjaga sõlmitud raamlepingus nr 3-9/4283-1 kirjeldatud tingimusi tööprotsessi, dokumenteerimise, töökorralduse, testimise ja mittefunktsionaalsete nõuete osas.
1.1 Tööprotsess
5.1.1. Tööraamistik peab tuginema etapiviisilisele planeerimisele, võimaldades arendusmeeskonna prioriteete jooksvalt muuta;
5.1.2. Tööraamistik peab võimaldama süsteemset ülevaadet iga kokkulepitud töö saavutustest;
5.1.3. Tööraamistik peab võimaldama arendusmeeskonna tulemuslikkuse (kasvu) jälgimist ajas;
5.1.4. Tööraamistik peab tagama, et arendusmeeskond tegeleb omal initsiatiivil enda tulemuslikkuse parandamisega ja parendusettepanekute esitamisega. 
5.1.5. Täpsem töökorraldus lepitakse kokku pärast lepingu sõlmimist
5.1.6. Tööde loetelu tekib eelnevalt kokkulepitud backlogi alusel ja hallatakse jiras:
1.2 [bookmark: _Ref524423345]Dokumentatsioon
Vastavalt punktis 4 kirjeldatud skoobile tuleb töö käigus luua ja täiendada SKAIS2 dokumentatsiooni, milleks on minimaalselt:
1.2.1 Funktsionaalsuse ja äriprotsesside kirjeldused kokkulepitud kujul (nt BPMN standard, diagrammid ja kirjeldused Confluence’is) koos ärireeglitega, mida peab olema hiljem võimalik täiendada järgnevates etappides lisanduva funktsionaalsuse alusel ning siduda tervikliku protsessi- ja ärireeglite kirjeldusega.
1.2.2 Tehniline dokumentatsioon (nt paigaldusjuhendid, Confluence keskkonnas).
1.2.3 Andmemudel.
1.2.4 Dokumentatsiooni täpsed liigid ja sisu formaat lepitakse kokku tööde käigus, kuid see peab vastama minimaalselt järgnevatele SKAIS2 Confluence keskkonnas kirjeldatud nõuetele: Nõuded arendusprojektide dokumentatsioonile. 
1.3 Töökorraldus
Projekti töökorraldus toetub raamlepingu nr 3-9/4283-1 kodukorrale (lisa 5) ja töökorralduslikele kokkulepetele (p. 5.1.5). Täitja peab tagama piisava kaasamise ja ülevaadete andmise Tellijale.
1.4 Tööde üleandmine
Arendustööde lähtekoodi tarne toimub pideva integreerimise (continuous integration) teel. Tööde järjekord, üleandmise aeg ja UAT tagasiside andmise aeg lepitakse kokku tööde käigus taasesitamist võimaldavas vormis (Tellija ja Täitja poolt).
Töö üleandmisel kontrollib Tellija üle töö nõuetekohasuse ning annab vajadusel tähtaja töö parandamiseks. 
Täitja teab, et tellija võib igat üle antud funktsionaalsust paigaldada toodangusse ning täitja peab tagama, et lõplikult valmimata funktsiooni protsessid on võimalik toodangust välja lülitada (feature flags). Funktsioonide sisse-välja lülitamise võimekus lepitakse Tellija ja Täitja vahel kokku tööde käigus.
1.5 Nõuded automaattestimisele
Automaattestimise nõuete täitmisel tuleb lähtuda nõuetest, mis on leitavad TEHIK arendusjuhendid veebilehelt menüüpunktist Automaattestide nõuded. 
Testidega kaetakse serveripoolne ja kasutajaliidese kood. Kaetavuse kontrolliks ja raporteerimiseks seatakse Tellija koodihoidla keskkonnas (Gitlab) üles pideva integratsiooni töövoog, mis seadistatakse koos toimima SonarQube koodi ja testide kaetavuse analüsaatoriga.  
Automaattestid peavad üle antavas lähtekoodis continuous-integration’i töövoo edukalt läbima. Samuti peab Täitja hoolt kandma, et varasemalt loodud testid jäävad töö lõpetamisel edukalt läbitavateks. Nõuete muutumisel peab Täitja viima testid vastavusse uute nõuetega või need eemaldama, kui selliseid nõudeid enam ei eksisteeri.  
1.6 Mittefunktsionaalsed nõuded
Mittefunktsionaalsete nõuete täitmisel tuleb lähtuda järgnevast:
1.6.1 [bookmark: _Hlk212728341][bookmark: _Hlk212726759]Uue funktsionaalsuse loomisel tuleb lähtuda raamlepingus nr 3-9/4283-1 ja selle lisades kirjeldatud nõuetest ning SKAISi Arhitektuurimanifestist. 
1.6.2 Täpsemad mittefunktsionaalsed nõuded, millest lähtuda on leitavad TEHIK arendusjuhendid veebilehelt menüüpunktist Mittefunktsionaalsed nõuded 
1.7 Tulemid
Valminud tööde tulemid antakse üle hiljemalt tööde teostamise tähtajaks üleandmise-vastuvõtmise aktiga, tööde tulemid peavad sisaldama: 
1.7.1 Viiteid dokumentatsioonile Tellija Confluence’is;
1.7.2 Viited tehtud töödele (Jira piletitena);
1.7.3 Viiteid koodile GitLabis.
Tööde teostamise tähtaeg
Tööde üleandmise (so Jira piletid "Ready for AT" ja toodangu keskkonda paigaldatav kvaliteetne lähtekood) tähtaeg on hiljemalt 14.08.2026 juhul kui enne konkreetse töö teostamist ei ole lepitud kokku hilisemat tähtaega tööde üleandmiseks. Hilisem tööde üleandmine on sellisel juhul fikseeritud vastava töö epicu kommentaarides. 
Tööde tootestamisele eelneb ja järgneb tellija poolne tööde testimine ning vajadusel täitja poolne paranduste tegemine üle antud töödes. Tööde tootestamine on lepingu sõlmimise hetkel planeeritud toimuma oktoobris 2026.
Pärast tööde tootestamist algab tootestamise järgse toe periood. mille jooksul teostatud funktsionaalsuse täiendused ja parandused antakse tööde üleandmise-vastuvõtmise aktiga üle hiljemalt 15.01.2027. Tööd loetakse teostatuks tööde üleandmise-vastuvõtmise akti tellija poolse allkirjastamise hetkest.

