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Lõpparuande vorm „Kortermajade keldrikorruste varjumiseks kohandamine“ 


Riigieelarvelise toetuse lepingu nr : 6.4-2.5/483ML
Aruande esitaja: Väike-Posti tn 6b korteriühistu, keda esindab Vaike Vulkan
Projekti läbiviimise aeg: 21.12.2023 - 18.09.2024
Aruande koostamise kuupäev: 25.09.2024

	Projektitaotluse eelarve (kulud tuleb esitada liikide kaupa ning peavad olema põhjendatud, mõistlikud ja tegevuse elluviimiseks ning tulemuse saavutamiseks vajalikud)
	Taotluses esitatud summa
	

	

	13635,56
	

	Projekti toetusega kaasnevad kulud (kululiik sh selgitus kulude arvutuse kohta)	
	Taotluses esitatud summa
	Tegelikud kulud 

	Tulekindlad vaheuksed, 5 tk;
	5148
	5297,24

	Ruumi renoveerimistööd vastavalt Lõvi Vundament OÜ pakkumisele
	7875,56
	8421,66

	Tulekustutid, esmaabivahendid
	135
	97,29

	Kuivkäimla Biolan + Komposti- ja käimlaturvas Biolan 3x40L+ Kuivkäimla haisueemaldaja 3kg
	402
	118,80

	Akupank ja Düdamoga hädaabiseade
	75
	44,99

	KULUD KOKKU (saadud toetus):
	13635,56
	13979,98





	Projekti tulemused (Kuidas projekt oma eesmärgi (d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised /tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeering/soetus muutis kohaliku omavalituse kriisivalmiduse taset)

	Projekt täitis oma eesmärgi, milleks oli korterelamute keldrite kohandamine varjumiskohaks, et suurendada kohaliku omavalitsuse kriisivalmiduse taset. Taotluses püstitatud eesmärgid saavutati edukalt – kelder muudeti vastavaks varjumistingimustele, parandati ventilatsioonisüsteemi, lisati vajalikud turvameetmed ning tagati piisav varustatus kriisiolukordadeks (nt elektrisüsteemide ja veevarustuse tõrgete korral).
Tehtud investeering ja soetused tõstsid kohaliku omavalitsuse kriisivalmiduse taset märgatavalt. Keldri kasutamine varjumiseks suurendab piirkonna elanike turvalisust, pakkudes turvalist kohta potentsiaalsete hädaolukordade korral. Lisaks tagavad tehtud parandused varjumiskohtade pikaajalise jätkusuutlikkuse ja kasutatavuse tulevaste kriiside korral.


	Projekti tegevuste väljundid (Loetlege läbiviidud tegevused ja soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamine. Kuidas on tagatud investeeringute kasutus, kättesaadavus  ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht)

	Tegevuste hulka kuulusid keldri puhastamine, ventilatsioonisüsteemide uuendamine, turvaelementide (näiteks uste ja lukustussüsteemide) paigaldamine ning elektri- ja veevarustuse tagamine hädaolukordadeks. Samuti soetati vajalikud varud ja seadmed, nagu generaator, tulekustutid, esmaabivahendid ning dünamoga hädaabiseade, mis on hädavajalikud kriisiolukordade lahendamiseks.
Kõik soetatud varad ja seadmed on paigutatud korterelamu keldrisse, kus neid hoitakse ja hooldatakse regulaarselt. Vastutav isik on korteriühistu juhatus, kes on määratud jälgima varustuse töökorras olekut ja hoolduskavade järgimist. Kelder jääb korteriühistu käsutusse ja varud on kättesaadavad vajaduse tekkides. Kriisiolukordadeks valmisoleku tagamiseks viiakse perioodiliselt läbi ka süsteemide ja seadmete kontroll.


	Hinnang projekti elluviimisele  (Kuidas kulges projekti elluviimine? Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi või kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga, millest tulenevalt?  Kuidas probleeme lahendati?) 

	Projekti elluviimine kulges üldjoontes planeeritult, kuid esines mõningaid kõrvalekaldeid võrreldes esialgse kavaga. Eelkõige ilmnesid planeeritud tegevuste ja kulude osas hinnatõusud, mis olid tingitud üldisest hindade kallinemisest ja käibemaksu tõusust projekti elluviimise perioodil. See tõi kaasa suuremaid kulutusi, kui algselt oli eelarves ette nähtud.
Probleemide lahendamiseks viidi läbi täiendavad läbirääkimised tarnijatega ja tehti vastavalt muudatusi. Eesmärk oli tagada, et kõik planeeritud tegevused saaksid ellu viidud hoolimata eelarve suurenemisest. Läheneti paindlikult, vähendati teatud kulutuste mahtu, nt soetades planeeritust soodsam wc-pott ning soetati dünamo- ja päikesepatareiga raadio-akupank, seega ei olnud vajalik eraldi akupanka soetada. Lõppkokkuvõttes saavutati kõik projekti tulemused vastavalt kavandatule.


	Aruandele lisatud kuludokumentide koopiate loetelu 

	Arved: 
Arve_Saku metall_13.02.2024
Arve Saku metall_12.01.2024
tulekustutid Kesko Senukai 15.05.2024; 
Lõvi Vundament 01.05.2024
Arve_uste viimistlus_23.02.2024
Arve_esmaabivahendid_13.09.2024
Arve_hädaabiseade_13.09.2024

Maksekorraldused: tulekustutid Kesko Senukai 15.05.2024; 
Konto_väljavõte 01.01-19.09.2024
Tööde vastuvõtuaktid: Kaetud tööde akt_Lõvi Vundament 01.05.2024







Aruande koostamise kuupäev: 25.09.2024
 
Aruande koostanud: Vaike Vulkan
