


	 
JUHIS NR  24

	Projekti nimi: 
	Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt)

	Kuupäev:
	25.11.2025
	Lepingu nr:
	3.2-3/23/1949-1

	Töövõtja:
	AS TREF Nord
	

	Omanikujärelevalve:
	Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht
	

	Teema:
	Liiklusmärkide ümbertõstmine

	Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et:  
a) [bookmark: _Hlk210719681]pärast projektikohaste liiklusmärkide paigaldamist selgus, et mõned märgid tuleb liiklejatele arusaadavaks tegemise eesmärgil ümber tõsta (nii lisapostide paigaldus, koos postidega ümbertõstmine kui ka märkide paigaldus postilt postile), sest need ei olnud looduses kas nähtavad või olid vastuolus seoses muude liikluskorraldusvahenditega.
b) liiklusohutuse auditi tulemusena tõi liiklusohutuse audiitor välja mitmeid liikluskorralduslike puuduseid, mille kõrvaldamine on vajalik liiklusohutuse tagamiseks. 
annab Insener juhise teostada liikluskorraldusvahendite ümbertõstmine.
Tööde maksumus suureneb järgnevalt:
	Lisanduv töö

	Artikkel
	Töö kirjeldus
	Mõõtühik
	Maht
	Ühiku hind
	Summa

	
	Liiklusmärgi ümberpaigaldamine koos postiga
	tk
	5
	47
	235


	
	Liiklusmärgi posti paigaldus
	tk
	2
	75
	150

	
	Liiklusmärgi ümberpaigaldus postilt postile
	tk
	6
	20
	120

	Lisanduv töö (liiklusohutusauditi puudused)

	
	Tähispostid
	tk
	5.0
	15
	75

	
	Bussipeatuse märkide ümbertõstmine
	tk
	2.0
	54
	108

	
	Markeering 944 PK 1228+25
	tk
	1.0
	114
	114

	
	2xLM ja 1xLM posti eemaldus
	tk
	1.0
	35
	35

	
	1x LM post + 1x LM ümberpaigaldus
	tk
	1.0
	89
	89

	
	LM ümberpaigaldamine (sisaldab masinmärgistust ning käsimärgistust)
	tk
	1.0
	44
	44

	Kokku lisanduv töö
	970

	Kokku muudatus
	970




	Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega
Muudatus ei too kaasa:
· Tööde kvaliteedi kahanemist;
· Teemaa piiridest väljumist;
· Tööde ajagraafiku muutust.

Lisad: 
1. Lisa 1 Taotlus/hinnapakkumus
Koostanud:		Insener/ Rein Kaseleht
/allkirjastatud digitaalselt/

Kooskõlastanud:	Tellija/ Arto Juhansoo
			/allkirjastatud digitaalselt/

Kätte saanud:		Töövõtja/ Hannes Kivilo
			/allkirjastatud digitaalselt/






