Avakoosoleku protokoll

	Leping:
	Riigitee 3 Jõhvi - Tartu – Valga 146,698-155,430 kuumtaastamine Remix meetodil

	Toimumisaeg:
	29.04.24 kell 13:00

	Asukoht:
	Tartu, Veski 23

	Koosolekul osalejad
	
	
	

	
	Ettevõte
	e-mail
	Telefon
	märkused

	Tellija esindaja
	
	
	
	

	Gened Sander 
	Transpordiamet
	gened.sander@transpordiamet.ee
	56480795
	Projektijuht

	Toomas Tõnurist
	Transpordiamet
	toomas.tonurist@transpordiamet.ee
	56664671
	Ehitus üksuse juhataja

	Vello Kivineem
	Transpordiamet
	vello.kivineem@transpordiamet.ee
	58021887
	Hoolde projektijuht

	
	
	
	
	

	Järelevalve
	
	
	
	

	Artjom Astreika
	Infragate
	artjom.astreika@infragate.ee
	58094930
	Teede järelevalveinsener

	Sander Tiits
	Infragate
	sander.tiits@infragate.ee
	55512379
	Abiinsener

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Töövõtja
	
	
	
	

	Tarvi Klimask
	Verston
	tarvi.kliimask@verston.ee
	5052791
	Projektijuht

	Ervin Kõll
	Verston
	ervin.koll@verston.ee
	58333974
	Projektijuiabi

	
	
	
	
	

	
	

	Koosoleku juhataja:
	Gened Sander

	Protokollis:
	Gened Sander



	TEEMA
	KÄSITLETAV PROBLEEM, TEEMA, KÜSIMUS
	MÄRKUS
	KOMMENTAAR

	1. TÖÖDE PROGRAMM JA AJAKAVA
	Meeskondade tutvustamine
	
	

	
	Tellija
	3tk
	

	
	Töövõtja
	2tk
	

	
	Insener
	2tk
	

	
	Lepingud
	
	

	
	Töövõtja lepingu allkirjastamise kuupäev
	01.03.24

	Ühikhindade leping

	
	Inseneri lepingu allkirjastamise kuupäev
	29.02.24

	Kogumaksumuse leping

	
	Töödega alustamine
	
	

	
	Alustamiskorralduse väljastamise kuupäev
	Alustamiskorraldus 20. nädalast
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2. LEPINGULISED KOHUSTUSED
	1. Töövõtja
	
	

	
	Täitmistagatis või arvetest kinnipidamine
	Garantiikiri
	*Kirjalik teavitamine 5 TP jooksul alustamiskorraldusest

	
	Ettemaks 

	Soovivad ettemaksu
	* arve alusel kuni 20 %

	
	Projektijuhi esitamine
	Esitatud
	Kooskõlastatud 08.03.24

	
	Objektijuhi esitamine
	-
	

	
	Koopia kehtivast vastutuskindlustuslepingust
	Enne töö teostamist kuni töö vastuvõtmiseni
	kuni 100 000 euro ulatuses kindlustusjuhtumi kohta ning milles Töövõtja omavastutus on mitte rohkem kui 1000 eurot

	
	Kalendergraafiku esitamine
	
	*10 TP alustamiskorraldusest

	
	KTP esitamine
	
	*10 TP alustamiskorraldusest

	
	Maksegraafiku esitamine
	
	*10 TP alustamiskorraldusest

	
	Ehitusperiood 3 kuud
	alates Alustamisekorralduses märgitud kuupäevast
	

	
	Dokumentide üleandmise kuupäev
	Alustamiskorralduses märgitud lõpp kuupäevaks
	

	
	Ajutine liikluskorraldus
	
	Töövõtja suhtleb otse Tellija liikluskorraldajaga ja esitab kontrollitud Liikluskorraldusprojekti Tellija Projektijuhile kooskõlastamiseks.

	
	Eelteade ehitustööde algusest Tellijale ja hooldajale
	Esitada kirjalikult
	*Min 5 tp enne töö algust

	
	Eelteade ehitustööde algusest Tööinspektsiooni
	Kasutavad oma app süsteemi
	*min 3tp enne töö algust (kui tööde eeldatav kestus ületab 30 tööpäeva ning ehitusplatsil töötab samal ajal vähemalt 20 isikut või eeldatav töömaht ületab 500 tööpäeva)

	
	Töövõtja server
	Bauhub
	Juurdepääsud Insener ning Tellija poolt Gened Sander ja Toomas Tõnurist

	
	e-veoselehe keskkond
	Kasutavad Waybillerit
	Töövõtjal tagada selle korrektne kasutamine.

	
	Akteerimine
	
	Arve maksetähtaeg vähemalt 14 päeva

	
	
	Akteerimine ilma teostusjooniseta kuni 50% akteeritava töö mahust (muutuvate ristlõigete korral)
	Tingimusel, et kõik mõõteprotokollid ja muud kaasnevad dokumendid on tehtud ja korras.

	
	
	Akteerimine laborikatsetuste tulemuste korral
	Kui tulemusi ei ole tulnud, siis kuni 50% akteeritava töö mahust

	
	Alltöövõtjate kaasamine projektis
	Kasutavad alltöövõtjaid

	* Tellija kontrollib kõrvaldamise aluseid, Insener erialase pädevuse olemasolu (kutsetunnistus, MTR-registreering, jms);
* Alltöövõtulepingute puhul, mille maksumus on suurem kui 50 000 eurot (km-ta) esitada lisaks sõlmitud lepingu nimetus, number, kuupäev ja lepingu maksumus;

	 
	*Tee ilmajaamad 
	1 tk
	

	
	*Loomapeeglid tähispostidel
	Kui on siis tuleb peale postide vahetust tagasi panna
	

	
	*Liiklusloenduri andurid
	1 tk
	

	
	*Tööload jms kooskõlastused
	
	

	
	*Kooskõlastused jms koos kaaskirjaga
	
	

	
	Markeerimine
	30 päeva peale katte paigaldamist
	Enne tööde alustamist suhelda Tellija liikluskorraldajaga

	
	Toimingud freespuruga
	Jääb Töövõtjale utiliseerida
	

	
	Maatoimingud ja erakinnistud
	
	

	
	Kodanike kontaktandmed
	Töövõtja küsib kirjalikult kui soovib
	

	
	Avalikkuse teavitus
	KOV ja Tarktee
	

	
	Järgmise 2-nädala tööplaanid 
	mhk reede hommik kell 10:00
	

	
	Hoolde üleandmine
	Hoolet üle ei anta
	

	
	2. Omanikujärelevalve
	
	

	
	OMJ ülesannete täitmisaeg
	Kokku 63 kuud
	*Millest ehitusperiood 3 kuud, ülejäänud 60 kuud on garantiiaeg

	
	Võtmeisikute kooskõlastus
	Esitatud
	

	
	Begin süsteem
	Begin
	

	
	Projekti kontroll / ekspertiis 10 päeva jooksul
	
	

	
	Labori infosüsteem
	
	

	
	Labori kleepsud
	Ei soovi
	

	
	OMJ KTP
	
	

	
	OMJ päevik
	Kasutavad Bauhubi
	*Soovituslikult samas keskkonnas kus töövõtja dokumendid

	
	OMJ server päevikute ja materjalide hoidmiseks
	Kasutavad Bauhubi
	*Soovituslikult samas keskkonnas kus töövõtja dokumendid

	
	OMJ abiinseneri ja inseneri abi tööde kirjeldused
	
	*Võib olla KTP lisana

	
	Järgmise 2-nädala tööplaanid 
	mhk reede hommik kell 12:00
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	8. JÄRGMINE KOOSOLEK
	Vastavalt vajadusele.
	
	

	
	
	
	



