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22.09.2025 nr 11-2/6956 

Projekti „HEV õpilastele suunatud lifti rajamine Turba Kooli” (2021-2027.4.08.24-0125) 

abikõlblikkuse perioodi pikendamise taotlus 

 

Lugupeetud Riigi Tugiteenuste Keskus 

 

Soovime muuta projekti „HEV õpilastele suunatud lifti rajamine Turba Kooli” (2021-

2027.4.08.24-0125) abikõlblikkuse perioodi. Vastavalt Riigi Tugiteenuste Keskuse taotluse 

rahuldamise otsusele nr 11.3-1/25/1365 on projekti abikõlblikkuse periood määratud 

01.03.2025-31.12.2025.  

 

Palume pikendada projekti abikõlblikkuse perioodi kuni 31.12.2026. 

 

Oleme Veskimöldre haridusmaja sihtasutuse alt esitanud taotluse Turba lasteaia ehitamiseks 

(projekti number: Kliima2.9.01.25-0147; taotlusvoor: Kliima2.9.1.1 Kohaliku omavalitsuse 

üksuste liginullenergiahoonete ehitamine 2025 - 31.03.2025-31.07.2025). Kuna lasteaed 

ehitatakse Turba kooli kompleksi juurde, siis selle projekteerimisega osutus vajalikuks 

analüüsida ka kooliosa ruumilahendust ja liikumisteid. Ehkki oli alust eeldada, et 

projekteerimise käigus võivad need muutuda, selgus projekteerimise lõpus, et muudatusi siiski 

ei tehtud. Kavandatud lift jääb samasse asukohta ning täidab jätkuvalt kõiki algselt planeeritud 

funktsioone. 

Paralleelselt oleme teinud turu-uuringut võimalike hankes osalejate kohta. Kuna projektis on 

üldehituslike tööde maht väike, on keeruline leida peatöövõtjat, kes oleks motiveeritud esitama 

pakkumist alltöövõtjast liftiehitaja kaasamisel. Plaanime lähinädalatel hanke välja kuulutada, 

kuid abikõlblikkuse perioodi pikendamine ühe aasta võrra tagaks piisava ajavaru juhuks, kui 

esmane hange ebaõnnestub. See võimaldaks vajadusel muuta hanke tingimusi, korraldada uus 

hange ning tagada, et lift jõuaks ettenähtud perioodi jooksul valmis. 
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