
MEMO 

Kellele: Tuuli Pentjärv, Katrin Reinhold, Kerli Lubja 

Kuupäev: 13.05.2021 

 

Hankelepingu Pensioniteenuste kaasajastamise I etapi analüüs nr 3-9/2327-4 tähtaja 
pikendamine 

1. Hankelepingu 

muudatuse 

kirjeldus  

Muuta on vaja hankelepingu kehtivuse tähtaega.  Lepingus 

kokkulepitud tähtaeg on 31.05.2021 ning uus tähtaeg 30.06.2021.  

2. Muudatuse 

rahaline väärtus 

Rahaline väärtus ei muutu. 

3. Muudatuse 

põhjendus  

Muudatus on vajalik seoses sellega, et senine projekti 

elluviimiseks määratud projektijuht töötas poole kohaga ning 

maksimaalse koormatusega teistes projektides. Selle konkreetse 

projekti elluviimiseks oli planeeritud tööle võtta uus projektijuht 

ning ootus oli, et ta saab tööle asuda märtsi keskel, kuid 

projektijuht tuli tööle alles aprilli keskel. Seetõttu nihkus projekti 

algus ühe kuu võrra tellijast tuleneval asjaolul.  

4. Kas lepingu 

muudatusega 

kaasneb täitjale 

eelis 

hankemenetluses 

osalemisel 

Ei, kuna tegemist on olnud tellijast tuleneva takistusega tööde 

teostamisel. Hankeleping on sõlmitud ühe partneriga 

raamlepingu alusel, seega ei ole tähtaja muutumine võimaldanud 

täitjale eelist.  

5. Muutmise 

lubatavus RHS § 

123 lg 1 alusel  

Lepingu muudatuse tingib pooltele ettenägematu tellijast tulenev 

takistus. Lepingut muudetakse üksnes aja võrra, mil täitja ei ole 

saanud omapoolseid kohustusi täita tellijast tuleneva takistuse 

tõttu.  

 

RHS § 123 lg 1 p 7 alusel on lepingu muutmine lubatav uut 

riigihanget korraldamata, kui muudatus ei ole oluline. Muudatuse 

olulisust kajastab RHS § 123 lg 2 eelkõige kui järgmist:  

Muudatus on oluline, kui sellega muudetakse hankelepingu üldist 

olemust märkimisväärselt, eeskätt juhtudel, kui: 

  1) muudatusega lisatakse tingimus, mis laiendanuks võimalike 

riigihankes osalejate või vastavaks tunnistamisele kuuluvate 

pakkumuste hulka, kui riigihanke alusdokumendid oleks sellist 

tingimust sisaldanud; 



  2) muudatus tingib hankelepingust tuleneva lepinguliste 

kohustuste vahekorra muutumise pakkuja kasuks hankelepingus 

sätestamata viisil; 

  3) muudatus laiendab oluliselt hankelepinguga määratud 

hankelepingu eseme ulatust; 

  4) pakkuja asendatakse uue pakkujaga muul kui käesoleva 

paragrahvi lõike 1 punktis 5 või 6 nimetatud juhul. 

 

Selle muudatusega ei muudeta lepingu üldist olemust, kokku 

lepitud tööd ja skoop jäävad samaks. Muudatusega ei lisata 

tingimust, mis laiendanuks võimalike menetlusest huvitatud 

osalejate ringi, kuivõrd tegemist oli olemasoleva raamlepingu 

alusel tellimuse esitamisega ühele partnerile (p 1). Lepingust 

tulenevate kohustuste vahekord ei muutu täitja kasuks, pigem on 

täitja halvemas olukorras, kuna on pidanud tööde teostamist 

planeeritust ümber korraldama tellijast tuleneval põhjusel (p 2). 

Lepingu eset muudatusega ei laiendata, ese jääb samaks (p 3) 

ning täitjat ei asendata (p 4).  

6. Muud tähtsust 

omavad asjaolud  

- 

 

Ettepanek 

Pikendada Medisoftiga sõlmitud lepingu tähtaeg kuni 30.06.2021. 

 

Koostaja: 

Kerttu Põder 


