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Projekteerimise töövõtuleping nr 1-9/20/2626-1 vahetähtaja muutmine
Käesolevaga taotleme Lepingulise töö „Riigitee nr 11220 Kernu – Kohila km 8,7-16,0 Hageri-Kohila lõigu põhiprojekti koostamine“ vahetähtaegade pikendamist, kuna on ilmnenud takistavad asjaolud. 
Lepingu lisa 4 kohased töö osade vahetähtajad:

1. Töö osa 2. Geodeetilised uurimustööd täitmise aeg 26.02.2021.a;
2. Töö osa 3. Geotehnilised pinnaseuuringud täitmise aeg 28.03.2021.a.

	Ettepanek töö osa vahetähtaja muutmiseks ja ettenägemata asjaolude kirjeldus:

1. Töö osa 2. Geodeetilised uurimustööd täitmise aeg 14.03.2021.a sh kõik vajalikud kooskõlastused Töö osa täitmist takistasid lumeolud teemaal, lumevallid, jäide jmt, mistõttu ei olnud võimalik teha vajalikke välitöid, tagada töötajate ohutus jmt, et täpsustada rajatiste paiknemisi, kõrgusi jne. Riigitee laserskaneerimine sai teostatud juba detsembris, enne talve, mis tagab katendi kõrgusandmete usaldusväärsuse (veel ei olnud külmakerkeid);
2. Töö osa 3. Geotehnilised pinnaseuuringud täitmise aeg 30.04.2021.a. Töö osa teostamise eelduseks on võrguvaldajate kooskõlastuste olemasolu, et vältida rajatiste kahjustamist. Töö koostajaks oli valitud Rakendusgeoloogia OÜ, kelle meeskonda tabas on Covid-19. Oleme valinud uueks töövõtjaks Reaalprojekt OÜ, kellega on kokku lepitud välitöödega alustamine al 15.03. 
Käesolevaga kinnitame, et teeme kõik meist oleneva, et täita kohustused ja vahetähtaegade muutmine ei mõjuta Töö esitamise lõpptähtaja täitmist.




Lugupidamisega,
Tarmo Jõe
Juhatuse liige
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