TEHNILISE KOMISJONI PROTOKOLL

20.09.2023a
(kuupäev)

TEHNILISE KOMISJON KOOSSEISUS:

Komisjoni esimees:			Toomas Tõnurist	Teehoiuteenistuse Lõuna
Osakonna Ehituse üksuse juhataja
	
Liikmed: 
1. Tellija esindajad:
1.1. Projektijuht			Gened Sander   	ehituse projektijuht	
1.2. Hooldevaldkonna 		Vello Kivineem	korrashoiu projektijuht
esindaja 			Urmas Ilves		korrashoiuprojektijuhtesindaja			
1.3. Teedevõrgu osakonna	Angela Mõttus	riigiteede haldur
esindaja
1.4. Liikluskorralduse		Raul Tammela	liikluskorraldaja
esindaja			Jüri Paris		liikluskorraldaja
			
2. Töövõtja esindaja			Kristjan Tambik	projektijuht
3. Omanikujärelevalve esindaja	Tauno Kreinin		omanikujärelevalve projektijuht
4. Hooldeettevõte,	
 AS TREV-2 Grupp		Marten Miil		Teemeister-projektijuht
VERSTON OÜ			Ahto Karja		Teemeister-projektijuht

KOMISJON KONSTATEERIB

1. PEATÖÖVÕTJA 
KMG OÜ (registrikood 16196755), aadress Betooni 28, Tallinn.
 (nimi, registrikood)

2. PROJEKTEERIJAJA/VÕI TÖÖDE KIRJELDUSE KOOSTAJA
2.1. Tartu maakonna asfaltkatete  taastusremont 2023 . Leping nr 3.2-3/23/764-1. Tööde tehnilise kirjelduse koostas Gened Sander Teehoiuteenistuse lõuna osakonna ehitus üksus ehituse projektijuht.

OBJEKTI PÕHINÄITAJAD:
	Lõik 1-Killustikmastiksasfalt SMA12 ülekate(lõigud, ristmikud, laiendused,olemasoelvate künniste taastamine, katendite kokkuviimised, sh eelnev kruntimine)  h = 4,0 cm
Tihedast asfaltbetoonist AC 12 bin(graniit) segu (sh eelnev  kruntimine) h= 5,0 cm
	
10 658,00 m2


3 335,00 m2 


	Lõik 2 -Killustikmastiksasfalt SMA12 ülekate(lõigud, ristmikud, laiendused,olemasoelvate künniste taastamine, katendite kokkuviimised, 
h = 4,0 cm
Tihedast asfaltbetoonist AC16 Surfülekate sõidurajad, h= 4,0 cm
Poorsest asfaltbetoonist AC16 surf kiht ( defektsed kohad sh eelnev  kruntimine) h=6 cm
	
6 586,00 m2 


   16 400,00 m2

      500 m2

	
Lõik 3 - Asfalteerimine kuumtaastatud alusele; SMA16, h= 3,5cm (Novaflex)

Killustikmastiksasfalt SMA16 ülekate (lõigud, ristmikud, laiendused, bussipeatused, katendite kokkuviimised, sh eelnev kruntimine)  h = 4,0 cm.

Puurmani viadukti vuukide remont.
	
138355 m2 


4319 m2






Tööde täitmise tähtaeg 02.09.2023 a.
(kuupäev)

Tööde algus 02.05.2023 a.
 (kuupäev)

Tööde lõpp 15.09.2023
(kuupäev)




3. VASTUVÕTUKS ON ESITATUD:

Tartu maakonna asfaltkatete  taastusremont 2023 . Leping nr 3.2-3/23/764-1
(Kontrollitakse objekti valmisolekut vastuvõtmiseks)

KOMISJONI OTSUS

Vastuvõtukomisjoni  ei kustuta kokku enne kui on selgunud Lõik nr 1 Viljandi ringil olevate roobaste tekkimiste põhjus.( Raidkehade katsetuste tulemused). 




Komisjoni esimees				Toomas Tõnurist
(digitaalselt allkirjastatud)
Komisjoni liikmed:
1. Gened Sander					2. Vello Kivineem
(digitaalselt allkirjastatud) 				(digitaalselt allkirjastatud) 
3. Urmas Ilves						4. Angela Mõttus
(digitaalselt allkirjastatud) 				(digitaalselt allkirjastatud) 
5. Raul Tammela					6. Jüri Paris
(digitaalselt allkirjastatud)				(digitaalselt allkirjastatud)
7. Kristjan Tambik					8. Tauno Kreinin
[bookmark: _Hlk146274441](digitaalselt allkirjastatud) 				(digitaalselt allkirjastatud)
9. Marten Miil						10. Ahto Karja
(digitaalselt allkirjastatud)				(digitaalselt allkirjastatud)
		



Akti lisad:

1. Puuduste nimekiri

Lisa 1
PUUDUSTE NIMEKIRI 
Seisuga 20.09.2023
Ülevaatusel osalesid:
1. Toomas Tõnurist 
2. Gened Sander   
3. Kristjan Tambik
4. Tauno Kreinin
5. Vello Kivineem

Ülevaatuse käigus tuvastati järgmised puudused:
Lõik nr 1.
1. Pooresed vuugid parandada.TV
2. Puurimisaugud parandada.TV
3. Roobaste tekkimine ja parandamine- katse raidkehad on viidud laborisse.
4. Asfaldi jäägid kattelt eemaldada.TV
Lõik nr 2.
1. Märkusi ei olnud.
Lõik nr 3.
1. Peenrad ja tähispostide ümbrused jälgimise alla. Vajadusel parandatakse garantii remondi käigus.TV
2. Pigilikude kohale( kus on bituumen ülesse tulnud) on tellitud laborist täiendav puurimine- poorsuse ja tiheduse kontrolliks.
3. Tähispostid viltu vajunud.TV
4. Markeering parandada.TV







Puuduste likvideerimise tähtaeg: 
Lõik nr 1.
1. Pooresed vuugid parandada.TV järgmine aasta garantii tööde käigus.
2. Puurimisaugud parandada.TV järgmine aasta garantii tööde käigus.
3. Roobaste tekkimine ja parandamine- katse raidkehad on viidud laborisse. Lepitakse kokku.
4. Asfaldi jäägid kattelt eemaldada.TV 04.10.2023.

Lõik nr 3.
1. Peenrad ja tähispostide ümbrused jälgimise alla. Vajadusel parandatakse garantii remondi käigus.TV
2. Pigilikude kohale( kus on bituumen ülesse tulnud) on tellitud laborist täiendav puurimine- poorsuse ja tiheduse kontrolliks. Lepitakse kokku. 
3. Tähispostid viltu vajunud. TV 04.10.2023.
4. Markeering parandada. TV 04.10.2023.




