[image: ][image: ]

	Adressaat:
	Lp Kaarel Kaine
	

	
	Transpordiamet
	
	
	03.03.2025



Projekteerimistööde ajagraafiku muutmise ja tähtaja pikendamise taotlus

Esitame ajagraafiku muutmise ja tähtaja pikendamise taotluse Teedeprojekt OÜ ja Transpordiameti vahel sõlmitud lepingu nr. 3.2-3/24/1435-1 „Riigitee 3 Aovere-Kõrveküla ja Vahi kergliiklusteeühenduse põhiprojektide koostamine“ raames.

Ajagraafiku muutmise ja tähtaja pikendamise kirjeldus: 
Palume muuta Lepingu Lisa 4 järgsete vaheetappide 5 kuni 8 (juhime tähelepanu, et Lepingu Lisas 4 on tööetappide järjekorra numbrid valed) esitamise tähtaegasid vastavalt Lisas 1 näidatud tööde ajagraafiku ettepanekule. Lisas 1 toodud tööde etappide nummerdus ei vasta Lepingu Lisa 4 järgsele nummerdusele, kuid on oma sisult sama ning kirjeldab Lepinguga määratud vajalikke tegevusi.

Muutmise taotlemise põhjused seisnevad järgnevas:
Tööde teostamisel on osapooltele ettearvamatult ning korrektselt vajalike lõpptulemuste saavutamiseks kulunud eeldatust kauem aega Lepingu Lisas 4 näidatud vaheetappide 4 ja 5 täitmisel järgmiselt:
a. Etapi 4 (Riigitee 3 km 122,2-126,4 asuva Aovere-Kõrveküla kergliiklustee esitamine LO auditisse) puhul võttis Tellijal eeldatust kauem aega eskiislahenduse ülevaatus, mis oli oluline edasiseks projekteerimiseks. Töövõtja esitas eskiislahenduse Tellijale ülevaatamiseks 21.11.2024 ning Tellijalt tuli tagasiside 06.01.2025 (eeldatult oli see 06.12.2024). Kulus eeldatust 1 kuu kauem aega. 
b. Etapi 5 (Riigitee 3 km 129,3-130,1 Vahi kergliiklusteeühenduse esitamine LO auditisse) eskiislahenduse esitas Töövõtja Tellijale ülevaatamiseks samuti 21.11.2024 ning Tellijalt tuli tagasiside 06.01.2025 (eeldatult oli see 06.12.2024). Saadud tagasiside alusel on käesoleva taotluse kirjutamise hetkel nimetatud lõigu projektlahenduse valik lahtine ja otsustamisel. On kulunud eeldatust 2,5 kuud kauem aega.

Ülal kirjeldatud põhjustel ei ole olnud võimalik projekteerimistegevusi jätkata ning lõpetada. Samuti on Lepinguga määratud keskkonnamõjude eelhinnangu koostamine ning puudutatud isikute kooskõlastuste hankimine võimalik teostada peale ehitusprojekti valmimist. 

Välistused ja tingimused:
Käesolev taotlus koos Lisaga 1 eeldab, et etapi 5 osas lepitakse projektlahenduse valikus kokku hiljemalt 06.03.2025.

Lugupidamisega
Fred Talu
Teedeprojekt OÜ
Tel: 50 40 425
fred@teedeprojekt.ee
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