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HANKELEPINGU MUUTMISE OTSUS nr 1

Lepingu nr: 2022-K092, 16.01.2023
Lepingu nimetus: Rail Baltica Pärnumaa kohalike peatuste eelprojektide koostamine
Töövõtja nimi ja registrikood: ARDANUY INGENIERIA S.A, registrikood A80480759
Riigihanke viitenumber/RBE hankenumber: 252304 / 2022H059
Projekt: I – Kohalikud peatused
Lisakood: I.008, I.009, I.010

	Muudatuse sisu:
	Tööde osade üleandmise tähtaegade muutmine tulenevalt sidumisprojektide koostamise aluseks olevate jaamahoonete ja ooteplatvormide vahelise ülepääsu tüüpprojektide sisendi puudumisest.

	Muudatuse põhjendus:
	Sõlmitud hankelepingu lisas oleva tehnilise kirjelduse järgi tuleb töövõtjal kohalike peatuste projekteerimisel võtta aluseks jaamahoonete ja  ooteplatvormide vahelise ülepääsu tüüpprojektide lahendused, millele koostatakse asukohapõhised sidumisprojektid. Tüüpprojektid projekteeritakse eraldiseisva hankelepingu 2022-K006 raames. 21.09.2023 sõlmis RBE ja hankelepingu 2022-K006 töövõtja lepingumuudatuse (Lisa 1), mille sisuks oli jaamahoonete tüüpprojektide ümberprojekteerimine tulenevalt vajadusest näha jaamahoonetes ette esialgsest suurem CCS seadmetele mõeldud ruum. Sama lepingumuudatuse raames oli ette nähtud tüüpsele ülepääsule katuse projekteerimine. 
Kuna eelnimetatud muudatused avaldasid mõju projekteerimise aluseks olevaid tüüpprojekte, siis ei olnud ilma sisendmaterjalideta võimalik jätkata Harju- ja Pärnumaa peatuste projekteerimist. 
Sellest tulenevalt ei olnud töövõtjal võimalik täita hankelepingu punktis 9.1 etappide 1.1, 2.1, 3.1 ja 4.1 tähtaegu, mistõttu on lepingus vajalik nimetatud etappide tähtaegasid muuta.

	Mõju hankelepingu maksumusele:
	Mõju puudub

	Mõju hankelepingu täitmise tähtajale:
	Muudatus omab mõju töövõtulepingu punktis 9.1 nimetatud  etappidele  järgnevalt:
Etapp 1.1. üleandmise uus tähtaeg on 31.08.2023, esialgne tähtaeg oli 16.03.2023;
Etapp 2.1. üleandmise uus tähtaeg on 22.12.2023, esialgne tähtaeg oli 16.06.2023;
Etapp 3.1. üleandmise uus tähtaeg on 22.12.2023, esialgne tähtaeg oli 16.06.2023;
Etapp 4.1. üleandmise uus tähtaeg on 22.12.2023 esialgne tähtaeg oli 16.06.2023.
Muudatustööde teostamine pikendab hankelepingu täitmise tähtaega 275 päeva. 
Esialgne hankelepingu täitmise tähtaeg oli 30.11.2023, pärast lepingumuudatuse allkirjastamisest mõlema poole poolt on hankelepingu uueks täitmise tähtajaks 31.08.2024.


	Muudatuse alus vastavalt RHS-le ja põhjendus:
	RHS § 123 lg 1 p 4: Muudatuse põhjustavad hoolsale hankijale ettenägematud asjaolud, kusjuures hankelepingu üldist olemust ei muudeta ja ühegi muudatuse väärtus ei ületa 50 protsenti hankelepingu algsest maksumusest. 
Muudatustöö on vajalik Lepinguga seatud eesmärkide saavutamiseks ja Töö nõuetekohaseks teostamiseks. 
Muudatusega ei muudeta Lepingu üldist olemust, kuivõrd Lepingu esemeks oleva töö olemus ei muutu.
Käesoleva muudatuse vajadus on tingitud hankelepingu 2022-K006 muutmisest (Lisa 1), mille sisuks oli jaamahoonete tüüpprojektide ümberprojekteerimine tulenevalt vajadusest näha jaamahoonetes ette esialgsest suurem CCS seadmetele mõeldud ruum ja tüüpsele ülepääsule katuse projekteermine. Muudatused avaldasid mõju projekteerimise aluseks olevatele tüüpprojektidele, seega ei olnud ilma sisendmaterjalideta võimalik jätkata Harju- ja Pärnumaa peatuste projekteerimist. Sellest tulenevalt ei olnud töövõtjal võimalik täita hankelepingu punktis 9.1 etappide 1.1, 2.1, 3.1 ja 4.1 tähtaegu, mistõttu on lepingus vajalik nimetatud etappide tähtaegasid muuta.
Töövõtja on töödelnud vajalikke alusandmeid ning omab taustinformatsiooni, mis võimaldab tal projekteerimistöid jätkata ja  teostada kiiremini ning seetõttu soodsamalt kui võimalikul uuel töövõtjal, kes peaks kogu taustinfo uuesti läbi töötama. Eraldiseisva hanke läbiviimine võtab märkimisväärselt lisaaega ning on tõenäoliselt kõrgema maksumusega.


	Vastutav isik: 
	Jan-Ander Kaur

	Eelarves arvestatud:
	Jah
	Rahastamisallikas:
	Ei kohaldu

	CEF tegevuse number:
	Ei kohaldu

	Lepingumuudatuse sõlmimise eeldatav aeg:
	1.02.2024 

	Nõukogu heakskiit lepingu muutmisele:
	Ei
	Täiendavad asjaolud:
	Lisa 1 – 2022-K006 Hankelepingu muutmise otsus 1
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Kooskõlastatud:

	Hankeüksuse juht
	Liisi Heiskonen /allkirjastatud digitaalselt/

	Vastutav isik

	Jan-Ander Kaur /allkirjastatud digitaalselt/

	Finantskontrolör

	Kärt Peetrimäe /allkirjastatud digitaalselt/

	Jurist

	Lembi Treumuth /allkirjastatud digitaalselt/
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