Ehituse töövõtulepingu K-0-38/23/27554LP muutmise lisa nr 2



Tallinnas                                                                                                    2024

Riigihanke viitenumber 269791 tulemusena 16.10.2023 sõlmitud ehituse töövõtulepingu K-0-38/23/27554LP alusel kohustus SilkRoad OÜ omal riisikol tegema Kaitseliidu Rutja kinnistule piirdeaia rajamise ehitustööd.

Objekt:

Rutja kinnistu, piirdeaia rajamine Kaitseliidu kinnistule

[bookmark: _GoBack]
Asjaolud:

Vastavalt lepingu punktile 4.3. oli Lepingu eseme (ehitustööde) lõpliku üleandmise tähtpäev 31.03.2024. a. Tulenevalt halbadest ilmastikuoludest (sulamata lumi kinnistul) ei olnud võimalik ehitustöödega alustamine varasemalt planeeritud graafikus märtsi kuu alguses. Tehnikaga liikumine ei olnud võimalik piirdeaia perimeetri alal. Sellest tulenevalt esitas Töövõtja Kaitseliidule 28.03.2024 kirjaliku Töövõtulepingu muudatusettepaneku lõpptähtaja pikendamiseks uue tähtajaga 30.04.2024. 

Kokkulepe

Eelpool kirjeldatust tulenevalt on vajalik Töövõtulepingu lõpptähtaja pikendamine uue lõpptähtajaga 30.04.2024. 

Lähtudes eeltoodust leppisid Töövõtja ja Tellija omavahel kokku Töövõtulepingu tähtaja muutmises järgnevalt:

1. punktis 4.3 kokkulepitud tähtaja osas järgmises sõnastuses „Lepingu eseme üleandmise tähtaeg on 30.04.2024.“

Muudatusettepanekuga ei kaasne mõju lepingu tasule ja muudele lepingu olulistele tingimustele.




Tellija                                 	                                	Töövõtja



Toomas Kuningas					Jörgen Malts	
Kaitseliidu peastaap                  			SilkRoad OÜ                                                                        
Kinnisvaraosakond      				Juhatuse esimees
Juhataja
