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Tagadi ökodukti ehitustööd

Hinnakalkulatsiooni nr 3 esitamine

Tariston AS-i („Töövõtja“) ja Rail Baltic Estonia OÜ („Tellija“) vahel on sõlmitud Ehituse töövõtuleping nr. 2022-K089  („Leping“). Kirjas on suure algustähega mõisteid kasutatud samas tähenduses, mis on neile antud Lepingus.

Esitan nõlvakindlustuse mahtude


Vastavalt eeltoodule esitab Töövõtja hinnakalkulatsiooni nr. 3 alljärgnevas mahuloendis märgitud töödele:
	Jrk. nr
	Art. nr.
	Töö kirjeldus
	Mõõtühik
	Maht
	Üh. hind
	Maksumus; EUR

	  1
	2
	  3
	  4
	5
	6
	7

	KULUTUSED Nr. 3: MULLATÖÖD
	 

	1
	 
	Projekteerimine
	kogusumma
	1,0
	1040,0
	1040,0

	2
	
	Kivikindlustuse tööde kallinemine seoses vähenemisega
	Kogusumma
	1,0
	12801,0
	12801,0

	3
	
	Betoonkivi mahu vähenemine
	m2
	-2238,0
	48,0
	-107424,0

	5
	
	Betoonkivi paksuse muutmine (8cm asemel 6cm)
	m2
	546,0
	-1,8
	-982,8

	 
	 
	KÕIK KOKKU: 
	-94565,8




Hinnakalkulatsioonist tulenevalt on ettenägematute lisatööde hinnaks -94 565,80 EUR (lisandub käibemaks). Muudatus tööde mahtudes ei mõjuta täitmisaega.

Koostas: Madis Saadik
Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Madis Saadik
(Tariston AS projektijuht)


Lisad: 
1. Tagadi ökodukt nõlvakindlustuse mahtude muudatuse hinnakalkulatsioon
2. Pakkumine_NR_20230754 6KIVI
3. Pakkumine_NR_20230754 8KIVI
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