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Marko Aavo                                                                                   Teie 15.04.2024 nr 8-6/24/6399-1
Ehituse Projektijuht
Taristu ehitamise ja korrashoiu osakond/ Ida üksus                                Meie 16.04.24 nr 18
Marko.Aava@transpordiamet.ee
			

		                               

Objekt: „Põhimaantee 1  km  90,7-109,98 Haljala–Sämi teelõigu teekatte taastusremont ja Arkna ristmike ümberehitamine“


Leping nr. 3.2-3/23/1777-1

TAOTLUS


Tellija lõpetab tehnoloogilise pausi 21.04.2024 ja määrab tööde alguskuupäevaks 22.04.2024.
Töö teostamise tähtaja lõpuni jääb 20 päeva.

Käesolevaga esitame taotluse tähtaja lepingulisele pikenemisele 40 päeva juurde alates tööde alguskuupäevaks 22.04.2024 ja töö vahetähtaeg oleks 60 päeva alates alustamiskorraldusest.  Seoses erakordselt vihmase ja külma novembriga , mis takistas liivaluse ja muldkeha tihendamist ja üleandmist.


Rehe ja Jõekalda tee ühendustee

Seoses kolmanda osapoole tehnovõrkude lahenduse muudatusega. Tegemist Töövõtjale lisatööna kuna kaablikaitsmise asemel tuleb kaablid ümber tõsta, mille raames tuleb tehnovõrgud uuesti projekteerida ja hiljem ehitada.
Lisatööga seoses esitab Töövõtja lisa hinnapakkumuse, kui projekt valmis ja mahud teada.
Esitame taotluse tähtaja lepingulisele pikenemisele. Projekteerimise ja tehnovõrkudega ehitamisega tähtaeg lepingus 28.06.2024 ja tee ehitamisega 35 päeva alates projekti valmimisest ja lõpptähtaeg oleks 02.08.24. Tegemist on maksimaalse tööajaga ja Töövõtja loodab, et tööd teostatakse kiiremini.
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KMG OÜ
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