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	Transpordiamet
	

	Ehituse projektijuht
	




Objekt: Riigitee 4 (E67) Tallinna-Pärnu-Ikla tee km 78,8-85,3 Konuvere-Päärdu lõigu 2+2 sõidurajaga maantee projekteerimine ja ehitamine

Teema: Riigitee 20102 Kelba–Ohulepa tee ehitusega alustamine

TÖÖVÕTULEPING nr 3.2-3/26/291-1

Käesolevaga teeb Töövõtja ettepaneku teostada riigitee nr 20102 Kelba–Ohulepa tee km 0–2,367 ehitust 2026. aasta ehitushooajal.

Riigitee 20102 ehitus kuulub töövõtulepingu nr 3.2-3/26/291-1 koosseisu ning selle tehniline lahendus on määratletud lepingu lisas 2.2 „Tehniline kirjeldus“, kus on sätestatud töö ulatus, konstruktsioon ning teostamise nõuded. Antud teelõigu osas Töövõtjal eraldi projekteerimiskohustust ei ole.

Töövõtja hinnangul on nimetatud töö teostamine käesoleval aastal tehnoloogiliselt põhjendatud, kuna see võimaldab kasutada olemasolevaid ressursse ning vähendab seeläbi tööde koormust järgnevatel ehitushooaegadel.

Töövõtjale teadaolevalt ei ole Tellijal võimalik 2026. aastal nimetatud tööosa eest tasuda, mistõttu teeb Töövõtja käesoleva ettepaneku eesmärgiga võimaldada tööde varasem teostamine ilma, et see takistaks lepingu üldist täitmist või mõjutaks järgmiste aastate töökorraldust.

Töövõtja on valmis teostama riigitee 20102 ehitustööd omavahendite arvelt ning aktsepteerima asjaolu, et vastava tööosa eest tasumine toimub hilisemal ajal, tingimusel et töö valmimisel viiakse läbi vastuvõtumenetlus ning vastuvõtuakti allkirjastamisel loetakse vastav tööosa Tellijale üleantuks.

Arvestades, et vastava tööosa eest tasumine toimub kokkuleppeliselt hilisemal ajal, peab Töövõtja vajalikuks, et tasumisele kuuluv summa korrigeeritakse väljamakse hetkel kehtiva ehitushinnaindeksi alusel. 


Töövõtja hinnangul on võimalik käsitleda riigitee 20102 lõiku eraldi valminud tööosana ning võtta see vastu kohe pärast tööde lõpetamist.

Töövõtja peab oluliseks, et garantiiaja algus oleks seotud tegeliku vastuvõtmise hetkega, kuna alates vastuvõtuakti allkirjastamisest on töö Tellija kasutuses ning sellest hetkest peab algama ka garantiiperioodi kulgemine vastavalt lepingus sätestatud garantiikohustustele.

Palume Tellija seisukohta käesolevas kirjas toodud ettepaneku osas ning valmisolekut leppida kokku riigitee 20102 tööde varasema teostamise, vastuvõtmise, tasumise ja garantiitingimuste rakendamises.
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Lugupidamisega,		

Lauri Kanarbik
Töövõtja projektijuht
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