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SELETUSKIRI 
 

 

Käesolevas projektis käsitletakse riigitee 18240 Puskaru - Väimela km 4,298, Mustajõe I silla 

ehitusaegset ajutist liikluskorraldust. Mustajõe I silla ehitus Transpordiameti tellimusel teostatakse 

2023.a. kevad-suvel-sügisel. 

 

Riigitee 18240 Puskaru - Väimela km 4,298 

 

Joonis 1. Rekonstrueeritava Mustajõe I silla asukoht (Maa-ameti kaardirakendus) 

Ehitustööde eesmärk on parandada silla konstruktsioonide seisukorda – ehitusprojektiga on nähtud ette 

olemasoleva silla rekonstrueerimine võimalikult originaalilähedasel kujul. Silla rekonstrueerimise 

järgselt säilib sõidutee laiusgabariit 6,0m, silla vaba ava pikkus 5,0m ja silla kogupikkus 13,5m. 

 

Ehitusprojektiga käsitletaval lõigul (ca 40m enne ja peale silda) on tee olemasolev kiiruspiirang 70km/h. 

Lähtuvalt silla suhteliselt kitsast laiusgabariidist ja eesmärgist säilitada silla originaalpiire, mis ei vasta 

tänapäevastele nõuetele, on silla piirkonda kavandatud liikluse rahustamine kiiruspiirangu alandamise 
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ning enne ja peale silda rajatavate künnistega. Silla piirkonnas saab kehtima kiiruspiirang 30km/h. Silla 

eel paiknevate künniste piirkonnas 50km/h. 

 

Tööde teostajaks on Nordpont OÜ. Töödega on planeeritud alustada 15. nädalal 2023, tööd 

lõpetatakse 09.2023. 

 

15. nädalal 2023 soovitakse alustada töödega silla all/servas. Seejärel on esialgse plaani järgi 

planeeritud ka sulgeda riigitee 18240 km 4,298 asuv Mustajõe I sild kaheks kuuks(perioodiks 01.06-

31.07.23). Antud silla sulgemise – ja ümbersõidu joonised kooskõlastatakse eraldiseisvalt käesolevast 

projektist aegsasti enne sulgemist. 

 

Ehitustööde ja eriti silla sulgemise ajal tuleb arvestada täiendavalt ka ohutu kergliiklejate 

liiklemisvõimalusega. Selleks tuleb ehitajal rajada ohutu ajutine ülekäigukoht üle jõe. 

Kergliiklejatele tuleb tagada kogu ajutise tee ulatuses minimaalselt 1,2m laiune käigutee, mis rajatakse 

kruuspinnasest. Ülekäigukoha laiuseks ette näha minimaalselt vähimat vabat laiust 1,5m serva piirdest-

piirdeni. Ülekäigukoha piiretena kasutatakse piirdeaedade elemente või muud sarnast lahendust, mille 

kõrgus katendist peab olema minimaalselt 1,1m. 

 

Ööpäeva keskmine liiklussagedus oli Transpordiameti liiklussageduste 2021. aasta aruande järgi antud 

teelõigul järgnev:  

328 autot/ööp ning raskeliikluse osakaal moodustab väljatoodud liiklussagedustest 2%. 

Ajutine Liikluskorraldus on projekteeritud vastavalt normdokumentidele ja juhenditele: 

• Maanteeameti juhis 2018-009 ,,Riigiteede liikluskorraldus juhend“, mis käsitleb nõudeid liikluse 
korraldamisele, liikluskorraldusvahenditele ja nende kasutamisele 

• Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrus nr 43 ,, Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ 

• Maanteeameti juhend MA 2018-009 ,,Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ 

• EVS 613 Liiklusmärgid ja nende kasutamine 

• EVS-EN 12899-1 Vertikaalsed liikluskorraldusvahendid. Liiklusmärgid. 

• Maanteeameti peadirektori käskkiri 21.06.2013 nr 237 ,,Riigimaanteedele paigaldatavatele 
liiklusmärkidele nõuete kehtestamine“ 

 

Täiendavad nõuded antud projektis olevatele ajutise liikluskorralduse joonistele: 

• Teele paigaldatud ajutise märgi kõrgus teekattest peab olema vähemalt 0,6 m. Märgid, mis 
pannakse kauemaks kui 30 päeva, tuleb paigaldada vastavalt alaliste märkide nõuetele, min 
kõrgus 1,5 m. 
  

LEPINGU ERITINGIMUSED 
Silla sulgemise korral vastutab töövõtja kõikide bussi liinide ümberõidul tekkivate kulude eest.  

Töövõtja peab tagama silla sulgemise korral kõikidele kinnistutele juurdepääsud.  

Töövõtja peab olema likvideerinud ajutise liikluskorralduse (sh ajutine teekattemärgistus) objekti 

vastuvõtmiseks. 

Töövõtjal arvestada, et lähiumbruses toimub samaegselt Ihamaru silla (Vooreküla-Puskaru km 18,90)  

ehitustööd koos silla sulgemisega. 

 



 

    4 
 

 

LIIKLUSKORRALDAJA VASTUTUS JA  
KOHUSTUSED 
 

Ajutise liikluskorralduse eest vastutab ja liikluskorraldusvahendeid käitleb (sh töövälisel ajal): 

 

Nordpont OÜ, Janar Paimre, +372 5331 0350 ; janar.paimre@nordpont.ee  

Liikluskorraldusvahendite käitleja on kohustatud: 

• viibima objektil olukordades, kus tehakse lepingukohaseid töid;  

• paigaldama liikluskorraldusvahendid vastavalt kooskõlastatud projektile või joonisele; 

• kontrollima kehtestatud ajutise liikluskorralduse vastavust projektile või joonisele;  

• kontrollima liikluskorraldusvahendite seisukorda ning nähtavust. Kontroll tuleb teostada  pärast 
iga olulist liikluskorralduse muudatust, kuid mitte harvem kui üks kord ööpäevas;  

• Puuduste avastamisel viima liikluskorraldusvahendid ja nende paigalduse vastavusse projekti 
või joonisega nende puudumisel kehtivate õigusaktidele; 

• puuduste avastamisel tuleb liikluskorraldusvahendid korrastada esimesel võimalusel, kuid mitte 
hiljem kui:  

a) 2 tunni jooksul hoiatus-, eesõigus- ja  keelumärgid;  
b) 12 tunni jooksul ümbersõitu tähistavad märgid; 
c) 24 tunni jooksul muud märgid. 

 

Kui liikluskorraldus ei vasta nõuetele, on töövõtja kohustatud peatama tööd puuduliku 

liikluskorraldusega lõigul  kuni rikkumise kõrvaldamiseni, v.a. juhul kui tellija või omanikujärelevalve 

annab nõusoleku töid jätkata. 

 

TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED ENNE TÖÖDEGA 
ALUSTAMIST 
 

Võimalikud load ja kooskõlastused hangib töövõtja (sh enda poolt koostatud projektidele). 

Töövõtja on kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki asjast huvitatud osapooli, keda 

ettenähtud tööd puudutavad (nt maaomanikud). 

Saadab hiljemalt 5 päeva enne tööde algust tellijale ja hooldetööde teostajatele e-posti teel 

(aadressidel: yhistransport@transpordiamet.ee , polvahoole@trev2.ee ) eelteate ehitustööde 

alustamise kohta vastavalt standardvormile ja Tellijale e-posti teel (aadressil: tmc@transpordiamet.ee ) 

info tööde ja piirangute kohta maanteel vastavalt standardvormile. Muude ühistranspordiga seotud 

piirangutega arvestamiseks lähtuda punktis 8 Juhendmaterjalid toodud “Riigiteede liikluse ajutise 

piiramise ja sulgemise kord” nõuetest. 

Töövõtja teavitab töö alustamisel ja pidevalt Transpordiametit olulistest liikluskorralduse muudatustest 

(vastutavad isikud ja nende muutumised, kontaktandmed, keelud, ooteaja pikkused, ümbersõidud, 

piiranguala pikkuse ja iseloomu muutus, tööde lõpetamine, liikluspiirangud jms) Tark Tee 

mailto:janar.paimre@nordpont.ee
mailto:yhistransport@transpordiamet.ee
mailto:polvahoole@trev2.ee
mailto:tmc@transpordiamet.ee
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liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu. 

Teavitus tuleb saata vähemalt 24h enne piirangu kehtestamist või 48h enne tööde alustamist. 

Tee või teelõigu läbimise aja pikenemisel üle 10 minuti, kandevõime või gabariitide vähenemisel ning 

mõne sõidukiliigi liikluse piiramise korral tuleb liikluskorralduse projekti esitamisel arvestada, et 

eelteavitus tuleb saata vähemalt 14 päeva enne kavandatava liikluskorralduse muudatuse kehtima 

hakkamist. Eelteavitus, mis on seotud tee täieliku sulgemisega, tuleb saata vähemalt 30 päeva enne 

tee sulgemist. Eelneval kokkuleppel eelteavituse saajaga võidakse rakendada ka lühemaid tähtaegasid. 

 

Töövõtja vastutab objektil ohutute liiklustingimuste tagamise eest töö alustamisest kuni lõpetamiseni. 

 

LIIKLUSKORRALDUSE PAIGALDUS TÖÖ 
TEGEMISEL JA VAHEAEGADEL 
 

Teetööde ehitusaegsed liikluskorraldusvahendid paigaldatakse Transpordiameti poolt kinnitatud 

liikluskorraldusprojekti jooniste alusel. 

Töövõtja teavitab kõikidest muudatustest ja liikluspiirangute kehtestamisest vastavalt juhendile, 

projektile ja nõuetele.  

Ehitusaegne liikluskorraldus on esitatud joonistel nr 1 kuni 2. Liikluskorralduse paigaldusel lähtutakse 

joonistest ning käesolevas projektis toodule. Ehitusaegseid liikluskorralduse jooniseid koostatakse ja 

täiendatakse jooksvalt vastavalt tegelikkusele ja tehtavatele töödele. Liikluskorraldust kontrollitakse 

igapäevaselt enne tööde alustamist ning tööpäeva lõppedes. 

Käesoleva projekti lahutamatuks osadeks on töö nr RBK230324-2 joonised: 

• Joonis nr 1 – üldskeem töödeks silla all ja servas, sõiduteele tulemata; 

• Joonis nr 1.1; 1.2 – töödeks sillal, kitsenemine ühelt/teiselt poolt; 

• Joonis nr 2 – tüüpskeemid künniste rajamiseks; 

• …järgnevad silla sulgemis- ja ümbersõidujoonised eraldiseisvalt kooskõlastamiseks aegsasti 
enne silla sulgemist. 

 

Koostas: 

Reimo Berg 

Ramudden OÜ / +372 5871 2000 

 

 

 

 


