

TÖÖVÕTULEPINGU nr 3.2-2/25/147-1 MUUTMINE 

Transpordiamet, registrikoodiga 70001490, aadress Valge 4, 11413 Tallinn (edaspidi tellija), mida volituse alusel esindab Transpordiameti maade osakonna juhataja Sülvi Seppel-Hüvonen ja

Arco Vara Kinnisvarabüroo OÜ, registrikoodiga 11346894, aadress Rävala pst 5, 10143 Tallinn (edaspidi töövõtja), mida esindab juhatuse liige Elari Tamm 

edaspidi koos pooled või eraldi pool sõlmisid 03.02.2025.a. töövõtulepingu nr 3.2-2/25/147-1 „Kirjalike hindamisaruannete koostamine riigitee 87 Põlva ringtee km 3,09–6,034 ja riigitee 90 Põlva–Karisilla km 0,15–0,4 Põlva linna ja Rosma küla vahelise lõigu jalgratta- ja jalgtee lõigul“ (edaspidi leping). 
Võttes arvesse, et: 
(i) lepingu punkti 3.2 kohaselt on lepingus nimetatud tööde tellijale üleandmise tähtaeg 4 kuud alates lepingu sõlmimisest. Töö teostamist alustatakse koheselt pärast lepingu allkirjastamist vastavalt lepingu punktile 3.1;
(ii) töövõtja saatis 11.06.2025 e-kirja taotlusega pikendada lepingu punktis 3.2 toodud tähtaega 2 nädala võrra ehk kuni 16.06.2025, tuues põhjuseks tervislikest põhjustest tekkinud tööde seisaku;
(iii) RHS tähenduses on tegemist lepingu mitteolulise muudatusega;
(iv) lepingu muutmisega rahalist väärtust ei kaasne;
(v) riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 7 kohaselt on hankijal õigus sõlmitud hankelepingut muuta uut riigihanget korraldamata, kui muudatuse väärtusest sõltumata ei ole muudatus oluline. 
Lähtudes eeltoodust lepivad pooled kokku alljärgnevas:
1. Pikendada lepingu täitmise tähtaega 2 (kahe) nädala võrra ja lugeda uueks tööde üleandmise tähtajaks 16.06.2025.

2. Lepingu muudatus jõustub selle allkirjastamisel.
Tellija:	 	 	 	 	 	Töövõtja: 
/allkirjastatud digitaalselt/ 	 	 	 	/allkirjastatud digitaalselt/ 
