TEOSTATUD TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT

FIKSEERITUD SEISUGA 22. detsember 2023. a
 
Nõmme-Mustamäe MKA treppide rekonstrueerimistööd


EHITUSE TELLIJA			Tellija: 		Riigimetsa Majandamise Keskus
Esindaja: Maarja Mirjam Rajasaar
PEATÖÖVÕTJA				Töövõtja: 	MEFAB OÜ
Esindaja: 	Arlis Roosi
ALUS									Ehituse Töövõtuleping nr 1-46.11.25/2023/11, 19. september 2023. a
AEG									Akt koostatud:  22. detsember 2023. a
KOHT									Üliõpilaste tee 3, Tallinn, Nõmme linnaosa
OSAVÕTJAD:	Tellija esindaja: Maarja Mirjam Rajasaar, Riigimetsa Majandamise Keskus
Omanikujärelevalve esindaja:  Toomas Rumberg, OÜ Hansaarendus Grupp
Töövõtja esindaja: 	Arlis Roosi, Mefab OÜ	   

ÜLDIST                     	Juhindudes ehitamise dokumenteerimise nõuetest on koostatud käesolev akt, mille eesmärgiks on fikseerida 19. september 2023. a sõlmitud Ehituse Töövõtulepingu nr 1-46.11.25/2023/11 järgselt Poolte vahel kokkulepitud Ehitustööde seis ja lõpetada Leping Ehitustööd üleandmisega Tellijale.
Käesolev akt kuulub lisana 19. september 2023. a Ehituse Töövõtulepingu nr 1-46.11.25/2023/11 juurde ja on aluseks Ehitustööde üleandmisel Töövõtjalt Tellijale.

SISU              	1. Vastavalt 19. september 2023. a Ehituse Töövõtulepingule nr 
  1-46.11.25/2023/11 on Töövõtja teostanud järgmised Ehitise Ehitustööd: 

	Rida nr.
	Kirjeldus
	Mõõtühik
	Töömaht

	1
	Olemasoleva panduse/kaldtee lammutamine 76 m2
	töö
	1

	2
	Olemasoleva kaldteealuse puhastamine liiva-betoonisegust 76 m2
	töö
	1

	3
	Olemasolevate vahemademete lammutamine 131 m2 
	töö
	1

	4
	Olemasoleva sadeveerenni lammutamine 82 m2 
	töö
	1

	5
	Olemasoleva  säilitatava sadeveerenni puhastamine ja korrastamine 82 m2
	töö
	1

	6
	Olemasoleva trepipiirde demontaaž, kuumtsinkimine, värvimine ja montaaž 127 jm 
	töö
	1

	7
	Puudava trepipiirde käsipuu profiili lisamine, analoogne olemasolevale 4 jm 
	töö
	1

	8
	Olemasolevate trepiastmete demontaaž, tagasipaigaldus ja rihtimine 96 astet 
	töö
	1

	9
	Puuduvate või katkiste trepiastmete asendamine, paigaldus, rihtimine 7 tk 
	töö
	1

	10
	Trepiastmetele paekiviliivast (fr ¼ mm) aluse ettevalmistamine ca 100 mm paksuse kihina 96 astet 
	töö
	1

	11
	Vahemademetele paekiviliivast (fr ¼ mm) aluse ettevalmistamine ca 50 mm paksuse kihina 140 m2 
	töö
	1

	12
	Uute vahemademe plaatide paigaldus (nt Kiili betoon terrassiplaadid, jämetäitena tardkivikillustik, betoon C35/45, 400x400x50) 140 m2
	töö
	1

	13
	Betoonist aluslint äärekivile 50-100mm , betoon C16/20, XC2 12 m3
	töö
	1

	14
	Äärekivi paigaldus (nt Kiili betoon valmistoode, jämetäitena tardkivikillustik, betoon C35/45, 750x100x300) 164 jm 
	töö
	1

	15
	Sadeveerenni paigaldus 82 jm 
	töö
	1

	16
	Uue paigaldatud äärekivi ja ol.oleva sadeveerenni-vahelise ala täitmine tardkivikillustikuga (fr 32/64 mm) 12 m3 
	töö
	1

	13
	Katte taastamine paekivisõelmetega (fr 0/4 mm) ja killustikalusega, fr 16/32, Emin=140 MPa, 150 mm 60 m2 
	töö
	1

	14
	Teostusjooniste koostamine
	töö
	1



Lepingu täitmise tähtajaga: 30. november 2023. a
2. Üleandmise aktile liitub Ehitustööde vastuvõtuks esitatav täitedokumentatsioon:
a. Teostusjoonised
b. Materjalide sertifikaadid
c. Ehitustööde päevikud ja kaetud tööde aktid
OTSUS	3. Otsustati vormistada Ehitustööde üleandmise- vastuvõtmise akt tänase päeva seisuga alljärgnevalt:
3.1. Lepingujärgsed Ehitustööd on tehtud vastavalt ehitusprojektile, ehituseeskirjadele – ja normidele.
Alljärgnevad kirjeldused on fikseeritud seisuga 22. detsember 2023. a Tellija, Töövõtja ja Omanikujärelevalve esindajate juuresolekul.
3.2. Töövõtja vastutusel likvideeritavad puudused, täiendused, parandused ja lõpetamise tähtaeg:
3.2.1. Töövõtja teostab vaegtööna:
Haljastuse ja juurdepääsutee korrastus.
……………………………………………………………………………………
3.2.2. Muud tingimused:
……………………………………………………………………...............……
4. Garantii 
4.1.  Garantiiperioodil ( 24 kuud ) avastatud puudustest tuleb teavitada Mefab OÜ, Telliskivi 36-1, Tallinn 10611 , tel +372 5621 8925, mefab@mefab.ee elektronposti aadress, kus registreeritakse Haldaja ja Tellija pretensioonid.

4.2. Tööettevõtja ei garanteeri vigade ja puuduste hüvitamist ja kõrvaldamist, millised on tekkinud objekti ebaõigest ekspluateerimisest garantiiajal, või kui Töövõtjat pole teavitatud vastavalt punktile 4.1.

5. KÄESOLEVA AKTI ALLKIRJASTAMISEGA ANTAKSE EHITIS TÖÖVÕTJA POOLT ÜLE TELLIJALE, JA TÄITJALE NING TELLIJA POOLT ÜLE HALDAJA VALDUSESSE KASUTAMISEKS JA HOOLDAMISEKS. 
5.1. Akti kinnitame ja alla kirjutame:

Käesoleva akti kirjutavad alla Töövõtja, Omanikujärelevalve ja Tellija täievolilised esindajad 22. detsember 2023. a seisuga, sõltumata digiallkirja kuupäevast.

[bookmark: _Hlk18942363]Töövõtja esindaja :								/Arlis Roosi/ 						(allkirjastatud digitaalselt)
Omanikujärelevalve esindaja:			 	/Toomas Rumberg/ 				(allkirjastatud digitaalselt)
Tellija esindaja:									/Maarja Mirjam Rajasaar/	 (allkirjastatud digitaalselt)
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