


	 
JUHIS NR  14

	Projekti nimi: 
	Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt)

	Kuupäev:
	21.06.2024
	Lepingu nr:
	3.2-3/23/1949-1

	Töövõtja:
	AS TREF Nord
	

	Omanikujärelevalve:
	Sweco EST OÜ, Jaanus Heinla
	

	Teema:
	Täiendav kõva pinnase kaevandmine

	Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et:  
a) riigitee 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitusel selgus pärast olemasoleva katendi freesimist, et PK 1227+00 – 1242+50 on asfaltkatte all kõva pinnas (kompleksstabiliseeritud kiht KS) keskmise paksusega  30 cm, mahus 15 800 m2. Tunneli osas, kus uus tee tõuseb, ei ole vaja 2 200 m2 ulatuses kõva pinnast eemaldada – PK 1228+75-1231+00. Vahemikus PK 1227+00 – 1242+50 on kõva pinnase eemaldamise maht 4080 m3;
b) PK 1224+17 – 1225+75 on projektiga ette nähtud eemaldada 344 m3 kõva pinnas(KS kiht h=12cm). Projektiga ette nähtud KS kihi all on lisaks veel üks kõva pinnase(KS kiht) paksusega 20 cm, mahus 2 866 m2 ehk kokku 573,2 m3;
c) eeldatav kõva pinnase pindala on kokku 15 800 - 2 200 + 2 866= 16 466 m2, mahuga 4 653,2 m3;
d) muudatus on fikseeritud objekti koosoleku nr 13 protokolli p 9.1.14;
e) TV teostab tööd kululoendis fikseeritud ühikhinna alusel;
annab Insener juhise kõva pinnase kaevandamiseks eelpool nimetatud teelõikudel.
Tööde maksumus suureneb esialgse hinnangu kohaselt järgnevalt:
	Ärajääv töö

	Art nr
	Tööde kirjeldus
	Mõõtühik
	Maht
	Ühikhind, eur
	Maksumus, eur

	30103
	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine, sh kraavid
	m3
	4 653,2
	3,36
	15 634,75

	Juurdetulev töö

	30104
	Kõva pinnase kaevandamine (KS kiht; pk 1224+17 - 1242+50 põhitee/uus kogujatee)
	m3
	4 653,2
	17,86
	83 106,15

	Kokku asendustöö
	67 471,40

	Kokku muudatus
	67 471,40




	Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega
Muudatus ei too kaasa:
· Tööde kvaliteedi kahanemist;
· Teemaa piiridest väljumist;
· Tööde ajagraafiku muutust.

Koostanud:		Insener/ Jaanus Heinla
/allkirjastatud digitaalselt/

Kooskõlastanud:	Tellija/ Arto Juhansoo
			/allkirjastatud digitaalselt/

Kätte saanud:		Töövõtja/ Hannes Kivilo
			/allkirjastatud digitaalselt/






