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1. [bookmark: _Toc227509186]Lepingu üldandmed
[bookmark: _Toc292715156]Tabel 1
	Tellija:
	Transpordiamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn

	Töövõtja: 
	Sakala Teed OÜ, registrikoodiga 10899591, asukohaga Viljandi maakond, Viljandi vald, Mäeltküla, Tööstuse tee 1, 70105

	Insener:
	Insten Projekt OÜ, registrikoodiga 11479187, asukohaga Hariduse põik 5, Kõrveküla alevik, Tartu vald, 60512 Tartu maakond

	Töövõtja

	Lepingu nimetus
	TEE-EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr 3.2-3/26/509-1

	Lepingu maksumus  € (ilma km-ta)
	891 098,42 EUR
eurot

	Täitmistähtaeg
	4  kuud 

	Garantiiperiood
	24 kuud

	Insener

	Lepingu nimetus
	OMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING
3.2-3/26/503-1

	Lepingu maksumus € (ilma km-ta)
	23 552,00 eurot

	Täitmistähtaeg 
	4  kuud 

	Garantiiperiood
	24 kuud





2. [bookmark: _Toc227509187]Projekti lühikirjeldus ja jälgimisnäitajad
  Joonis 1 Asukoha skeem
[image: ]



Tabel 1a. 
Olemasolev kate on Teeregistri andmetel keskmise laiusega 6,5m.
NB! Lõigul on mitmed Elektrilevi OÜ õhuliinide ristumised teega. Km 10,48 on ristumine elektrimaakaabelliiniga. 
Lõigu lõpus km 11,60-11,70 kulgeb teemaal Telia Eesti AS maakaabel.
Antud lõigul teadaolevalt külmakerkelisi lõike ei esine.
Jälgimisnäitajad riigitee 24110 Venevere – Tääksi tee km 0,038-11,869
	Artikkel
	Jälgimisnäitajad

	Katte pikkus
	11831 m

	Rajatava katte laius
	6,5 m

	Olemasoleva kruuskatte profileerimine
	80687 m²

	Sidumata segust alus 0/32,5 (Pos 6)  h=8cm
	78794 m²

	Sidumata segust alus 0/32,5 (Pos 5)  h=8cm
	76902 m²



Tabel 1b. 
Olemasolev kate on Teeregistri andmetel keskmise laiusega 7,0m.
NB! KM 2,700 ristub teega D kategooria gaasitorustik alates 500mm ja suurem. Omanikuks Elering AS.
Remondilõigu ääres kulgevad lõiguti Elektrilevi OÜ elektriõhuliinid ning on ka mõned ristumised. Sidekaableid lõigu ääres asuda ei tohiks. Kaablite olemasolus või mitte olemasolus siiski veenduda.
Antud lõigul asub teadaolevalt kaks külmakerkelist lõiku. Aadressid HD III Lisa 1 Töömahtude aruanded tabelis
Jälgimisnäitajad riigitee 24128 Kildu - Oksa - Tõramaa tee km 2,268-9,868
	Artikkel
	Jälgimisnäitajad

	Katte pikkus
	7600 m

	Rajatava katte laius
	7 m

	Olemasoleva kruuskatte profileerimine
	55969 m²

	Sidumata segust alus 0/32,5 ( Pos 6)  h=8cm
	54416 m²

	Sidumata segust alus 0/32,5 ( Pos 5)  h=8cm
	53200 m²



Tabel 1c. 
Olemasolev kate on Teeregistri andmetel keskmise laiusega 6,5m.
NB! Remondilõigu ääres kulgevad lõiguti Elektrilevi OÜ elektriõhuliinid, ning on ka mõned ristumised. Sidekaableid lõigu ääres asuda ei tohiks. Kaablite olemasolus või mitte olemasolus siiski veenduda.
Lõigu ääres asuvad maaparanduskaevud, millede korrastamise mahud on välja toodud Töömahtude aruanded tabelis.
Antud lõigul teadaolevalt külmakerkelisi lõike ei esine.
Jälgimisnäitajad riigitee 24129 Võivaku - Kuhjavere tee km 0,702-5,583
	Artikkel
	Jälgimisnäitajad

	Katte pikkus
	4881 m

	Rajatava katte laius
	6,5 m

	Olemasoleva kruuskatte profileerimine
	33822 m²

	Sidumata segust alus 0/32,5 ( Pos 6)  h=8cm
	32507 m²

	Sidumata segust alus 0/32,5 ( Pos 5)  h=8cm
	31727 m²



Tabel 1d. 
Olemasolev kate on Teeregistri andmetel keskmise laiusega 6,5m.
NB! KM 3,847 on ristumine Elektrilevi OÜ elektrimaakaabelliiniga. Edasi kulgeb kaabel küll väljaspool teemaa-ala, aga siiski lähedal teele. 
Antud lõigul on tee muldesse paigaldatud Telia Eesti AS-le kuuluv maa-alune sidekaabel.
Antud lõigul asub teadaolevalt kaks külmakerkelist lõiku. Aadressid Töömahtude aruanded tabelis


Jälgimisnäitajad riigitee 24186 Õisu tee km 2,088-4,072
	Artikkel
	Jälgimisnäitajad

	Katte pikkus
	1984 m

	Rajatava katte laius
	6,5 m

	Olemasoleva kruuskatte profileerimine
	13635 m²

	Sidumata segust alus 0/32,5 ( Pos 6)  h=8cm
	13213 m²

	Sidumata segust alus 0/32,5 ( Pos 5)  h=8cm
	12896 m²



Tabel 1e. 
Olemasolev kate on Teeregistri andmetel keskmise laiusega 6,5m.
NB! Lõigu ääres asuvad Elektrilevi OÜ elektriõhuliinid, mitmes kohas õhuliinide ristumised. KM 1,14 ristub elektrimaakaabel.
Terve remondilõigu ulatuses on tee muldesse paigaldatud Telia Eesti AS-le kuuluv maa-alune sidekaabel.
Antud lõigul teadaolevalt külmakerkelisi lõike ei esine.
Jälgimisnäitajad riigitee 24228 Metsaleeli tee km 0,110-2,869
	Artikkel
	Jälgimisnäitajad

	Katte pikkus
	2759 m

	Rajatava katte laius
	6,5 m

	Olemasoleva kruuskatte profileerimine
	18816 m²

	Sidumata segust alus 0/32,5 ( Pos 6)  h=8cm
	18375 m²

	Sidumata segust alus 0/32,5 ( Pos 5)  h=8cm
	17934 m²




3. [bookmark: _Toc227509188]Riskianalüüs
[bookmark: _Hlk496625979]Inseneri meeskonna Teenuse osutamisega seotud objektil viibimine peab olema isikute
kaupa GPS-positsioneeritav ja fikseeritav hilisema raporti kujul. Raportit genereerivale
süsteemile peab olema Tellijal ligipääs nii Lepingu täitmise ajal, kui ka vähemalt ühe
aasta jooksul peale Lepinguliste ehitustööde vastuvõtmist. Tõrgetest GPS-seadme kasutamisel objektil tuleb Tellijat projektijuhti viivitamatult teavitada ning kui tõrge on tingitud Inseneri kasutatavast seadmest, siis puudus tuleb ühe tööpäeva jooksul likvideerida. Tõrkest tingitud ajaarvestuse või asukoha määramise puudused lahendatakse eraldi Tellijaga kokkuleppel. Tellija on kooskõlastanud Begin OÜ pakutava www.begin.ee tööajaarvestussüsteemi kasutuse, analoogide kasutamisel tuleb süsteemi sobivus Tellijaga kooskõlastada.
Silla ja tee-ehituslikud tööprotsessid, kus Insener peab tööprotsessi juures kontrollima töö vastavust tehnoloogia ja lepingulistele nõuetele ning tööohutusnõuete täitmist, dokumenteerides kõik avastatud puudused: 

· [bookmark: _Hlk494799449]betoonitöödel;
· talade paigaldamisel;
· vaiade rajamisel;
· hüdroisolatsiooni paigaldamisel;
· a/b paigaldamisel;
· def vuugi paigaldustöödel;
· rajatiste konstruktsioonielementide montaažil;
· muldkeha ehitamisel;
· dreenkihi ehitamisel;
· killustikaluse ehitamisel
· geosünteetide paigaldamisel – tõendades nõuetekohaste ülekatete olemasolu. 
· komposiidina töötavate – tekstiil+võrk – geosünteetide paigaldust käsitletakse ühe tööprotsessina;

	Valdkond
	Riski kirjeldus
	Riskide ennetamise meetmed või nende mõjude minimiseerimine
	Vastutav isik
	Aja vahemik millal vaadatakse üle võimalikke riske

	Töö- ja liiklusohutus
	Tööõnnetus, liiklusavarii
	Tööliste ja alltöövõtjate instrueerimine objektil toimub Töövõtja poolt. Samuti töökeskkonna kontrolli teostamine. Nädalas korra täidab töövõtja töökeskkonna kontrolli akti. Akti koostamist ja täitmist kontrollib töövõtja kvaliteedi juht.  Kvaliteedijuht edastab kontrollakti järelevalve insenerile.


	Vastutav järelevalve insener,
Projektijuht.
	Jälgimine pidevalt, töökeskkonna akti täitmise kontrollimine üks kord nädalas

	Keskkond
	Müra, naaberkinnistute puutumatus, veereziimi rikkumine, töötavatest mehhanismidest tingitud keskkonnamõju
	Teavitama viivituseta Tellijat juhul kui on tekkinud oht keskkonnale või inimestele, või on tekkinud keskkonna saastamine või õnnetus, vajadusel 
peatama töö.


	Vastutav järelevalve insener.
	Pidev jälgimine

	Kvaliteet
	Kõrvalekaldumine kvaliteetsetest töötulemustest
	Järgima Teenuse osutamisel Tellija poolt heaks kiidetud Töövõtja ja Inseneri kvaliteedi tagamise plaani, kontrollima ja nõudma seadusandlusest, normidest, teehoiutööde tehnoloogia- ja kvaliteedinõuetest kinnipidamist
	Vastutav järelevalve insener.
	Pidev jälgimine

	Seadmed ja mõõtevahendid
	Kõrvalekaldumine mõõtetäpsusest, seadme puudulik hooldus
	Järgima mõõtevahendite ja seadmete kasutusjuhendeid ning tagama seadmete korralise hoolduse ja kalibreerimise 

	Projektijuht
	Pidev jälgimine

	Projekti meeskond
	Inseneri võtmeisiku haigestumine või muu ettenägematu põhjus
	Kooskõlastama eelnevalt Tellijaga Inseneri võtmeisikute asendamise. Asendava võtmeisiku kvalifikatsioon peab olema vähemalt samaväärne tehnilises kirjelduses sätestatud võtmeisiku kvalifikatsiooniga, kaasama teenuse osutamisel abiinsenere

	Projektijuht
	Pidev jälgimine

	Inseneri meeskonna liikmete osalemine samaaegselt teiste ehitusobjektide järelevalvel
	Insener ei saa täita töökohustusi lepingus nõutud tasemel
	Kooskõlastatult Tellijaga kaasama abiinsenere ja inseneri abisi
	Projektijuht
	Pidev jälgimine

	Lepingu tähtaeg

	Töövõtjal tekib mahajäämus kinnitatud tööde graafikust
	Kontrollima pidevalt töö tegelikku kulgu, sh vahetähtaegadest kinnipidamist, võrreldes seda Tellija poolt heakskiidetud rahavoogude prognoosi, kalendergraafiku ja tööprogrammiga ning nõudma töövõtjalt vajalike abinõude rakendamist

	Vastutav järelevalve insener
	Pidev jälgimine

	Dokumentatsioon

	Kaob dokumenteerimise järjepidevus
	Pidev dokumentatsiooni täitmine, aruandlus üks kord kuus eelneva kuu kohta järgmise kuu 3-ndaks kuupäevaks
	Vastutav järelevalve insener,
Projektijuht.
	

	Eelarve ja täitmine
	Inseneri ja Töövõtja omavaheline kommunikatsioon on puudulik
	Kontrollima Töövõtja poolt esitatud „tehtud tööde akte“ ja „maksetõendeid“ ning esitama need 3 tööpäeva jooksul kinnitamiseks Tellijale.
	Vastutav järelevalve insener,
Projektijuht
	



4. [bookmark: _Toc227509189]Inseneri organisatsioon
[bookmark: _Toc227509190]Ülevaade ettevõttest
Insten Projekt OÜ pakub keskkonna, infrastruktuuri ja üldehituse valdkonnas terviklikku konsultatsiooni- ja Inseneriteenust. Insten Projekt OÜ asutati 2008 aastal. 
Töövõtja peab tagama ehitustöödel eraldi objektiruumid Tellija ja Inseneri jaoks.
Inseneri meeskond koosneb   Insten Projekt OÜ poolsest Inseneridest ja abiinseneridest.  Projekti meeskond koosneb lisaks võtmeisikutele ka Inseneri-ettevõtte juhatuse liikmest, kes on koos Inseneri-poolse projektijuhiga ühiselt vastutavad projektijuhtimise eest, jagavad kohustust esindada Tellijat parimal võimalikul moel ning hoolitsevad, et projekt viiakse lõpule õigeaegselt ning etteantud eelarve piires.  

[bookmark: _Toc293047523][bookmark: _Toc227509191]Projekti juhtimisstruktuur
Antud projekti teostamiseks on moodustatud vastavalt hankelepingu lisa 1 eritingimustes sätestatud nõuetele vastav Insenri meeskond järgmises kooseisus:
 
Skeem 1 Inseneri projekti meeskonna juhtimisskeem


Tabel 3 Asendusmaatriks
	Jrk nr
	Positsioon projektis
	Võtmeisik(d)
	Asendaja(d)

	1
	Teede järelevalveinsener
	Tauno Kreinin
	Valeri Volkov

	2
	Abiinsener
	Valeri Volkov
	Galina Neufeld

	3
	Abiinsener
	Galina Neufeld
	Valeri Volkov



Asendusmaatriks määrab ajutisi võtmeisikute asendamisi (puhkused, haigestumised) perioodiks maksimaalselt 1 nädal.  Pikematel asendamistel peab asendaja vastama Lepingu lisa 2  „Lepingu eritingimused“ tulenevatele kvalifikatsiooninõuetele ja saama selleks eraldi Tellija kirjaliku nõusoleku. 
Käesolev asendamine ei tekita asendajale seaduses ettenähtud õigusi ja pädevust omanikujärelevalve teostamiseks.
[bookmark: _Toc293047524][bookmark: _Toc227509192]Võtmeisikute pädevusnõuded
Hankelepingu lisa 2 eritingimustes on sätestatud järgnevad nõuded võtmeisikutele:
	Võtmeisik
	Haridustase
	Tegevusluba/ Kutse
	Töökogemus
	Sarnastes projektides osalemine


	Tauno Kreinin
	Kõrgharidus

	Kutsetunnistus 176375
	Üle 20 aasta
	Tartu ja Võru maakonna taastusremont 2023 omanikujärelevalve
teostamine

Ehitusmaksumus 
2 147 943,76 eurot

	Valei Volkov
	Kõrgharidus

	Kutsetunnistus
200602
	Üle 30 aasta
	Maantee nr 60 Pärnu - Lihula km 52,288 asuva Riisa silla rekonstrueerimise  omanikujärelevalve teostamine

Ehitusmaksumus     
240 344,42 eurot 


	Galina Neufeld
	Kõrgharidus

	Rakenduslik kõrgharidus
	Üle 10 aasta
	Maantee nr 60 Pärnu - Lihula km 52,288 asuva Riisa silla rekonstrueerimise  omanikujärelevalve teostamine

Ehitusmaksumus     
240 344,42 eurot



[bookmark: _Toc227509193]Võtmeisikute ülesanded, vastutus.
Inseneri meeskonna töö üldvastutus on ettevõtte juhil Oleg Lužetski. Vasutav järelevalve insener vastutab tööde eest objektil, suhtleb vahetult Tellija ja Töövõtjaga ning korraldab meeskonna tööd objektil, kooskõlastab Töövõtja materjale, juhatab koosolekuid, kontrollb kuu lõpus Töövõtja akte. 
Projekti meeskonna ülesandeks on kontrollida objekti dokumentatsiooni järjepidevust ja osaleda objekti tehnilisetel töökoosolekutel. Vastutav insener saab kaasata ka abiinsenere ja inseneri abisi. Abiinseneride/inseneri abide kohus on  olla vajadusel objekti tööprotsesside juures, teha koos töövõtjaga vajalikke mõõtmisi ja anda teavet objektil toimuvast kas teedeinsenerile või projektijuhile. Abiinsener/inseneri abi ei sekku ise tööprotsessi kulgu ega tee iseseisvalt otsuseid vaid siis kui on oht inimelule või keskkonnale. 

[bookmark: _Toc227509194]Mitte võtmeisikute pädevusnõuded: 
[bookmark: _Toc227509195]Oleg Lužetski projekti koordinaator.  Projekti koordinaatori ülesanne on toetada projektijuhi projekti igapäevases korralduses, tagades infovahetuse ja dokumendivoogude sujuvuse ning jälgides kokkulepitud tegevuste, tähtaegade ja lepinguliste kohustuste täitmist.
[bookmark: _Toc293047526][bookmark: _Toc227509196] Tugiteenused
Lepinguliste ülesannete efektiivseks täitmiseks toetab Inseneri meeskonda administratiivne sekretariaat eelkõige projekti koordinaatori näol, kes hoiab Inseneri meeskonna komplekteerinud ettevõtte juhtkonda kursis projekti käigu ning võimalike probleemidega. 
[bookmark: _Toc293047527][bookmark: _Toc227509197]Seadmed ja mõõtevahendid
Inseneri teenuse osutamiseks kasutab Insener järgnevaid seadmeid:
Tabel 4
	Jrk nr
	Seadme nimetus

	Kogus
	Omandisuhe
(ettevõtte omand/ rent/ alltöövõtt/ muu)

	1
	Nivelliir
	1 tk
	Ettevõtte omand

	2
	Kaldemõõdik(3 m)
	1 tk
	Ettevõtte omand

	3
	Mõõtelatt (3 m)
	1 tk
	Ettevõtte omand

	4
	Mõõdulint (8 m)
	1 tk
	Ettevõtte omand

	5
	Mõõdulint (50 m)
	2 tk
	Ettevõtte omand

	6
	Pinnase elastsusmooduli tester
	1tk
	Ettevõtte omand

	7
	Digitaalne peegelfotoaparaat
	1 tk
	Ettevõtte omand

	8
	Infrapuna termomeeter
	1 tk
	Ettevõtte omand

	9
	Termokaamera
	2 tk
	Ettevõtte omand

	10
	Mõõteratas
	1 tk
	Ettevõtte omand

	11
	Autodesk Autocad 2011 tarkvara
	1 tk
	Ettevõtte omand



5. [bookmark: _Toc227509198]Alltöövõtjad 
Tabel 5
	Jrk nr
	Alltöövõtja
	Registrikood
	Esindaja
	Teostatavad tööd
	Tööde math (päevades)
	Tegevusluba

	1.
	-
	
	
	
	
	



6. [bookmark: _Toc227509199]Kommunikatsioon – kirjavahetus, dokumentide edastamine, koosolekud, aruanded
Insener on projekti raames toimuva kommunikatsiooni jaganud kolmeks, et täpsemalt kirjeldada protseduurilisi erinevusi erinevate kommunikatsiooniviiside vahel:
1) ametlik kirjavahetus koos töödokumentide edastamisega;
2) koosolekud koos protokollidega;
3) projekti aruandlus.
[bookmark: _Toc293047530][bookmark: _Toc227509200]Koosolekud
Insener korraldab, juhib ja protokollib töö-, projekti- ja progressi koosolekuid. 
Tabel 6
	Nimetus
	Koosoleku juhataja ja
protokollija
	Toimumise koht
	Toimumise aeg
	Osavõtjad

	Avakoosolek
	Tellija
	Tellija määrab toimumise koha
	Tellija määrab toimumise aja
	Tellija, Töövõtja ja Inseneri meeskonnad, vajadusel teised isikud, keda Tellija on kutsunud.
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Koosolekud kutsub kokku Insener, kes ühtlasi informeerib koosolekul osalejaid koosoleku toimumise ajast ning asukohast. Ühtlasi edastab Insener regulaarselt toimuvate koosolekute puhul osalejatele hiljemalt 2 päeva enne koosoleku toimumist päevakorra.
Koosolekud protokollitakse Inseneri poolt. Otsused, mis tehakse koosolekutel ja mis ei muuda Lepingut fikseeritakse koosolekute protokollides. Neid otsuseid enam kirjaga ei korrata, kuna tegu on Inseneri Projektijuhi ja Töövõtja esindaja ning osalemise korral ka Tellija  ühisotsusega. Protokollid vormistatakse 2 tööpäeva jooksul. Protokollide  koopiad saadab Insener kõigile osalejatele e-postiga. Dokumente säilitatakse nii saatja, kui ka saaja juures vastavates kaustades.
Koosolekute protkolli vormi on esitatud Lisa 2-koosolekute protokolli vorm.

[bookmark: _Toc293047531][bookmark: _Toc227509201]Kirjavahetus ja dokumentide kontrollimise ja edastamise protseduurid
Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi. Informatsioonilist teadet võib edastada telefoni teel.
Kirjalikud teated saadetakse Lepingu Pooltele e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna või selle võimaluse puudumisel antakse Lepingu Pooltele üle allkirja vastu. Ühe Poole teade teisele Poolele loetakse kättesaaduks, kui teade on saadetud Lepingus näidatud e-posti aadressil ning sellest on möödunud 3 päeva, va juhul, kui teine Pool on teate kättesaamist e-posti teel varasemalt kinnitanud.
Lepingu üks Pool on kohustatud kätte saadud ning vastust eeldavale teatele vastama kolme tööpäeva jooksul selle kättesaamisele järgnevast päevast lugedes, kui teates ei ole ette nähtud vastamiseks pikemat tähtaega.
Kogu infovahetus Töövõtja ja Tellija vahel käib Inseneri kaudu, kes on Lepingu kohaselt Tellija volitatud esindaja. Kui Inseneri esindaja pöördub Töövõtja poole kirjalikult, on adressaadiks alati Töövõtja projektijuht (viimase puudumisel peab töövõtja määrama ajutise projektijuhi volitusi kandva asendaja, vastavalt Töövõtja vastutusmaatriksi ja asetäitjate skeemile). Peamisteks projektisisesteks suhtlusvormideks on erinevat tüüpi koosolekud ja nõupidamised, millised kutsub kokku Insener või Töövõtja. Lepingukeel on eesti keel. 
Insener edastab kõik originaaldokumendid paberkandjal, protsessi kiirendamiseks edastatakse e-kirjad Tellijale ja Töövõtja projektijuhile. Kõik Projekteerijale suunatud küsimused edastatakse koopiana Tellijale.
Töövõtja saadab kõik lepingu täitmisega seotud dokumendid tellijale läbi Inseneri (võimalikult kiireloomulise tellija otsuse saamiseks soovitavalt eelnevalt saata selle kirja sisu e-kirjana tellijale), kes teostab oma toimingud (Insener kontrollib, teeb omad järeldused, vajadusel kinnitab ning esitab selle dokumendi koos inseneri seisukohaga  või ringkäigulehega Tellijale).

[bookmark: _Toc291931574][bookmark: _Toc293047532][bookmark: _Toc227509202]Kirjavahetus ja dokumentide kontrollimise, edastamise ja säilitamine
Oma ülesannete täitmiseks on Insener kavandanud rea põhitegevusi, milleks on projekti algperioodi tegevused, projekti ehitusperioodi tegevused ning projekti garantiiperioodi tegevused, millega kaasneb Töövõtja dokumentide kontroll.
Projekti algperioodil on kavandatud tegevused, milleks Inseneril on olemas oskused ja kogemused nagu projektdokumentatsiooni hindamine ja kontrollimine, Tellijale vajadusel ettepanekute tegemine lähtuvalt majanduslikest ja tehnilistest kaalutlustest, objekti olemasoleva olukorra inspekteerimine ja hindamine ja muude Lepingu lisa 2 punktis 2 nimetatud ülesannete täitmine sh. Töövõtja olulisemate dokumentide nõuetele vastavuse kontroll:
· täitmistagatis;
· vastutuskindlustus;
· tööprogramm;
· kvaliteedi tagamise plaan;
· keskkonnakaitse meetmete kava,
· tööohutus meetmete kava;
· liikluskorraldusskeem;
· rahavoogude prognoos;
· aruandevormid.
Projekti ehitus- ja remonditööde perioodil on järelevalve korraldatud nii, et kõikide selliste ehitustööde teostamisel, mille kvaliteeti ja mahtu ei ole võimalik piisava täpsusega ainult ülemõõtmisega hinnata, toimub hindamine objektil Inseneri poolt nende tööde üle pideva visuaalse seire teostamisega, kusjuures kasutakse selleks asjakohaseid seadmeid ja mõõteriistu. Võimalikult palju informatsiooni püütakse hankida digitaalsete/automaatsete kontrollseadmetega, tagamaks ühetaoline ja täpne seire. Ühtlasi täidab Lepingu lisa 2 punktis 3 toodud ülesandeid sh. järgmiste Töövõtja olulisemate dokumentide nõuetele vastavuse kontroll:
· ehitusmaterjalide ja –toodete kvaliteedi vastavusdeklaratsioonid; 
· tootmis- ja vastavussertifikaadid;
· tööjooniseid ja töökavasid;
· töökorralduse ja ehitustöö teostamise projektid;
· tehtud tööde aktid;
· vahemaksetaotlused ja arved;
· katsete protokollid;
· täitedokumentatsioon.

[bookmark: _Toc293047533][bookmark: _Toc227509203]Aja- ja finantsjuhtimine
Insener abistab Tellijat projekti konsolideeritud arvestuse pidamisel ning finantsaruannete koostamisel. Insener valmistab ette rahavoogude prognoosi, eelarve kalkulatsiooni lõpetamata tööde kohta ning omab täielikku ülevaadet projekti eelarve üle. Projektijuht aitab ka Transpordiametil anda täpsustusi/selgitusi Audiitorite aeg-ajalt tehtavatele järelepärimistele. Insener tagab ka muude Projekti teostamiseks oluliste eriteenuste osutamise, mille suhtes on Tellijaga läbirääkimiste ajal kokku lepitud.
Projekti finantsjuhtimine hõlmab muuhulgas järgmisi teenuseid:
· Töövõtja igakuiste kuuaruannete ja esitatud maksetaotluste läbivaatamine.
· Ettemakse tagasimaksmise kinnitamine ja/või parandamine (kui Töövõtja soovib).
· Trahvide suuruse määramine (Leppetrahvid lepingu-, kvaliteedi-, tehnoloogia- ja liikluskorraldusnõuete rikkumise puhul määratakse ja vormistatakse Tellija või Tellija Projektijuhi poolt. Leppetrahvi määramise kohta koostatud akti alusel esitab Tellija Töövõtjale nõude leppetrahvi tasumiseks.
· Kontrollima ja kinnitama muudatusettepanekuid, tegema töö finantsarvutuse koos mahtude muutuste ja tagasiarvestustega
· Tagamine, et hinna muutumist rakendatakse kooskõlas lepinguga ning et esitatakse kehtivad tõendavad dokumendid.
· Transpordiametile abi andmine projektiga seotud administratiiv- ja finantsküsimustes.
[bookmark: _Toc293047536][bookmark: _Toc227509204]Muudatuste protseduurid
Projekti muudatuste sisseviimiseks rakendab Insener järgmist protseduuri:
· Töövõtja esitab muudatusettepaneku
· Insener kontrollib muudatuse põhjendatust ja vastavust lepingule, vajadusel konsulteerib Insener projekteerijaga.
· Insener esitab muudatusettepaneku Tellijale.
· Tellija kas kinnitab või lükkab tagasi muudatusettepaneku.
Töövõtja tööde muudatuse ettepaneku koostab ja esitab Töövõtja vastutav projektijuht, kontrollib vastutav insener ja kinnitab Tellija. Ettepanekule lisatakse selgitus, hinnakalkulatsioon ja vajalikud joonised.
Järelevalve poolt algatatud tööde muudatuse ettepaneku esitatakse kõigepealt Tellijale, seejärel peale Tellija heakskiitmist tehakse ettepanek Töövõtjale. Töövõtja peab ettepaneku samuti heaks kiitma. Kõik muudatused peaksid olema protokollitud.
Muudatuse tekkimisel Töövõtja esitab hinnakalkulatsiooni vabas vormis. Vajadusel tehakse täiendavaid jooniseid.

7. [bookmark: _Toc227509205]Aruandlus
[bookmark: _Toc293047538][bookmark: _Toc227509206]Aruandluse koostamine, kontrollimine ja esitamine
Insener koostab Lepingu perioodil lõpparuanded ning garantiiperioodi ülevaatuste aruanded lepingus määratud tähtajaks. Tellijal on 30 päeva aruandega tutvumiseks ja tagasiside andmiseks. Objekti ja projektdokumentatsiooni aruanne, lõpparuanded tuleb esitada ühes  eksemplaris ja digitaalsel andmekandjal. Garantiiperioodi ülevaatuse aruanded tuleb esitada ühes eksemplaris ja digitaalsel andmekandjal.

[bookmark: _Toc181441308][bookmark: _Toc265749310][bookmark: _Toc293047539][bookmark: _Toc227509207]Lõpparuanne
Lõpparuanne kajastab Projekti ülesehituslikult sarnaselt Vahearuandega. Insener koostab ja esitab projekti lõpparuande ühe kuu jooksul peale objekti üleandmis-vastuvõtu akti väljastamist ning Lõpparuanne peab sisaldab vähemalt:
1) projekti kirjeldust, sh asukoha skeemi;
2) projekti ja lepingu põhiandmeid;
3) projekti eesmärke ja täitmist;
4) projekti peamisi jälgimisnäitajad ja täitmist;
5) rahaliste indikaatorite seiretabelit;
6) ülevaadet teostatud töödest sh kasutatud alltöövõtjad;
7) ülevaadet töötervishoiu ja tööohutusnõuete täitmisest sh õnnetustest;
8) kvaliteediga seotud toimingute ja probleemide kirjeldust;
9) tööde ajagraafikut;
10) liikluskorraldusega seonduvat sh õnnetusi ja muid ohtlike olukordi;
11) ülevaadet kaskkonnakaitselistest küsimustest;
12) Inseneri juhiste ja tööde muudatuste koondi;
13) lepingulisi küsimusi;
14) projekti avalikustamist;
15) laekunud kolmandate osapoolte avaldusi/taotluseid, rakendatud meetmeid;
16) ettepanekuid edaspidiseks hoolduseks sh kasutus ja hooldusjuhend;
17) ettepanekuid järgmiste töövõtu- ja järelevalve lepingu tingimuste täiendamiseks;
18) tehtud tööde lõppakti;
19) objekti vastuvõtuakti koos lisadega;
20) teekasutusluba;
21) fotosid.
Projekti Lõpparuanded esitatakse digitaalsel andmekandjal.
[bookmark: _Toc261048604][bookmark: _Toc265749311][bookmark: _Toc293047540][bookmark: _Toc227509208]Garantiiperioodi ülevaatuse aruanded
Insener peab läbi viima ehitatud ja remonditud teelõikude ülevaatuse igal aastal (kevadel), koos Töövõtjaga ning inspekteerima ilmnenud defektid. Garantiiperioodi ülevaatuste aja kooskõlastab Tellija. Garantiiperioodil teostatakse ülevaatusi ning defektide likvideerimist vastavalt „Teetööde garantiiaegse ülevaatuse ja puuduste kõrvaldamise juhisele“;
Insener peaeb koostama aruande ülevaatustulemuste kohta, esitama selle Tellijale ning nõudma Töövõtjalt defektide tähtaegset kõrvaldamist.

8. [bookmark: _Toc227509209]Tööde ja materjalide kvaliteedi kontrollimine ja tagamine
Tööde ja materjalide kvaliteedi tagamiseks on Insener planeerinud tegevused, mis on eraldi üksikasjalikult kirjeldatud nii materjalide kui teostatud tööde osas.
Objektil materjalidest proovide võtmine fikseeritakse proovivõtuprotokolliga, Lisa 7–proovivõtuprotokoll.

[bookmark: _Toc293047542][bookmark: _Toc227509210]Tööde kvaliteedinõuded ja kvaliteedi tagamine
Tööde kvaliteedi kontrollimisel lähtutakse eelkõige töövõtulepingust ja projektdokumentatsioonist, aga ka normidest, tehnoloogia- ja kvaliteedinõuetest, kuid samuti ehitusplatsi ohutuse ning korrashoiu ja liikluskorralduse nõuetest. 
Objektil on pidev kontroll vahetult tööprotsessi juures katete ehitamise  ning (teiste) kaetud tööde ajal. Kontrolli tulemused vormistatakse vastavate sissekannetena eeskätt “Kaetud tööde aktides” ja “Ehitustööde  päevikutes”. Tellijat teavitatakse regulaarselt tööde käigust ning informeeritakse viivitamatult avastatud projektivigadest ja muudest puudustest.
Töömahtusid ja tehtud töö kvaliteeti kontrollitakse mõõdistamistega, mida organiseerib Töövõtja. Kõik mõõdistamise tulemused salvestatakse Töövõtja poolt infokandjatele ja esitatakse Insenerile läbivaatamiseks. Mõõdistustööde teostaja vastutab, et tema kasutuses olevate mõõtevahendite käsitlemine ja säilitamine hoiab alal nende täpsuse ja kasutuskõlblikkuse.
Inseneri meeskonna liige informeerib Töövõtja objektijuhti proovide võtmisest hiljemalt samal päeval, millal võetakse proovid. Proovide võtmisel lähtutakse vastavalt standardides sätestatud proovivõtumeetoditele ning transporditakse laborisse 3 tööpäeva jooksul. 
Mõõtmise teostamise tulemustest informeerib Insener Tellijat hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates tulemuste saamisest ja esialgse analüüsi teostamist elektrooniliselt. Kui kontrollproovide tulemused viitavad kõrvalekalletele standardites või projektis ettenähtust koostab Insener kõrvalekalde analüüsi, millega esitab Tellijale kinnitamiseks ka kõrvalekalde korrigeerivad tegevused või uue tehnilise lahenduse.
Väiksematest objektil tekkinud probleemidest informeerib Insener Tellijat regulaarsete objektikoosolekute käigus, kuid suurematest probleemidest (vajavad viivitamatut tegutsemist) informeerib Inseneri projektijuht esimesel võimalusel telefoni teel Tellijat ja Töövõtjat ning vajadusel fikseerib probleemi (võimalusel fotod või video) ning edastab Tellijale ka taasesitamist võimaldaval kujul.

[bookmark: _Toc293047543][bookmark: _Toc227509211]Materjalide kvaliteedi tagamine
Materjalide kvaliteedi tagamine toimub vastavalt tehnilistele spetsifikatsioonidele, ehitusseadustikule ning muude asjakohaste seaduste, juhendite ja standardite nõuetele. Projektis kasutatavate materjalide kontrollimine on Inseneri ülesanne, kes jälgib ja kontrollib, et töödes kasutataks üksnes nõuetekohaseid materjale. Tööjaotuslikult teostatakse materjalide heakskiitmised/tagasilükkamised vastutavate järelevalveinseneride poolt, kes teostavad kasutatavate ehitusmaterjalide ja –toodete kvaliteedi nõuetele vastavuse kontrolli ja vajadusel organiseerivad täiendavad laboratoorsed katsetused. Materjalide heakskiidul digiallkirjastab Insener Töövõtja poolt saadetud dokumendid lisades digikonteinerisse vastava sisulise saatelehe. Ühtlasi kontrollivad nemad ka deklaratsioonide, tootmis- ja vastavus-sertifikaatide olemasolu. Kasutada lubatakse üksnes nõuetele vastavaid materjale ja saatelehtedega varustatud materjale. 
Töövõtja viib katsetused läbi laboratooriumis, mis on varustatud vajalike seadmetega täitematerjalide katsetamiseks, kus töötab väljaõppinud personal. Laboratooriumis teostatakse täitematerjalide terastikulise koostise, plaatsusteguri ja peenosiste sisalduse määramist. Paralleelselt viiakse Inseneri poolt läbi võrdluskatsed akrediteeritud või usaldusväärses laboris.
Materjalide vastavust tõendatakse tootjapoolsete sertifikaatide ja vastavustunnistustega. Vastavalt kvaliteedi kontrolli plaanile viiakse läbi kasutatavate materjalide katsetusi ja võrreldakse vastavust vastavustunnistuse ja materjalidele projektis esitatud nõudmistega.
Materjalide/toodetega kaasas olevad passid/ kasutusjuhised/ sertifikaadid/ deklaratsioonid kogub ja arhiveerib Töövõtja projektijuht. Materjalid transporditakse, säilitatakse ja ladustatakse vastavalt tootjapoolt etteantud juhenditele ja nõudmistele.
Kasutatavate materjalide kvaliteedinõuetele mittevastavuse või saatelehtede puudumise korral otsustab Insener Tellijaga konsulteerides töö peatamise ja nõuetele mittevastavate materjalide asendamise. Töövõtja kvaliteediplaani kontrollitakse Inseneri Projektijuhti poolt. 
[bookmark: _Toc291931587][bookmark: _Toc293047544]Insener teostab kontroll- ja vastuvõtu katsetused vastavalt Enimlevinud kontroll- ja vastuvõtutoimingute loetelu.
Materjalide vastavuse kontrolltestid (A proov) viiakse Tellija poolt määratud laborisse. B proovi katsetuste labori määrab Töövõtja.
Mittevastavuste tuvastamisel teavitab Insener neist esimesel võimaluse Tellija esindajat ning Töövõtjat, mille järel teeb Inseneri projektijuht Töövõtjale ettekirjutuse mittevastavuse kõrvaldamiseks, millega annab Töövõtjale korralduse mittevastavuse kõrvaldamise tulemustest informeerida Inseneri projektijuhti.

[bookmark: _Toc293047545][bookmark: _Toc227509212]Projektid ja tööjoonised
Insener nõuab Töövõtjalt teede ja teerajatiste ehituse ning remondi kohta Töövõtja poolt projekteeritavate ajutiste ja alaliste tööde projekte, tööjooniseid ja kavasid, samuti töökorralduse ja ehitustöö teostamise projektide esitamist. Töövõtja poolt esitatud projektdokumentatsiooni ja tööjoonised vaatab Insener läbi 10 päeva jooksul ja kiidab heaks enne töö alustamist.
Insener jälgib pidevalt, et tööde teostamisel kasutab Töövõtja ainult eelnevalt kooskõlastatud jooniseid ja projekte.
[bookmark: _Toc293047546][bookmark: _Toc227509213]Töömahud
Töömahtude kontrollimisel teostab mõõteprotokollide kontrolli ja kinnitamist vastutav järelevalveInsener, kes võtab vastu ka Töövõtja poolt esitatud kaetud tööd. 
Mõõteprotokollide kooskõlastamise eelduseks on Töövõtja poolt organiseeritud mõõtmistöödest Inseneri teavitamine, mille käigus täpsustatakse mõõtmistöö teostaja, sisu ja asukoht. Mõõtmistööde juures osaleb järelevalveinsener, kes kooskõlastab mõõtmisprotokolli. Kahtluste tekkimise korral mõõtmisprotokollis esitatud andmete osas nõuab Insener kontrollmõõdistuste teostamist.
Juhul kui kontrollmõõtmise tulemus mingil põhjusel Töövõtjat ei rahulda informeerib Insener erimeelsustest Tellija esindajat ning küsimuse lahendamisel lähtutakse konkreetsetest asjaoludest. Vajadusel (võimalikud viivitused, nõuded)  fikseeritakse erimeelsused kirjaliku taasesitamist võimadaval kujul.
Mõõtmiste teostamisel lähtuvad nii Töövõtja kui Insener "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“  (MKM 03.08.2015 määrus nr 101). "Riigiteede ehitustööde vastuvõtueeskiri 2024" ja "Enimlevinud kontroll- ja vastuvõtutoimingute loetelu alusel).

[bookmark: _Toc293047547][bookmark: _Toc227509214]Kaetud tööde aktid
Inseneri meeskonna liige viibib tööde teostamisel objektil ja võtab Töövõtja poolt esitatud kaetud tööd vastu viivituseta peale kaetud tööde aktis toodud andmetega tutvumist ja vajadusel nende kontrollimist. Tööd võtab vastu vastutav järelevalveinsener ja seda hiljemalt 3 tööpäeva jooksul peale kaetud tööde akti esitamist. Kui Töövõtja poolt Insenerile esitatud kaetud tööde akt vastab Inseneri hinnangul tegelikkusele, siis kooskõlastab Inseneri kaetud tööde akti.

9. [bookmark: _Toc227509215]Tööde üleandmis-vastuvõtuprotseduurid
Inseneri meeskond kontrollib koos Töövõtjaga objekti vastavust nõutavale valmidusastmele ning kontrollib, et Töövõtja on tööd korrektselt dokumenteerinud ja lähtunud "Riigiteede ehitustööde vastuvõtueeskiri" ja "Enimlevinud kontroll- ja vastuvõtutoimingute loetelu alusel) nõutud toimingutest. 
Kui Insener on veendunud, et Töövõtja on valmis objekti nõuetekohaselt üle andma informeerib ta sellest Tellijat ning kutsub kokku vastuvõtukomisjon.
Lõpetatud ehitus ja remonttööd võtab vastu Tellija poolt moodustatud vastuvõtukomisjon.
Tööde lõpetamisel hindab ja kontrollib Insener Töövõtja poolt esitatud teostusjooniseid, aruandeid, sertifikaate, materjalide ja tööde katsete protokolle. Täitedokumentatsioon sh. teostusjoonised ja mõõteprotokollid vaadatakse üle vastutavate järelevalveinseneride poolt ja kiidetakse heaks või tagastatakse koos märkustega parandamiseks enne Tellijale esitamist.
Erimeelsuste korral Töövõtjaga dokumenteerivad nii Insener kui Töövõtja esindajad olukorra ning pöörduvad Tellija esindaja poole, kes teeb lõpliku põhjendatud otsuse talle esitatud andmete põhjal, vajadusel teostab või laseb teostada täiendavad mõõdistused.
Täitedokumendid säilitatakse ehitusperioodi jooksul ning arhiveeritakse objektikontoris. Dokumendid säilitatakse kaustades, kus nad on kättesaadavad kogu ehitusperioodi vältel, igal ajahetkel. Objekti valmides esitab Töövõtja nõuetele vastavalt komplekteeritud, kompleksse ja süstematiseeritud teostusdokumentatsiooni Inserile kontrollimiseks. Arhiveerimine toimub seaduses ettenähtud korras. 
Inseneri  dokumentatsiooni arhiveerimine toimub vastavalt seaduses ettenähtud korrale. Kõik töödokumendid, mida haldab Insener - kõigi koosolekute protokollid, Töövõtja taotluste heakskiidu või tagasilükkamise dokumendid, kirjavahetus Tellijaga, Töövõtjaga ja vajadusel teiste sidusorganisatsioonidega või isikutega (kirjavahetus toimub posti ja/või e-posti teel) lepingulised aruanded ja nende lisad, muudatuste ja täiendavate tööde kooskõlastamise dokumendid, finantsarvutused jms. -  arhiveeritakse Inseneri poolt.



10. [bookmark: _Toc227509216]Keskkonnategevuskava järgimise tagamine
Keskkonnaohutuse eest vastutab objektil objektijuht Erki Plato mob. 5907 7609 e-post. erki@sakalateed.ee ;
Kui Töövõtja objektijuht/projektijuht ei ole veendunud alltöövõtja keskkonnaalases kompetentsuses või alltöövõtja esindaja ei esita talle ettenähtud tunnistusi, tutvustab Töövõtja objektijuht/projektijuht alltöövõtja esindajale ettevõttes kehtivat keskkonnajuhtimissüsteemi, objektiga seonduvaid keskkonnariske, annab vastavasisulised käitumisjuhised ja/või suunab alltöövõtja nõutud tunnistuste omandamiseks kursustele.
Vajalikud load (vee erikasutusluba, raadamisluba jne), hangitakse kohalikest omavalitsustest ja teistest ametitest. Arvestatakse keskkonnasäästlikkuse põhimõtetega. Materjale ladustatakse selleks ettenähtud kohtades, kus see ei kahjusta keskkonda. Kasutatakse litsentseeritud jäätmekäitlejate teenuseid jäätmete äraveol ja ladustamisel.
Purusti või asfaltbetoonsegisti müra peab olema kooskõlas kehtivate normidega. Töövõtja peab vajadusel ehitustöö käigus kasutatavate teede tolmamist leevendama kinnikatmise või regulaarse kastmisega.
Insener järgib ehitustööde ajal keskkonna ja tööohutuse kavades Töövõtja poolt sätestatust kinnipidamist kogu ehitustööde teostamise perioodil s.h. et:
· ohtlike tööde teostamisel kasutatakse erimeetmeid;
· tööde teostamisel gaasitrassitsoonis on objektil turvanguspetsialist; 
· töötsoon on piiratud kõrvaliste isikute ohutuse tagamiseks;
· õlide ja kütuste kasutamisel välditakse nende pinnasesse sattumist;
· paigaldatavat tolmavat materjali kastetakse tolmu vähendamiseks;
· kaeve ja täitetöid teostatakse ainult ehitusloa olemasolul;
· asfaltbetoonitehaste püstitamiseks on olemas kõik vajalikud ametkondlikud load.
Juhul kui Insener täheldab keskkonnakaitse või tööohutuse tagamisel probleeme informeerib ta neist viivitamatult Töövõtja objekti- ja projektijuhti ning Tellija esindajat esimesel võimalusel.

11. [bookmark: _Toc227509217]Liikluskorralduse ja –ohutuse tagamine
Liikluskorralduse ja ohutuse tagamiseks nõuab Insener Töövõtjalt enne ehitustöödega alustamist liikluskorralduse skeemi esitamist, mis pärast Inseneri kontrolli esitatakse Tellija esindajale kooskõlastamiseks. Liikluskorralduse kinnitab Tellija kohalik spetsialist või Tellija poolt määratud spetsialist.
Objekti ajutise liikluskorralduse üldkoordinaator on  projektijuht Kristjan Hunt mob. 56 281 557 e-post. kristjan@sakalateed.ee ja objektil objektijuht Erki Plato mob. 5907 7609 e-post. erki@sakalateed.ee
Objekti liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutav isik on kohustatud:
a) kontrollima objektil liikluskorraldusvahendite olemasolu ja seisukorda, sõidu- ja jalgteekatete seisundit;
b) puuduste avastamisel viima liikluskorraldusvahendite seisukorra ja paigalduse vastavusse liikluskorralduse projektiga (plaaniga);
c) muutma liikluskorraldust kui muutub teetöö iseloom ja asukoht;
d) esitama objektil järelvalvet teostava ametniku nõudmisel kooskõlastatud liikluskorralduse projekti (liiklusskeemi).
e) tagama liiklejate ja muude kolmandate isikute ohutuse ehitusplatsi vahetus läheduses.
Insener jälgib ehitustööde ajal liikluskorralduse skeemiga kehtestatud tingimuste pidevat täitmist s.h. kontrollib liikluskorraldusvahendite olemasolu ja seisukorda, kontrollib sõidu- ja jalgtee katte seisundit ning jälgib, et võimalikud liiklusseisakud ei oleks pikemad kui 5 minutit, vähemalt kaks korda päevas - hommikul ja õhtul. Juhul kui Insener täheldab liikluse korraldamises või liiklusohutuse tagamisel probleeme informeerib ta neist viivitamatult Töövõtjat ja Tellija esindajat.
Insener kontrollib ehitusaegset liikluskorralduse vastavust kooskõlastatud liikluskorralduse projektile ja kehtivale määrusele „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“. Ehitusaegse liikluskorralduse kontrolli teostamisel objektil fikseeritakse pildimaterjaliga ning asjakohase raportiga ning esitatake see Tellijale. Nädalavahetustel teostatav ehitusaegne liikluskorralduse kontrolli sagedus lepitakse Tellijaga eraldi kokku.
Korduvate probleemide puhul liiklusohutuse tagamisel teeb Insener Töövõtjale esialgu ettekirjutuse ning juhul, kui probleemid vaatamata ettekirjutustele korduvad, teeb Tellijale ettepaneku sanktsioonide rakendamiseks.
12. [bookmark: _Toc227509218]Tööohutuse nõuete kontroll ja järgimine
Tööohutuse eest vastutav isik objektil on: Erki Plato mob. 5907 7609 e-post. erki@sakalateed.ee.
Töövõtja/Alltöövõtja koostab Lepingu sõlmimisel tööohutuse plaani ja tööohutuse korralduse ning tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras. Peatöövõtjal on õigus vajadusel nõuda alltöövõtjalt kontrollimiseks tema töötajate väljaõppe ja juhendamise dokumente ja saada nendest koopiaid.
Insener kontrollib Töövõtja kvaliteedi tagamise plaanist kinnipidamist.
[bookmark: _Toc227509219]Käitumine tööõnnetuse korral
Tööõnnetuse korral peab kannatanu või pealtnägija viivitamatult teatama vahetule juhile või tööandjale. Tööandja või tema ülesandel tööd korraldav töötaja on kohustatud: kiiresti tagama kannatanule esmaabi ja vajaduse korral toimetama raviasutusse. Säilitama töötamiskoha ja seadmed tööõnnetuse uurimise alguseni samas seisukorras nagu nad olid tööõnnetuse momendil (kui see ei ohusta läheduses viibijaid ega põhjusta avariiohtu).
Tööettevõtja, kelle töötajaga tööõnnetus toimus, peab juhtunust informeerima Tööinspektsiooni vähemalt 24 tunni jooksul, kui kannatanul on raske trauma. Kergema trauma puhul tuleb vormistada tööõnnetuse raport ja teavitada Tööinspektsiooni 3 tööpäeva jooksul.
Iga töövõtja töömaa juhtidel ja töödejuhatajatel on olemas esmaabivahendite komplekt ka kasutatavas sõiduautos / bussis. Objektil on kohustuslikuks järgimiseks “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses” (Valitsuse määrus nr 377).
13. [bookmark: _Toc227509220]Rikkumistest ja puudustest teavitamine ja nende kõrvaldamine
Inseneri ülesandeks on Töövõtja võimalike lepingutingimuste rikkumise ennetamine, kuid kui Töövõtja siiski lepingutingimusi rikub, teavitab Insener sellest viivitamatult Tellija esindajat. Kui tööde peatamisega on võimalik olulist (oht keskkonnale või inimestele) lepingutingimuste rikkumist vältida, siis Insener peatab tööd objektil ja teavitab tööde peatamisest ning rikkumisest viivitamatult Tellija esindajat.
Insener dokumenteerib lepingutingimuste rikkumisega kaasnevad puudused ja nõuab Töövõtjalt puuduste kõrvaldamiseks vajalike tööde teostamist Töövõtja kulul. Enne oluliste puuduste kõrvaldamist nõuab Insener Töövõtjalt puuduste kõrvaldamiseks vajalike meetmete kava esitamist, mis sisaldab puuduste kõrvaldamiseks vajalike tööde kirjeldust koos puuduste kõrvaldamiseks vajalike tööde teostamise ajakavaga.
Enne puuduste kõrvaldamise töödega alustamist kooskõlastab Insener puuduste kõrvaldamiseks vajalike meetmete kava Tellijaga. Kui Tellija kinnitab puuduste kõrvaldamiseks vajalike meetmete kava, siis nõuab Insener Töövõtjal puudustest kõrvaldamisel Tellija kinnitatud meetmete kava ranget järgimist ning tööde tähtajalist teostamist.
Insener teeb vajadusel Tellijale ettepanekuid töövõtulepingu lõpetamiseks, kui Töövõtja ei ole suuteline täitma lepingulisi kohustusi, on korduvalt rikkunud nõudeid või pole täitnud talle Inseneri poolt tehtud ettekirjutusi.
Mittevastavuste tuvastamise korral täidetakse mittevastavuste akt, Lisa 6-mittevastavuse akt.

14. [bookmark: _Toc227509221]Omanikujärelevalve teostamiseks vajalik dokumentatsioon
Põhiosas on järelevalve teostamiseks vajalik dokumentatsioon määratud Eestis kehtivate seaduste, standardite, normdokumentide ja juhenditega.
Insener kasutab oma töös ülalnimetatud dokumentidest tulenevat ja nendega määratud standarddokumentatsiooni ning Tellija poolt kehtestatud dokumendivorme.
Inseneri poolt kasutusel olevad vormid on toodud käesoleva kvaliteedi tagamise plaani lisadena.

15. [bookmark: _Toc227509222]Garantiiaja tegevused
Garantiiperioodil teostab Töövõtja koos Inseneriga 1 kord aastas objekti ülevaatuse vastavalt Lepingu lisa 2 punktile 5. Ülevaatusele eelneval ajal fikseeritud puudused vaadatakse üle samuti ülevaatuse ajal, kui need ei kujuta ohtu liiklejatele, keskkonnale või objektile. Kui ülevaatustele eelneval ajal siiski tuvastatakse tõsiseid puuduseid, informeerib Insener sellest esimesel võimalusel Tellijat ning Töövõtjat, sealjuures nõudes Töövõtjalt ohtliku puuduse viivitamatut kõrvaldamist.
Garantiiperioodi tegevuste efektiivse läbiviimise tagab lähtumine Projekti tegelikust käigust ja süsteemselt arhiveeritud Projekti dokumentatsioonist, mille põhjal Insener koostab ülevaatuste kava eritähelepanu nõudvate küsimuste käsitlemiseks. Selline kava arvestab nii probleemide, kui ka riskidega ning lähtub eelkõige ehitusperioodil saadud informatsioonist. Garantiiülevaatusi viib läbi ehitusperioodil järelevalvet teostanud meeskond koos Töövõtjaga. Insener koostab garantiiperioodil ülevaatustulemuste kohta aruande vastavalt Lepingule.
Inseneri projektijuht kontrollib ise või delegeerib pädevatele Inseneri meeskonna liikmetele Töövõtja poolt esitatud dokumentide vastavuse kontrollimise. Töövõtja dokumentide kontrollimisel lähtub Insener Tellija dokumenteeritud nõuetest ja jälgib esitatud dokumentide vastavust normdokumentidega kehtestatud nõuetele.
Puuduste kõrvaldamine toimub lepingus määratud tähtaja jooksul või vastavalt Töövõtja ja Tellija vahelisele kokkuleppele. Insener teostab tuvastatud puuduste likvideerimise järelkontrolli peale puuduste likvideerimise tähtaja möödumist.
Garantiiperioodi lõppemisel koostatakse akt garantiiperioodi lõppemise kohta.

16. [bookmark: _Toc227509223]Teetööde infosüsteem
Transpordiameti laboriteenuste infosüsteem.

17. [bookmark: _Toc227509224]Lisad.
[bookmark: _Toc227509225]Lisa 1-Projekti kontaktisikute koondtabel

	Viljandi maakonna kruusateede säilitusremondi 2026 omanikujärelevalve teostamine
	Koostaja: Oleg Lužetski

	
	

	Tellija: Transpordiamet
	Kuupäev: 19.04.2026

	
	

	Objekti nimi: Viljandi maakonna kruusateede säilitusremondi 2026 omanikujärelevalve teostamine
	Koostaja telefon/e-mail: 5207378; insten@insten.ee 

	
	

	Osapool
	Asutus/amet
	Ülesanne projektis
	Telefon
	e-mail

	 
	 
	 
	 
	 

	Projektijuht
	Sakala Teed OÜ Kristjan Hunt
	Üldine koordineerimine/
	5628 1557
	kristjan@sakalateed.ee


	Objektijuht
	Sakala Teed OÜ
Erki Plato
	Objektil tööde juhtimine
	5907 7609
	erki@sakalateed.ee

	Kvaliteedijuht
	Sakala Teed OÜ Toomas Leppik
	Kvaliteedikontroll
	515 2749
	toomas@sakalateed.ee

	Alltöövõtja
	R Geo OÜ
	Mõõdistamine
	5620 9239
	roland@rgeo.ee

	Tellija

	Transpordiamet
Taavi Umal
	Tellija
	5382 2178
	taavi.umal@transpordiamet.ee

	Insener
	Tauno Kreinin
	Järelevalveinsener
	5668 9423
	insten@insten.ee

	Abiinsener
Valeri Volkov
	Insten Projekt OÜ
	Järelevalve abiinsener
	56600433
	valeri@estdan.ee 

	Abiinsener
Galina Neyfeld
	Insten Projekt OÜ
	Järelevalve abiinsener
	5848 7020
	ngv3005@gmail.com





[bookmark: _Ref509917351][bookmark: _Toc227509226]Lisa 2-koosolekute protokolli vorm
[bookmark: _Toc227509227]Lisa 3-juhise vorm
[bookmark: _Toc227509228]Lisa 4-muudatuse vorm
[bookmark: _Toc227509229]Lisa 5-muudatuse kalkulatsiooni vorm
[bookmark: _Ref509917489][bookmark: _Toc227509230]Lisa 6-mittevastavuse akt
[bookmark: _Ref509917424][bookmark: _Toc227509231]Lisa 7–proovivõtuprotokoll
[bookmark: _Toc227509232]Lisa 8-kontroll ja vastuvõotu toimingute loetelu
[bookmark: _Toc227509233]Lisa 9-saatelehe vorm

Teede järelvalveinsener
Tauno Kreinin


Abiinsener
Valeri Volkov


Abiinsener            Galina Neyfeld 




Tallinn, 19.04.2026
Kvaliteedi tagamise plaan		Koostas Oleg Lužetski
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