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Riigitee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 62,2-70,2 Päädeva-Haimre lõigu 2+2 sõidurajaga maantee põhiprojekti koostamine


Taotlus lõpptähtaja pikendamiseks
 
Transpordiameti ja Selektor Projekt OÜ vahel on 16.05.2024 sõlmitud Töövõtuleping 3.2-3/24/862-1 „Riigitee 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 62,2-70,2 Päädeva-Haimre lõigu 2+2 sõidurajaga maantee põhiprojekti koostamine“

Vastavalt Elektrilevi OÜ, Transpordiameti ja Selektor Projekt OÜ vahel 15.04.2025 sõlmitud elektrivõrgu projekteerimise koostöölepingu nr 494611 punkti 2.2 kohaselt: „Tellija või Töövõtja korraldab elektripaigaldise ehitusprojekti koostamise raames maaomanikega Võrguettevõtja kasuks maakasutusõiguse seadustamise (isikliku kasutusõiguse lepingu ehk asjaõiguslepinguga või sundvalduse seadmisega).“
Lepingu punkti 5.6 kohaselt Projekti vastuvõtmise eelduseks on Võrguettevõtja kasuks sõlmitud isiklike maakasutuslepingute olemasolu.

Allpool Lepingu lisa 4 alusel tellitud tööde mahu muudatused 

Lõplik kinnistute nimekiri:
· 50201:001:0622 Märjamaa metskond 202
· 50201:001:0475 Märjamaa metskond 36
· 50301:001:0462 Haimre pst 45
· 50401:001:0515 Klaarika tee 7    

Lõplik kooskõlastamiste ning notariaalsete maakasutuslepingute arv ja maksumused:

	Art nr 
	Tööde kirjeldus 
	Mõõtühik 
	Maht 
	Ühikhind 
	Maksumus 

	1 
	Kolmepoolse lepingu raames erakinnistutel projektlahenduse kooskõlastamine 
	tk 
	6
	250 
	1500 

	2 
	Kolmepoolse lepingu raames erakinnistute omanikega maakasutuslepingute sõlmimine (ei sisalda notaritasu- ja riigilõivu) 
	tk 
	4 
	250 
	1000

	3
	Notaritasud
	tk
	4
	58,30
	233,20

	4
	Riigilõiv
	tk
	4
	4
	16

	3 
	2034. aasta (7. aasta) koormussageduse prognoosi koostamine 
	tk 
	1 
	300 
	300 


     
Kokku täiendavate tööde maksumus 3049,20 eurot, lisandub KM määr

Arvestades maakasutuslepingute sõlmimise viibimise ja Elektrilevi poolse kooskõlastamise protsessiga, taotleme Lepingu kohase Töö üleandmise tähtaja pikendamist

Käesolevaga taotleme lepingu lõpptähtaja pikendamist kuni 04.10.2025 


Lugupidamisega,

/Allkirjastatud digitaalselt/
Andrus Aaviste
Tegevjuht / Juhatuse liige
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