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	Lepingu nimetus:
	Riigitee nr 14202 Mullavere–Visusti km 1,48 maanteeviadukti eel- ja tööprojekti koostamine ja ehitamine

	Maksumus ilma km-ta
	888 888,88  EUR

	Täitmistähtaeg ja garantiiperiood:
	15 kuud  ja 5 aastat garantiiperioodi

	Tellija:
	Transpordiamet

	Lepingu tüüp:
	Lõpphinnaga leping

	Insener:
	Insten Projekt OÜ

	Projekteerija:
	Toner Projekt OÜ / Safeway OÜ



[bookmark: _Toc408314394][bookmark: _Toc167192326]PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS JA JÄLGIMISNÄITAJAD
Töö eesmärk on projekteerida ja ehitada uus maanteeviadukt üle uue raudtee trassi. Seoses raudtee lõigul Tallinn-Tartu-Koidula kõverate õgvendamisega ja raudtee kapitaalremondiga tuleb ümber ehitada ohtlik ühetasandiline ristumine raudteega esritasandiliseks.

Projekteerimise raames teostatakse muu hulgas järgnevaid töid:
1. Uuringud (Topo-geodeetilised, geotehnilised, liiklusuuringud, olemasolev planeerimis- ja ehitustegevus, piirangud, mürauuring).
2. Katendi projekt
3. Eelprojekt
4. Keskkonnamõjude eelhinnang
5. Krundijaotuskava
6. Tööprojekt (tee, maanteviadukt, tehnovõrgud)

Ehitustööde raames teostatakse muu hulgas järgnevaid töid:
1. Ehitusobjekti ettevalmistus (raadamine)
2. Mullatööd (kasvupinnase koorimine, täitepinnase kaevandamine, muldkeha ehitus, tagasitäite tegemine).
3. Katendi rajamine (dreenkihi ehitus, killustikaluse rajamine, katendi ehitus)
4. Konstruktsioonid (uue silla konstruktsioon selgub projekteerimistööde käigus, hüdroisolatsioon).
5. Liikluskorraldus-ja ohutusvahendid.
6. Maastikukujundustööd.

Tabel 1. Lähteülesanne 
	Lähteandmed
	

	Projekti koostamise alus
	Lisa 1 esitatud Transpordiameti Korraldus projekteerimistingimuste andmiseks. 3.2.
Projekteerida tehniliselt optimaalsed ja finantsiliselt mõistlikud lahendused

	Katendi kasutusiga
	Kõigil katenditüüpidel 20 aastat.

	Projekteerimise lähtetase
	Rahuldav

	Sõiduradade arv
	2

	Kõrgusgabariit
	7,3m

	Viadukti laiusgabariit
	8m

	Muud parameetrid
	valida lähtuvalt projektkiirusest 90 km/h  (põhjendatud juhtudel madalam).


* Tellija nõusolekul võib kasutada Eestile lähedastes kliimavöötmetes asuvate Euroopa riikide projekteerimise norme ning muid juhendmaterjale.
* Analüüsides ja prognoosides kasutatavad lähteandmed peavad olema viimase seisuga, mis projekteerimise hetkel on Eesti avalikest registritest saada.
* Projektlahendus peab arvestama ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrusega nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“.
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Iga riskitegurit hinnatakse individuaalselt vastavalt kriteeriumitele, mis on võetud lepinguliste kohustustena. Riskijuhtimise raames nähakse ette järgmiste riskide kindlakstegemine( tabel 2a)
Tabel 2a. Tööde teostamisel kaasneda võivad riskid
	Riski faktor
	Maanduskava

	Lepingujärgsete ehitustööde ebaõnnestumise võimalus tulenevalt seadusandlike nõuete/ normatiivsete õigusaktide/ erinevate hierarhiatasandi dokumentide muutusest, jõustumine
	· Piisava inimressursi olemasolu tagamine(vajadusel lisamine);
· Seadusandluse ja normatiivdokumentide regulaarne seire (nt. Minu RT );
· Vahetu ja pidev kommunikatsioon tellija organisatsiooniga.

	Kalendergraafiku muutus-täitmistäheaja lühendamine
	· Ehitustööde etapikava kohene ülevaatus, leidmaks kokkuhoiu ja tööde re-organiseerimise võimalused;
· Aktiivne kommunikatsioon tellija organisatsiooniga;
· Platsimeeskonna re-organiseerimine vastavalt muutunud oludele (vajadusel täiendava ressursi lisamine).

	Muudatused tööprojektis
	· Projektmeeskonna sh kaasatud liikmete nõupidamine muutunud tehniliste lahenduste elluviimiseks;
· Aktiivne suhtlus projekteerija ja omanikujärelevalve organisatsiooniga.

	Tööde teostuse käigus tekkinud kõrvalekalded
	· Tehnilise lahenduse õigsuse kontroll.

	Eelarve täitmise risk- vale eelarvestus
	· Eelarve ülevaatus, tuvastamaks vead.

	Ettenägematu negatiivne mõju keskkonnale (reostus)
	· Ehitustööde kohene peatamine;
· Reostuse lokaliseerimine;
· Täiendava personali kaasamine likvideerimistöödel;
· Ehitustööde tehnoloogilise käigu ülevaatus, leidmaks alternatiive.

	Halvenenud tööohutus töömaal
	· Täiendava personali kaasamine; Järelevalve sageduse tõstmine; Täiendjuhendamise korraldamine.

	Materjali tarnetega seonduvad probleemid (hilinemised)
	· Eelnev detailen vajaduse planeerimine;
· Aegsalt alustatud eelläbirääkimised;
· Regulaarsed nõupidamised ja ülevaatused, ennetamaks võimalikke hilinemisi.


	Info ja teabe ebapiisav liikumine (valed tööjoonised, aegunud versioonid)
	· Regulaased nõupidamised;
· Kooskolekute protokollimine, muutuva teabe lisamine ja ajakohane hoidmine;
· Kvaliteedi platsi audit, ennetamaks võimalikke puudusi;
· Kehtivate töönooniste registri pidamine ja igal ajal ajakohasena hoidmine;

	Halvenenud olukord veoteedel
	· Regulaarne veoteede korrashoid;
· Regulaarne veoteede ülevaatus nädala üldkontrolli raames.




Tabel 2b. Riskide eest vastutav isik

	Nimi
	Amet
	Telefon
	E-mail
	Kontor

	Kaspar Kapp
	Projektijuht

	+372 56640839
	kaspar.kapp@grk.ee
	Riia 142, Tartu


[bookmark: _Toc82778100][bookmark: _Toc82782863][bookmark: _Toc82783302][bookmark: _Toc84327240][bookmark: _Toc167192332]Tegevuskava riskide vähendamiseks
Tabel 2c. Tegevuskava riskide vähendamiseks
	Tööde nimetused
	Ohutegurid
	Tõenäosus
	Tagajärg
	Risk
	Meetmed riski vältimiseks

	Liikluskorraldus- ja ohutus
	Puudulik liikluskorraldus ehitusobjektil ja piirnevatel aladel 

	1
	4
	4
	1.Tagada nõuetele ning valitsevatele oludele vastav liikluskorraldus.
2. Töötajae eelnev juhendamine
3. Kõik ehituspltsil olevad isikud jälgivad igapäevaselt ajutise liikluskorralduse seisukorda.
4. Kõik töötajad peavad kandma helkurvesti või märguriietust  
5.  Teel töötavad masinad peavad kasutama vilkureid.

	Kaevetööd sh. tööd kaevikus
	Töötamine kaevikus
	2
	4
	8
	1. Töötajate eelnev juhendamine
2. Töökoha ettevalmistus (kontrollitakse piirete ja toestuse olemasolu ning nõlvsust) 
3. Sobivate isikukaitsevahendite kasutamine (kiivrit,  märguriitust ja turvajalatseid)

	Tõstetööd
	Töötamine tõstetsoonis, viibimine töötsoonis
	3
	4
	12
	1. Tõstetööde ettvalmistamine 
2. Töötajate informeerimine ja eelnev juhendaamine 
3. Tööpiirkonna selge piiritlemine ja märgistamine 
4. Tõstetööde juhti olemasolu tööde sooritamisel 
5. Sobivate isikukaitsevahendite kasutamine (kiiver, ohutusvest või märguriietus, turvajalatsid)
6. Eri väljaõppet omavate töötajate kaasamine tõstetöödel 
7. Tõstetööde ajastamine kus oleks võimalikult vähe inimesi
8. Vajadusel tõsteplaani koostamine

	Masinate ja seadmete liikumine töötsoonis
	Masinate liikumisest tingitud müra, tolm ning väsimus.
Tähelepanu hajumine
	

1
	

2
	

2
	1. Jälgida mehhanismide korrasolekut.
2. Masiante ja seadmete ülevaatus iganädalse üldkontrolli käigus
3. Sovivate isikukaitsevahendite kasutamine
4. Mehhanismide juhid peavad kandma masinast väljudes helkurvesti
5. Töötajad peavad jälgima mehhanismide liikumist ja kandma töötsoonis isikukaitsevahendeid (ohutusvest, turvajalatsid, kaitseprillid ja müra summutamiseks kõrvaklapid jne).

	Vibratsioon
	Ehitusest, ühistranspordist, seadmest tekitatud vibratsioon,
objektil käsitööriistadest ja mehhanismidest tekitatud vibratsioon
	


2
	


3
	


6
	1. Töötajate juhendamine
2. Töökorralduse rotatsioon
3. Sobivate isikukaitsevahendite kasutamine ( vibratsiooni leevandavaid kindaid).


	Objektil liikumine ja ehitustööde teostamine
	Kukkumine samal tasapinnal, mille tulemusena võivad tekkida luu murrud, muljumine
	2
	2
	III
	1.Instrueerimine kohapeal (EJ, TJ) ; 2.Töömaa korrashoid;                                3.Liikumis- ja käiguteede selge tähistamine
4. Piisava valgustuse tagamine objektil
5. Käiguteede otstes armatuuri otste tähistamine
4. 6. Helkurvestide kandmine objektil

	Objektil liikumine ja ehitustööde teostamine
	Kõrgustelt kukkumine mille tagajärjel võivad tekkida luu murrud, muljumine, verevalumid

	2
	3
	IV
	1.Instrueerimine kohapeal (EJ, TJ) ; 2.Töömaa korrashoid;                                3.Liikumis- ja käiguteede selge tähistamine
4. Kaevikute servade tähistamine ja vajadusel piiramite ajutise piirdeaiaga
5. Silla ehituse ajal raketis ääres ajutise piirde kasutamine ja valminud sillale ajutise piirde paigaldamine kui pole paigaldatud statsionaarset piiret
6. Piisava valgustuse tagamine objektil

	
	
	
	
	
	



Tabel 2d. Riskide ennetamine ja ülevaatamine
	Valdkond
	Riski kirjeldus
	Riskide ennetamise meetmed või nende mõjude minimiseerimine
	Vastutav isik
	Ajavahemik, võimalike riskide ülevaatamiseks

	Töö- ja liiklusohutus
	Oht ehitusplatsil viibivatele isikutele
	Pidevalt seire ja monitooring tööohutus- ja liiklusohutusnõudeid objektil
	Objektijuht
	1. Igapäevane paltsi ülevaatus
2. nädala üldkontroll

	Keskkond
	Keskkonnareostus
	Jälgida pidevalt keskkonnanõudeid objektil
	Objektijuht
	

	Kvaliteet
	Ebapiisava kvaliteediga ostutoode (materjal) sh teenus 
	Pidevalt seire et ehitustöid tehakse objektil kvaliteetselt ning nõuete järgselt
	Projektijuht, Objektijht, Kvaliteedijuht
	1. Ostu eelne ja – järgne kontroll;
2. kontrolli kohaldamine enne kasutamist

	Seadmed, mehhanismid
materjalid
	Oht ehitusplatsil olevatele töötajatele, võiamlik keskkonnakahju
	Visuaalne kontroll seadmetele, mehhanismidele ja materjalidele. Võimaliku õlireostuse valmisoleku tagamine
Materjalide õige ladustamine
	Objektijuht
	1. Kohaldada kontroll enne platsile sisenemist
2. Igapäevane paltsi ülevaatus
3. nädala üldkontroll

	Projekti meeskond
	Haigestumine sh viirused, epideemiad
	Projektimeeskonnale asenduse tagamine igas töölõigus. Piisava mehitatuse tagamine 

	Projektijuht, Objektijht, Kvaliteedijuht
	Vajaduspõhine asendusmaatriks

	Alltöövõtjad
	Tähtaegadest ning kvaliteedist mitte kinni pidamine
	Jälgida pidevalt alltöövõtjate tööde kvaliteeti ning tähtaegadest kinnipidamist
	Projektijuht
	Igapäevane seire ja monitooring

	Lepingu tähtaeg
	Tähtaja ületamine
	Jälgida pidevalt töögraafikut ning probleemide ilmnemisel teavitada tellijat ja inseneri
	Projektijuht
	Igapäevane seire ja monitooring

	Dokumentatsioon
	Puudulik või ei vasta nõuetele
	Täitedokumentatsiooni olemasolu ning komplektsuse kontroll 
	Kvaliteedijuht
Projektijuht
	1. Igapäevane seire ja monitooring
2. nädala üldkontroll

	Eelarve ja täitmine
	Eelarves mitte püsimine, võimalikud ettenägematud lisakulud
	Kulude seire
	Projektijuht
	Igapäevane seire ja monitooring




[bookmark: _Toc167192333]TÖÖVÕTJA ORGANISATSIOON
4. [bookmark: _Toc446937828][bookmark: _Toc446937956][bookmark: _Toc446941982][bookmark: _Toc446942033][bookmark: _Toc446942086][bookmark: _Toc446942138][bookmark: _Toc446942339][bookmark: _Toc446942482][bookmark: _Toc446943861][bookmark: _Toc447119620][bookmark: _Toc447119677][bookmark: _Toc80703932][bookmark: _Toc80705643][bookmark: _Toc80711918][bookmark: _Toc80712180][bookmark: _Toc80714839][bookmark: _Toc80715197][bookmark: _Toc80780836][bookmark: _Toc80961993][bookmark: _Toc82766835][bookmark: _Toc82767026][bookmark: _Toc82768048][bookmark: _Toc82768492][bookmark: _Toc82770548][bookmark: _Toc82771064][bookmark: _Toc82778102][bookmark: _Toc82782865][bookmark: _Toc82783304][bookmark: _Toc84327242][bookmark: _Toc104884344][bookmark: _Toc125988261][bookmark: _Toc160524955][bookmark: _Toc161664263][bookmark: _Toc164332944][bookmark: _Toc266966443][bookmark: _Toc167192022][bookmark: _Toc167192334]
[bookmark: _Toc82778103][bookmark: _Toc82782866][bookmark: _Toc82783305][bookmark: _Toc84327243][bookmark: _Toc167192335]Lühiülevaade ettevõttest

[bookmark: _Toc410197891]GRK EESTI AS (registrikood 12579850), peakontori aadressiga Riia 142, 50411 Tartu. 
Harukontor Sära tee 7, Peetri, 75312 Harjumaa

GRK EESTI AS on loodud 2013 aasta lõpus, eesmärgiga Eesti Infra ehitus turul olla arvestatav lepingupartner. GRK Infra omanikuks on Soome kontsern ettevõte GRK OY, kelle kompetents on arvestatav Skandinaavia Infra ehitus turul. 

GRK EESTI AS mõningate tehtud tööde loetelu: 
· „Riigitee nr2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Ardu-Võõbu ehitus“- Tellija Maanteeamet
· „Sindi paisu avamise ja teekärestiku rajamise ehitustööd“- Tellija Keskkonnaagentuur

GRK EESTI  omab hea kompetentsiga meeskonda Eesti teedeehitusturul töötamiseks. Tänasel hetkel töötab ettevõte projektijuhtimise meetodil ja ka oma tööjõuga ning omame kvaliteetseid koostööpartnereid. 
· Projekti juhtimisstruktuur (võtmeisikud) ning lisaks kõigi projektis osalevate isikute (ka partnerite ja teada olevate alltöövõtjate) kontaktandmed (lisa 1).
· Projekti personali ülesanded ja sisemine tööjaotus on esitatud lisas 2 (Töövõtja vastutusmaatriksid) ning võtmeisikute asendamised on esitatud tabelis 4. 
Tabel 3a Akrediteeringud ja auditid
	ISO akrediteeringud
	Väljastaja 
	Kehtivus

	ISO 9001- Kvaliteedijuhtimissüsteem
	DNV GL
	11. Juuni 2024

	ISO 14001- Keskkonnajuhtimissüsteem
	DNV GL
	21. Mai 2024

	ISO 45001- Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem
	DNV GL
	21.Mai 2024



Tabel 3b. Organisatsiooni auditeerimised
	Audit ja ülevaatused
	Toimub
	Kui tihti

	Juhtkonnapoolsed ülevaatused
	Peakontoris
	1 korda aastas

	Ettevõttesisesed auditid
	Peakontoris
	vastavalt auditeerimis aastaplaanile

	Ettevõttevälised auditid
	Peakontoris
	[bookmark: _Toc408314398][bookmark: _Toc408318593]1 kord aastas



[bookmark: _Toc82778104][bookmark: _Toc82782867][bookmark: _Toc82783306][bookmark: _Toc84327244][bookmark: _Toc167192336]Projekti juhtimisstruktuur
GRK EESTI AS-i projekti meeskonna struktuur ja võtmeisikud on näidatud allpool oleval skeemil (vt. skeem 1). Meeskonna struktuuris olevate isikute ülesanded, vastutus ja alluvussuhe on kirjeldatud tabelis (vt. tabel 4)
Skeem 1. Projekti meeskonna struktuur
[image: Pilt, millel on kujutatud tekst, kuvatõmmis, diagramm, Font

Kirjeldus on genereeritud automaatselt]
Tabel 4. Meeskonna ülesanded ja vastutused
	Ametinimetus
	Alluvus-vahekord
	Ülesanded
	Vastutus
	Dokumentide allkirjastamine

	Töövõtja Projektijuht-
KASPAR KAPP
	Töövõtja organisatsiooni Tegevjuht
	Koordineerib projektmeeskonna tööd.
Konsulteerib tööde teostamisega seotud küsimustes erinevate ametkondade ning organisatsioonidega.
On kättesaadav igal mõistlikul ajal koosolekute ja arutelude pidamiseks Inseneri, Tellija ning erinevate ametkondade ning organisatsioonidega.
Tutvustab tööde kava ja progressi Insenerile, Tellijale, erinevatele ametkondadele ning organisatsioonidele.
Osaleb progressi-, objekti- ja tehnilistel koosolekutel ning tutvustab seal tööde kava ja progressi.
Lahendab võimalike lepingulisi ja administratiivseid probleeme Inseneri ja Tellijaga.
Koordineerib, jälgib ja kontrollib töid objektil.  
	üldvastutus
	1.Projekti progressi aruandeid;
2. Lepingu rahalise täitmise graafik;
3.Üldajagraafik koostamine ja kinnitamine;
4. Korrigeeritud lepingu mahutabelid.



	Objektijuht – 
KRISTJAN MÄND
	Projektijuht
	Korraldab, jälgib ja kontrollib töid objektil.  
Teostab objektil mõõtmisi.
Koostab vajalikud aktid tööde üleandmisel.

	koostab ja valmistab ette ehitusdokumendid allkirjastamiseks
	1.Alltöövõtu kokkulepped ja tellimustööd; 2.Tehtud tööde akte/ Kaetud tööde akte ;
3. Ehitustööde päeviku;
4. Materjalide vastuvõtt ehitusplatsil;


	Teede projekteerija – 
Tarmo Pärna
	Projektijuht
	Koordineerib teede projekteerimise projektmeeskonna tööd. Konsulteerib projekteerimisega seotud küsimustes projektijuhti, erinevate ametkondade ning organisatsioonidega.
	Koostab teede ehitusprojekti.
	1. Allkirjastab ehitusprojekti

	Silla projekteerija – 
Valeri Volkov
	Projektijuht
	Koordineerib silla projekteerimise projektmeeskonna tööd. Konsulteerib projekteerimisega seotud küsimustes projektijuhi, erinevate ametkondade ning organisatsioonidega.
	Koostab silla ehitusprojekti.
	1. Allkirjastab ehitusprojekti

	Kvaliteedijuht – 
Rene Ers
	Projektijuht
	Kontrollib ettevõtte poolt kehtestatud kvaliteedijuhtimissüsteemi kasutamist ja nõuetele vastavust
	Koostab kvaliteedi juhtimise dokumente.
	1. Allkirjastab kvaliteedidokumendid




[bookmark: _Toc408314397]Tabel 5. Meeskonna asendusmaatriks
	Asendatav
	Asendaja
	Töövõtja ehitusjuht
	Töövõtja Projektijuht
	Töövõtja Objektijuht

	Töövõtja Projektijuht
	x
	 
	 

	Objektijuht
	 x
	x
	 

	Kvaliteedijuht
	
	x
	x




Märkus: Asendusmaatriksiga määratakse ajutisi võtmeisikute asendamisi (puhkused, haigestumised) perioodiks kuni 2 nädal. Pikema perioodi korral on vajalik Inseneri ja Tellija nõusolek. Vastutavate võtmeisikute äraolekust (puhkused, haigestumine, muu) teavitatakse Inseneri ja Tellijat vähealt 3 tööpäeva kirjalikult ette (e-kirja teavitus)
[bookmark: _Pädevus][bookmark: _Toc82778105][bookmark: _Toc82782868][bookmark: _Toc82783307][bookmark: _Toc84327245][bookmark: _Toc167192337]Pädevus
Tabel 6. Võtmeisikute pädevus
	Võtmeisik
	Haridustase
	Tegevusluba
	Töökogemus
	Varem sarnastes projektides osalemine**

	Töövõtja Projektijuht

	Kõrgharidus
	Sillaehitus ja -korrashoid diplomeeritud teedeinsenr tase 7
	5+ aastat
	jah

	Objektijuht
	Kõrgharidus
	Sillaehitus ja -korrashoid diplomeeritud teedeinsenr tase 7
	10+ aastat
	jah

	Töövõtja ehitusjuht
	Kõrgharidus
	Sillaehitus ja -korrashoid diplomeeritud teedeinsenr tase 7
	10+ aastat
	jah


** sealhulgas ehitusobjektidel, mis jäävad Transpordiameti tellimustest väljapoole

Tabel 7. Mitte võtmeisikute pädevusnõuded
	Jrk nr.
	Amet
	Eelnev kogemus
	Ülesanne tööprotsessis
	Sarnastes projektides osalemine**

	1
	Maaparaandussüsteemide rajamine
(kuivendamine, veereziimi reguleerimine)

	Nõutav 
	Tööprotsessi
juhtimine, kvaliteedi
kontroll,
dokumenteerimine

	Nõutav

	2
	Mullatööd (tagasitäitetööd, muldkeha ehitus, dreenkihi ehitus)
	Nõutav
	Tööprotsessi
juhtimine, kvaliteedi
kontroll,
dokumenteerimine

	Nõutav

	3
	Katendi ehitus (killustikalused, asfalteerimine). 
	Nõutav
	Tööprotsessi
juhtimine, kvaliteedi
kontroll,
dokumenteerimine

	Nõutav

	4
	Hüdroisolatsioon
	Nõutav
	Tööprotsessi
juhtimine, kvaliteedi
kontroll,
dokumenteerimine

	Nõutav

	5
	Liikluskorraldus-vahendite paigaldamine
	Nõutav
	Tööprotsessi
juhtimine, kvaliteedi
kontroll,
dokumenteerimine

	Nõutav

	6
	Betoonkonstruktsioonid 
	Nõutav
	Tööprotsessi
juhtimine, kvaliteedi
kontroll,
dokumenteerimine

	Nõutav

	7
	Geodeet
	Nõutav
	Ehitus geodeetiline väljamärkimine, kvaliteedi kontroll, teostusmõõdistamine, dokumenteerimine
	Nõutav


** sealhulgas ehitusobjektidel, mis jäävad Transpordiameti tellimustest väljapoole
[bookmark: _Toc82778106][bookmark: _Toc82782869][bookmark: _Toc82783308][bookmark: _Toc84327246][bookmark: _Toc167192338]Tugiteenused
Tugiteenuste vajadus selgub tööde käigus. Käesolevaga ei ole ette näha. Tugiteenuseid osutavad organistsiooni  kvaliteediosakond ja keskkonnateenuste juhtimise osakond.
[bookmark: _Toc82778107][bookmark: _Toc82782870][bookmark: _Toc82783309][bookmark: _Toc84327247][bookmark: _Toc167192339]Kasutatavad tehnilised ressursid
Tabel 8. Põhiliste mehhanismide loetelu
	Jrk nr.
	Mehhanismi nimetus
	Tüüp, kogus
	Omandisuhe (ettevõtte omand/rent/alltöövõtt/muu)
	Lisavarustus/märkus

	1
	Universaal-
laadurid
	Tüüp ja kogused täpsustatakse vajaduse korral tööetapi kirjelduses
	Ettevõtte omand / rent / alltöövõtt
	Täpne lisavarustus vajadusel täpsustatakse 

	2
	Ekskavaatorid
	Tüüp ja kogused täpsustatakse vajaduse korral tööetapi kirjelduses
	Ettevõtte omand / rent / alltöövõtt
	Täpne lisavarustus vajadusel täpsustatakse 

	3
	Traktor
	Tüüp ja kogused täpsustatakse vajaduse korral tööetapi kirjelduses
	Alltöövõtt
	Täpne lisavarustus vajadusel täpsustatakse 

	4
	Poolhaage
	Tüüp ja kogused täpsustatakse vajaduse korral tööetapi kirjelduses
	Alltöövõtt
	Täpne lisavarustus vajadusel täpsustatakse 

	5
	Kallurhaage
	Tüüp ja kogused täpsustatakse vajaduse korral tööetapi kirjelduses
	Alltöövõtt
	Täpne lisavarustus vajadusel täpsustatakse 

	6
	Pinnaserull/ taldtihendajad
	Tüüp ja kogused täpsustatakse vajaduse korral tööetapi kirjelduses
	Ettevõtte omand / rent / alltöövõtt
	Täpne lisavarustus vajadusel täpsustatakse



[bookmark: _Toc82778108][bookmark: _Toc82782871][bookmark: _Toc82783310][bookmark: _Toc84327248][bookmark: _Toc167192340]Kasutatavad põhimaterjalid
Tabel 9. Kasutatavad põhimaterjalid*
	Jrk nr.
	Materjali nimetus
	Päritolu
	Tarnija
	Muu oluline info

	1
	Sarrusterased
	
	Täiendatatakse kui tarnija on valitud
	

	2
	Betoon
	
	Täiendatatakse kui tarnija on valitud
	

	3
	Asfalt
	
	Täiendatatakse kui tarnija on valitud
	

	4
	Killustik
	
	Täiendatatakse kui tarnija on valitud
	

	5
	Liiv
	
	Täiendatatakse kui tarnija on valitud
	


* tabelis loetletud materjalide nimekiri on informatiivne 
[bookmark: _Toc167192341]ALLTÖÖVÕTJAD (olemasolul)
Kõik töövõtjad kooskõlastatakse Tellijaga, sh alltöövõtjate alltöövõtjad (edaspidi: alltöövõtjad)
Kooskõlastamisel esitatakse Töövõtja kinnitus, kus töövõtus kasutatavatel alltöövõtjatel  puuduvad RHS §95, lõige 1 punktides 1-3 nimetatud asjaolude hankest kõrvaldamise alused.

Tabel 10. Alltöövõtjad
	Jrk nr.
	Alltöövõtja
	Registrikood
Aadress
	Esindaja ja tema kontaktandmed
	Teostatavad
tööd

	1
	OÜ Toner-Projekt
	10737693
	Tarmo Pärna, Tarmo.parna@tonerprojekt.ee, +372 513 2106
	Teede projekteerimine

	2
	Safeway OÜ
	12873035
	Valeri Volkov, valeri@estdan.ee, +372 5660 0433
	Silla projekteerimine

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc167192342]KOMMUNIKATSIOON
[bookmark: _Toc446937838][bookmark: _Toc446937966][bookmark: _Toc446941992][bookmark: _Toc446942043][bookmark: _Toc446942096][bookmark: _Toc446942148][bookmark: _Toc446942349][bookmark: _Toc446942492][bookmark: _Toc446943871][bookmark: _Toc447119629][bookmark: _Toc447119686]Inseneriga, Tellijaga ja Alltöövõtjatega suhtlemine ja informatsiooni edastamine toimub e-maili ja telefoni teel, kohtumistega (objektil või kontoris), dokumentatsiooni edastamisega (ehitustööde päevik, mõõteprotokollid), ning objekti ülevaatustega ja nõupidamistega. Objektinõupidamised toimuvad regulaarselt ning vastavalt KTP-s märgitud koosolekute kavale (vt. tabel 11). 
Nõupidamistel arutatakse läbi tehtud ja planeeritud tööd, ajagraafik, muudatused projektis/mahtudes, arved, kvaliteet, mõõdistused, kõrvalekalded, tööohutus, keskkonnaohutus, liikluskorraldus. Vajadusel kutsutakse nõupidamistele  kolmandate osapoolte esindajaid. Nõupidamiste kohta koostab Töövõtja protokolli. Kolmandate osapooltega suhtlemisel kasutatakse erinevaid kommunikatsioonivahendeid e-kiri, telefon, koosolekud.
Avalikkusega ning meediaga suhtlemine lepingut puudutavates küsimustes toimub kooskõlastatult Tellijaga.
Töövõtja  peab esitama:
1. Saatma hiljemalt 5 tööpäeva enne töö algust Tellijale ja kohalikule omavalitsusele e-posti teel eeleate ehitustööde alustamise kohta;
2. Kirjutama 3 tööpäeva enne töödega objektil algust koos Tellija ja kohaliku omavalitsuse esindajaga alla „ Akt hoolde tegemise kohta ehituse/ remondi ajal“;
3. Saatma „eelteate ehitustööde alustamise“ kohta hiljemalt 3 tööpäeva enne töö algust Tööinspektsiooni kohalikule asutusele;
4. kohustub enne Töö teostamisega alustamist esitama Tellijale koopia kehtivast Lepingu eseme suhtes sõlmitud kehtivast vastututskindlustuslepingust ja poliisisit koopia.
5. 15 päeva jooksul täitmistagatise;
6. Insenerile ja Tellijale kooskõlastamiseks 10 tööpäeva jooksul alates Alustamiskorraldusest „ Teede ehituse ja remondi kavaliteedi tagamise plaani“;
7. Koostama ja esitama Tellijale ja Insenerile tööde kalendrigraafiku ja maksegraafiku 10 tööpäeva jooksul alates Alustamiskorraldusest;





5. [bookmark: _Toc80703941][bookmark: _Toc80705652][bookmark: _Toc80711927][bookmark: _Toc80712189][bookmark: _Toc80714848][bookmark: _Toc80715206][bookmark: _Toc80780845][bookmark: _Toc80962002][bookmark: _Toc82766844][bookmark: _Toc82767035][bookmark: _Toc82768057][bookmark: _Toc82768501][bookmark: _Toc82770557][bookmark: _Toc82771073][bookmark: _Toc82778111][bookmark: _Toc82782874][bookmark: _Toc82783313][bookmark: _Toc84327251][bookmark: _Toc104884353][bookmark: _Toc125988270][bookmark: _Toc160524964][bookmark: _Toc161664272][bookmark: _Toc164332953][bookmark: _Toc167192031][bookmark: _Toc167192343]
6. [bookmark: _Toc446937839][bookmark: _Toc446937967][bookmark: _Toc446941993][bookmark: _Toc446942044][bookmark: _Toc446942097][bookmark: _Toc446942149][bookmark: _Toc446942350][bookmark: _Toc446942493][bookmark: _Toc446943872][bookmark: _Toc447119630][bookmark: _Toc447119687][bookmark: _Toc80703942][bookmark: _Toc80705653][bookmark: _Toc80711928][bookmark: _Toc80712190][bookmark: _Toc80714849][bookmark: _Toc80715207][bookmark: _Toc80780846][bookmark: _Toc80962003][bookmark: _Toc82766845][bookmark: _Toc82767036][bookmark: _Toc82768058][bookmark: _Toc82768502][bookmark: _Toc82770558][bookmark: _Toc82771074][bookmark: _Toc82778112][bookmark: _Toc82782875][bookmark: _Toc82783314][bookmark: _Toc84327252][bookmark: _Toc104884354][bookmark: _Toc125988271][bookmark: _Toc160524965][bookmark: _Toc161664273][bookmark: _Toc164332954][bookmark: _Toc167192032][bookmark: _Toc167192344]
[bookmark: _Toc82778113][bookmark: _Toc82782876][bookmark: _Toc82783315][bookmark: _Toc84327253][bookmark: _Toc167192345]Koosolekud
Tabel 11. Koosolekute kava
	Koosoleku nimetus
	Toimumise aeg
	Toimumise koht
	Osalejad

	Avakoosolek
	20.04.2024
	Tartu Transpordiamet
	Tellija, OJV, Töövõtja

	Töökoosolek
	2 korda kuus, v.a. kui on kokku lepitud teisiti
	Objekt
	Tellija, OJV Töövõtja, KOV esindaja

	Progressikoosolek
	1 kord kuus, v.a. kui on kokku lepitud teisiti
	Objekt
	Tellija, OJV, Töövõtja, KOV esindaja



Nõupidamised protokollitakse Inseneri poolt ja protokollid edastatakse hiljemalt kahe tööpäeva jooksul kõikidele oslejatele e-osti teel. Protokolli poolte vahel kooskõlastatud redaktsioon allkirjastatkse poolte esindajate poolt hiljemalt järgmisel objekti nõupidamisel.
[bookmark: _Toc82778114][bookmark: _Toc82782877][bookmark: _Toc82783316][bookmark: _Toc84327254][bookmark: _Toc167192346]Kirjavahetus ja dokumentide kontrollimise ja edastamise protseduurid
Objektipõhise kirjavahetuse eest Inseneriga, Tellijaga ja teiste projektiga seotud osapooltega vastutab Töövõtja esindaja. Töövõtja esindaja edastab e-maili teel ka projektikohaseid dokumente kooskõlastamiseks ning allkirjastamiseks. Kui dokumente pole võimalik digi-allkirjastada, tehakse seda paberkandjal ning seejärel digitaliseeritakse skaneerimise teel. Dokumendid hoitakse serveris- Bauhub.
[bookmark: _Hlk496529581]Poolte vahelised Lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi. 

[bookmark: _Hlk497214585]Informatsioonilist teadet võib edastada nii silmast-silma, telefoni, e-posti või ehitustööde päevikusse tehtud märkuste teel. Operatiivset tegutsemist nõudvate tegevuste korral teavitab Insener, Tellija esindaja või vastava hooldefirma töötaja Töövõtjat telefoni teel. Silmast-silma ning telefoni teel teate edastamise korral Töövõtja ja Insener kajastavad teateid oma päevikutes järgmise tööpäeva kl 10.00-ks. 

Kirjalikud teated saadetakse Lepingu Pooltele e-posti teel (vajadusel digitaalselt allkirjastatuna). Kui ühe Poole teade on teisele Poolele saadetud Lepingus märgitud e-posti aadressile, loetakse see kättetoimetatuks järgmiseks tööpäevaks, v.a. juhul, kui teine Pool on teate kättesaamist e-posti teel varasemalt kinnitanud.

Lepingu üks Pool on kohustatud kätte saadud ning vastust eeldavale teatele vastama kolme tööpäeva jooksul selle kättesaamisele järgnevast päevast lugedes, kui teates ei ole ette nähtud vastamiseks pikemat tähtaega.

Avalikkusega ning meediaga suhtlemine töövõtulepingut puudutavates küsimustes toimub kooskõlastatult Tellijaga


[bookmark: _Toc82778115][bookmark: _Toc82782878][bookmark: _Toc82783317][bookmark: _Toc84327255][bookmark: _Toc167192347]Töövõtja sisemise informatsiooni liikumine ja suhtlemine alltöövõtjate ning kolmandate osapooltega
Töövõtja edastab Alltöövõtjatele infot koosolekutel ja e-kirja teel. 
Lähi piirkonna elanikega, ametnikega, kohaliku omavalitsuse, päästeeametiga suhtleb Töövõtja projektijuht või tema poolt volitatud muu projektmeeskonna liige.
Ajakirjandusega suhtleb Tellija esindaja.
Projektimeeskonna vaheline suhtlemine toimub järgmiste põhimõtete alusel:
	Projektimeeskonna vahelise suhtlemise tagamiseks kasutatakse  järgmisi meetmeid:

	· Telefoni, e- kirja ja koosolekut; 

	

	· Kohtumised, mille kohta koostatakse kokkuvõte/protokoll;

	

	· Nõupidamised, mille kohta koostatakse protokoll.
Objektiga seonduvat informatsiooni edastab Töövõtja projektijuht või tema poolt volitatud muu projektmeeskonna liige.


[bookmark: _Toc82778116][bookmark: _Toc82782879][bookmark: _Toc82783318][bookmark: _Toc84327256][bookmark: _Toc167192348]Muudatuste protseduurid
Töövõtja haldab kõiki muudatusi, mis kuuluvad peatöövõtulepingu vastutusalasse. 
Muudatuse haldamise lihtsustatud protseduuri kasutab Töövõtja selguse ja nõuetekohase käsitlemise  eesmärgil.
Projekti elluviimisel võib esineda  järgmisi muudatusi:
· Lepingulised muudatused;
· Hangete muudatused;
· Keskkonnaaspektidega seotud muudatused;
· Töövõtja projektmeeskonna struktuuri muudatused;
· Projekteerimisdokumentatsiooni muudatused;
· Tööülesannete ja ajakava muudatused;
· Kasutatud materjali vahetus;
· Töömeetodi muutmine;
· Töö tegemise ajal tuvastatud kõrvalkalle.

Kõik eelpool nimetatud muudatused kontrollitakse ja dokumenteeritakse koos üksikasjaliku kirjeldusega.
Kõik projekti rakendamise muudatused edastatakse tellijale viivitamata kirjalikus vormis (ametlik teade), sealhulgas kõik sellega seotud andmed ja dokumendid.
Töövõtja võimalikke tööde muudatuse ettepaneku koostab, kontrollib ja kinnitab Töövõtja Esindaja.
Inseneri poolt algatatud tööde muudatuse ettepaneku vaatab läbi Töövõtja Esindaja.  
Kõikidest muudatustest teatatakse projektimeekonna siseselt iganädalastel koosolekutel suulises ja / või kirjalikus vormis. 
Töövõtja tagab, et kõik projektijuhtimse muudatused ja / või ettepanekud tehakse kirjalikult.
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Töövõtja esitab tööetappide kohased töökirjeldused (LISA5. Tööetapikohane töökirjeldus)  Insenerile kooskõlastamiseks enne vastava tööetapi algust. Tööde kirjeldused esitatakse alljärgnevatele töölõikudele (nimekiri ei ole lõplik, ja võib tööde käigus täieneda).
Rajatise püstitamine töökirjeldused:
· Vundamendi mh. vaiad, betoneerimine (esitatakse betoneerimise plaan kui valatava betooni maht ületab 50m3);
· Aluskonstruktsiooni betoneerimine (esitatakse betoneerimise plaan kui valatava betooni maht ületab 50m3);
· Pealiehitusise mh tekiplaat, tiibseinad, servatala betoneerimine (esitatakse betoneerimise plaan
· hüdroisolatsioon paigaldus;

Töö etapikohast planeerimist juhib Töövõtja Projektijuht. Tööetappide kohased töökirjeldused ning tehnilised tööplaanid esitatakse Insenerile kooskõlastamiseks, enne teatud tööetapi algust. (vt.lisa 5)
Tööetapikohased töökirjeldused peavad olema kooskõlas kehtivate seadusandlike normide ja nõuetega, millest olulisemad on loetletud käesoleva juhendi punktis 19 „Täiendavate seadusandlike aktide ja juhendmaterjalide ning maanteeameti käskkirjade loetelu“. Samuti juhindutakse materjalide kasutamisel tootajapoolsetest kasutus-ja paigaldusjuhistest, tagades seeläbi nõuetekohase paigalduse.
[bookmark: _Toc82778120][bookmark: _Toc82782883][bookmark: _Toc82783322][bookmark: _Toc84327260][bookmark: _Toc167192352]Aja- ja rahalise täitmise graafiku koostamine ja haldamine
Alltöövõtjad esitavad Töövõtjale iga järgneva kahe nädala tööde kava oma töölõikude kohta hiljemalt reedel hommikul kell 10.00). Kava peab olema tabeli kujul, mis sisaldab kõiki tööde liike ning ajalist kestvust päevae kaupa, koos ligikaudse aadressidega, kus tööd toimuvad. Alltöövõtjad järgivad oma tegevustes üldajagraafikut, mis on neile teatavaks tehtud projektijuhi poolt. 
Kogu lepingu täitmise käigus esitatakse Tellijale ja Insenerile iga järgneva kahe nädala tööde kava Inseneri töö planeerimiseks hiljemalt reede hommikul kell 10:00 
Üldajagraafiku/tööprogrammi koostab ja kinnitab Töövõtja Esindaja. 
Eraldi allhangete-, pakkumus- ja hankegraafikut ei koostata ( vajadus võib muutuda, vastavalt sellele reageeritakse)
Tabel 12. Koostatavad ajagraafikud
	Ajagraafiku tüüp
	Ajagraafiku formaat
(MS Project, Excel, Word)
	Koostab 
(+/-)
	Muudab (+/-)
	Jälgib (+/-)
	Vastutav isik

	Üldine tööde ajagraafik/tööprogramm
	MS Project/ MS Excel, Word
	+
	+
	+
	Töövõtja Esindaja

	Kuu ajagraafik
	MS Project / MS Excel, Word
	+
	+
	+
	Projektijuht

	Nädala tööplaan
	MS Excel, Word
	+
	+
	+
	Tööetapi eest vastutav isik/Projektijuht

	Tööetapikohane plaan
	MS Excel, Word
	+
	+
	+
	


Tabel 13. Ajagraafikute esitamine ja kooskõlastamine
	Ajagraafiku tüüp
	Ajagraafikute esitamine ja kooskõlastamine (+/-)

	
	Tellija
	Insener
	Alltöövõtja
	Partnerid

	Üldine tööde ajagraafik
	+
	+
	+
	+

	Kuu  ajagraafik
	+
	+
	+
	+

	Nädala tööplaan
	+
	+
	+
	+

	Tööetapi kohane plaan
	+
	+
	+
	+


Tabel 14. Maksegraafik
	Maksegraafik
	 (+/-)

	Üldajagraafikuga on seotud maksegraafikuga 
	+

	Objekti valmimistähtaeg on seotud maksegraafikuga
	+


Kui projektis ilmnevad ajalised kõrvalekalded, mis on tingitud üldajagraafikust, algatatakse arutelu põhjuste tuvastamiseks. Töövõtja Esindaja otsustab, mis tegevused on vaja muudatusteks läbi viia ja uuendab üldajagraafikut. 
Maksegraafik esitatakse pärast Lepingu sõlmimist,  10 tööpäeva jooksul. Üksikasjalik maksegraafik, mis näitab makseid tehtud tööde eest ja tööde lõpetamiseks ettenähtud igakuiseid summasid, esitatakse Insenerile koos iga tõendiga.
[bookmark: _Toc82778121][bookmark: _Toc82782884][bookmark: _Toc82783323][bookmark: _Toc84327261][bookmark: _Toc167192353]Eritööde tehnilised tööplaanid
Vajadusel koostatakse eritööde tehnilised tööplaanid. Plaanid koostatakse keeruliste ja/või ohtlike tööde kohta. Nendeks on eriprojektid, mille koostamisel võidakse kasutada täiendavalt eksperte, projekteerijaid, eritööde teostajaid jne. Eritööde plaanid koostatakse kirjalikult ning esitatakse kooskõlastamiseks, vähemalt 5 tööpäeva enne konkreetsete töödega alustamist, Insenerile. 
Tabel 15. Koostatavad eritööde tööplaanid
	Eritööde  tööplaan
	Koostatakse tööplaan
(Jah/Ei)

	Vaiatööd
	Jah

	Sambad
	Jah

	Tekiplaat
	Jah

	Liikluskorraldus
	Jah


[bookmark: _Toc82778122][bookmark: _Toc82782885][bookmark: _Toc82783324][bookmark: _Toc84327262][bookmark: _Toc167192354]Aruandlus
Tabel 16. Aruanded
	Nr.
	Aruande nimetus
	Koostab
	Kontrollib ja kinnitab
	Esitamise kuupäev
	Koopiate arv,
dokumendi asukoht
	Märkus

	1
	
Ehitustööde päevik
	
Töövõtja (ehituse objektijuht)

	
Töövõtja (ehituse projektijuht)
	Hiljemalt järgmise tööpäeval
	 1 koopia, elektroonselt  
	Täidetakse igapäevaselt, allkirjastatakse iganädalaselt digitaalselt

	2
	
Kaetud  ja teostatud tööde aktid
	
Töövõtja (ehituse projektijuht või objektijuht)


	
Töövõtja (ehituse projektijuht)
	Kokkuleppel Inseneriga
	1 koopia, elektroonselt 
	Täidetakse jooksvalt, allkirjastatakse digitaalselt

	3
	
Kuuaruanne
	Töövõtja (Töövõtja Esindaja)
	
Töövõtja (ehituse projektijuht)
	 Igakuiselt pärast aruandeperioodi lõppu
	1 koopia, elektroonselt 
	Allkirjastatakse digitaalselt

	4
	Kahe nädala tööde kava 
	Töövõtja (ehituse objektijuht)
	

Töövõtja (ehituse projektijuht)
	Reedeti
	Elektroonselt
	Allkirjastatakse digitaalselt

	5
	Iganädalane töötervishoiu ja tööohutuse ülevaatuse akt (vt lisa 7)
	Ehitusplatsi koordinaator
	Töövõtja (ehituse projektijuht)
	1 kord nädalas
	1 koopia, elektroonselt 
	Allkirjastatakse käsitsi



Ehitustööde päevikuid täidavad kõik kinnitatud alltöövõtjad (v.a arvatud juhul kui Töövõtja mõnelt konkreetselt Alltöövõtjalt päevikut ei soovi). Alltöövõtjate päevikud allkirjastab Töövõtja poolt Projektijuht. 
[bookmark: _Toc167192355]TÖÖDE JA MATERJALIDE KVALITEEDI KONTROLLIMISE JA TAGAMISE PROTSEDUURID
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Kõik Alltöövõtjad on Töövõtja otsese kontrolli ja juhtimise all. Töövõtja  tagab, et Alltöövõtjatel on olemas tööde kvaliteetseks teostamiseks vajalik pädevus ja kogemused ning kõik asjakohased tegevusload, litsentsid ja registreeringud.
Alltöövõtja esitab Töövõtjale kooskõlastamiseks iga Alltöövõtja poolt teostatavate tööde ja tegevuste seletused ja tööde mahud.  Töövõtja esitab Insenerile kooskõlastamiseks Alltöövõtjate poolt teostatavate tööde ja tegevuste seletused ja tööde mahud. 
Alltöövõtja esitab Töövõtjale kontrollimiseks ja allkirjastamiseks ehitustööde päeviku (v.a arvatud juhul kui Töövõtja mõnelt konkreetselt Alltöövõtjalt päevikut ei soovi). 
Tabel 17. Alltöövõtja koostatavad plaanid
	Alltöövõtja nimi
	Tehtav töö
	Alltöövõtja koostatavad plaanid (Jah/ Ei)
	Kontrollib ja kooskõlastab (Peatöövõtja poolelt)

	
	
	Kvaliteedi tagamise plaan
	Tehniline tööplaan
	Tööetapi kohane plaan
	

	Käesolevaga ei ole ette teada

	
	
	
	
	
	

	Sanktsioonid ebakvaliteetse töö eest
	Dokument

	Alltöövõtja sanktsioonid esitatakse
	(Alltöövõtu lepingus lisana välja toodud)


[bookmark: _Toc82778126][bookmark: _Toc82782889][bookmark: _Toc82783328][bookmark: _Toc84327266][bookmark: _Toc167192358]Tööetappide kohased kvaliteedinõuded ja kvaliteedi tagamine
Igal tööetapil kasutatavad materjalid kooskõlastatakse eelnevalt Inseneriga. Kooskõlastamiseks lisatakse materjalide vastavus- või toimivusdeklaratsioonid, sertifikaadid ning vajadusel ka katseprotokollid. Materjalid saadetakse kooskõlastamiseks Insenerile enne vastava tööetapi algust, kus antud materjali kasutatakse. Materjalide valikul lähtutakse Projekteerija poolt väljastatud tingimustest, millele materjalide peavad vastama.
Kontrollmõõtmised dokumenteeritakse vastavate mõõteprotokollidega (nt geodeetilised mõõdistused, mõõteprotokollid ning kaetud- ja teostatud tööde aktidega). Töövõtja esitab mõõtmisprotokollide ärakirjad esitama ühe ööpäeva jooksul pärast mõõtmisprotokollide vormistamist Insenerile, kes esitab need omakorda Tellijale.  Mõõtmisprotokollide ärakirjad esitatakse Insenerile ja Tellijale digitaalselt.
Enne uue tööetapi alustamist informeerib Töövõtja Esindaja Inseneri soovist üle anda lõpetatud tööetapp. Selleks tehakse vajalikud mõõtmised Inseneri juuresolekul, et kinnitada tehtud tööde vastavust kvaliteedinõuetele. Mõõtmisprotokollid edastatakse Insenerile ülevaatamiseks. Valminud tööde akteerimise (Kaetud tööde akt/ Teostatud tööde akt) viidatakse selgelt läbitud mõõdistustele, vajadusel lisatakse mõõtetulemused ka lisana. Mõõdistamiste tulemused säilitatakse ja arhiveeritakse serveris vastava töölõigu kaustas, Tellijale ja Insenerile on tagatud igal ajal juurdepääs. Server asub aadressil: bauhub.ee. 
Kui Insener avastab puudusi, mis takistavad järgmise tööetapi alustamist, tuleb need koheselt likvideerida. Materjalidest proovide võtmine tuleb kooskõlastada Inseneriga ning kokku leppida, millal seda tehakse. 
Objektil kasutatavate mõõtevahendid on kirjeldatud järgnevas tabelis:
Tabel 18. Mõõtevahendid
	Mõõtevahend (Tootja, nimi, ID)
	Omandisuhe: Ettevõtte omand/ rent/ alltöövõtt/ muu
	Kontroll/ kalibreerimine
	Andmete hoidmine

	
	
	Eelmine
	Järgmine
	

	Kandevõime mõõtmise seade- Inspector  5
	GRK EESTI AS põhivara
	17.11.2024
	17.11.2025
	paberkandjal või elektroonne

	Kaldelatt KM3
	
	enne kasutamist
	enne kasutamist
	-

	Rover 3D mõõdik
	
	-
	-
	paberkandjal või elektroonne

	Mehaaniline mõõteratas
	
	-
	-
	-

	Penetromeeter
	
	-
	-
	paberkandjal või elektroonne



[bookmark: _Toc82778127][bookmark: _Toc82782890][bookmark: _Toc82783329][bookmark: _Toc84327267][bookmark: _Toc167192359]Materjalide ja toodete kvaliteedi tagamine
Objektil ladustatakse sobivad materjalid ebasobivatest eraldi (nt kõlblik pinnas kõlbmatust, defektsed tooted/ materjalid eraldi ning mängistatakse vastavalt „Kvaliteedi blokeering“, edasiseks protsessimiseks.). Töövõtja teostab kõik kontrollmõõdistused, katsetused, ja reguleerimised, mis on vajalikud teostatud tööde, paigaldatud seadmete ja asjade ning süsteemide vastavuse hindamiseks ning vastuvõtuks ja esitab Tellijale nimetatud dokumendid.
Töövõtja teostab kõik kontrolltoimingud ja vastuvõtukatsed vastavalt teetööde tehnilise kirjelduse eritingimuste juhendmaterjalides viidatud dokumendile „Tee-ehitustöödel kontroll- ja vastuvõtu toimingute loetelu“. 





Loetelu tööliikide lõikes, kus kohaldatakse kontrolltoimingud läbiviimine ( loetelu ei ole lõplik)
	Jrk.
	Töö  

	1
	Muldkeha ehitus (tihendustegur, materjali terakoostise sisaldus, nõlvus, tasasus, kandevõime)

	2
	Killustikaluse ehitus (üld parameetrid, elastsusmoodul)



Töövõtja omab objektil mõõtevahendeid, mis on vajalikud tööde kontrolltoiminguteks ja vastuvõtmisel tehtavate mõõtmiste läbiviimiseks. Vastuvõtutoimingute teostamisel võetud proovid  pakendatakse  Inseneri juuresolekul.
Inseneri poolt kooskõlastatud materjalide/toodetega kaasas olevad passid, kasutusjuhendid, sertifikaadid ja deklaratsioonid kogub kokku ja arhiveerib kvaliteedijuht.
Materjalide ja toodete kooskõlastamisel esitatakse Insenerile vastavad deklaratsioonid, sertifikaadid,  katseprotokollid, tootekirjeldused, tehnilised teabeleht jms asjakohane dokument. Need tuleb esitada Insenerile kooskõlastamiseks enne kasutamist või vastava tööetapi algust, kus neid kasutatakse.
Materjalide/toodete ladustamise järgselt vastutab terve projekti meeskond selle eest, et materjalide/toodete kvaliteet säiliks. Transportimisel vastutavad materjalide/toodete kvaliteedi säilimise eest Tarnija ja vedusid teostav ettevõte.
[bookmark: _Toc82778128][bookmark: _Toc82782891][bookmark: _Toc82783330][bookmark: _Toc84327268][bookmark: _Toc167192360]Töömahtude mõõtmine
Objektil mõõdab, täidab ja kinnitab mõõteprotokollid rajatise -või teede ehituse objektijuht ning teda kontrollib Töövõtja esindaja. 
Töömahtude mõõtmise ning kõrguslikku kontrolli teostab alltöövõtu korras geodeesiafirma, kes esitab teostusjoonised/tabelid projektsete ja tegelike mahtude tuvastamiseks ja võrdlemiseks. Mõõtmised tehakse jooksvalt ja enne uue tööetapi algust. Kui mõõtmisprotokollid on vormistatud, saadetakse need Insenerile kooskõlastamiseks. Erimeelsused Inseneriga lahendab Töövõtja esindaja.
Tabel 19. Mõõtmiste eest vastutavad isikud
	Nimi
	Amet/ ettevõte
	Telefon
	e-mail
	Kontor

	Kaspar Kapp
	Projektijuht
	+372 566 408 39

	kaspar.kapp@grk.ee

	Riia 142, tartu

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc82778129][bookmark: _Toc82782892][bookmark: _Toc82783331][bookmark: _Toc84327269][bookmark: _Toc167192361]Tehtud tööde aktid
Kaetud ja teostatud tööde akte koostavad teede ehituse ja rajatiste püstituse objektijuhid. Ehituse eest vastutavad objektijuhid kontrollivad Alltöövõtjate poolt esitatud kaetud ja teostatud tööde akte. 
Aktid koos lisadega saadetakse Insenerile ja Tellijale kooskõlastamiseks digitaalselt. Vormidena kasutatakse vorme, mida on ettevõte integreerinud enda juhtimissüsteemi, vormid Kaetud tööde AKT, Tehtud tööde AKT. Vajadusle lisatakse aktide juurde teostatud kvaliteedi aruanded ( mõõtmistulemused, raportid, graafikud)

[bookmark: _Toc82778130][bookmark: _Toc82782893][bookmark: _Toc82783332][bookmark: _Toc84327270][bookmark: _Toc167192362]Tööjoonised/projekteerimine
Kõik projekteerija koostatud tööjoonised ja tehnilised projektid kontrollitakse üle enne töödega alustamist, vajadusel kooskõlastatase Tellija omanikujärelevalvele ja Tellija esindajale. Projektdokumentatsiooni paberkandjal versiooni hoitakse kontoris. Projektdokumentatsiooni hoidmiseks kasutatakse pilveteenust ( Bauhub.ee), tagades sealtkaudu ligipääsu Insenerile ja Tellija esindajale.
Tabel 20. Tööjooniste ja tehniliste projektide eest vastutav isik
	Nimi
	Amet/ ettevõte
	Telefon
	e-mail
	Kontor

	Kristjan Mänd
	Projektijuht
	+372 53540454

	kristjan.mand@grk.ee

	Riia 142, tartu

	Vajadusel asendab:

	Nimi
	Amet/ ettevõte
	Telefon
	e-mail
	Kontor

	-
	-
	-
	-
	-


Töövõtja Objektijuht vastutab, et kõik Alltöövõtjate töödejuhid saavad korrektsed plaanid ning, et nende kasutuses on alati kõige uuemad versioonid. Kui mõnes plaanis avastatakse teostuslik viga, teavitatakse sellest koheselt Tellija esindajat ja Inseneri.
Vanad plaanid võetakse kasutusest ära ja säilitatakse eraldi (nt. kaustas, mis on märgitud vastavalt). 
Töövõtja hoiab ajakohasena kehtivate tööjooniste, töötabelite, tööskeemide registrit, tagades seeläbi õige teabe igal ajahtkel. 
[bookmark: _Toc167192363]TÖÖDE ÜLEANDMIS- JA VASTUVÕTUPROTSEDUURID
Selleks koostatakse objekti töökomisjon, kus osalevad Insener, Töövõtja ning Alltöövõtjad. 
Töökomisjoni kontrollib objekti nõutavat valmidusastet ning otsustab, kas ja millal algatada objekti üleandmis- ja vastuvõtmisprotseduur. Selleks ajaks peavad laboriproovid ja lõppkatsetused tehtud olema ning tulemused teada.

Töövõtja kasutab objekti täitedokumentatsiooni üles laadimiseks serverit ning tagab Tellija esindajale ja Insenerile ligipääsu, objekti serveris.

Teostusmõõdistused antakse üle digitaalselt koos täitedokumentatsiooniga (.dwg ja .pdf formaadis).
Teostusmõõdistused vastavad „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ (MKM 14.04.2016 määrus nr 34) ning mõõdistustöid tegev ettevõte esitab teostusjoonised 10 päeva pärast ehitustööde lõppu Tellijale. Kõik teostusmõõdistused ja -joonised tehakse  EH 2000 kõrgussüsteemis.

[bookmark: _Toc167192364]KESKKONNATEGEVUSKAVA JA JÄRGIMISE TAGAMINE
Tabel 21. Keskkonnategevuse eest vastutav isik
	Nimi
	Amet/ ettevõte
	Telefon
	e-mail
	Kontor

	Allan Pohlak
	GRK EESTI/ Keskkonnateenuste valdkonnajuht
	+372 506 7769

	allan.pohlak@grk.ee

	Sära tee7, Tallinn

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc408314423][bookmark: _Toc410197924]Tööde tegemisel on eesmärgiks tekitada, nii vähe kahju ümbritsevale keskkonnale, kui võimalik. 
Ohtlike ainete ladustamisel ja jäätmete käitlemisel lähtutakse vastavalt määrustes esitatud nõuetest.
Objektile ladustatakse ohtlike aineid „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ määruse järgselt.
Objekti jäätmekäitlust teostatakse „Jäätmeseaduse“ määruse järgselt. 
Ehitusobjekti tuleb pidevalt korrastada (harjata, puhastada jne). Materjalide veoga on oht, et ligipääsuteed võivad hakkata tolmama. Kui harjamine ja koristamine ei ole võimalik, siis teha tolmutõrjet(niisutades teed veega).
[bookmark: _Toc408314425][bookmark: _Toc410197926]Tabel 22. Keskkonnariskide maandamine
	Keskkonnariskide maandamine
	Koostab (+/-)

	Töövõtja teeb objektile keskkonna riskianalüüsi
	+

	Objektile koostatakse  keskkonnajuhtimise kava
	+

	Objektil on isik, kes jälgib tööliste tegevusi (s.h.keskkonnaalaseid)
	+


Keskkonna õnnetuse korral tegutsemine on kirjeldatud järgnevas tabelis (vt. tabel 23).
Tabel 23. Tegutsemine keskkonnaõnnetuse korral
	KERGE KESKKONNAÕNNETUS
Kaitse- ja tulekustutustööd
· Objektikontori juures hoitakse absorbenti või kaitsematte  keskkonnaohtlike ainete kokku korjamiseks ja absorbeerumiseks.
· Tulekustutusvahendid hoitakse objektikontoris ja ka mehhanismidel. 
Takista lisaõnnetuste teke
· Kui õnnetuse on tekitanud vigane/ defektiivne mehhanism või seade, teavita sellest Objektijuht.
· Ka igast väiksemast õnnetusest peab informeerima Objektijuhti. Räägi juhtunud olukordadest, sest  sellest võib olla abi takistamaks uute õnnetuste teket.
TÕSINE  KESKKONNAÕNNETUS
Takista võimalike lisaõnnetuste tekkimist
· Teavita kõrvalseisjaid ning vajadusel evakueeri inimesed.
· Peata avariilased sõidukid ning lülita välja nende  mootorid/ lülita välja elektrimehhanismid.
· Kui lekib ohtlikke aineid , alusta kohe lekke kõrvaldamist ning võimalusel peata või  takista leke. 
Helista hädaabinumbrile
· Helista numbrile 112
· Teavita Objektijuhti
Päästeamet
· Päästeamet juhatab tegevusi, järgige nõuandeid




[bookmark: _Toc167192365]LIIKLUSKORRALDUS JA OHUTUSE TAGAMISE PROTSEDUURID
Tabel 24. Liiklusohutuse ja liikluskorralduse eest vastutav isik
	Nimi
	Amet/ ettevõte
	Telefon
	e-mail
	Kontor

	Kaspar Kapp
	GRK EESTI AS/ Projektijuht
	+372 56640839

	kaspar.kapp@grk.ee

	Riia 142, Tartu

	Pädevus
	Tööülesanded

	Diplomeeritud teedeinsener, tase 7
	1. Liikluskorralduse ja ohutuse tagamine sh. tööaegne liikluskorraldus
2. Järelevalve ja seire
3. Ajutise liikluskorralduse koordineerimine

	Liiklusohutus tagatakse vastutava isiku poolt järgmiselt:  

	· Kontrollib tööpiirkonnas vajalike liikluskorraldusvahendite olemasolu ja seisukorda, samuti teetööde korral.

	· Puuduste avastamisel viib liikluskorraldusvahendid vastavusse liikluskorralduse projektiga.

	· Esitab töökohal järelevalvet teostava ametniku nõudmisel kooskõlastatud liikluskorralduse projekti.

	Liikluskorralduse ja -ohutuse eest vastutav isik peab vastavalt tööde iseloomule muutma ka liikluskorraldust. Liikluskorralduse muutmisel peab arvestama järgmisi nõudeid:

	· Vastavalt vajadusele peab liikluskorraldusvahendid ümber tõstma, vahetama või neid täiendavalt juurde lisama, mittevajalikud eemaldama, kinni katma või lühiajaliselt tühistama;

	· Ehitustööde katkestamisel ja vaheajal (öösel, nädalavahetusel jne) peab hoidma maha võetud või mittevajalikke liikluskorraldusvahendeid selliselt, et need ei segaks sõidukeid ega jalakäijaid ning neid ei saaks kasutada kõrvaline isik liikluse omavoliliseks ümberkorraldamiseks;

	· Ehitustööde lõpetamisel peab taastama endise või üles seadma uue liikluskorralduse;

	· Ehitustöö tegija on kohustatud täitma tee omaniku ettekirjutusi liikluskorralduse muutmise kohta.


Liiklusohutusega seotud dokumentide ning ehitusaegse liikluskorraldustest informeerimine on kirjeldatud järgnevates tabelites (vt tabelit 26 ja 27 ).
Tabel 25. Liiklusohutusega seotud dokumentide, skeemide loetelu
	Kood
	Liiklusohutusega seotud dokumendid ja skeemid

	N/a
	Ehitusplatsi skeem

	
	ALK-ajutine liikluskorraldus (ehitusaegne)


Tabel 26. Ehitusaegsete liikluskorralduste muudatuste informeerimine
	Informeeritavad
	Informeerimine

	Teekasutajad
	Maanteeinfokeskuse informeerimine

	Piirkonna elanikud
	Ajutine liikluskorraldus, eelviidad

	
	


Alltöövõtjaid (olemasolul) teavitatakse ajutise liikluskorralduse skeemidest ja toimivusest enne tööde alustamist. 
[bookmark: _Toc167192366]TÖÖOHUTUSE NÕUETE KONTROLL JA JÄRGIMINE
Tabel 27. Tööohutuse eest vastutava isik
	Nimi
	Amet/ ettevõte
	Telefon
	e-mail
	Kontor

	Kristjan Mänd
	Projektijuht
	+372 53540454

	kristjan.mand@grk.ee

	Riia 142, tartu

	Pädevus
	Tööülesanded

	Ehitusplatsi koordinaatori  ohutusalane
väljaõpe nr 601 (väljastatud 09.02.2018, Tallinn, Juunika Koolitus OÜ)

	· Jälgib tööohutuse nõuete täitmist ehitusobjektil (Järelevalve korraldamine.);
· Töötajate juhendamine ja instrueerimine töömaal;
· Tööõnnetuste ennetamine läbi kontrolltegevuste.


Enne objektil tegevuse alustamist peavad kõik töötajad läbima projektispetsiifilise sissejuhatava koolituse. Sissejuhatav koolituse kooseisu kuuluvad tabel 28 nimetatud dokumendid.
Esmajuhendamise kirjeldus: töömaale saabudes korraldab töövõtja kõikidele allhankijatele esmajuhendamise, selgitades kohaspetsiifilisi tingimusi, töömaal kehtestatud korda, sõidukite parkimist ( sh takimine), 
Esmajuhendamist kohaldatakse vähendatud mahus ka tellija esindajatele, insenerile ja külalistele esmase teabe edastamiseks.
Tabel 28.Tööohutusega seotud dokumentide ja skeemide loetelu
	Kood
	Tööohutusega seotud dokumendid ja -skeemid

	T2.1.5
	Tööohutuse plaan

	T2.1.9
	Töösisekorraeeskiri ehitusplatsil,

	Na
	Riskide Analüüs

	T2.2.23
	Nädala üldkontrolli protokoll

	Na
	Keskkonnajuhtimise kava

	erinevad
	ohutusjuhendi tööspetsiifikast olenevalt


Töömaal juhtunud tööõnnetuse korral käitutakse vastavalt tabelisse kirjeldatule (vt Tegutsemine tööõnnetuse korral). Tegutsemine tööõnnetuse korral on kirjeldatud ka „Tööohutusplaanis“, mis on esmajuhendamise lahutamatu osa. Ehitusplatsil on korraldatud regulaarne ohutusalane seire. Töövõtja viib läbi regulaarselt 1kord nädals( vajadusel tihedamalt) objekti ohutusalase kontrolli. Kontrolli tulemused arhiveeritakse serveris ning tagatakse igal ajal Tellijale ja Insenerile juurdepääs, objekti server . Objekti server asub aadressil: bauhub.ee.  Avastatud puudused korrigeeritakse esimesl võimalusel.
Tabel 29. Tegutsemine tööõnnetuse korral
	1. Abi andja veendub, et ümbritseb keskkond ei kujutakse täiendavat ohtu ei temale endale,  abi vajajale ega kõrvalistele isikutele. 
2. Asub andma koheselt kannatanule esmaabi. Kui sul puuduvad esmaabi andmiseks oskused, siis pöördu ettevõtte esmaabiandja poole. Kui on toimunud nähtavalt raske õnnetus, siis helista kohe hädaabinumbrile 112.

3. Kui inimene on kontaktivõimeline ja suudab liikuda toe abil, siis võib ta viia lähima meditsiiniasutuse erakorralise meditsiini osakonda ka oma transpordiga. Kindlasti tuleb raviarsti teavitada, et toimus tööõnnetus. 

4. Tööõnnetuse toimumise järgselt tuleb asjaosalistelt ja pealtnägijatelt võtta seletuskirjad, jäädvustada sündmuskoht skeemide või fotode abil ning viia läbi muud tööõnnetuse uurimise toimingud, mille lõppedes täidetakse tööõnnetuse raport.
  
5. Surmaga lõppenud tööõnnetuse puhul tuleb õnnetuskoht säilitada puutumatuna ja kutsuda kohe politsei.


[bookmark: _Toc167192367]RIKKUMISTE JA PUUDUSTE , TEAVITAMISE JA KÕRVALDAMISE PROTSEDUURID
Avastatud kvaliteedi kõrvalekaldest teavitab projekti meeskonda isik, kes selle avastas. Tellijat ja Inseneri teavitab Töövõtja Esindaja või Teede ehituse projektijuht. Kõrvalekalde aruande ehk mittevastavuse akti täidab Objektijuht. Edasise tegevuse otsustab Kvaliteedijuht
Tabel 30. Kõrvalekallete eest vastutav isik
	Nimi
	Amet/ ettevõte
	Telefon
	e-mail
	Kontor

	Rene Ers
	Kvaliteedijuht/
GRK Infra AS
	+372 509 2902
	rene.ers@grk.ee

	Sära tee 7, Peetri , Harjumaa

	Vajadusel asendab:

	Nimi
	Amet/ ettevõte
	Telefon
	e-mail
	Kontor

	Kaspar Kapp
	Projektijuht
	+372 56640839

	kaspar.kapp@grk.ee

	Riia 142, tartu


[bookmark: _Toc408314417][bookmark: _Toc410197917]Kõrvalekallete avastamine ja kajastamine
	GRK EESTI ASi kvaliteedijuhtimissüsteemi järgselt kõrvalekalded fikseeritakse, kui tegevuses esineb üks neist kõrvalekalletest: 

	· Töövõtja tegevus või tehtud töö ei vasta kvaliteedi tagamise plaanile, kvaliteedi kontrolli plaanile ja kvaliteedijärelevalve ettekirjutustele ja märkustele;

	· Töövõtja esitab alternatiivettepaneku uue lahenduse osas;

	· Kõrge majanduslik risk, mis selgub enne tööetapi/ töö alustamist;

	· Töö tulemus ei vasta tellitule;

	· Õnnetus või peaaegu õnnetusjuhtum;

	· Keskkonna saastamist põhjustavad õnnetused;

	· Muu tegija/ osapoole tekitatud kõrvalekalle. 

	Kõrvalekalletest (v.a. liikluskorralduse puhul) ei raporteerita näiteks Tellijale/Insenerile kui:

	· kõrvalekalde saab kohe parandada ilma eriliste parandusplaanideta; 
· kõrvalekalde saab kohe parandada ilma lõplikku struktuuri/ konstruktsiooni muutmata; 
· Avastatud kõrvalekalle puudutab töövõtja sisemist tegevust, ei oma seost varem kirjeldatud põhjustega või tegevustega.


Kõiki objekti kõrvalekalde aruandeid käsitletakse koos Tellijaga. Avastatud kõrvalekaldeid analüüsitakse objekti nõupidamistel. Olulisi kõrvalekaldeid käsitletakse kohe ja vajadusel teostatakse eraldi  ülevaatus.
Kõrvalekallete parendamised ja nende meetmed fikseeritakse kõrvalekalde aruandesse või objekti päevikusse. Objekti Kvaliteedijuht arhiveerib kõrvalekallete aruanded.
Avastatud kõrvalekaldeid käsitletakse hiljem ettevõtesiseselt. Nende põhjal uuendatakse  kvaliteedijuhtimissüsteemi või muudetakse tööetappide plaane, et tulevikus neid kõrvalekaldeid vältida.

[bookmark: _Toc167192368]TÖÖDE DOKUMENTEERIMINE
Kõik täitedokumendid peavd olema allkirjastatud ja olema üles laetud läbi interneti elektroonilisse keskkonda, millele on tagatud ligipääs Tellijale ja Insenerile kogu ehitusperioodi. Projekti alguses esitatakse Insenerile kooskõlastamiseks objektil peetavate kaustade loetelu (vt. tabel 33). Näidisloetelu võib vastavalt objektile muuta ja täiendada. Samuti lepitakse kokku dokumentide vahetamise kord (e-mail, post, allkirja vastu üleandmine jne). Kõik kvaliteedi dokumendid koos kokkuvõtetega antakse üle Tellijale peale objekti üleandmist. 

Tabel 31. Dokumentide arhiveerimise eest vastutava isiku kontaktandmed
	Nimi
	Amet/ ettevõte
	Telefon
	e-mail
	Kontor

	Kaspar Kapp
	Projektijuht
	+372 56640839
	kaspar.kapp@grk.ee
	Riia 142, tartu


Tabel 32. Objektil peetavate kaustade nimkiri
	Kausta nimi
	Kasutusel
(Jah/Ei)
	Kaustade asukoht

	Ligipääs dokumentidele
(kellel)

	01_Ülddokumendid
	Jah
	objekti server- Bauhub
	Tellija esindaja, Insener

	02_Kirjad
	Jah
	objekti server- Bauhub
	Tellija esindaja, Insener

	03 _Töökoosolekute protokollid
	Jah
	objekti server- Bauhub
	Tellija esindaja, Insener

	04_Kahe nädala tööde kava
	Jah
	objekti server- Bauhub
	Tellija esindaja, Insener

	05_Materjalide kooskõlastused
	Jah
	objekti server- Bauhub
	Tellija esindaja, Insener

	06_Teehoiutööde ja rajatiste päevikud
	Jah
	objekti server- Bauhub
	Tellija esindaja, Insener

	07_Kaetud Tööde Aktid
	Jah
	objekti server- Bauhub
	Tellija esindaja, Insener

	08_Vastuvõtutoimingute dokumentatsioon
	Jah
	objekti server- Bauhub
	Tellija esindaja, Insener

	09_Progressifotod
	Jah
	objekti server- Bauhub
	Tellija esindaja, Insener

	Kaust B1_Töötervishoid ja -ohutus
	Jah
	Objekti kontor
	Tellija esindaja, Insener; objekti kontoris



[bookmark: _Toc167192369]GARANTIIAJA TEGEVUSED
Ülevaatus toimub olenevalt objekti seisundist ning Tellija ja/või Inseneri tegija poolt fikseeritud puudustest vähemalt kord aastas tähtajaga 20 juuni. Viimane garantiiaja ülevaatus toimub hiljemalt üks kuu enne garantiiaja lõppemist. Korduva ülevaatuse komisjoni kutsub kokku Tellija esindaja. Komisjoni kuuluvad Tellija esindaja, Töövõtja esindaja, Inseneri esindaja ning vajadusel Projekteerija esindaja, puuduste likvideerija ja likvideerimise finantseerija. Tulemused fikseeritakse juhise kohases garantiiaja ülevaatuse aktis ja garantiiaja ülevaatuse puuduste tabelis, näidates ära puudused ja nende asukohad ja puudustest likvideerimise aja.
Teostatud ja Tellija poolt vastu võetud garantiitööde kohta vormistatakse juhise kohane garantiiajal tehtud tööde vastuvõtuakt.

[bookmark: _Toc167192370]INFOSÜSTEEMID
Töövõtja kohustub kogu objekti täitedokumentatsiooni üles laadima objekti pangas: bauhub.ee Muutuvate ja lisanduvate olude korral teavitatakse osapooli operatiivselt. 

[bookmark: _Toc167192371]KVALITEEDI TAGAMISE PLAANI TÄIENDAMINE
[bookmark: _Toc408314445][bookmark: _Toc410197947]Tabel 33. Kvaliteedi tagamise plaani eest vastutav isik
	Nimi
	Amet/ ettevõte
	Telefon
	e-mail
	Kontor

	Kaspar Kapp
	Projektijuht
	+372 56640839
	kaspar.kapp@grk.ee
	Riia 142, tartu


Töövõtja võib ajakohastada kvaliteedi tagamise plaani kooskõlastades, selle eelnevalt Inseneriga. Ajakohastamise põhjuseks võib olla olulise info lisandumine või muutmine.
[bookmark: _Toc167192372]REKLAMATSIOONID
Ehitustegevusega (sh kolmandate osapoolte kahjunõuetega) seotud reklamatsioonidega tegeleb Töövõtja esindaja. 
Olenevalt reklamatsioonist ja selle sisust toimub arutlemine kas Tellijaga, Inseneriga või kolmandate osapooltega. Lahendust probleemile üritatakse leida koheselt ning vajadusel kasutatakse kindlustuspoliisi vastutuskindlustus osa. Suhtlemine Tellijaga, Inseneriga või kolmandate osapooltega toimub telefoni ja e-posti teel ning näost näkku suhtlusega. Reklamatsioonide dokumenteerimise eest vastutab Kvaliteedijuht, kes haldab ja arhiveerib need. 

[bookmark: _Toc167192373]TÄIENDAVATE SEADUSANDLIKE AKTIDE JA JUHENDMATERJALIDE LOETELU

Tabel 34. Seadusandlikud aktid ja juhendmaterjalid
	Jrk nr.
	Nimetus
	Avaldatud

	1.
	„Riigiteede ehitustööde vastuvõtueeskiri“. 
Transpordiameti maanteehoiuteenistuse direktori 22.04.2021. a  korraldus nr 1.1-3/21/166 
	Transpordiameti koduleht 



	2.
	„Tee-ehitustööde lõpetamise kord“. Maanteeameti peadirektori 06.12.2016. a käskkiri nr 0233
	

	3.
	„Riigimaanteede pealiskatete vastuvõtukatsetel teostavate teekatete omaduste mõõtmise metoodika ning mõõteseadmetele esitatavad nõuded“.  Maanteeameti peadirektori 28.11.2016. a käskkiri nr 0223
	

	4.
	„Teede ehituse ja remondi kvaliteedi ja tööprogrammi tagamise plaani koostamise ja täitmise juhend“.  Maanteeameti peadirektori  25.06.2015. a käskkiri nr 0181
	

	5.
	„Korrashoiu järelevalve juhend riigiteedel“.   Maanteeameti peadirektori 26.09.2019 a. käskkiri nr 1-2/19/656 
	

	6. 
	„Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ning remondi juhise”. Maanteeameti peadirektori 05.01.2016. a käskkiri nr 1. Muudetud Maanteeameti peadirektori 21.12.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/1034
	

	7.
	„Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“.  Transpordiameti maanteehoiuteenistuse direktori 16.04.2021. a korraldus nr 1.1-3/21/162 
	

	8.
	„Pindamisjuhis 2017-20“  Maanteeameti peadirektori 28.12.2017. a käskkiri nr 0326
	

	9.
	„Juhis passiivse ohutuse tagamiseks teedel sõidukipiirdesüsteemide abil“. Maanteeameti peadirektori 22.04.2016. a käskkiri nr 0093 
	

	10.
	„Riigiteede ajutine liikluskorraldus. MA 2018-009 Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel“. Maanteeameti peadirektori  14.11.2018 a käskkiri nr  458
	

	11.
	„Riigiteede liikluse ajutise piiramise ja sulgemise kord“.  Maanteeameti peadirektori 29.11.2016. a käskkiri nr 0224
	

	12.
	„Teetööde garantiiaegse ülevaatuse ja puuduste kõrvaldamise juhis”.  Maanteeameti peadirektori 28.11.2016. a käskkiri nr 0222 
	

	13.
		„Geotehniliste uuringute juhis“.


Maanteeameti peadirektori 15.11.2018 käskkiri nr 1-2/18/462. Muudetud Maanteeameti peadirektori 23.12.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/1054
	

	14.
	„Riigiteedel asuvate sildade, viaduktide, truupide, tunnelite ja ökoduktide konstruktsioonidele mõjuvate liikluskoormuste täpsustamise juhis“.   Maanteeameti peadirektori 18.01.2018. a käskkiri nr 18 
	

	15.
	„Sidumata segust aluskihi mineraalmaterjalist proovivõtu katsemetoodika“. Maanteeameti peadirektori  30.07.2010. a käskkiri nr 230
	

	16. 
	„Riigimaanteede valgustamise juhis“. Maanteeameti peadirektori 23.12.2014. a käskkiri nr 0340
	

	17.
	„Kaltsiumkloriidiga tolmutõrje tegemise juhis“.  Maanteeameti peadirektori 12.12.2007. a käskkiri nr 255
	

	18.
	„Asfaldi geotekstiilide projekteerimise ja paigalduse juhis“. Maanteeameti peadirektori 30.01.2015. a käskkiri nr 0024. Muudetud Maanteeameti peadirektori 23.12.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/1053
	

	19.
	„Täiendavad tehnilised tingimused teele ehitus- ja remondiperioodiks“. Maanteeameti peadirektori 10.01.2017. a käskkiri nr 0015
	

	20.
	„Stabiliseeritud katendikihtide ehitamise juhis“.  Maanteeameti peadirektori 22.11.2016. a käskkiri nr 0215
Muudetud Maanteeameti peadirektori 21.12.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/1036
	

	21.
	„Killustikust katendikihtide ehitamise juhis“.  Maanteeameti peadirektori 22.11.2016. a käskkiri nr 0215. Muudetud Maanteeameti peadirektori 21.12.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/1035
	

	22.
	Seletuskiri toodete HRB 32,5 ja TAS 22,5 kohta. Maanteeameti 03.06.2015. a kiri nr 17-3/15-00524/008.
	

	23.
	Eelteade ehitustööde alustamise kohta – standardvorm
	

	24.
	Proovide võtmine Maanteeameti objektidel. Kiri Asfaldiliidule 21.04.17 nr 17-2/17-00196/036
	

	25.
	„Torusillad. Riigiteedel terasprofiilist truupide ja sildade projekteerimise ja ehitamise juhis“,  Maanteeameti peadirektori käskkiri 01.02.2017 nr 0035. Maanteeameti peadirektori käskkiri  21.12.2020  nr 1-2/20/1033
	

	26.
	„Riigiteede liikluskorralduse juhis“, Maanteeameti peadirektori käskkiri  30.11.2018 nr 1-2/18/496
	

	27.
	Tööinspektsiooni trükis "Tööohutus ehitusplatsil"
	

	28.
	Akt teehoolde tegemise kohta ehituse/remondi ajal – standardvorm;
	

	29.
	„Kattega teede defektide inventeerimise juhend“ Maanteeameti peadirektori käskkiri 26.04.2018 nr 1-2/18/129
	

	30.
	„Teetööde tehniline kirjeldus“, - 18.02.2019.a. versioon 
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[bookmark: _Toc167192375]Lisa 1.  Projekti kontaktisikute tabel
	Töövõtja:
GRK EESTI AS
	Koostaja:
Kaspar Kapp

	Tellija:
Transpordiamet
	Kuupäev:
21.05.2024

	Objekti nimi:
Riigitee nr 14202 Mullavere–Visusti km 1,48 maanteeviadukti eel- ja tööprojekti koostamine ja ehitamine.
	Koostaja: telefon/ fax/ e-mail
Kaspar.kapp@grk.ee 

	Osapool
	Asutus/ Amet
	Ülesanne projektis
	Telefon/ mobiil
	e-mail

	Tellija Projektijuht- Liivar Laks
	Transpordiamet
	Tellija projektijuht
	+372 5688 7344
	liivar.laks@transpordiamet.ee 

	Insener – 
täiendamisel
	Insten Projekt OÜ
	Insener
	täiendamisel
	täiendamisel

	Töövõtja Projektijuht-
Kaspar Kapp
	GRK EESTI AS
	Lepingulised küsimused
	+372 5664 0839

	kaspar.kapp@grk.ee


	Töövõtja Objektijuht-Kristjan Mänd

	
	Igapäevane tööde juhtimine ehitusplatsile. 
Ehitustööde juhtimine
Teostusdokumentatsiooni vormistamine
	+372 53540454
	kristjan.mand@grk.ee


	Töövõtja ehitusjuht – Arno Elias
	
	Asendab projektijuhti vajadusel
	+372 56805300
	Arno.elias@grk.ee 

	Töövõtja Kvaliteedijuht- Rene Ers
	
	kvaliteedi, tööohutuse ja -turvalisuse järelevalve, koordineerimine
	+372 5092902
	Rene.ers@grk.ee


	Töövõtja Keskkonnateenuste juht- Allan Pohlak
	
	Keskkonna korrashoid
	+372 506 7769

	allan.pohlak@grk.ee


	Teede projekteerija – Tarmo Pärna

	Toner-Projekt OÜ
	Teede projekteerimine
	+372 513 2106
	Tarmo.parna@tonerprojekt.ee

	Silla projekteerija – Valeri Volkov
	Safeway OÜ
	Silla projekteerimine
	+372 5660 0433
	valeri@estdan.ee

	Kohalik
Omavalitsus
	Jõgeva vald
	Kooskõlastused ja teavitamised
	+372 776 6500
	info@jogeva.ee 



[bookmark: _Toc167192376]Lisa 2. - Töövõtja vastutusmaatriks
	Objekt:     
Riigitee nr 14202 Mullavere–Visusti km 1,48 maanteeviadukti eel- ja tööprojekti koostamine ja ehitamine.
	Koostaja:  Kaspar Kapp

	Tellija: 
Transpordiamet
	Kuupäev:  21.05.2024

	VASTUTUSVALDKOND
(V - Vastutaja, O - Osaleja)
	1
	2	
	3
	4
	5

	
	Projektijuht
	Objektijuht
	Kvaliteet
	Keskkonnateenuste valdkonnajuht
	märkus puudub

	Töövõtulepingu küsimused (tellija)
	V
	O
	
	
	

	Muudatus- ja lisatööd (tellija)
	V
	O
	
	
	

	Allhangete hinnapäringud
	V
	O
	
	
	

	Allhangete lepingu küsimused
	V
	O
	
	
	

	Muudatus- ja lisatööd (allhanked)
	V
	O
	
	
	

	Ajagraafikud
	V
	O
	
	
	

	Ressursside planeerimine
	V
	O
	
	
	

	Tööetappide kohased töö- ja kvaliteediplaanid
	V
	O
	O
	
	

	Personali tutvustamine projektiga
(kvaliteet, keskkond, ohutus)
	
	V
	O
	
	

	Kvaliteedi kindlustamine ja dokumenteerimine
	
	V
	O
	
	

	Kõrvalekallete aruandlus
	
	O
	V
	
	

	Kulutuste jälgimine
	V
	O
	
	
	

	Mahtude jälgimine
	V
	O
	
	
	

	Arveldus
	V
	O
	
	
	

	Aruandlus (Sise-, välise)
	V
	O
	
	
	

	Teavitamine, kommunikatsioon
	V
	O
	O
	
	

	Dokumentide täitmine ja säilitamine
	
	V
	O
	
	

	Mõõdistused ja katsetamine
	
	V
	O
	
	

	Liikluskorralduse planeerimine 
	
	V
	O
	
	

	Liikluskorralduse elluviimise üldine vastutus
	
	V
	O
	
	

	OHUTUS
	
	
	
	
	

	Vastutava isiku ülesanded
	
	V
	
	
	

	Ohutusplaanid
	
	V
	
	
	

	Ohutusreeglid
	
	V
	
	
	

	Ohutuse jälgimine ja inspektsioonid
	
	V
	
	
	

	Tuleohutus ja tuletööload
	
	V
	
	
	

	Läbipääsuload
	V
	O
	
	
	

	Isiklikud kaitsevahendid
	
	V
	
	
	

	Ruumid
	V
	O
	
	
	

	Esmaabi valmidus
	
	V
	
	
	

	Töömaa kaitse jm. korraldused
	
	V
	
	
	

	KESKKOND
	
	
	
	
	

	Load ja teated
	
	O
	O
	V
	

	Prügivedu
	
	O
	O
	V
	

	Garantiiperiood
	
	O
	O
	V
	




[bookmark: _Toc167192377]Lisa 3. - Projekti kvaliteedi tagamise plaan ja teostusaruanne
	Projekt/ töö:
	Koostaja:

	Tellija: 
	Kuupäev:
	Koosoleku nr.

	Tööetapp
	Tööetapikohane töö- ja kvaliteediplaan
	Tehn. tööplaan/ ohtliku töö plaan
	Alltöövõtja koostatud kvaliteediplaan
	Tööeatapi alustuskoosolek
	Alltöövõtu vastuvõtu kontroll
	Töö kval.dok
	Materrjali kval.dok
	Möötmised aruannete vahelisel periodil
	Avastatud hälbed aruannete vahelisel perioodil
	Kval.mõõtmisi tehtud kokku
	Tolerantside ületusi kokku

	
	Plaan
	kpv
	Plaan
	kpv
	Plaan
	kpv
	Plaan
	teost.kpv
	Plaan
	teost.kpv
	Plaan
	Plaan
	tk
	tk
	tk
	tk

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Projektiosad, millele tehakse eraldi organisatsioonisisene kontroll
	Projektiosa
	Kontrolli kpv

	
	

	
	





[bookmark: _Toc167192378]Lisa 4. - Ohutus- ja keskkonnaplaanide vorm
	Objekt:
Riigitee nr 14202 Mullavere–Visusti km 1,48 maanteeviadukti eel- ja tööprojekti koostamine ja ehitamine.
	Koostaja:


	Tellija:
Transpordiamet

	Kuupäev:


	PROJEKTI LOAD, TEADAANDED JA KOOSTATAVAD PLAANID

	Ohutusega seotud load ja teadaanded
	Ehitustööde alustamise teatis (Tööinspektsioon, Tellija, Teehooldaja ja Insener)

	Keskkonnaga seotud load ja teadaanded
	Vajadusel luba kaevise võõrandamiseks

	Erinevad ohutusplaanid
	Tööohutusplaan, Riskianalüüs, Ühistegevuse eeskiri, Tõsteplaan

	Erinevad keskkonnaga seotud plaanid
	Keskkonnaplaan- keskkonnaresotuse vältimiseks

	JÄÄTMEKÄITLUS

	Tegevuse tagajärjel tekkivad jäätmed ja nende käitlus
	Jäätmete liigid
	Käitlus/ meede/ vastuvõtja

	Ehitusjäätmed
	Ehituseks mittesobilik materjal, pinnas
	Viiakse kehtiva tegevusloaga jäätmekäitlusjaama või kasutatakse teemaal või käideldakse vastavalt Keskkonnaameti kooskõlastusele

	Taaskasutatavad jäätmed/ 
prügilasse toimetatavad jäätmed
	Ehituseks sobilik pinnas / olmejäätmed
	Ehituseks sobilik pinnas ladustatakse vajadusel selleks ettenähtud kohta / viiakse kehtiva tegevusloaga jäätmekäitlusjaama

	Ohtlikud jäätmed
	
Määrdeained, kemikaalid



	Viiakse kehtiva tegevusloaga jäätmekäitlusjaama 









[bookmark: _Toc167192379]Lisa 5. - Tööetapi kohane töökirjeldus
Tööetapikohane töökirjeldus
(Koostatakse vastavalt KTP juhendi punktidele 7.1 ja 8.2)
Riigitee nr 14202 Mullavere–Visusti km 1,48 maanteeviadukti eel- ja tööprojekti koostamine ja ehitamine. Kuupäev: 
Töö: 
1. Töökirjeldus
	Tööde eest vastutav
	Nii peatöövõtja kui partnerite vastutavad isikud (koos firma nimetusega)

	Ressursid
	Tööjõud
	

	
	Mehhanismid
	

	
	Materjalid ja neile esitatud kvaliteedinõuded
	

	Ettevalmistus, alustamine sh. load ja kooskõlastused ning liikluskorraldus
	Kirjeldus
-
-


	Seotud dokumendid
-
-

	Töö teostus
	Kirjeldus
-
-


	Seotud dokumendid
-
-




2. Kontroll ja dokumenteerimine*
	Kihi omadus
	Tolerants**
	Hälbed**
	Ühik
	Mõõtmine
	Dokument
	Tegija

	
	mln
	+/-
	
	Moodus
	Arv
	Vahemik
	
	

	Laius
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kõrgus
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tihedus- tegur
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kalle
	
	
	
	
	
	
	
	


* kirjeldada tolerantse, hälbeid ja mõõtmissagedust, mis ei ole kajastatud lepingu lisas olevates juhendmaterjalides.
** tolerantsid ja hälbed ei tohi olla vastuolus kehtivate normide, juhendmaterjalide ja Tellija tingimustega
3. Tutvustus
Olen töökirjeldustega ja vajalike normdokumentidega tutvunud.
	Ettevõte
	Nimi
	Kuupäev
	Allkiri

	
	
	
	





[bookmark: _Toc167192380]Lisa 6. - Kõrvalekallete aruanne ehk mittevastavuse akti vorm 
	Ettevõtte nimi:
	Kuupäev:
	Mittevastavuse nr:

	Mittevastavuse avastaja:
	Vastutav isik (nimi):

	Mittevastavuse kirjeldus ja põhjus:


	Avastaja allkiri:
	Kuupäev:

	Parandusmeetmete ettepanekud (täidab töövõtja):

	Vastutava isiku allkiri:
	Kuupäev:

	Tellija/Inseneri kommentaarid:

	Vastamis periood:
	Vastutav isik:

	Allkiri:
	Kuupäev:

	Mittevastavuse käsitlemine (täidab tellija/insener):

	Teostamise periood:
	Vastutav isik:

	Inseneri esindaja nimi ja allkiri
	

	Tellija esindaja nimi ja allkiri
	





[bookmark: _Toc167192381]Lisa 7. - Iganädalane ohutusalane kontrollakt
	Objekt:
Riigitee nr 14202 Mullavere–Visusti km 1,48 maanteeviadukti eel- ja tööprojekti koostamine ja ehitamine.

	Vastutav isik töökohal:


	Kuupäev: 


	Kontrollitud lõik
	Vastab nõuetele
	Kokku
	Ei vasta nõuetele
	Kokku

	1. Ehitusplatsi reklaam ja piire
	
	
	
	

	2. Personali ruumid (tööruumid, puhkeala )
	
	
	
	

	3. Esmaabivahendid ja -valmidus
	
	
	
	

	4. Materjali ladustus (tõkestatud iseeneslik ümberminek, kukkumine jms.)
	
	
	
	

	5. Liiklus ja liikumisteed objektil (piirkiirust tähistavad ajutised märgid, tõkendid)
	
	
	
	

	6. Valgustus (piisav valgustus territooriumil, ruumides, liikumisteedel kui ka töökohtades )
	
	
	
	

	7. Üldine kord (objekti üldine ja töökohtade kord, koristamine, prügimajandus, jäätmed)
	
	
	
	

	8. Tuleohutus (esmaste tulekustutusvahendid, tuletööde vastavus nõuetele)
	
	
	
	

	9. Kukkumis ja ohutuspiirded, ava katted (ohulint, turvapiire, nõuetekohane märgistus)
	
	
	
	

	10. Tellingud, töölavad ja redelid (paigalduse kindlus ja vastavus juhistele/projektidel)
	
	
	
	

	11. Tõsteseadmed, abivahendid (tõsteseadmete visuaalne ja dokumentide kontroll, vajadusel ohutsooni eraldatuse ja märgistatusse kontroll, tõste-abiseadmete kontroll, nt tropid, traaversid)
	
	
	
	

	12. Kaevikud, varisemisohu tõkestus 
	
	
	
	

	13. Isikukaitsevahendite kasutamine (kiivrid, turvarakmed, helkurvest, turvajalatsid jne)
	
	
	
	

	14. Elektriohutus sh. ajutised kaablid
	
	
	
	

	15. Elektrikilbid sh. ajutised
	
	
	
	

	16. Mahutid, lekete vältimise abinõud
	
	
	
	

	17. Kemikaalid ja kergestisüttivad ained (selgelt märgistatud, korrektselt ladustatud)
	
	
	
	

	18. Pinnase varingute oht
	
	
	
	

	19. Tööohutuse dokumendid (tööohutuse plaan, riskianalüüs)
	
	
	
	

	20.  Masinad, seadmed ja mehhanismid (vastavad nõutele )
	
	
	
	

	
	KOKKU:
	
	KOKKU:
	

	Objekti turvalisuse tase
[image: ]
	
____________________________%



METOODIKA: Kontrollitakse kogu ehitusplatsi  ja vaadeldakse kõiki valdkondi (olulisemad 20 on toodud eelnevas tabelis), millel on mõju töö ohutusele. Vaatlusi tehakse põhimõttel : „vastab nõuetele või ei vasta nõuetele“, kus vaatluse tulemus „vastab nõuetele“ on siis, kui vaadeldav objekt/subjekt täidab kõiki tööohutusnõudeid ja head ehitustava ning vastupidi. Vaatlustulemused, kas „vastab nõuetele“ või  „ei vasta nõuetele“, märgitakse vastavatesse lahtritesse püstkriipsudega viiestes plokkides. Kui objektil puudub vastav vaatlusvaldkond, märget ei tehta. Vaatlusmeetod võimaldab määrata objekti  turvalisuse taset ja jälgida selle muutumist ajas. Optimaalne vaatluste arv +/- 100




Täpsem selgitus tegevusvigade ja meetmete osas
	Lõigu nr.
	Märkus, puudus
	Tähtaeg
	Vastutav isik         ( kuupäev ja allkiri)
	Objektijuht  (kuupäev ja allkiri)
	Puudused kõrvaldatud 
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