Taotlus leppetrahvi mitte rakendamiseks

Esitame taotluse mitte rakendada leppetrahvi seoses projekti „RANNAMÕISA METSAPARANDUSOBJEKTI REKONSTRUEERIMISE PROJEKT“ ekspertiisi läbimise tähtaja ületamisega.
Ekspertiisi läbimise esialgne tähtaeg oli projektil 12.09.2024. Projekt läbis lõplikult ekspertiisi 06.10.2024 (lõpliku akti allkirjastamise kuupäev).
Ajaline graafik oli järgnev:
Eksperdi poolt saadetud: 				02.08.2024
Projekteerijalt laekunud versioon V02:		06.09.2024 
Tagastatud projekteerijale:    				12.09.2024 
EKSPERTIISI lepinguline kuupäev: 		12.09.2024 
Uus tähtaeg projekteerijale:				20.09.2024 
Koosolek Teams’is põhimõttelistes küsimustes:	20.09.2024
Projekteerijalt laekunud version V03:		03.10.2024
Lõplik AKT: 						06.10.2024

Ekspertiisi läbimise venimise põhjusteks olid eksperdi poolsete märkuste hulk, projekteerija ja eksperdi eriarvamus ühe tehnilise lahenduse osas ning Tellija esindaja vahetumine ekspertiisi protsessi ajal, mistõttu ei saanud operatiivselt läbi arutada võimalikke muutusi tehnilise lahenduse osas. (Augusti kuus lahkus töölt senine Tellija esindaja Karl Ruukel, tema asemele määrati Ain-Meelis Hannus kes oli sel ekspertiisi perioodil puhkusel ning naases sellelt 15.09.2024, ehk ei saanud selle projektiga operatiivselt tegeleda. 16.09.2024 pandi paika Teams’i koosoleku korraldamine Tellija esindaja, projekteerija ja eksperdi vahel 20.09.2024, et läbi arutada küsimuse all olnud tehnilised lahendused).
Nendest põhjustest tulenevalt taotleme leppetrahvi mitte rakendamist.
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