
Avaldus
 
Projekti “RAIKU SEKMO - AI teadus-ja arendustöö uuenduslikul tööstusliinil” muutmise taotlus
Projekt nr: 2021-2027.1.01.2
Rahastamisotsus 11.3-1/25/2805
 
 
Kirjeldus:
RAIKU Packaging OÜ taotles SEKMO tegevus 2 raames tippspetsialisti kaasamist .. läbiviimiseks. Tippspetsialistiks oli Mohsen Malayjerdi periood 01.03.25- 30.11.26, tööleping täiskoormusega; kogumaksumus 122 627,40 EUR.  Rahastamisotsuse 11.3-1/25/2805 järgselt Mohsen avaldas soovi muuta oma planeeritud töökoormust ja täiskoha asemel töötada projekti raames 0, 8  koormusega - tegemist perekondlike põhjustega kuid arutasime temaga, et suudame antud ajaraamis ülesande sama edukalt ellu viia, sest töökoormuse muutus ei ole niivõrd suur - seda oleme ka seni näinud, et tööjärg liigub vastavalt ajaplaanile ning toetame ka oma meeskonnaga antud tööd. Algselt planeeritud töökoormuse vähendamisel põhilised tegevused jäävad samaks, aga väheneb tööülesannete maht, eelarve, graafik ja samuti soovib ettevõte muuta perioodi (nihutada projekti 2 kuu võrra, st perioodiks 01.05.25- 31.01.27).
Muudatusettepanekud:
	Algne
	Muudatus
	Seletus

	Planeeritud algus: 01.03.25
Planeeritud lõpp:  30.11.26
	Planeeritud algus: 01.05.25
Planeeritud lõpp: 31.10.26
	Nihutada projekti algust ja lõppu kahe kuu võrra edasi asjaajamise,  töölepingu, jms vormistamise lihtsustamiseks.


Projektiga seotud töömahtude muutus
	Algne
	Muudatus
	Seletus

	1
	0.8
	Perekondlikud+läbi räägitud, et suudame antud ajaraamis ülesande sama edukalt ellu viia ning töökoormuse vähenemine pole drastiline või piisavalt mõjus, et ülesannet muuta.


 
Tegevuste puhul muutusi ei planeerita, lisatud on uuendati Gantti graafik 2 kuu nihke osas.
 
Projekti muudatus on vajalik kõikide projekti tegevuste elluviimiseks ja eesmärgipäraseks täitmiseks.
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