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KOKKUVÕTE AUDITI TULEMUSTEST 

Auditi tulemus:  

Auditi töörühm jõudis auditi toimingute läbiviimise tulemusena järeldusele, et toetuse saaja tegevus 
projekti rakendamisel ei ole olulises osas1 vastavuses kehtivate õigusaktidega. Puudusi esines 
riigihangete seaduse üldpõhimõtete järgimisel, mis tõi kaasa mitteabikõlblikke kulusid. 

Märge struktuuritoetuse registris2:  

➢ märkustega, olulised tähelepanekud; 

Olulised tähelepanekud toetuse saajale: 

Tähelepanek 4.1 – Toetuse saaja ei ole järginud riigihangete seaduse üldpõhimõtteid. Tuvastatud 
mitteabikõlblik kulu 167 999,89 eurot, sh mitteabikõlblik toetus summas 67 199,96 eurot. (oluline) 

Tähelepanek 4.2 – Toetuse saaja on hanke alusdokumentides seadnud kvalifitseerimisetingimuse, 
mis ei vasta TAT lisas sätestatud tingimusele ja nõuded pakkumuses esitatavatele dokumentidele, 
mida ei ole kontrollinud. Finantsmõju ei kaasne. (väheoluline) 

Olulised tähelepanekud rakendusüksusele: 

Tähelepanek 7.1 – Rakendusüksuse kontrollid ei ole tuvastanud puudusi toetuse saaja hanke 
läbiviimises ja lepingu täitmises ning rakendusüksus ei ole hinnanud lepingu muudatuste RHS § 3-le 
vastavust. (oluline) 

 

Projektiaudit on läbi viidud vastavuses rahvusvaheliste siseauditeerimise kutsetegevuse standarditega. 

Projektiauditi lõpparuanne avalikustatakse Rahandusministeeriumi koduleheküljel. 

Täname auditeeritavat auditi läbiviimise ajal osutatud kaasabi, vastutulelikkuse ja koostöö eest. 

 

1 Auditi töörühm on teostanud auditi toimingud asjatundlikult ja nõutava ametialase hoolsusega. Auditi tulemusena antakse auditeeritud objekti kohta 

põhjendatud kindlustunne, võttes arvesse võimalikku auditi riski, et isegi suhteliselt olulised ebatäpsused võivad jääda avastamata. 

2 Olulised tähelepanekud on leiud, mis omavad või võivad omada finantsmõju (st mitteabikõlblikud kulud). Väheolulised tähelepanekud on leiud, mis ei oma 
finantsmõju, kuid mille lahendamine aitab toetuse saajal vähendada riske projekti edukal elluviimisel.  
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 A - OSA           

1. Auditi objekt ja auditeeritud kulud 

1.1 PROJEKTI ÜLDANDMED  

Rakenduskava Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 

Prioriteetne suund 2014-2020.15 COVID-19 kriisiga võitlemine ERF 

Meede 2014-2020.15.3 Majanduse elavdamine 

Meetme tegevus 2014-2020.15.3.3 Korterelamute rekonstrueerimise toetamine 

Projekti number 
struktuuritoetuse registris 
(edaspidi SFOS) 

2014-2020.15.03.21-0144 

Projekti nimetus Saue vald, Ääsmäe küla, Kasesalu tn 22 korteriühistu 

Toetuse saaja: Saue vald, Ääsmäe küla, Kasesalu tn 22 korteriühistu 

Taotluse rahuldamise otsuse 
(otsuse muutmise) number ja 
kuupäev 

KredExi 10.09.2020 COVID-19 eriolukorrast tuleneva korterelamute 
rekonstrueerimise toetuse taotluse rahuldamise otsus nr 088; 

KredExi 27.07.2021 COVID-19 kriisist tuleneva korterelamute 
rekonstrueerimise toetuse taotluse rahuldamise otsuse nr 088 muutmise 
otsus. 

Rakendusüksus kuni 31.12.2021 Sihtasutus KredEx; 

alates 01.01.2022 Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus 

Projekti kulude abikõlblikkuse 
periood 

01.01.2018 – 31.12.2023 

1.2 AUDITI LÄBIVIIMISE INFO 

Alus Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 11 lg 3 ning 
Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna struktuuritoetuse 
auditeerimise 2023. a tööplaan3. 

Eesmärk Hinnang struktuuritoetuse eesmärgipärasele ja õiguspärasele kasutamisele 
vastavalt Vabariigi Valitsuse 07.08.2014. a määruse nr 127 „Perioodi 2014-
2020 struktuuritoetuse andmise ja kasutamise auditeerimine ” § 4 lõikele 1. 

Auditi läbiviija(d) Anu Alber, Rahandusministeerium, Finantskontrolli osakond, I auditi talitus, 
talituse juhataja (auditi eest vastutav isik). 

Grete Saarniit, Rahandusministeerium, Finantskontrolli osakond, I auditi 
talitus, audiitor (auditi juht kuni 01.09.2023); 

Merit Rajamäe, Rahandusministeerium, Finantskontrolli osakond, I auditi 
talitus, audiitor (auditi juht alates 04.09.2023) 

Auditi läbiviimise aeg 27.04.2023-08.02.2024 

Metoodika Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna “Projektiauditi käsiraamat”. 

 

3 Tööplaan koostatakse lähtuvalt statistilise valimi moodustamise metoodikast, mille kohaselt on kõikidel projektidel võrdne 
võimalus valimisse sattuda. 
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Auditi toimingud Auditi toimingute käigus projekti rakendamisega seotud isikute 
intervjueerimine ning järgneva analüüs ja hindamine:  
• projekti tegelik teostamine,  
• projekti rakendamist kajastav dokumentatsioon, 
• kulude abikõlblikkus,  

• projektiga seotud raamatupidamise korraldus, 
• omafinantseeringu olemasolu,  
• struktuurifondide sümboolika kasutamine.  

1.3 AUDITEERITUD KULUD (auditi ulatus) 

Deklareeritud kulude aluseks 
olevad väljamaksed 
(väljamaksetaotluse SFOS nr, 
kuupäev, abikõlblik summa 
eurodes) 

SFOS maksetaotlus nr PO8336, 10.08.2022, 266 768,70 eurot. 

Toetuse ja omafinantseeringu 
osakaal abikõlblikest 
summadest (%) 

Toetus: 40,47% (sh korterelamu rekonstrueerimistööde toetuse osakaal 40%, 
ehitusprojekti koostamise, tehnilise konsultandi teenuse, omanikujärelevalve 
teenuse ja ehitusuuringu ning ehitise auditi toetuse osakaal 50%) 

Omafinantseering: 59,53% 

Valimi suurus (eurodes; % 
deklareeritud abikõlblikust 
summast)4 

266 768,70 eurot; 100% 

Tuvastatud mitteabikõlblikud kulud (eurodes): 167 999,89 eurot  (tähelepanek nr 4.1). 

Väljamaksetaotluse number: 
SFOS nr PO8336 

TOETUS 
OMA-

FINANTSEERING 
KOKKU 

Kokku EL fond 
riiklik  
toetus 

Mitteabikõlblik summa 
auditeeritud kuludes (eurodes) 

26 676,87 26 676,87 0,00 40 015,30 66 692,17 

Mitteabikõlblik summa 
väljaspool auditi ulatust 
(eurodes): 

40 523,09 40 523,09 0,00 60 784,63 101 307,72 

Leitud vea määr (%) 5 25% 

 

  

 

4 Kui ei auditeeritud valimi alusel, märgitakse valimi suuruseks väljamaksetaotluse summa eurodes ja auditeeritud kulude 
osakaaluks 100%. 

5 Mitteabikõlblike kulude osakaal tegelikult auditeeritud kuludest (%). Kui auditeeriti valimi alusel, siis mitteabikõlblike kulude 
osakaal valimi mahust. 
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2. Piirangud 

Käesolev aruanne on koostatud sõltumatuse ja objektiivsuse põhimõtetest lähtudes.  

Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 24 punkti 10 alusel on toetuse saaja kohustatud andma audiitori 
kasutusse tema nõutavad andmed ja dokumendid ning võimaldama audiitoril viibida projektiga seotud ruumides ja 
territooriumil. Eelnevast tulenevalt järeldavad audiitorid, et kõik auditi käigus esitatud andmed ning muu suuline ja 
kirjalik teave kajastavad projekti raames teostatud tegevusi korrektselt ja tegelikkusele vastavalt ning on piisavad 
projektidele hinnangu andmiseks. Täiendava, audiitoritele mitteesitatud / mitteteadaoleva informatsiooni korral 

oleksid audiitorite järeldused võinud olla teistsugused. 

3. Järeltegevused 

Toetuse saajal tuleb arvestada auditi aruande B-osas esitatud tähelepanekute ja soovitustega. Soovituste 
rakendamise osas teostab seiret ning viib läbi järeltegevusi rakendusüksus. Järeltegevuste tulemustest annab 
rakendusüksus tagasisidet SFOS-i vahendusel. 

Auditeeriv asutus koondab korraldusasutuselt, sertifitseerimisasutuselt, rakendusasutuselt ja rakendusüksuselt 
saadud informatsiooni soovituste rakendamise kohta ning vajadusel küsib täiendavat informatsiooni. 

Vajadusel viiakse läbi järelaudit.
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B-OSA 

AUDITI TULEMUSED  

1. Struktuuritoetuse eesmärgipärane kasutamine 

Struktuuritoetust on kasutatud olulises osas otstarbekalt ja sihipäraselt, vastavalt projekti eesmärkidele ja 
rakendamise tingimustele.  Auditi käigus tuvastati puudusi seoses riigihangete seaduse §-s 3 toodud üldpõhimõtete 
järgimisega (vt alapunkt 4). 

2.  Raamatupidamises kajastamine 

Auditi ulatuses olevad kulud vastavad olulises osas struktuuritoetuse saaja raamatupidamise andmetele. 

3. Struktuuritoetuse maht ning ajastus 

Struktuuritoetuse andmine on toimunud olulises osas ettenähtud mahus ja õigeaegselt ning omafinantseering on 
tagatud. 

4. Hangete läbiviimine6 

Struktuuritoetuse saaja ei ole rekonstrueerimistööde hanke nr 2405617 läbiviimisel järginud kehtivaid õigusakte. 
Puudusi tuvastati riigihangete seaduse üldpõhimõtete järgimisel, mis tõi kaasa mitteabikõlblikke kulusid. 

Tähelepanek 4.1 – Toetuse saaja ei ole järginud riigihangete seaduse üldpõhimõtteid. Tuvastatud 
mitteabikõlblik kulu 167 999,89 eurot, sh mitteabikõlblik toetus summas 67 199,96 eurot. (oluline) 

Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi STS) § 26 lg 6 järgi, kui toetuse saaja (edaspidi TS) või 
partner ei pea järgima riigihangete seadust (edaspidi RHS) ja teenuse, asja või ehitustöö eeldatav maksumus on ilma 
käibemaksuta võrdne 20 000 euroga või sellest suurem, peab ta järgima RHS §-s 3 sätestatud põhimõtteid, st TS 
peab tagama riigihanke läbipaistvuse ja kontrollitavuse, olemasoleva konkurentsi efektiivse ärakasutamise 
riigihankel, vältima konkurentsi kahjustavat huvide konflikti ning kohtlema kõiki isikuid võrdselt. 

Toetuse andmise tingimuste8  (edaspidi TAT) § 25 lg 1 järgi viib TS rekonstrueerimistööde tellimisel hanke läbi 
elektrooniliselt riigihangete registris (edaspidi RHR) ja hanke läbiviimisel kohustub TS lähtuma RHS §-s 3 sätestatud 
riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest. 

TAT § 25 lg 3 järgi lähtub TS hanke läbiviimisel üksnes käesoleva määruse lisas „Toetuse saaja 
rekonstrueerimishangete tingimused” (edaspidi TAT lisa) kehtestatud tingimustest. 

 

6 Selle peatüki all kajastatakse muuhulgas oste, kus toetuse saaja, kes küll ei ole hankija riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 
5 ja 6 tähenduses, peab lähtuvalt perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 26 lõikes 6 nimetud alammäärast alates 
järgima RHS §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid. 

7 Riigihangete registris hanke nimetus: Saue vald, Ääsmäe küla, Kasesalu tn 22 korterelamu terviklik rekonstrueerimine. 

8 Majandus- ja taristuministri 27.05.2020 määrus nr 28 COVID-19 kriisist tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse 
andmise tingimused ja kord (RT I, 10.07.2021, 6). 
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Rakendusüksus9 (edaspidi RÜ) on koostanud taotluse rahuldamise otsuse10 (edaspidi TRO), mille p 1.2 kohustab 
TS-t rekonstrueerimistööde hanget läbi viima RHR-is ja kasutama hankes seatavate tingimuste ja kriteeriumitena 
ainult KredEx kodulehel avaldatud tingimusi ja kriteeriume11 ning tagama RHS §-s 3 toodud riigihanke korraldamise 
üldpõhimõtete järgimise. Samuti kohustas nimetatud punkt TS-t lisama KredExi esindaja enne hanke avamist 
elektroonilises RHR-is hanke juurde vaatlejaks. 

Saue vald, Ääsmäe küla, Kasesalu tn 22 korteriühistu (edaspidi toetuse saaja ehk TS) viis RHR-is TS ostuna läbi 
kortermaja rekonstrueerimistööde hanke nr 240561 (edaspidi hange) avaldades hanketeate 30.08.2021.a. Hanke 
tulemusel sõlmiti 08.10.2021.a OÜ-ga Landcapital töövõtuleping (edaspidi TVL) maksumusega 
671 999,58  eurot (KM-ga).  

Auditi toimingute käigus tuvastasid audiitorid järgmisi vigu TS korraldatud hanke läbiviimises ja selle tulemusel 
sõlmitud TVL täitmises ning muutmises: 

1. TS on hankes seadnud kõrvaldamise alused, mida ei ole tegelikult kontrollinud. 

TAT lisa12 p-s 2.1 on sätestatud kohustuslikud kõrvaldamise alused, millest lähtuvalt on TS seadnud hanke nr 240561 
alusdokumentides kõrvaldamise alusteks mh,  

• TS hankemenetlusest kõrvaldatakse pakkuja, kellel on riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg 
maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg või kohaliku maksu võlg. 
Pakkumusega koos tuleb esitada vastavad EMTA/KOV vm digitempliga tõendid. Juhul kui esitatakse 
ühispakkumus, tuleb vastavad tõendid esitada iga ühispakkuja kohta. Isikut ei kõrvaldata hankest, kui ta on oma 
kohustused täitnud, st võla tasunud või maksuvõla ajatanud (sõltumata ajatamise pikkusest või ajatamise 
tagamisest). Kohustuste täitmise all mõeldakse üksnes võla tasumist või ajatamist. 

• pakkuja esitab koos pakkumusega Maksu- ja Tolliameti tõendid enda (sh kõigi ühispakkujate) ning pakkumuses 
näidatud alltöövõtjate (sh isikute, kelle näitajatele tuginetakse) kohta, mis tõendavad, et ühegi nimetatud isiku 
töötajate keskmine töötasu ei ole võrdlusperioodi jooksul olnud väiksem kui 70 protsenti sama ajavahemiku 
keskmisest töötasust lepingu esemele (sh ehitusvaldkonnale) vastavas valdkonnas. 

Auditi toimingute käigus tuvastati, et edukaks tunnistatud pakkuja on oma pakkumuses esitanud Eesti Maksu- ja 
Tolliameti (EMTA) digitemplita tõendi nr 147802420 kuupäevaga 14.09.2021, kuid jätnud esitamata kohaliku 
omavalitsuse (KOV) tõendi kohalike maksude tasumise kohta. Samuti on pakkuja jätnud esitamata EMTA töötasu 
tõendid nii enda kui ka kõigi pakkumuses näidatud alltöövõtjate kohta. Seega ei ole tõendatud, et pakkuja vastas 
kehtestatud nõuetele. 

Maksuvõlgade puudumise tõendit kohalike maksude tasumise kohta ei ole esitatud ka tagantjärgi, küll aga on TS 
nõudmisel esitanud pakkuja, ca poolteist kuud pärast pakkumuste esitamise tähtaega, EMTA tõendi oma keskmiste 
töötasude kohta. Pakkumuses nimetatud alltöövõtjate keskmiste töötasude tõendid jäidki esitamata.  

 

9 Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus 

10 10.09.2020 allkirjastatud COVID-19 eriolukorrast tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse taotluse rahuldamise 
otsus nr 088. 

11 Lehel https://kredex.ee/et/teenused/elamistingimuste-parandamiseks/rekonstrueerimistoetus-react-eu toodud 
Rekonstrueerimistööde hangete tingimused, mille alla on lisatud TAT lisa „Toetuse saaja rekonstrueerimishangete tingimused” 
(https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1190/8202/1006/MTM_m28_lisa.pdf#). 

12 „Toetuse saaja rekonstrueerimishangete tingimused” 
(https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1190/8202/1006/MTM_m28_lisa.pdf#). 

https://kredex.ee/et/teenused/elamistingimuste-parandamiseks/rekonstrueerimistoetus-react-eu
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1190/8202/1006/MTM_m28_lisa.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1190/8202/1006/MTM_m28_lisa.pdf
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Audiitorite hinnangul on TS rikkunud TAT-iga seatud menetlusreegleid, jättes kontrollimata kohustuslike 
kõrvaldamise aluste puudumist edukal pakkujal13, mis on viinud olukorrani, et edukaks tunnistatud pakkuja oleks 
tulnud hankemenetlusest hoopis kõrvaldada. 

2. TS on tunnistanud edukaks pakkuja, kes ei vasta kvalifitseerimistingimustele. 

TAT lisa14 p-s 2.2 on sätestatud kohustuslikud kvalifitseerimistingimused, millest lähtuvalt on TS seadnud hanke nr 
240561 alusdokumentides kvalifitseerimise tingimusena tehnilise ja kutsealase suutlikkuse alapunktis mh,  

• pakkuja meeskonnas peavad hanke objektiks oleva rekonstrueerimise elluviimiseks olema järgnevad pädevust 
omavad isikud, kes hiljem ka tööde teostamist faktiliselt juhivad: 
o Projektijuht, kellel on vähemalt kutsekvalifikatsioon - ehitusinsener, tase 6 allerialaga hoonete ehitus ja 

spetsialiseerumisega ehitustegevuse juhtimine või ehitusjuht, tase 6, spetsialiseerumisega üldehituslik 
ehitamine (NB! Juhul, kui hoone on kõrgem kui 45 m on vastavalt kutsestandardile vajalik pädevus 
diplomeeritud ehitusinsener, tase 7);  

o Objektijuht, kellel on vähemalt kutsekvalifikatsioon: ehitusinsener, tase 6 allerialaga hoonete ehitus ja 
spetsialiseerumisega ehitustegevuse juhtimine või ehitusjuht, tase 6, spetsialiseerumisega üldehituslik 
ehitamine;  

o Ventilatsiooni- ja küttesüsteemide spetsialist, kellel on vähemalt kutsekvalifikatsioon – kütte-, ventilatsiooni- 
ja jahutuseinsener, tase 6 ametialadega ehitustegevuse juhtimine küttesesüsteemide ehitamisel ja 
ehitustegevuse juhtimine ventilatsioonisüsteemide ehitamisel või ehitusjuht, tase 6, spetsialiseerumisega 
sisekliima tagamise süsteemide ehitamine (NB! Juhul, kui hoone köetav pind on suurem kui 10 000 m2 on 
vastavalt kutsestandardile vajalik pädevus diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7).  

o Veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide tööde teostamisel on vajalik spetsialist, kellel on vähemalt 
kutsekvalifikatsioon veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 6 ametialadega ehitustegevuse juhtimine 
või ehitusjuht, tase 6, spetsialiseerumisega hoonesisese ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja 
kanalisatsioonisüsteemi ehitamine (NB! Juhul, kui hoone köetav pind on suurem, kui 10 000 m2 on vastavalt 
kutsestandardile vajalik pädevus diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7).  

o Elektritööde teostamisel on vajalik kutsekvalifikatsioon vähemalt B-klassi pädevustunnistus või 
elektriinsener tarbija elektripaigaldiste alal, tase 6. 

Hanke alusdokumendis „Pakkumuse esitamise ettepanek“ p 1.16 on selgitatud, et juhul, kui pakkuja soovib oma 
meeskonna pädevuse tõendamiseks kasutada isikuid, kes ei ole pakkuja töötajad, tuleb esitada pakkumusega koos 
ka iga sellise füüsilise isiku kirjalik kinnitus, milles on toodud, et vastav isik on nõus enda kaasamisega ning osaleb 
lepingu täitmisel vastaval positsioonil pakkuja meeskonna liikmena. 

Audiitorid tuvastasid, et nõutud viiest spetsialistist on pakkumuses esitatud vaid projektijuhi ja objektijuhi andmed 
CV vormil, kuid pakkumusest puudub info ventilatsiooni- ja küttesüsteemide, veevarustuse- ja 
kanalisatsioonisüsteemide ning elektritööde vastava pädevusega spetsialistide kohta. Seega, ei vasta audiitorite 
hinnangul pakkumuses toodud meeskond hanke alusdokumentides seatud nõuetele ning pakkumust ei oleks 
tohtinud kvalifitseerida. Lisaks on antud juhul tegemist rikkumisega, mis võis otseselt mõjutada pakkujate ringi – kui 
kõigil potentsiaalsetel pakkujatel oleks olnud teada, et pakkumuses piisab vaid projektijuhi ja objektijuhi esitamisest, 
võinuks pakkujate ring olla laiem. 

  

 

13 OÜ Landcapital (11229728). 

14 „Toetuse saaja rekonstrueerimishangete tingimused” 
(https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1190/8202/1006/MTM_m28_lisa.pdf#). 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1190/8202/1006/MTM_m28_lisa.pdf
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3. TS on seadnud hanketeates ja hanke alusdokumentides erinevad lepingu täitmise tähtajad ja pikendanud 
sõlmitud töövõtulepingu tähtaega enam kui 2 korda. 

TS hankes nr 240561 avaldatud hanketeate15 p II.2.7) järgi on hanke tulemusel sõlmitava lepingu kestus 5 kuud. 

Hanke alusdokumentides esitatud tehnilise kirjelduse p  3.5. järgi on hankelepingu planeeritud kestuseks kuni 6 kuud, 
sealjuures eeldatavaks tööde valmiduseks on märgitud märts 2022 (p 3.6.2.) ning eeldatavaks tööde lõplikuks 
üleandmiseks hiljemalt 2022 mai (p 3.6.3.). 

Hanke alusdokumentides esitatud TVL projekt on kooskõlas tehnilise kirjeldusega, seades ehitustöödega alustamise 
tähtajaks hiljemalt 1. oktoober 2021 (p 3.1.) ja töö lõpetamise ning tellijale üleandmise esitamise hiliseimaks 
tähtajaks 31. märts 202216 (p 3.3.). TVL projektis on märgitud ka töö lõpptähtaeg - hiljemalt 2. mai 2022, mil ka 
vaegtööd peavad olema likvideeritud (p 3.4.). 

TS on sõlminud edukaks tunnistatud pakkujaga TVL 08.10.2021, milles lepingu kestus on jäänud võrreldes TVL 
projektiga samaks - so 6 kuud, kuid kuupäevad on muutunud järgmiselt – ehitustöödega alustamine hiljemalt 
1.novembril 2021 (p 3.1.), töö lõpetamise ja tellijale üleandmise esitamise hiliseim tähtaeg on 30. aprill 2022 (p 3.3.) 
ning töö lõpptähtaeg - hiljemalt 31. mai 2022, mil ka vaegtööd peavad olema likvideeritud (p 3.4.).  

TVL osapooled on lepingu täitmise tähtaega kokku neljal korral pikendanud, kuni kuupäevani 28.12.2022. Lõplikus 
tööde üleandmise-vastuvõtmise aktis17 (edaspidi ÜVA) on tegelikuks tööde teostamise ajaks 
märgitud 01.11.2021-15.12.202218 ning tähtajast mitte kinnipidamise põhjuseks toodud 2021a – 2022a 
ehitusvaldkonnas olev olukord, (s.h. materjalide defitsiit ja tarnimisega seotud probleemid) ning tellija poolt esitatud 
puuduste likvideerimine. 

Audiitorite hinnangul esineb antud olukorras mitu rikkumist, esiteks on TS seadnud hanke alusdokumentides 
hanketeatest erineva lepingu täitmise tähtaja, mille tõttu on hanke alusdokumendid potentsiaalsetele pakkujatele 
eksitavad – st ei saa täpselt aru, kas lepingu kestuseks on ette nähtud 5 või 6 kuud. Teiseks, allkirjastatud TVL-s 
märgitud tööde alustamise ja lõpetamise kuupäevad on võrreldes TVL projektiga kuu võrra hilisemad, ehkki tööde 
kestus on jäänud samaks, so 6 kuud. Kolmandaks on allkirjastatud TVL täitmise tähtaega märkimisväärselt 
pikendatud, TVL-s ettenähtud 6 kuu asemel täideti lepingut 13,5 kuud.  

Arvestades, et hanketeade avaldati 2021.a sügisel, mil Covid-19 mõjud tarnetele pidid olema juba ennetatavad, on 
sellest hoolimata märgitud hanketeates lepingu kestuseks vaid 5 kuud ning hanke alusdokumentides 6 kuud. 
Audiitorite hinnangul ei ole TVL tähtaja pikendamiseks esitatud selgitused piisavad – neist ei ole võimalik välja 
lugeda, mis täpsemalt tööde lõpetamist takistas, millised tarned ja mis põhjusel probleemseks osutusid. Seega, kui 
kahe esimese puuduse näol on audiitorite hinnangul tegemist pigem finantsmõjuta rikkumistega, siis kolmandaks 
mainitud TVL pikendamine tuleb auditi käigus esitatud info põhjal lugeda oluliseks lepingu muutmiseks, millega on 
seatud edukas pakkuja soodsamasse olukorda võrreldes ülejäänud potentsiaalsete pakkujatega, kes võisid jätta 
pakkumuse esitamata just hanke alusdokumentides olnud liiga lühikese tööde teostamise tähtaja tõttu. 

4. Edukas pakkuja ei täitnud kõiki lepingust tulenevaid kohustusi 

Nii hanke alusdokumentides esitatud TVL projektis kui ka 08.10.2021 sõlmitud TVL-s on seatud järgmised 
kindlustuse ja garantiinõuded, mida edukas pakkuja töövõtjana täitma peab: 

• p 8.2. Sõlmima enne tööga alustamist, kuid hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist oma 
kulul tellijat rahuldavatel tingimustel ehituse koguriskikindlustuse (CAR) lepingu, mille soodustatud isikuks on 

 

15 RHR-is avaldatud 30.08.2021. 

16 01.10.2021 kuni 31.03.2022 on kokku 6 kuud. 

17 ÜVA  on allkirjastatud 30.01.2023. 

18 ÜVA järgi on töid tehtud kokku 13,5 kuud. Võttes aluseks hanke alusdokumentides ja allkirjastatud lepingus märgitud 6-
kuulist kestust, on töid tehtud ettenähtud ajast 7,5 kuud kauem, ehk üle tähtaja mindi 125%. 



10 

 

tellija ja mille tingimuste kohaselt peab kindlustus katma kõik tööde tegemisest tulenevad riskid sh olemasolev 
ehitis kui ka Töövõtja Töö. CAR kindlustuse varakahju hüvitise summa suurus peab olema vähemalt võrdne 
Lepingus sätestatud Lepingu Hinnaga (arvestatuna summast koos käibemaksuga) ning omavastutusega mitte 
rohkem kui 3000 (kolm tuhat) eurot.  

• p 8.4. Töövõtja kohustub tagama, et kindlustuslepingutest tulenev kindlustus kaitse algab hiljemalt ehitustööde 
teostamise algusest ning katab kahju, mis ilmneb ehitamise ajal või Töö garantiiperioodi jooksul. 

• p 9.1. Töövõtja annab tema poolt ja korraldusel tehtud Tööle (sh tehnosüsteemide osadeks olevatele 
seadmetele, detailidele ja kõigile ehitusmaterjalidele) vähemalt 60 (kuuekümne) kuulise garantii. Garantii periood 
algab ehitamise lõppemise päevast arvates. Ehitamise lõppemise päevaks loetakse kogu töö üleandmise-
vastuvõtmise akti tellijapoolse allkirjastamise päev.  

• p 9.13. Lepingu punktis 9.1 sätestatud Töövõtja kohustuse täitmise tagatisena esitab Töövõtja hiljemalt Töö 
üleandmise päevaks Tellijale garantiiaegse tagatisena Eesti Vabariigis registreeritud ja tegevusluba omava ning 
eelnevalt Tellija aktsepteeritud krediidiasutuse poolt väljastatud first demand klausliga pangagarantii 2% 
ulatuses Lepingu hinnast (arvestatuna summast koos käibemaksuga), millest täidetakse Tellija nõuded Töövõtja 
poolsete, Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise või vaegtööde likvideerimise 
korral. Garantiiaegne pangagarantii peab rakenduma esimesel nõudmisel. Garantiiaegne pangagarantii peab 
kehtima vähemalt kuni 2 (kaks) kuud pärast garantiiaja lõpptähtaega. 

• p 9.14. Töövõtja esitab Tellijale Töö täitmistagatisena Eesti Vabariigis registreeritud ja tegevusluba omava 
krediidiasutuse poolt väljastatud first demand klausliga garantiikirja 5 (viie) protsendi ulatuses Lepingu Hinnast 
(arvestatuna summast koos käibemaksuga), mis tagab Töövõtja Lepingust tulenevate kohustuste täitmist. 

• p 9.15. Töö täitmistagatis tuleb Tellijale esitada 10 (kümme) päeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest. 
Täitmistagatis peab kehtima 60 (kuuskümmend) päeva kauem, kui Lepingu järgne Töö lõpptähtaeg. Juhul kui 
Töövõtja hilineb Töö valmimisega peab Töövõtja pikendama Töö täitmistagatise kehtivusest selliselt, et 
garantiikiri kehtiks vähemalt 30 (kolmkümmend) päeva kauem kui Töö eeldatav lõpptähtaeg. 

 
Audiitorid tuvastasid auditi käigus lepingu täitmise osas järgmised puudused: 

o CAR kindlustus ei kata tervet ehitustööde perioodi. 

Edukas pakkuja on esitanud TS-le 23.09.2021 väljastatud CAR poliisi nr GJEEE 1151188 kindlustusperioodiga 
23.09.2021-22.09.2022, kuid selles ei ole märgitud soodustatud isikuid. Samas on edukas pakkuja tähtaegselt TS-le 
esitanud ka 15.10.2021 allkirjastatud CAR poliisi nr GJEEE 1151188 ehitustööde aastamahu deklaratsiooni, milles 
on märgitud soodustatud isikuks TS19 ja kindlustusperioodiks 01.11.2021-31.05.2022, mis katab ära TVL p 3.1.-3.4. 
seatud tööde teostamise üleandmise perioodi. Täiendavalt on edukas pakkuja sõlminud CAR poliisi nr GJEEE 
1174722 ning esitanud TS-le selle juurde väljastatud 01.12.2022 allkirjastatud ehitustööde aastamahtude 
deklaratsiooni, kindlustusperioodiga 30.11.2022-15.01.2023. 

TS ja edukas pakkuja on omavahel sõlmitud TVL tähtaega pikendanud neljal korral – kuni kuupäevani 28.12.2022.  

Seega pidi CAR kindlustuse periood katma vähemalt ajavahemikku 1.11.2021-15.12.2022 nagu on märgitud 
tegelikuks tööde teostamise ajaks ÜVA-s. Võttes arvesse, et perioodil 01.06.2022-29.11.2022 on ehitustööd TS 
objektil kindlustamata, ei ole audiitorite hinnangul edukas pakkuja täitnud TVL tulenevat kohustust, samuti ei ole 
auditis esitatud dokumentidest näha, et TS oleks nõudnud TVL-i pikenemisel ka CAR kindlustuse pikendamist. 
Audiitorite hinnangul on antud asjaolusid arvestades tegemist TVL olulise muutmisega, milles on edukale pakkujale 
loodud soodsamad tingimused, kui hanke alusdokumentides ja allkirjastatud TVL-is kirjas olid. 

  

 

19 KÜ Saue vald, Ääsmäe küla, Kasesalu tn 22, reg. 80183049. 
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o Garantiiaegne tagatis on jäetud esitamata. 

Audiitorid tuvastasid, et edukas pakkuja on jätnud TS-le esitamata hiljemalt tööde üleandmise päevaks20 
garantiiaegse tagatisena pangagarantii 2% ulatuses lepingu käibemaksuga maksumusest (TVL p 9.13.). 

Auditi käigus on TS kõigepealt selgitanud, et garantiiaegne tagatis esitatakse, kui kasutusteatis on saanud 
kooskõlastuse ja et kasutusteatise menetlus alles kestab. Pärast audiitori tähelepanekut on TS täpsustanud, et tööde 
üleandmise päev oli 30.01. 202321 ja garantiid on nõutud hetkest, kui objekt vastu võeti ja peatöövõtja on lubanud 
selle esitamist, kuid tegelikult seda teinud ei ole. Tõenduseks on TS edastanud ka kirjavahetuse garantiiaegse 
tagatise nõudmisest ning hinnangu, et Landcapital OÜ finantsiline seis võib olla tänaseks päevaks nii halb, et keegi 
ei soovi ettevõttele ja tema objektidele tagatisi anda. 

Audiitorite hinnangul ei ole TS esitatud kirjavahetusest võimalik välja lugeda, et töövõtjalt oleks nõutud garantiiaegse 
tagatise esitamist. Kirja sisus ega pealkirjas seda dokumenti ei nimetata. Samuti on esitatud kirjavahetust alustatud 
07.07.2023, mis on pool aastat pärast garantiiaegse tagatise esitamise tähtaega. Sellest lähtuvalt tuleb asuda 
seisukohale, et tegemist on TVL olulise muutmisega, milles on edukale pakkujale loodud soodsamad tingimused, kui 
hanke alusdokumentides ja allkirjastatud TVL-is kirjas olid. Arvestama peab asjaoluga, et garantiiaegse tagatise näol 
on tegemist töövõtja finantskohustusega, mida vastavalt ettevõtte finantsvõimekusele ei pruugi kõik potentsiaalsed 
pakkujad olla võimelised täitma - sellele on oma selgitustes viidanud ka TS ise. Seega tuleb asuda seisukohale, et 
tegemist on TVL olulise muutmisega, mis võis seada ülejäänud potentsiaalsed pakkujad ebavõrdsesse olukorda. 
Nimelt võinuks pakkujate ring olla teine ning pakkumuse hind soodsam, kui juba hanke toimumise ajal oleks olnud 
kõikidele potentsiaalsetele pakkujatele teada, et garantiiaegset tagatist ei nõuta või oleks võinud seda tagada muul 
viisil – näiteks deponeerides vastav tagatissumma (vt täpsemalt tuvastatud puuduste punktis 5 olevaid selgitusi). 

o Täitmistagatis on jäetud esitamata. 

Audiitorid tuvastasid, et edukas pakkuja on jätnud TS-le esitamata ja TS on jätnud välja nõudmata täitmistagatisena 
garantiikirja 5% ulatuses lepingu käibemaksuga maksumusest (TVL p 9.14.). 

Auditi käigus on TS selgitanud, et täitmistagatist ei nõutud sellepärast, et ehitaja üldse suudaks eelarves püsida ja 
kõik ehitustegevused tehtud saaks. Täpsustuseks lisas ta, et korduvalt läbiviidud hanked näitasid, et eelarvega oldi 
väga piiri peal, et keegi üldse oleks nõus ehitama ning tahtlikult ei ole lepingu tingimusest mööda vaadatud. TS 
märkis ka, et korterelamu ehitustegevuse ajal oldi kaitstud CAR-kindlustusega ja korteriühistu enda kindlustusega. 

Audiitorite hinnangul ei saa lugeda TS selgitust piisavaks hanke alusdokumentides ja sõlmitud TVL-is nõutud 
tingimusest loobumiseks. Arvestama peab asjaoluga, et täitmistagatise nõudmine on pakkujale finantsmõju avaldav 
kohustus, mida vastavalt ettevõtte finantsvõimekusele ei pruugi kõik potentsiaalsed pakkujad olla võimelised täitma. 
Seega tuleb asuda seisukohale, et tegemist on TVL muutmisega, mis võis seada ülejäänud potentsiaalsed pakkujad 
ebavõrdsesse olukorda. Nimelt võinuks pakkujate ring olla teine ning pakkumuse hind soodsam, kui juba hanke 
toimumise ajal oleks olnud kõikidele potentsiaalsetele pakkujatele teada, et täitmistagatist ei nõuta või oleks võinud 
seda tagada muul viisil – näiteks deponeerides vastav tagatissumma (vt täpsemalt tuvastatud puuduste punktis 5 
olevaid selgitusi). 

Ühtlasi märgivad audiitorid ära, et TS selgitus, justkui oldi ehitustegevuse ajal mh kaitstud CAR-kindlustusega, on 
ekslik, sest CAR kindlustus ei katnud 100% ehitustööde perioodist (vt eestpoolt vastavat jutupunkti) ning tegemist 
on erineva kindlustustootega. 

  

 

20 ÜVA allkirjastamise kuupäev oli 30.01.2023. 

21 ÜVA allkirjastamise kuupäev. 
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5. TS on seadnud hanke alusdokumentides piiravaid lepingutingimusi.  

Nii hanke alusdokumentides esitatud TVL projektis kui ka 08.10.2021 sõlmitud TVL-s on seatud järgmised 
kindlustuse ja garantiinõuded, mida edukas pakkuja töövõtjana täitma peab: 

• p 9.13. Lepingu punktis 9.1 sätestatud Töövõtja kohustuse täitmise tagatisena esitab Töövõtja hiljemalt Töö 
üleandmise päevaks Tellijale garantiiaegse tagatisena Eesti Vabariigis registreeritud ja tegevusluba omava ning 
eelnevalt Tellija aktsepteeritud krediidiasutuse poolt väljastatud first demand klausliga pangagarantii 2% 
ulatuses Lepingu hinnast (arvestatuna summast koos käibemaksuga), millest täidetakse Tellija nõuded Töövõtja 
poolsete, Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise või vaegtööde likvideerimise 
korral. Garantiiaegne pangagarantii peab rakenduma esimesel nõudmisel. Garantiiaegne pangagarantii peab 
kehtima vähemalt kuni 2 (kaks) kuud pärast garantiiaja lõpptähtaega. 

• p 9.14. Töövõtja esitab Tellijale Töö täitmistagatisena Eesti Vabariigis registreeritud ja tegevusluba omava 
krediidiasutuse poolt väljastatud first demand klausliga garantiikirja 5 (viie) protsendi ulatuses Lepingu Hinnast 
(arvestatuna summast koos käibemaksuga), mis tagab Töövõtja Lepingust tulenevate kohustuste täitmist. 

Audiitorite hinnangul on nii täitmistagatise kui ka garantiiaegse tagatise nõue hanke alusdokumentides seatud 
piiraval viisil, võimaldades tagatiste esitamist vaid krediidiasutustelt. Audiitorite hinnangul ei ole põhjendatud üksnes 
krediidiasutuste poolt väljastatud garantii nõudmine. Lubatud peaks olema ka teiste Finantsinspektsiooni 
tegevusloaga finantseerimisasutuste22 kasutamine või summa deponeerimine. Ka SA KredExi kodulehel toodud 
Ehituse töövõtulepingu üldtingimused23 sisaldavad erinevaid võimalusi töövõtja täitmis- ja garantiiaja tagatiste 
esitamiseks - nt krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiikirja või tagatissumma 
deponeerimisega.  

Audiitorid märgivad, et ka krediidiasutuste tegevuslubade tühistamine ei ole välistatud, näiteks 2019.a lõpus alustas 
Danske Bank A/S Eesti filiaali likvideerimist. Seetõttu selleks, et hankelepingu täitmise tingimused ei oleks 
pakkujatele juurdepääsu piirava iseloomuga, puudus õigustatud vajadus eelistada kitsalt vaid krediidiasutusi. 

Tähelepanekus kirjeldatud puuduste kokkuvõtteks on audiitorite hinnangul antud juhul TS rikkunud RHS §-s 3 p-s 1 
ja p-s 2 sätestatud põhimõtteid. TS ei ole hanget läbiviies, lepingut sõlmides ja täites lähtunud hanke 
alusdokumentides seatud tingimustest, mistõttu on rikutud nii läbipaistvusnõude täitmist kui ka võrdse kohtlemise 
põhimõtet. 

Kirjeldatud puuduste puhul tuleb audiitorite hinnangul lähtuda toetuse andmise ajal24 kehtinud TAT-i25 §-s 32 lg-s 1 
sätestatust, mille järgi nõuab KredEX toetuse osaliselt või täielikult tagasi, kui määruse nõudeid ei ole täidetud.  

Arvestades, et nimetatud TAT ei sätesta finantskorrektsiooni määrasid, siis on audiitorite hinnangul võimalik 
korrektsioonimäära kaalutlemisel kasutada analoogiat VV 01.09.2014. a määruse nr 143  (edaspidi ühendmäärus) 
§-i 21 lg-s 2 kirjeldatuga ehk kui toetuse saaja või partner, kes ei ole hankija riigihangete seaduse tähenduses, on 

 

22 Tagatis- ja garantiitehingud on krediidiasutuste seaduse § 6 lg 1 p 6 kohaselt finantsteenused. Finantsteenuseid saavad 
osutada krediidi- või finantseerimisasutused või kindlustusandjad, kellel peab olema tegevusluba. Finantsteenuste 
pakkumiseks väljastavad Eestis tegevuslube Rahapesu Andmebüroo ja Finantsinspektsioon. Rahapesu ja terrorismi 
rahastamise tõkestamise seaduse § 6 lõike 2 kohaselt on finantseerimisasutuseks krediidiandja ja krediidivahendaja 
krediidiandjate ja -vahendajate seaduse tähenduses. 

23 Ehituse töövõtulepingu üldtingimused (ETÜ 2013), vt p 6.1.1. ja 6.2.1.  
https://www.kredex.ee/et/teenused/elamistingimuste-parandamiseks/rekonstrueerimistoetus-react-eu, rubriigis „Toetuse 
saaja kohustused hangete läbiviimisel“. 

24 COVID-19 eriolukorrast tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse taotluse rahuldamise otsus (allkirjastatud 
10.09.2020). 

25 COVID-19 eriolukorrast tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord. Vastu võetud 
27.05.2020 nr 28. 

https://www.kredex.ee/et/teenused/elamistingimuste-parandamiseks/rekonstrueerimistoetus-react-eu
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rikkunud STS § 26 lõikes 6 nimetatud kohustust, vähendatakse lepingule eraldatavat toetust 10 protsenti. Sõltuvalt 
rikkumise raskusest võib kohaldada 1-, 5-, 25- või 50-protsendilist finantskorrektsiooni määra.  

Euroopa Komisjon on välja andnud riigihangete finantskorrektsiooni juhendi26 (edaspidi EK juhend), milles on ära 
märkinud, et  antud juhendi suuniseid kohaldatakse ka juhul, kui siseriiklike õigusnormide kohaselt on sõnaselgelt 
nõutav, et ELi rahaliste vahendite saajad peavad järgima siseriiklikke riigihanke-eeskirju või samalaadseid 
õigusnorme, isegi kui need toetuse saajad ei ole avaliku sektori hankijad. Auditeeritavas projektis on TS kohustus 
järgida RHS üldpõhimõtteid (so RHS § 3), seega analoogia alusel eespool kirjeldatud rikkumiste korral kohaldatakse 
järgmisi komisjoni juhendis toodud korrektsioonimäärasid: 

• ptk 2.1 p-i 1127  järgi on korrektsioonimäär 5%, kui tehnilise kirjelduses kasutatakse tingimusi, mis piiravad 
ettevõtjate juurdepääsu hankele (tähelepaneku punkt 5);  

• ptk 2.2 p-i 1428 järgi on korrektsioonimäär 25%, kui kvalifitseerimistingimusi on pärast pakkumuste avamist 
valesti kohaldatud (tähelepaneku punkt 2); 

• ptk 2.3 p-i 2329 järgi on korrektsioonimäär 25%, kui hankelepingut on oluliselt muudetud (tähelepaneku punktid 
3 ja 4).  

EK juhendis ei ole toodud korrektsioonimäära rikkumisele, mida on kirjeldatud TP punktis 1, kus on jäetud 
kontrollimata kohustuslike kõrvaldamisaluste puudumine ning edukaks on tunnistatud pakkuja, kes oleks tulnud 
kõrvaldada, kui avaldatud tingimusi oleks järgitud. Audiitorite hinnangul on sellisel puhul asjakohane rakendada 10-
protsendilist korrektsioonimäära, kasutades kaalutlemisel analoogiat ühendmääruse §-i 21 lg-s 2 sätestatuga. 
Audiitorite hinnangul ei esine antud rikkumise puhul leevendavaid asjaolusid, mis võimaldaksid rakendada 
madalamat korrektsioonimäära, sest TS oli hanke alusdokumentides seadnud selgesõnalise tingimuse, millal 
pakkuja kõrvaldatakse ning nõudnud pakkumuses tõendeid kõrvaldamise aluste puudumise kohta, kuid jätnud 
kontrollimata, kas pakkumused sisaldavad vastavaid tõendeid ning tunnistanud edukas pakkuja, kelle pakkumus neid 
ei sisaldanud.  

Kuivõrd hankes on tuvastatud mitu rikkumist, siis lähtuvad audiitorid ühendmääruse § 21 lg-st 3, mille järgi kui ühes 
hankes tuvastatakse enam kui üks rikkumine, mille mõju ei ole võimalik hinnata või selle hindamine on ebamõistlikult 
aja- või ressursimahukas, siis sama hanke erinevate rikkumiste korral rakendatakse suurimat finantskorrektsiooni 
määra. Hankes on mitu olulist rikkumist, mille osas on sätestatud finantskorrektsiooni määr 25%. Seega loeb audiitor 
asjakohaseks kohaldada finantskorrektsiooni määra 25%.  

Projekti abikõlblikesse kuludesse on kantud tähelepanekus kirjeldatud rikkumistega seotud kulusid kokku summas 
671 999,57 eurot, sellest  auditi ulatusse kuulub 266 768,70 eurot. Võttes arvesse 25-protsendist finantskorrektsiooni 
määra, on projekti kuludesse kantud mitteabikõlblik summa kokku 167 999,89 eurot, sh mitteabikõlblik toetus 
summas 67 199,96 eurot ja mitteabikõlblik omafinantseering summas 100 799,93 eurot. Auditi ulatusse kuuluv 
mitteabikõlblik summa on kokku 66 692,17 eurot, sh mitteabikõlblik toetus 26 676,87 eurot ja mitteabikõlblik 
omafinantseering summas  40 015,30 eurot.  

 

  

 

26 Euroopa Komisjoni 14.05.2019 otsuse [С(2019) 3452 final] lisa, millega kehtestatakse suunised kohaldatavate riigihanke-
eeskirjade rikkumise korral liidu rahastatavate kulude suhtes tehtavate finantskorrektsioonide kindlaksmääramiseks. 

27 Hankes on seatud tingimused, mis piiravad ettevõtjate juurdepääsu hankele, kuna on nõutud garantiiaegse ja 
täitmistagatise esitamist vaid krediidiasutuselt. 

28 Kvalifitseerimise tingimusi kohaldati valikuetapis valesti, mille tulemusena võeti vastu edukas pakkumus, mida ei oleks 
tulnud vastu võtta, kui avaldatud kvalifitseerimise tingimusi oleks järgitud. 

29 Lepingus on tehtud muudatusi, mis ei ole kooskõlas nimetatud direktiivi artikli 72 lõikega 1. 
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Risk toetuse saajale: 

Hanke alusdokumentides seatud tingimuste mittejärgimine seab pakkujad ebavõrdsesse positsiooni, rikkudes 
seeläbi hanke läbipaistvuse, pakkujate võrdse kohtlemise ning vaba konkurentsi printsiipe. Teistsuguste hanke 
alustingimuste sh kvalifitseerimistingimuste ja lepingutingimuste korral oleks pakkujate ring võinud olla teine ja 
esitatud pakkumuse hind oleks võinud olla soodsam. Esineb oht, et hankeleping ei ole sõlmitud parima pakkujaga. 
RHS § 3 üldpõhimõtete mittejärgimine võib kaasa tuua toetuse osalise või täieliku tagasinõudmise. 

 
Soovitus toetuse saajale: 

Soovitame TS-l teha tuvastatud mitteabikõlblike kulude osas tagasimakse summas 67 199,96 eurot (toetus 
rekonstrueerimistööde abikõlblikest kuludest  40%) ning mitteabikõlblik omafinantseering summas 100 799,93 eurot 
projekti abikõlblikust omafinantseeringust maha arvata. 

Toetuse saaja kommentaar:   

1. TS on hankes seadnud kõrvaldamise alused, mida ei ole tegelikult kontrollinud. 
Tellija ja meie poolt on tõesti jäänud kontrollimata KOV tõend võlgnevuste kohta aga see üldiselt teadmatusest, 
et sellist dokumenti üldse vaja oli. 
Tellija on Landcapital OÜ-lt korduvalt neid tõendeid alltöövõtjate palgatõendite kohta küsinud aga neid lihtsalt ei 
esitatud. 
Selgitame veelkord, et nii juhatus kui mina tehnilise konsultandina otsisime 4 hanke läbiviimisel soodsamat 
hinnapakkujat ja see osutus sellel ajal ikka väga keerukaks. Samuti oli üks suur asjaolu ka olukord, kus pangad 
ei andnud sellele korteriühistule suuremat laenu ja teised pakkujad olid ikka tunduvalt kallimad. Selle objekti 
ehitustööde vastu oli ikka väga väike huvi ja olime rõõmsad, et lõpuks üldse ehitaja leiti. 
 

2. TS on tunnistanud edukaks pakkuja, kes ei vasta kvalifitseerimistingimustele. 
Tehnilise konsultandina kindlasti kontrollisime esitatud alltöövõtjate pädevusi ja kindlasti olid pädevuse 
registreeringud olemas. Sellel ajal oli sellises menetluses hangete läbiviimine ka meile päris uus asi ja võis 
kindlasti esineda tegevusi millele ei osanud tähelepanu pöörata. Teostame enda poolt tagasiulatuvalt selle 
kontrolli ja esitame selle kohta tõendid. 
 

3. TS on seadnud hanketeates ja hanke alusdokumentides erinevad lepingu täitmise tähtajad ja pikendanud 
sõlmitud töövõtulepingu tähtaega enam kui 2 korda. 
Tehnilise konsultandina ja Tellijaga koos enne lepingu allkirjastamist räägiti Peatöövõtjaga. Peatöövõtja kinnitus 
oli, et suudab tööd teostada 6-kuu jooksul. Sellest tulenevalt ei näinud ohtu lepingu tähtajas ja ei osanud sellega 
ka ette arvestada. Lepingu pikendus soovid on tulnud ikka hilisemas ajas Peatöövõtja poolt. Kindlasti venis 
ehitustööde valmimine ka Elektrilevi OÜ poolt, sest korteriühistu ei saanud päiksepaneelipargi paigalduseks 
kooskõlastust ja vaidlus kestis kuid. Sellest tulenevalt ei saanud seda tegevust teha ja oli vaja oodata mis üldse 
saab selle olukorraga. Lõpuks liitumisotsus saadi aga väiksemas mahus. 
Covid-19 probleemid ja tarneraskused ikka tulid ajas ja keegi ei teadnud, mis võib järgmisel päeval toimuda. 
Kindlasti oleks saanud anda pikemaid tähtaegu aga see oleks tähendanud ka suuremaid väljaminekuid 
korteriühistule. Kindlasti ei ole keegi soovinud ega tahtnud, et selle objekti ehitustegevus nii kaua kestaks aga 
suurim eesmärk oli see valmis saada. Peatöövõtjaga olid pidevalt probleemid ja Tellijaga koostöös oli meile 
teada, et peatöövõtja lihtsalt ei suutnud vahel materjalide eest ettemakseid teha ja sellest venis ehitustegevus 
aga nendest olukordadest saime teada kui ise tegime järelepäringuid. Selles ajas ehitamine oli väga keeruline, 
sest ka olid piirangud ja neid ei osanud kohe kuidagi ette näha. 
 

4. Edukas pakkuja ei täitnud kõiki lepingust tulenevaid kohustusi. 
Car kindlustus oli ikka olemas aga selle puudusega, et soodustatud isik oli märkimata jäänud.  Poliisist on ikka 
näha et 01.06.2022 alates oli vähemalt poliis olemas ja see kattis kogu Landcapitali poolt tehtavaid ehitustöid. 
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Kui ikka materjale ei ole ja Peatöövõtja andis ainult lubadusi siis Tellija käed on väga lühikesed ja soov ainult 
objekt ruttu valmis saada. Tellija ja mina tehnilise konsultandina survestasime pidevalt Peatöövõtjat, et 
ehitustööd kiiremini edasi läheks. Nõudsime ka maaletoojate ja alltöövõtja koosolekutele tulemist, et antaks 
selgitusi viivituste kohta. Saime pidevalt erinevaid vabandusi aga faktiliselt oli midagi väga raske kontrollida. 
Garantiiaja tagatist on Tellija mitmeid kordi Peatöövõtjalt nõudnud. Peatöövõtjal aga selle kohta anti pidevalt 
mingeid veidraid vastuseid ja lihtsalt pole seda esitatud. Seda on küsitud lepingu lõppemisest saati ja 
Peatöövõtja on välja toonud ainult erinevaid vabandusi, miks ta ei suuda seda teha. Puuduvad rahalised vahendid 
ja kindlustusseltsid ei ole nõus seda neile andma aga miks seda ei põhjendata. Tänasel päeval kui ütlesime, et 
esitame nende vastu nõude siis ütles peatöövõtja, et kui pankroti läheme siis pole teil üldse mingit garantiid 
enam ja olemegi väga raskes seisus. Tellija ja tehniline konsultant on nõudnud Peatöövõtjalt garantiiaja 
kohustuste täitmist vastavalt lepingule aga seda Peatöövõtja lihtsalt pole teinud. 
Täitmistagatist on samuti küsitud aga Peatöövõtja ainult lubas selle täita aga jättis selle ikka tegemata. Kuna 
turuolukord oli ka sellel hetkel väga segane ja hinnad läksid väga kiiresti kallimaks siis lõpuks jätsime selle 
nõudmata. Tänaseks on objekt ilusti valmis ehitatud. 
Kindlustusest küsides oli Landcapitali ikka CAR kindlustus kogu nende ehitustegevusele aga ei küsitud eraldi 
soodustatud isikul märkimist. 

 

Tellija ei mõista mis on need mitteabikõlbulikud kulud, mille osas soovitakse tagasinõuet teha? Tellija on teinud 
endast olenevalt kõik, et Peatöövõtja täidaks oma kohustusi aga kohtusse enda õigusi taga ajama minna puuduvad 
korteriühistul rahalised vahendid ja korteriühistu liikmetel on laenust tulenevalt väga suured maksekohustused aga 
projekti eesmärk on olnud luua energiatõhus korterelamu ja see eesmärk on saavutatud. Korterelamus oli pikk 
ehitusaeg aga kõik ehitustööd said lõpetatud. Samuti tuleb silmas pidada olukorda, et kõrvalises ja väiksematesse 
kohtadesse on üldse väga raske ehitajat leida ja kindlasti suureks takistuseks on just rekonstrueerimise maksumus. 
Korteriühistu on kõik kulutused ja väljamaksed teinud ainult abikõlbulikele töödele. 

 

Risk rakendusüksusele: 

Juhul, kui RÜ ei ole vajalikul määral TS kohustuste täitmist kontrollinud on risk, et toetust ei ole kasutatud 
õiguspäraselt ja toetus tuleb osaliselt või täielikult tagasi nõuda.  

 

Soovitus rakendusüksusele: 

Soovitame RÜ-l algatada mitteabikõlblike kulude osas toetuse osalise tagasinõudmise protsess ja toetus30 summas 
67 199,96 eurot tagasi nõuda ning mitteabikõlblik omafinantseering summas 100 799,93 eurot projekti abikõlblikest 
kuludest maha arvata. 

Lisaks soovitame RÜ-l tõhusamalt kontrollida edukaks tunnistatud pakkuja ning pakkumuse vastavust hanke 
alusdokumentides seatud tingimustele ning TS seatud lepingutingimuste ja RHS §-st 3 tulenevate nõuete täitmist, 
et tagada õiglast konkurentsi potentsiaalsete pakkujate vahel, hanke läbipaistvust ja hankes osalejate võrdset 
kohtlemist. Vajadusel küsida nõu Rahandusministeeriumi riigihangete- ja riigiabi osakonnalt või Korraldusasutuselt. 

 

Rakendusüksuse kommentaar:   

Rakendusüksus on seisukohal, et toetuse saaja on projektiauditi raames vaadeldud ostumenetluses pannud toime 

riiveid. Arvestades toetuse saaja enda selgitusi ning 2021.a sügisel (pakkumuste esitamise aeg ostumenetluses nr 

240561 oli 14.09.2021.a) ehitusturul toiminut, on rakendusüksuse arvates põhjendatud võtta arvesse, et toetuse 

saaja ost on läbi viidud ja ka vastavat lepingut täidetud erakorralises olukorras. Esiteks tõendab seda asjaolu, et 

 

30 Toetus rekonstrueerimistööde abikõlblikest kuludest on 40%. 
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toetuse saaja viis sama korterelamu rekonstrueerimiseks eelnevalt läbi neli ostumenetlust (vastavate 

ostumenetluste viitenumbrid riigihangete registris on 232049; 234147; 235668; 236535). Kõik viimases lauses 

nimetatud ostumenetlused ebaõnnestusid ning edukat pakkujat ei suudetud väga kiirelt muutuva ehitusturu olukorra 

tõttu leida. Kõik eelviidatud neli ebaõnnestunud ostumenetlust viis toetuse saaja läbi ajal, mil toetatav projekt ei 

olnud veel tõstetud REACT- EU rahastusse. 2021.a suvel tõsteti toetatud projekt küll REACT- EU rahastusse, kuid 

ehitusturu olukord oli ka 2021.a sügisel samasugune, st väga kiirelt muutuv. Ei saa välistada, et toetuse saaja on 

toime pannud riiveid toetuse määruse lisas toodud tingimuste kontrollimisel, kuid arvestades ebaõnnestunud 

ostumenetlusi ning turuolukorda, ei ole need riived tõendatud finantsmõju kaasa toonud.  

Lisaks tuleks toetuse saaja sanktsioneerimise soovitusel arvestada ka asjaoluga, et näiteks riigihangete läbiviimisel 

on hankijatel õigus kohaldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust juhul, kui hankemenetluses ei 

esitata ühtegi pakkumust või kui kõik pakkumused on hanke alusdokumentidele mittevastavad. Väljakuulutamiseta 

läbirääkimistega hankemenetlus ei võimalda turukonkurentsi ega potentsiaalsete huviliste/pakkujate võrdset 

kohtlemist, kuna tegemist on suletud menetlusega, samas on see riigihankijatele lubatud kui eelnev hange 

ebaõnnestub.  

Eesti õiguspraktikas ei ole seisukohta, et mittehankijast toetuse saaja ostumenetlustes tuleks lähtuda rangemast 

lähenemisest kui riigihangete puhul. Kõnealusel juhul on toetuse saaja viinud läbi neli ebaõnnestunud hanget ning 

seega oleks toetuse saajal, juhul kui ta oleks olnud riigihankija, olnud õigus vastavalt RHSile piirata konkurentsi ja 

muid riigihanke korraldamise aluspõhimõtteid, mis kohalduvad avatud hankemenetlusele ning valida endale 

väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse raames lepingupartner. Kõnealusel juhul on toetuse saaja veel 

viinud ka viiendat korda läbi ostumenetluse avatud menetluse põhimõtetest lähtudes toetuse saaja 

ostumenetlusena, võimaldades pakkumusi esitada kõigil korterelamute rekonstrueerimisturul tegutsevatel 

pakkujatel ning on teinud endast oleneva, et tagada võimalikult lai turukonkurents. Eeltoodut tuleks arvestada 

toetuse saaja käitumise hindamisel ning mitte kohelda mittehankijast toetuse saajat karmimalt riigihankijast, kellele 

on seaduses ette nähtud selge alus avatud menetluse põhimõtetest loobumiseks varasema ebaõnnestunud hanke 

puhul.  

Rakendusüksus vastab kokkuvõtlikult ka esitatud tähelepanekutele nende esitamise järjekorras:  

1. Toetuse saaja ei ole kontrollinud kõrvaldamise alusena eduka pakkuja maksuvõlgade puudumist kohalike 

maksude kohta. Tagantjärgi on esitatud, ca poolteist kuud pärast pakkumuste esitamise tähtaega EMTA 

tõend keskmiste töötasude kohta ning pakkumuses nimetatud alltöövõtjate töötasude tõendid jäidki 

esitamata. Rakendusüksus nõustub audiitoriga, et toetuse saaja on kohustatud kontrollima eduka pakkuja 

kõrvaldamise aluseid juhul, kui kõrvaldamise alus on seatud. Toetuse saajal on võimalik tõendada, et 

faktilised nimetatud kõrvaldamise alused puudusid ka tagantjärgi ning teadaolevalt suudab toetuse saaja 

seda tõendada. Rikkumisel puudub finantsmõju, kuna kõrvaldamise aluse kontrollimata jätmine ei ole 

saanud mõjutada potentsiaalsete pakkujate ringi. Tegemist on toetuse saaja riskiga, kui ta tunnistab 

edukaks pakkuja, kellel esineb maksuvõlg, millest tulenevalt ei ole võimalik nimetatud pakkujaga nagunii 

ehitustööde lepingusse astuda, kuna krediidiasutus ei aktsepteeri korteriühistu renoveerimistööde 

teenusepakkujat, kellel endal või kelle partneril on maksuvõlad või muud finantsraskused või kehtivast 

õigusest tulenevad kohustused täitmata. Arvestades muuhulgas, et antud juhul on toetuse saaja poolt 

läbiviidud viiendas ostumenetluses välja selgitatud edukat pakkujat krediidiasutus aktsepteerinud, on antud 

eduka pakkuja puhul ka kõrvaldamise alused loetud mitteesinevaks. 

2. Toetuse saaja on audiitorite hinnangul tunnistanud edukaks pakkuja, kes ei vasta seatud 

kvalifitseerimistingimustele. Rakendusüksus nõustub, et pakkujat kvalifitseerides tuleb tagada, et ta vastaks 

ostumenetluses seatud kvalifitseerimistingimustele. Kui pakkuja meeskonna kvalifikatsioon on tuletatav 

avalikest allikatest, on toetuse saajal õigus lähtuda ka nimetatud allikates toodust, kuid kindlasti tuleb 

tagada, et ehitustööde lepingusse astuks vaid selline peatöövõtja, kellel on olemas ostumenetluses (ja 

toetuse määruse lisas) minimaalselt nõutud pädevused. Toetuse saaja annab vastava kontrolli kohta 
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detailsed lisaselgitused ise. Lisaks toome taustana välja, et teostatud tööde üle on järelevalvet teostanud 

ehitusseadustikus toodud nõuetele vastav omanikujärelevalve ning ehitustööde teostamisel ei ole tekkinud 

kahtlusi eduka pakkuja ja tema meeskonna pädevuse osas. Vastavat tööde nõuetekohasust, st nende 

elluviimist pädevate isikute poolt on kinnitanud ka omanikujärelevalve. Toetuse saaja tegevuse puhul ei ole 

tuvastatav rikkumisega seotud finantsmõju.  

3. Toetuse saaja on seadnud hanketeates ja hanke alusdokumentides erinevad lepingu täitmise tähtajad ja 

pikendanud lepingu tähtaega enam kui kaks korda. Toetuse saaja on viinud ostumenetluse läbi ajal, mil 

ehitusturu olukord oli väga keeruline, sh täideti lepingut ajal, mil Ukraina sõja tõttu algas rahvusvaheline 

ehitusturu madalseis ning väga suured tarneraskused. Toetuse saaja tegevus lepingu pikendamisel ei ole 

oluline hankelepingu muudatus ning lepingu pikendamine on olnud tingitud ettenägematutest asjaoludest, 

mida ükski hoolas hankija, sh riigihankija ega mittehankijast toetuse saaja ei saanud ette näha. Väärib ka 

rõhutamist, et olulise lepingu muudatuse puhul tuleb hinnata asjaolusid lähtudes konkreetsest kaasusest. 

Näiteks on Riigi Kinnisvara AS v RTK haldusasjas nr 3-22-250  halduskohus 23.11.2022 lahendis leidnud 

järgmist: RHS § 123 lg 1 p 7 kohase hankelepingu muutmise osas, olukorras kus lepingu pikendamine pea 2 

kuu võrra võib tunduda lepingu täitmise esialgse perioodiga (veidi üle 4 kuu) võrreldes pigem märkimisväärne 

(erinevus 38%), kuid viivituse kaasa toonud tööde iseloomu ja tarne viibimist arvestades pigem ebaoluline. 

Oluline muudatus tähendab seda, et lepingut ei ole lubatav muuta ja konkurentsi tagamiseks tuleks korraldada 

uus riigihange, kus kõigil nõuetele vastavatel pakkujatel oleks võimalik osaleda. Praegusel juhul oleks uue 

riigihanke korraldamine avalike ressursside põhjendamatu raiskamine. Ajakulu uue menetluse läbiviimiseks 

olnuks selgelt põhjendamatu ja ületanuks perioodi, mille võrra lepingut pikendati. Uue pakkujaga lepingu 

sõlmimine ei oleks pruukinud tagada, et tarnitud tooted oleksid jõudnud kohale oodatust kiiremini, eriti 

olukorras, kus tooted oleks tellitud sama tarnija käest. Eeltoodu toetab samuti üheselt seisukohta, et toetuse 

saajal puudus alus uue ostumenetluse tegemiseks, kui esines vajadus sõlmitud lepingu pikendamiseks.  

4. Edukas pakkuja ei ole täitnud kõiki lepingust tulenevaid kohustusi, sh tuvastasid audiitorid, et CAR kindlustus 

ei kata tervet ehitustööde perioodi; lepingut on pikendatud kuni 28.12.2022.a; garantiiaegset ja 

täitmistagatist ei ole esitatud. Rakendusüksus nõustub, et toetuse saajal tuleb tagada lepingu täitmine 

parimal võimalikul viisil, sh tuleb nõuda lepingupartnerilt oma kohustuste täitmist. Täpsemad selgitused, 

kuidas toetuse saaja on taganud lepingu täitmise, esitab toetuse saaja ise. Ajal, mil lepingut täideti, ei ole 

olnud teada auditi viimase aasta praktikas ilmnenud täiendavat kontroll-kohustust detailseks lepingu 

täitmise kontrolliks ning seega ei ole põhjendatud nimetatud ebakõla lepingu täitmisel lugeda toetuse 

saajale finantsmõju avaldavaks rikkumiseks. Arvestada tuleb ka, juba eeltoodud punktides mainitut, et 

toetuse saaja viis ostumenetluse läbi viiendat korda, neli eelnevat ebaõnnestusid, lepingu täitmine on 

toimunud ajal, mil ehitusturul toimusid erakordselt keerulised muutused, mida ükski hoolas hankija ei ole 

saanud ette näha. Uue ostumenetluse korraldamine ei oleks olnud põhjendatud, vt selles osas ka p 3 vastus. 

5. Toetuse saaja on hanke alusdokumentides kasutanud audiitorite hinnangul piiravaid lepingutingimusi, 

nõudes tagatiste esitamist vaid krediidiasutustelt. Rakendusüksus nõustub, et üksnes krediidiasutuse 

tagatise nõudmine võib teatud turusegmentides olla pakkujaid piirav ning seega on ka uue rahastusperioodi 

toetusmeetmete, mis puudutavad korterelamute rekonstrueerimist, määruste lisades ette nähtud  nii 

krediidi- kui finantseerimisasutuse tagatise küsimine, kuid antud nõue kehtib siiski alates vastavate 

meetmete õigusaktide vastuvõtmisest ega ole meelevaldselt kohaldatav tagasiulatuvalt toetatud 

projektidele, mille rahastamise aluseks olid muud õigusaktid(selguse huvides, krediidi- või 

finantseerimisasutuse tagatise nõue kehtib ehitusaegsele tagatisele ja pakkumuse tagatisele). Lisaks, 

teadaolevalt on tõlgendus, et ka nii hankijad kui ka mittehankijatest toetuse saajad peaksid võimaldama nii 

krediidi- kui finantseerimisasutuste tagatise esitamist, märkimisväärselt uus nõue, mis on ilmnenud 

ennekõike viimase aasta auditite praktikas. Toetuse saajad, olgu nad hankijad või mittehankijad ei ole 

nimetatud kaalutlustega saanud tagasiulatuvalt arvestada ning seega puudub põhjendatud alus antud 

küsimust kõnealuses projektis käsitleda. Lisaks eeltoodule, ehkki krediidiasutuste seaduse tähenduses võib 

tagatistehinguid teostada ka finantseerimisasutus, ei ole teada näiteid, mil ehitusturul osaleval pakkujal, 
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kellel puuduvad kõrvaldamise alused ja kes täidab seatud kvalifitseerimistingimused ning on pangale 

toetuse saajale vajaliku omafinantseeringu (pangalaenu) andmiseks sobilik partner, ei oleks võimalik saada 

krediidiasutuse ehk panga garantiikirja garantiiaegse tagatise andmiseks. Vastupidi, pank kui toetatava 

projekti finantseerija väljastab edukaks osutunud ehitajale garantiikirja, kui selline ehitaja on aktsepteeritav 

pangale. Antud teema tõstatamisel tuleb seega arvestada ka täiendavat olulist nüanssi, millest sõltub kogu 

toetatava projekti ehk korterelamu rekonstrueerimise võimekus- toetuse saajale ehk korteriühistule 

väljastab omafinantseeringu krediidiasutus ehk pank vastava renoveerimislaenuna. Krediidiasutusel on alati 

õigus keelduda toetuse saaja poolt leitud eduka pakkuja aktsepteerimisest või seada lisatingimusi, mis 

sellise eduka pakkujaga sõlmitud lepingut muudaks toetuse saaja kui laenuvõlgniku jaoks riskivabamaks. 

Rakendusüksus rõhutab, et juhul kui toetuse saaja laenuandja hinnangul maandab riske paremini 

krediidiasutuse tagatis, tuleb seda aktsepteerida, kuna vastasel juhul puuduks omafinantseeringu 

mittesaamise tõttu üldse võimalus korterelamut rekonstrueerida. 

 
Lisaks juhime tähelepanu, et projekti kogumaksumus oli konkreetses ajahetkes väga suure summaline ning 
tulenevalt sellest olid projekti elluviimise riskid kõrgemad. Samuti oli tegemist koroonaepideemia ajaga, mis mõjutas 
oluliselt ehitusettevõtjate võimekust oma kohustusi täita. Isegi kui nimetatud tingimusega kaasnes konkurentsi 
piiramine, oli projekti elluviimise riske arvesse võttes selline piirang õigustatud, sest see tagas konkreetses ajahetkes 
konkreetse projekti osas parima võimaliku turul olemasoleva kaitse. Selle üle ei saa vaidlust olla, et krediidiasutuste 
kapitaliseeritusest tulenev tagatise kindlus oli selle nõudmise ajal parim. 

Soovituse rakendamise eest vastutav isik ja kuupäev rakendusüksuses:  Annelii Ausmees, 90 päeva auditi aruande 
kinnitamisest 

 

Korraldusasutuse kommentaar:   

Esmalt esitame kommentaarid tähelepaneku alapunktide kaupa ja seejärel toome välja 
finantskorrektsioonimäärasid puudutavad tähelepanekud. 

1. TS on hankes seadnud kõrvaldamise aluseid, mida ei ole tegelikult kontrollinud. 

Nõustume, et juhul, kui toetuse saaja on kehtestanud alusdokumentides kõrvaldamise aluseid, siis peab toetuse 
saaja ka kontrollima, et pakkujatel need alused puuduksid. Siiski ei ole ainuüksi kõrvaldamise aluste puudumise 
õigeaegne kontrollimata jätmine finantsmõjuga rikkumine, vaid finantsmõju esineb siis, kui edukal pakkujal 
tõepoolest ka kõrvaldamise alused esinesid ja ta oleks tulnud hankest kõrvaldada. Seetõttu leiame, et RÜ-l ja toetuse 
saajal tuleb puuduolevad kontrollid ja päringud tagantjärgi ära teha ning kui kõrvaldamise aluseid ei esine, siis ka 
toetuse tagasinõudeks alus puudub. 

2. TS on tunnistanud edukaks pakkuja, kes ei vasta kvalifitseerimistingimustele. 

Kvalifitseerimistingimuse kohaselt peavad pakkuja meeskonnas hanke objektiks oleva rekonstrueerimise 
elluviimiseks olema järgnevad pädevust omavad isikud, kes hiljem ka tööde teostamist faktiliselt juhivad: projektijuht, 
objektijuht, ventilatsiooni- ja küttesüsteemide spetsialist, veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide tööde 
teostamiseks vajalik spetsialist ja isikut elektritööde teostamiseks. Peale tingimuse selgitust RHR-is järgnevad 
ettevõtjatele esitatavad küsimused, ehk põhimõtteliselt nõuded esitatavatele dokumentidele. 
Kvalifitseerimistingimuse kohaselt pidi pakkuja lisama objektijuhi/projektijuhi CV. Eraldi nõuet teiste isikute CV-de 
või muude dokumentide esitamise kohta ei ole. Puudub ka lahter, kuhu nende spetsialistide nimesid või andmeid 
sisestada. Ka hanke alusdokumentide hulgas on üksnes objektijuhi/projektijuhi CV vorm ja teiste spetsialistide CV 
vorm puudub. Pakkumuse esitamise ettepaneku punkti 1.16. kohaselt juhul, kui pakkuja soovib oma meeskonna 
pädevuse tõendamiseks kasutada isikuid, kes ei ole pakkuja töötajad, tuleb esitada pakkumusega koos ka iga sellise 
füüsilise isiku kirjalik kinnitus, milles on toodud, et vastav isik on nõus enda kaasamisega ning osaleb lepingu 
täitmisel vastaval positsioonil pakkuja meeskonna liikmena. Seega pidid hankes osalevad ettevõtjad aru saama, et 
meeskonnas peavad lepingu täitmise ajal olema erinevad spetsialistid, kuid pakkumuse koosseisus tuli esitada 
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üksnes info projektijuhi ja objektijuhi kohta. Juhul, kui teised spetsialistid olid pakkuja enda töötajad, ei pidanud 
nende kohta esitama ka mingeid muid kinnitusi. Juhul, kui teised meeskonnaliikmed ei olnud pakkuja töötajad, tuli 
esitada nende kirjalikud kinnitused.  

Võttes arvesse eespool väljatoodut, vajab täiendavat analüüsimist, milliseid spetsialiste oli pakkujal kavas kasutada 
/ pakkuja kasutas, ning juhul, kui tegemist oli pakkuja enda töötajatega, ei ole tegemist rikkumisega. 

3. TS on seadnud hanketeates ja hanke alusdokumentides erinevad lepingu täitmise tähtajad ja pikendanud 
sõlmitud töövõtulepingu tähtaega enam kui 2 korda. 

Nõustume, et TS on hanketeates ja hanke alusdokumentides kirjeldanud lepingu täitmise tähtaega vastuoluliselt ja 
ebatäpselt, kuid tegemist on finantsmõjuta rikkumisega. Kokkuvõtvalt on TS lepingu sõlmimisel lähtunud 6-kuulisest 
täitmise ajast, mis on ka jäänud alusdokumentides väljatoodud ajavahemikku (kevad 2021-sügis 2022).  

Lepingu tähtaja pikendamise osas ei ole aga võimalik võtta lõplikku seisukohta. RÜ-l koostöös toetuse saajaga tuleb 
välja selgitada tähtaja pikenemisega seotud täpsemad asjaolud. Toetuse saaja on viidanud probleemidele 
ehitusturul, sh tarneprobleemidele. Kuna lepingu täitmise ajal algas Vene-Ukraina sõda, siis ei ole välistatud, et 
esinesid vääramatu jõu asjaolud ja toetuse saaja jaoks ettenägematud asjaolud. Näiteks mitmeid lubjakivil 
põhinevaid ehitusmaterjale tarniti varasemalt Valgevenest, kuid pärast sõja algust sattusid need Euroopa Liidu 
kehtestatud sanktsioonide nimistusse ja Eesti ettevõtjatel tuli hakata otsima alternatiivsed tarnekanaleid. 

4. Edukas pakkuja ei täitnud kõiki lepingust tulenevaid kohustusi. 

Audiitorite hinnangul on toetuse saaja aktsepteerinud lepingu teisiti täitmist ja sellega muutnud lepinguliste 
kohustuste vahekorda ettevõtja kasuks viisil, mida ei olnud algses lepingus ette nähtud. Seeläbi on edukas pakkuja 
asetatud soodsamasse olukorda võrreldes teiste pakkujatega.  

Esiteks on audiitorid välja toonud, et CAR kindlustus ei kata tervet ehitustööde perioodi. Nimelt on TVL tähtaega 
pikendatud neljal korral, kuid CAR kindlustuse kehtivuse perioodi ei ole vastavalt pikendatud. Seoses kindlustuspoliisi 
pikendamata jätmisega leiame, et kindlustuslepingu sõlmimise ja kindlustuspoliisi esitamise kohustuse näol oli 
tegemist ühekordse lepingutingimusega. Nimelt ei tulene töövõtulepingust ega audiitorite viidatud lepingu 
punktidest, et pärast kindlustuspoliisi esitamist tellijale on töövõtjal täiendav kohustus esitada tellijale ka pikendatud 
kindlustuspoliise. Kõnealuseid lepingu punkte tuleb tõlgendada viisil, et töövõtja pidi täitma kindlustuse esitamisega 
seotud kohustuse arvestades lepingu algset täitmise tähtaega Lepingu p-i 8.6 kohaselt esitab töövõtja tellijale 
kindlustuslepingute sõlmimist tõendava poliisi hiljemalt enne ehitustöödega alustamist. Finantsmõju omaks teisiti 
täitmine siis, kui tellija kas üldse loobub kindlustuse nõudest või asendab selle mõne muu nõudega. Praegusel juhul, 
kui töövõtja on esitanud poliisid, siis lepingu tähtaja pikenemine kindlustust ei mõjuta, kuivõrd sellist nõuet ei ole 
lepingus esitatud. See tähendab, et ka kindlustuse kohaldamistingimusi pole muudetud. Soodustatud isiku poliisil 
nimetamata jätmine on formaalne puudus, mille aktsepteerimisega ei ole töövõtjat pandud teiste võimalike 
pakkujatega soodsamasse olukorda või antud talle muid eeliseid. Kõige olulisem – kindlustuskaitse objektile on 
tagatud. 

Teiseks toovad audiitorid välja, garantiiaegne tagatis on jäetud esitamata. Nimetatud küsimuses ei ole võimalik 
seisukohta anda, sest jääb ebaselgeks, kas tegemist on töövõtjapoolse lepingurikkumisega ja tellija nõuab garantii 
esitamist või on tellija hooletusest jätnud garantii nõudmata või isegi leppinud töövõtjaga kokku, et nimetatud 
garantiid ei pea esitama. 

Kolmandaks on välja toodud, et tellija ja töövõtja on kokku leppinud, et täitmisaegset tagatist ei ole vaja esitada.  

Leiame, et teise ja kolmanda episoodi puhul tuleb täiendavalt analüüsida, kas võimalikud muudatused oleksid 
lubatavad analoogselt RHS § 123 lg 1 p-le 1. Garantiikirjade esitamise kohustus on lepingu kõrvalkohustus, mistõttu 
tingimuse muutmine või ärajätmine ei muuda lepingu üldist olemust ega hankelepingu eset. Sõltuvalt juba tehtud 
muudatustest, võib 5%-suurune täitmisaegne garantii ja 2%-suurune garantiiaja garantii mahtuda RHS § 123 lg 1 p-
is 1 toodud määra sisse ära. Seega analoogselt hankijatele kohalduva regulatsiooniga on võimaliku rikkumise 
finantsmõju küsitav ja vajab põhjalikumat analüüsimist. 
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5. TS on seadnud hanke alusdokumentides piiravaid lepingutingimusi. 

Nõustume tähelepanekuga. 

6. Finantskorrektsiooni alustest. 

Juhime tähelepanu, et ühendmäärus ei näe ette analoogia kasutamist hankijatele ja mittehankijatele ettenähtud 
korrektsioonimäärade vahel. Nagu kohtupraktikas on korduvalt viidatud (vt Riigikohtu lahendis asjades nr 3-20-2402 
ja 5-23-2), ei ole EK juhendil mingit õigusjõudu toetuse saajatele korrektsioonide tegemisel ning korrektsiooni 
tegemisel juhendile tugineda ei saa. Seega tuleb mittehankijast toetuse saajale korrektsiooni tegemisel juhinduda 
ühendmääruse § 21 lõikest 2. Korrektsioonimäära leidmisel tuleb igakülgselt kaalutleda rikkumise asjaolusid, selle 
olemust ja raskust. Ühtlasi tuleb määra kaalumisel arvesse võtta seda, et tegemist on mittehankijaga, mistõttu tema 
tegevuse suhtes ei tohiks RHS § 3 nõudeid sisustada niivõrd rangelt, kui seda tehakse hankijate puhul, kelle 
tegevusele on oluliselt kõrgemad nõuded lähtuvalt suuremast avalikust huvist. Kuna korrektsiooni mõju on niivõrd 
suur, tuleb võimalikku finantsmõju kirjeldada ja põhjalikult kaalutleda. 

Rõhutame siinkohal asjaolu, et toetuse saajale toetuse eraldamise (TRO tegemise) hetkel kehtis toetuse andmise 
tingimuste redaktsioon, mis oli vastu võetud riigieelarveseaduse alusel. Toetuse andmise tingimused ei näinud tol 
ajal tagasinõudealusena ette ühendmäärust, vaid määrus sisaldas eraldi sätet toetuse tagasinõudmiseks (§ 32 lg 1: 
KredEx nõuab toetuse osaliselt või täielikult tagasi, kui määruse nõudeid ei ole täidetud). Viidatud säte jättis KredExile 
oluliselt avarama kaalutlusruumi kui ühendmäärus. Võttes arvesse Riigikohtu otsust nr 5-23-2, tuleb 
finantskorrektsioonide tegemisel lähtuda toetuse eraldamise otsuse andmise ajal kehtinud tagasinõudealustest. 
Antud asjaolu vajab seega auditi aruandes väljatoomist ja täiendavat analüüsimist. 

Soovituse rakendamise eest vastutav isik ja kuupäev korraldusasutuses: Mairi Uusen, 90 päeva auditi aruande 
kinnitamisest 

 

AA täiendav kommentaar:  

Olles tutvunud nii toetuse saaja, rakendusüksuse kui ka korraldusasutuse kommentaaridega, jäävad audiitorid 
tähelepanekus toodud selgituste, seisukohtade ja korrektsioonimäärade juurde. 

Võtame arvesse korraldusasutuse kommentaaride punktis 6 tähelepanu juhtimist finantskorrektsiooni aluseid 
puudutavatele asjaoludele ning tuginedes korraldusasutuselt 07.02.2024 e-kirjaga saadud täiendavale hinnangule 
finantskorrektsiooni aluste rakendamise kohta, muudame aruandes vastava lõigu sõnastust. 

Kuivõrd toetuse saaja kommentaarid ei sisalda audiitorite hinnangul uut infot, samuti ei ole esitatud 
tõendusmaterjale, mille alusel saaks loobuda tähelepanekust või korrigeerida finantskorrektsiooni määra, tuleb 
audiitoritel jääda tähelepanekus toodud seisukohtade juurde, tuginedes auditi toimingute käigus saadud 
tõendusmaterjalidele. Audiitorid möönavad, et hinnangud tähelepanekus võinuks olla teistsugused, kui toetuse saaja 
oleks suutnud esitada täiendavaid tõendusmaterjale eduka pakkuja kõrvaldamise aluste puudumise ja eduka 
pakkumuse kvalifitseerimistingimustele vastamise kohta. 

Tähelepanekutele saadud rakendusüksuse ja korraldusasutuse kommentaaride osas tooksime eraldi välja mõned 
selgitused: 

• Audiitorid ei nõustu rakendusüksuse seisukohaga, et juhul kui toetuse saaja on viinud läbi neli 
ebaõnnestunud hanget oleks toetuse saajal, juhul kui ta oleks olnud riigihankija, olnud õigus vastavalt RHSile 
piirata konkurentsi ja muid riigihanke korraldamise aluspõhimõtteid, mis kohalduvad avatud 
hankemenetlusele ning valida endale väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse raames 
lepingupartner. Audiitorid rõhutavad, et RHS-is on välja toodud sätted, millest hankija peab lähtuma, kui ta 
valib väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse.  
Audiitorite hinnangul võib mitme hanke ebaõnnestumine käesoleval juhul viidata piiravatele tingimustele 
hankes, nagu näiteks liiga lühike tööde teostamise tähtaeg ja tagatiste ning garantiide nõudmine ainult 
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krediidiasutustelt. Seega ei anna eelnevate hangete ebaõnnestumine toetuse saajale alust piirata 
konkurentsi ning mitte järgida RHS §-s 3 sätestatud põhimõtteid.  

• Audiitorid ei nõustu rakendusüksuse ja korraldusasutuse kommentaarides viidatud võimalusega, et 
töövõtulepingu tähtaja pikendamist võiks selgitada mh Venemaa sõjalise tegevusega Ukrainas, sest 
vastavalt audiitoritele esitatud tõendusmaterjalides olevale aktile nr 3, oli 2022.a veebruari lõpuks 
töövõtulepingust täidetud vaid 29,24%, lepingu järgi oli ehitustööde lõpetamise tähtajaks 30.04.202231. 
Audiitorite hinnangul olnuks võimalik lepingu tähtaja pikendamist põhjendada ettenägematu sõja 
puhkemisest tingitud tarneraskuste jms vaid olukorras, kus selleks ajaks oleks töövõtulepingust täidetud 
tööde maht võrreldav kulunud ajaga või toetuse saaja oleks esitanud selle kohta konkreetseid tõendeid 
näiteks tarnijatega peetud kirjavahetuse näol. Juhime aga tähelepanu, et toetuse saaja oma 
kommentaarides lepingu tähtaja pikendamise põhjendamiseks sõjategevust Ukrainas välja ei too. 

Audiitorid rõhutavad, et alusdokumentides seatud pooleaastane tööde teostamise tähtaeg võis olla liiga 
lühike, mis võis tõsta ehitustööde hindu, samuti vähendada potentsiaalsete pakkujate huvi hankes 
osalemisel, põhjustades sellega ka neljal korral hanke luhtumise ning auditi ulatuses oleva hanke võitja 
suutmatuse ajagraafikust kinni pidada. Sellest lähtudes ei nõustu audiitorid ka toetuse saaja 
kommentaariga, et kui oleks antud pikem tähtaeg, oleks korteriühistu kulutused olnud suuremad. 
Hinnanguliselt võinuks pikema ehitustööde tähtajaga olla potentsiaalseid pakkujaid rohkem ja hind 
soodsam. 
 

• Audiitorid ei nõustu korraldusasutuse kommentaarides esitatud seisukohaga justkui esineks võimalus, et 
hankedokumentides nõutud, kuid lepingu täitmisel esitamata jäetud täitmisaegse tagatise ja garantiiaegse 
tagatise puhul oleks võimalik lähtuda analoogiast RHS § 123 lg 1 p-s 1 ning rõhutavad, et nii täitmis- kui ka 
garantiiaegse tagatise näol on tegemist töövõtja finantskohustusega, mida vastavalt ettevõtte 
finantsvõimekusele ei pruugi kõik potentsiaalsed pakkujad olla võimelised täitma. See aga omakorda näitab, 
et tegemist ei ole pelgalt võimaliku väheolulise töövõtulepingu muudatusega, jättes täitmata lepingu 
kõrvalnõue, vaid olukorraga, kus mõni potentsiaalne pakkuja võis jätta pakkumuse esitamata, teades, et ei 
saa pangast nõutud garantiikirju. 
 

• Audiitorid ei nõustu rakendusüksuse kommentaariga etteheitele hankedokumentides sisalduva piirava 
tingimuse kohta, et pank kui toetatava projekti finantseerija väljastab edukaks osutunud ehitajale garantiikirja, 
kui selline ehitaja on aktsepteeritav pangale. Audiitorite hinnangul ei saa rakendusüksus tugineda pankade 
poolt tehtavatele kontrollidele, mille alusel ehitajat aktsepteeritakse, sest korduvalt on auditite käigus 
tuvastatud olukord, et edukaks tunnistatud ja panga poolt aktsepteeritud ehitaja ei suuda esitada nõutud 
tagatisi. Seega ei saa eeldada, et kui pank aktsepteerib ehitajat, siis väljastab talle ka nõutud garantiikirjad. 

Tähelepanek 4.2 – Toetuse saaja on hanke alusdokumentides seadnud kvalifitseerimisetingimuse, 
mis ei vasta TAT lisas sätestatud tingimusele ja nõuded pakkumuses esitatavatele dokumentidele, 
mida ei ole kontrollinud. Finantsmõju ei kaasne. (väheoluline) 

Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi STS) § 26 lg 6 järgi, kui toetuse saaja (edaspidi TS) või 
partner ei pea järgima riigihangete seadust (edaspidi RHS) ja teenuse, asja või ehitustöö eeldatav maksumus on ilma 
käibemaksuta võrdne 20 000 euroga või sellest suurem, peab ta järgima RHS §-s 3 sätestatud põhimõtteid, st TS 
peab tagama riigihanke läbipaistvuse ja kontrollitavuse, olemasoleva konkurentsi efektiivse ärakasutamise 
riigihankel, vältima konkurentsi kahjustavat huvide konflikti ning kohtlema kõiki isikuid võrdselt. 

 

31 Töövõtulepingus seatud ehitustööde teostamise ajast oli 2022.a veebruariks kulunud 66%. 
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Toetuse andmise tingimuste32 (edaspidi TAT) § 25 lg 1 järgi viib TS rekonstrueerimistööde tellimisel hanke läbi 
elektrooniliselt riigihangete registris (edaspidi RHR) ja hanke läbiviimisel kohustub TS lähtuma RHS §-s 3 sätestatud 
riigihanke korraldamise üldpõhimõtetest. 

TAT § 25 lg 3 järgi lähtub TS hanke läbiviimisel üksnes käesoleva määruse lisas „Toetuse saaja 
rekonstrueerimishangete tingimused” kehtestatud tingimustest. 

Rakendusüksus33 (edaspidi RÜ) on koostanud taotluse rahuldamise otsuse34 (edaspidi TRO), mille p 1.2 kohustab 
TS-t rekonstrueerimistööde hanget läbi viima RHR-is ja kasutama hankes seatavate tingimuste ja kriteeriumitena 
ainult KredEx kodulehel avaldatud tingimusi ja kriteeriume35 ning tagama RHS §-s 3 toodud riigihanke korraldamise 
üldpõhimõtete järgimise. Samuti kohustas nimetatud punkt TS-t lisama KredExi esindaja enne hanke avamist 
elektroonilises RHR-is hanke juurde vaatlejaks. 

Auditi käigus tuvastati järgmised puudused: 

1. TS on hanke alusdokumentides seadnud kvalifitseerimistingimuse, mis ei vasta TAT lisas toodud tingimusele.  

TAT lisa36 p 2.2.2. järgi peab pakkuja olema RHS § 101 lõike 1 punktis 1 sätestatud tähtaja jooksul teostanud 
vähemalt ühe pakkumuses esitatuga samaväärse ehitustöö maksumusega määras, mis on vähemalt sõlmitava 
lepingu ühekordne eeldatav maksumus. 
 

TS37 viis RHR-is TS ostuna läbi kortermaja rekonstrueerimistööde hanke nr 240561 (edaspidi hange) avaldades 
hanketeate 30.08.2021.a. Hanke tulemusel sõlmiti 08.10.2021. a OÜ-ga Landcapital töövõtuleping maksumusega 
671 999,5838 eurot (KM-ga).  

Auditi toimingute käigus tuvastati, et hanke alusdokumentides oli seatud üheks kvalifitseerimistingimuseks, et 
pakkuja peab olema hanketeate elektroonilises riigihangete registris avaldamise kuupäevale eelneva 60 kuu jooksul 
teostanud vähemalt 1 sarnase ehitustöö ehitusmaksumusega vähemalt 300 000 eurot (ilma käibemaksuta). Sarnaseks 
ehitustööks loetakse hanke objektiks oleva hoonega võrdse või suurema suletud netopinnaga sisekliima tagamisega 
hoone (korterelamu, büroo, kool, lasteaed jms) või hoonete kompleksi ehitustööde või rekonstrueerimistööde 
teostamist peatöövõtjana, mille puhul on teostatud kogu hoone mahus mh vähemalt järgnevad ehitustööd: hoone 
kande- ja välispiirete ehitamine või rekonstrueerimine, avatäidete paigaldamine või rekonstrueerimine, uue 
soojustagastusega sundventilatsiooni rajamine, küttesüsteemi rajamine või rekonstrueerimine. 

 

32 Majandus- ja taristuministri 27.05.2020 määrus nr 28 COVID-19 kriisist tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse 
andmise tingimused ja kord (RT I, 10.07.2021, 6). 

33 Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus 

34 10.09.2020 allkirjastatud COVID-19 eriolukorrast tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse taotluse rahuldamise 
otsus nr 088. 

35 Lehel https://kredex.ee/et/teenused/elamistingimuste-parandamiseks/rekonstrueerimistoetus-react-eu toodud 
Rekonstrueerimistööde hangete tingimused, mille alla on lisatud TAT lisa „Toetuse saaja rekonstrueerimishangete tingimused” 
(https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1190/8202/1006/MTM_m28_lisa.pdf#). 

36 „Toetuse saaja rekonstrueerimishangete tingimused” 
(https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1190/8202/1006/MTM_m28_lisa.pdf#). 

37 Saue vald, Ääsmäe küla, Kasesalu tn 22 korteriühistu. 

38 Lepingu maksumus ilma käibemaksuta on 559 999,65 eurot (sh reserv 26 666,65 eurot). 

https://kredex.ee/et/teenused/elamistingimuste-parandamiseks/rekonstrueerimistoetus-react-eu
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1190/8202/1006/MTM_m28_lisa.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1190/8202/1006/MTM_m28_lisa.pdf
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RHR-is avaldatud hanke eeldatav maksumus oli 650 000,00 eurot. 

Audiitorite hinnangul ei ole antud olukorras TS kvalifitseerimistingimusena esitatud nõue pakkuja varasemalt tehtud 
sarnase ehitustöö maksumusele kooskõlas TAT lisas seatud ja Kredexi kodulehel avaldatud tingimusega. TS on 
hanke alusdokumentides esitanud sarnasele ehitustööle nõude enam kui poole väiksemas maksumuses, võrreldes 
hanke eeldatava maksumusega, mis on TAT lisas võrdluseks ette nähtud. Seega, TS on eiranud TAT § 25 lg 3 
koosmõjus TAT lisa p 2.2.2. sätestatud nõuet seada kvalifitseerimistingimus samaväärse ehitustöö maksumusele 
määras, mis on vähemalt sõlmitava lepingu ühekordne eeldatav maksumus. 

Audiitorite hinnangul puudub nimetatud rikkumisel finantsmõju, sest TS poolt RHR-is läbiviidud hankesse laekus 
kaks pakkumust ning edukaks tunnistatud pakkujal39 oli pakkumuses referentsobjektina esitatud vähemalt üks 
ehitusobjekt maksumusega, mis on vähemalt samaväärne hanke eeldatava maksumusega. 

2. TS ei ole kontrollinud edukaks tunnistatud pakkumuses esitatud dokumentide vastavust hanke 
alusdokumentides seatud nõuetele.  

2.1. TAT lisa40 p 1.1. sätestab, et TS kasutab rekonstrueerimishanke korraldamisel üksnes KredExi kodulehel 
avaldatud dokumentide vorme. 

TS on esitanud hanke nr 240561 alusdokumentides mh Kredexi kodulehel avaldatud vorme, sh vormi „TS hanke 
hankepass“.  Nimetatud vorm sisaldab pakkuja andmeid ja kinnitust, et ta võtab üle kõik TS hanke dokumentides 
esitatud tingimused, sh et on ta esitanud pakkumusega koos kõik nõutud dokumendid ja kinnitused.  

Edukaks tunnistatud pakkuja esitatud pakkumus ei sisalda Kredexi kodulehel avaldatud kohustusliku vormina 
nõutud TS hanke hankepassi.  

TS on auditi käigus esitatud selgistustes märkinud, et inimliku eksimuse tõttu pakkumust kontrollides, jäeti 
hankepassi olemasolu tähelepanuta ja puudust ei tuvastatud.  

Audiitorite hinnangul võib nimetatud puuduse hinnata pigem formaalseks ja mitte finantsmõjuga rikkumiseks, 
sest see ei avalda mõju pakkujate ringile ega pakkumuste hinnale. Audiitorite hinnangul on siiski oluline 
kontrollida hanke alusdokumentides seatud nõuete järgimist, et tagada kõigi pakkujate võrdne kohtlemine. 

2.2. TAT lisa  p 2.2 on sätestatud kohustuslikud kvalifitseerimistingimused, millest lähtuvalt on TS seadnud 
hanke nr 240561 alusdokumentides kvalifitseerimise tingimusena tehnilise ja kutsealase suutlikkuse alapunktis 
mh,  

• et pakkuja peab olema esitanud majandustegevuse registris (www.mtr.mkm.ee) tegevusalal 
``Ehitamine`` majandustegevusteate tegevusala liikidega: üldehituslik ehitamine, sisekliima tagamise 
süsteem, hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse või kanalisatsioonisüsteem. Elektritööde 
teostamisel peab olema esitatud majandustegevuse registris majandustegevusteade tegevusalal 
„Elektritööd“ tegevusala liigiga elektripaigaldise ehitamine, s.h. paigaldamine. Juhul kui ettevõtja ei 
suuda iseseisvalt täita antud kvalifitseerimise tingimust registreeringute kohta, on tal õigus tugineda 
teise isiku (võib olla ka ühispakkuja) näitajatele, sel juhul tuleb esitada pakkumusega koos selle isiku, 
kelle näitajatele tuginetakse, allkirjastatud kinnitus, et ta osaleb vastavas osas lepingu täitmises kogu 
lepingu täitmise aja jooksul. Välismaisele pakkujale MTR registreeringu nõuet ei kohaldata. 

 

39 OÜ Landcapital (11229728). 

40 „Toetuse saaja rekonstrueerimishangete tingimused” 
(https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1190/8202/1006/MTM_m28_lisa.pdf#). 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1190/8202/1006/MTM_m28_lisa.pdf
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Hanke alusdokumendis „Pakkumuse esitamise ettepanek“ p 1.15 on täpsustatud, et TS hankes on pakkujal 
lubatud seatud kvalifitseerimisnõuetele vastavust tõendada ka teise isiku vahenditele tuginedes. Juhul, kui 
tuginetakse teise isiku vahenditele, peab pakkumusega koos olema alati esitatud ka teise isiku esindaja kirjalik 
kinnitus, et ta on nõus oma vahenditele tuginemisega ning vastavas kinnituses peab sisalduma ka selgitus, 
millises osas vastav isik lepingu täitmises osaleb, juhul kui pakkuja, kes isiku vahenditele tugineb, edukaks 
osutub (näiteks, kui tuginetakse teise isiku käibele, siis vastav isik kinnitab, et on nõus enda andmetele 
tuginemisega ning osaleb lepingu täitmises lepingu täitmiseks vajaliku finantsvõimekuse tagajana. Juhul, kui 
tuginetakse teise isiku töötajatele, peab isik kinnitama, et ta lubab oma töötajaid kasutada ning vastava lepingu 
täitmises osalevad töötajad töötavad vastavalt hankes nimetatud positsioonile).  

TS on edukaks tunnistanud pakkuja41, kes tugines oma pakkumuses elektritööde teostamise osas alltöövõtjale 
Elektrilahendus OÜ-le, sisekliima tööde osas Comfort Systems OÜ-le ja hoonesisene või selle juurde kuuluva 
kütte, veevarustuse või kanalisatsioonisüsteemid ehitamise osas alltöövõtjale Vigo Group OÜ-le.  

Audiitorid tuvastasid, et edukaks tunnistatud pakkuja esitatud pakkumuses on kõigi alltöövõtjate kinnitused küll 
olemas, kuid neis puudub nõutud info volitatud esindaja kohta ning need kinnitused on allkirjastamata. 
Audiitorite hinnangul puudub allkirjastamata kinnituste puhul kindlus, et allhankijad on ka tegelikult andnud 
nõusoleku osaleda hankes sõlmitud töövõtulepingu täitmisel kinnituses märgitud töödes. Audiitorite hinnangul 
võib nimetatud puuduse lugeda siiski formaalseks rikkumiseks, millega finantsmõju ei kaasne, kuna mõju 
pakkujate ringile ja pakkumuste hinnale puudub. 

Risk toetuse saajale: 

Õigusaktides toodud nõuete mittejärgimine ja hanke alusdokumentides toodud tingimuste kontrollimata jätmine võib 
kaasa tuua olukorra, kus riigihangete seaduse § 3 nõudeid ei täideta ning rikkumine võib kaasa tuua finantsmõju, 
mille tulemusel võidakse toetus osaliselt tagasi nõuda. 

Soovitus toetuse saajale: 

Toetuse kasutamisel jälgida õigusaktides toodud nõuete täitmist, samuti kontrollida hankes seatud tingimuste 
täitmist. 

Toetuse saaja kommentaar: Toetuse saaja oma kommentaari antud tähelepanekule ei esitanud. 

 

5. Riigiabi andmine 

Projekt ei sisalda riigiabi andmist ega vähese tähtsusega abi. 

6. Teavitamine ja avalikustamine 

Struktuuritoetuse saaja on toetuse kasutamisest teavitamisel ning avalikustamisel järginud olulises osas kehtivaid 
õigusakte. 

  

 

41 OÜ Landcapital (11229728). 
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7. Rakendusüksusele suunatud tähelepanekud 

Tähelepanek 7.1 – Rakendusüksuse kontrollid ei ole tuvastanud puudusi toetuse saaja hanke 
läbiviimises ja lepingu täitmises ning ei ole hinnanud lepingu muudatuste RHS § 3-le vastavust. 
(oluline) 

Auditi toimingute käigus tuvastasid audiitorid vigu TS korraldatud hanke42 läbiviimises ja selle tulemusel sõlmitud 
töövõtulepingu täitmises ja muutmises, mida RÜ ei ole kontrollinud ja/või tuvastanud. Puudused on täpsemalt 
kirjeldatud tähelepanekutes nr 4.1 ja 4.2. Kokkuvõttes on audiitorite hinnangul jäänud RÜ-l tuvastamata järgmised 
puudused: 

1. RÜ ei ole kontrollinud hanke alusdokumentide vastavust TAT lisa tingimustele ega tuvastanud, et TS ei ole 
hanke läbiviimisel lähtunud üksnes TAT lisas kehtestatud ja Kredexi kodulehel avaldatud tingimustest. Sellest 
tulenevalt on tekkinud olukord, kus hanke alusdokumentides on pakkuja varasematele sarnastele töödele 
seatud nõue, mis ei vasta TAT lisas sätestatud ja Kredexi kodulehel avaldatud tingimusele. Täpsemalt vt 
tähelepanekust nr 4.2 p 1. 

 

Audiitorid tuvastasid, et kuigi TS lisas RHR-is 30.08.2021 avaldatud hanke nr 240561 vaatlejaks RÜ esindaja 
31.08.2021, on RÜ laadinud SFOS-i43 nimetaud hanke juurde juba 24.08.2021.a allkirjastatud kontroll-lehe „Toetuse 
otsuse järelkontroll“, mis mh sisaldab ka hanget puudutavaid küsimusi. Kõik küsimused nimetatud kontroll-lehel on 
vastatud, sh küsimus nr 5 „Toetuse saaja on viinud elektroonilises riigihangete registris läbi ehitustööde hanke ning 
kasutanud hankes vaid SA KredEx kodulehel avaldatud toetuse saaja hanke kõrvaldamise aluseid, 
kvalifitseerimistingimusi, vastavustingimusi ning hindamiskriteeriumeid.“, millele on vastuseks märgitud JAH-
lahtrisse X. Ühtegi märkust ega kommentaari RÜ vastusele lisatud ei ole. Ühelgi teisel RÜ kontroll-lehel, sh 
maksetaotluste ega ka lõpparuande kontroll-lehtedel, ei ole jälge sellest, et nimetatud hanget oleks hiljem 
kontrollitud.  

RÜ on auditi ajal selgitanud, et on järginud tingimuste täitmist vastavalt TAT-ile, seega ei ole korrektne väita, et nõuded 
on täitmata. Kõnesolev kontroll-leht on vormistatud eelmise hanke44 kohta. Kuna toetuse saaja teavitas RÜ-d luhtunud 
hankest alles siis, kui uus hange oli tehtud, leping sõlmitud ja ehitus juba käis, siis paraku on selline erandlik olukord 
tinginud ka selle, et kontroll-jälg tehtud kontrollist on jäänud vormistamata. Rõhutame, et tegemist oli erandliku 
olukorraga ning halduri inimliku eksimusega. Hanke kontroll teostati lisaks ka väljamaksetaotluse kontrolli käigus.  

Tulenevalt RÜ selgitusest veendusid audiitorid RHR-i vahendusel, et TS on varem korraldatud kokku neli45 
korterelamu rekonstrueerimistööde hanget, mis on lepinguta lõpetatud ehk luhtunud. Neist viimase – 04.05.2021 
avaldatud hanke nr 236535 alusdokumendid, millele RÜ oma selgituste järgi kontrolli tegi, sisaldasid paraku täpselt 

 

42 RHR-is TS ostuna läbi viidud kortermaja rekonstrueerimistööde hange nr 240561. 

43 Struktuuritoetuste register. 

44 RHR-is hange nr 236535, HT avaldatud 4.05.2021, lõpetatud lepinguta. 

45 RHR-is hanked nr 232049 (HT avaldatud 1.02.2021); nr 234147 (HT avaldatud 11.03.2021); nr 235668 (HT avaldatud 
19.04.2021); nr 236535 (HT avaldatud 4.05.2021). 
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samasugust kvalifitseerimistingimust46, mis ei olnud vastavuses TAT lisas toodud tingimusega ja RÜ seda ei 
tuvastanud ega kajastanud 24.08.2021.a allkirjastatud kontroll-lehel.  

Ka SFOS-ist leitavad maksetaotluse ja lõpparuande kontroll-lehed ei kinnita RÜ selgitust, justkui oleks RÜ hanget nr 
240561 kontrollinud ning tuvastanud, et TS ei ole hanke läbiviimisel lähtunud üksnes TAT lisas kehtestatud 
tingimustest.  

Audiitorite hinnangul puudub eeltoodut arvestades RÜ-l kontroll-jälg hanke nr 240561 kontrollimise kohta, samuti 
esineb võimalus, et kontroll on jäänud teostamata, mille tulemusena on RÜ-l jäänud tuvastamata vastuolu hanke 
alusdokumentides seatud kvalifitseerimistingimuse ja TAT-lisas sätestatud kohustusliku kvalifitseerimistingimuse 
vahel.  

2. RÜ ei ole tuvastanud, et TS ei ole kontrollinud edukas pakkumuses esitatud dokumentide vastavust hanke 
alusdokumentides seatud nõuetele. Sellest tulenevalt on tekkinud olukord, kus hanke alusdokumentides 
pakkumuses esitatavatele kinnitustele seatud nõue, ei ole täidetud. Täpsemalt vt tähelepanekust nr 4.2 p 2.  

RÜ on auditi käigus antud selgitustes märkinud vaid, et pakkumine sisaldas alltöövõtjate kinnitusi, kuid jätnud 
täpsustamata oma hinnangu asjaolule, et kinnitused ei vastanud nõuetele, st need olid allkirjastamata.  

Audiitorite hinnangul puudub allkirjastamata kinnituste puhul kindlus, et allhankijad on ka tegelikult andnud 
nõusoleku osaleda hankes sõlmitud töövõtulepingu täitmisel kinnituses märgitud töödes. 

 
3. RÜ ei ole tuvastanud, et TS on hankes seadnud kõrvaldamise alused, mida ei ole tegelikult kontrollinud.  

RÜ ei ole tähelepanekus nr 4.1 p 1 nimetatud puuduseid tuvastanud ning on auditi käigus antud vastustes märkinud 
vaid, et OÜ LANDCAPITAL 14.09.2021 pakkumuses on mh esitatud ka Maksu- ja Tolliameti maksuvõla puudumise 
tõend nr 147802420, kuid jätnud täpsustamata oma hinnangu asjaolule, et tõend ei vastanud nõuetele. Puuduvate 
töötasutõendite kohta ei ole RÜ hinnanguid andnud. 

 

4. RÜ ei ole tuvastanud, et TS on tunnistanud edukaks pakkuja, kes ei vasta kvalifitseerimistingimustele , mis on 
võimaldanud tekkida olukorral, et TS on kooskõlas TAT lisa p-ga 2.2. seadnud hanke nr 240561 
alusdokumentides kvalifitseerimistingimuste all tehnilise ja kutsealase suutlikkuse alapunktis nõuded pakkuja 
meeskonnale, mida edukaks tunnistatud pakkuja ei ole täitnud.  
Täpsemalt vt tähelepanekust nr 4.1 p 2. 

Audiitorite hinnangul ei vasta pakkumuses toodud meeskond hanke alusdokumentides seatud nõuetele ning 
pakkumust ei oleks tohtinud kvalifitseerida. Tegemist on rikkumisega, mis võis otseselt mõjutada pakkujate ringi – 
kui kõigil potentsiaalsetel pakkujatel oleks olnud teada, et pakkumuses piisab vaid projektijuhi ja objektijuhi 
esitamisest, võinuks pakkujate ring olla laiem. 

 

 

46 Pakkuja peab olema hanketeate elektroonilises riigihangete registris avaldamise kuupäevale eelneva 60 kuu jooksul teostanud 
vähemalt 1 sarnase ehitustöö ehitusmaksumusega vähemalt 300 000 eurot (ilma käibemaksuta). Sarnaseks ehitustööks 
loetakse hanke objektiks oleva hoonega võrdse või suurema suletud netopinnaga sisekliima tagamisega hoone (korterelamu, 
büroo, kool, lasteaed jms) või hoonete kompleksi ehitustööde või rekonstrueerimistööde teostamist peatöövõtjana, mille puhul 
on teostatud kogu hoone mahus mh vähemalt järgnevad ehitustööd: hoone kande- ja välispiirete ehitamine või 
rekonstrueerimine, avatäidete paigaldamine või rekonstrueerimine, uue soojustagastusega sundventilatsiooni rajamine, 
küttesüsteemi rajamine või rekonstrueerimine. (Kvalifitseerimistingimused, majanduslik ja finantsseisund p 2.) 
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5. RÜ ei ole tuvastanud, et edukaks tunnistatud pakkumus ei vasta hanke alusdokumentidele, mis on võimaldanud 
tekkida olukorral, kus TS küll kasutas hanke nr 240561 alusdokumentides vastavalt TAT lisa47 p 1.1. seatud 
nõudele vaid KredExi kodulehel avaldatud dokumentide vorme48 ning nõudis pakkujatelt mh ka vormi „TS hanke 
hankepass“49 esitamist, kuid edukaks tunnistatud pakkuja pakkumus seda kohustuslikku vormi ei sisaldanud. 
Täpsemalt vt tähelepanekust nr 4.1 p 3. 

RÜ on auditi käigus selgitanud, et toetuse saaja ei ole hankija riigihangete seaduse tähenduses ning hankepassi kui 
eraldi dokumendi puudumine ei ole alus pakkuja kõrvaldamiseks. RÜ ei kontrolli mittehankijast toetuse saaja hankes 
eraldi hankepasside esitamist, need ei genereeru toetuse saaja ostudes automaatselt riigihangete registris erinevalt 
riigihangetest. RÜ kontrollib, et edukaks osutunud pakkuja vastaks seatud tingimustele, sh oleks pakkumus vastav. 
Toetuse saaja ostus ei ole ette nähtud, et pakkumus loetakse mittevastavaks hankepassi puudumise tõttu. 

Audiitorite hinnangul ei saa lugeda RÜ selgitust asjakohaseks, arvestades, et Kredexi kodulehel avaldatud 
kohustuslike vormide seas on TS hankepass esindatud ja kui TS on selle hanke alusdokumentide koosseisu lisanud, 
on nimetatud vormi esitamine pakkumuses kohustuslik. Audiitorite hinnangul on oluline kontrollida hanke 
alusdokumentides seatud nõuete järgimist, et tagada kõigi pakkujate võrdne kohtlemine. 

 

6. RÜ ei ole tuvastanud, et TS on seadnud hanketeates ja hanke alusdokumentides erinevad lepingu täitmise 
tähtajad ega hinnanud hanke tulemusena sõlmitud TVL tähtaja pikendamist enam kui 2 korda, mis on 
võimaldanud tekkida olukorral, kus TS on hanke nr 240561 hanketeates50 märkinud hanke tulemusel sõlmitava 
lepingu kestuseks 5 kuud (p II.2.7), hanke alusdokumentides esitatud tehnilises kirjelduses kuni 6 kuud (p  3.5.) 
ja hanke tulemusena sõlmiti TVL tööde teostamise tähtajaga 6 kuud, mida aga pikendati kokku neljal korral nii, 
et lõpuks kulus töödele 13,5 kuud51.  Täpsemalt vt tähelepanekust nr 4.1 p 4. 

RÜ on auditi käigus selgitanud, et hanketeate p II.1. 4 on öeldud, et juhul kui rekonstrueeritavale korterelamule 
eraldatud toetuse kasutamise tähtaega õigusaktides muudetakse, on hankijal õigus eduka pakkujaga leppida kokku 
uues lepinguperioodis, kuid võimalik lisanduv ajaperiood peab võimaldama täita toetuse tingimusi ja kohalduvas 
määruses toodud tööde tähtaega ning uus periood lepitakse kokku pärast toetuse otsuse muutmist. Algselt kohaldus 
toetatavale projektile riigieelarveline rahastus (algne toetuse määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/129092020008) 
ning selles oli toodud, et toetatavaid tegevusi saab teostada oluliselt lühema tähtaja jooksul, algselt kuni 
31.12.2021.a.Toetuse saaja on informeerinud hankes võimalusest pikendada tähtaega, kui toetuse andmise aluseks 
olevad tingimused seda võimaldavad ja selleks on tehtud kõik asjakohased otsused. Lisaks, 2022.a varakevadel 
Venemaa sõjalise tegevuse tõttu ilmnenud tarne- ja tööjõuraskused olid üldiselt teadaolev info ning igakordselt ei ole 
seda põhistatud ehitustööde lepingu pikenduses, millise materjali vms tõttu täpsemalt on edasine pikendamine vajalik. 
RÜ-le teadaolevalt on tööde teostaja informeerinud toetuse saajat (kes, selguse huvides, ei ole hankija riigihangete 
seaduse tähenduses ega pea hindama erinevalt hankijast kõigi riigihangete seaduse sätete vastavust konkreetse 
pikendusvajaduse puhul) probleemidest, mida on antud olukorras olnud võimalik käsitleda ka vääramatu jõuna ning 
arvestades, et toetuse andmise aluseks oleva toetuse määruse kohaselt on olnud võimalik töid teostada pikema tähtaja 
jooksul, on muudatused loetud sobivaks. Arvestades ka toetuse saaja poolt algses hanketeates avaldatut, on 

 

47 „Toetuse saaja rekonstrueerimishangete tingimused” 
(https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1190/8202/1006/MTM_m28_lisa.pdf#). 

48 Kredexi kodulehel https://kredex.ee/et/teenused/elamistingimuste-parandamiseks/rekonstrueerimistoetus-react-eu on 
avaldatud  Rekonstrueerimistööde hangete kohustuslikud vormid, mille seas on Hankepassi vorm (kehtiv alates 08.04.2021). 

49 „TS hanke hankepass“ sisaldab pakkuja andmeid ja kinnitust, et ta võtab üle kõik TS hanke dokumentides esitatud 
tingimused, sh et on ta esitanud pakkumusega koos kõik nõutud dokumendid ja kinnitused. 

50 RHR-is avaldatud 30.08.2021. 

51 Tööde tegelik teostamise aeg allkirjastatud tööde üleandmise ja vastuvõtmise aktis. 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1190/8202/1006/MTM_m28_lisa.pdf
https://kredex.ee/et/teenused/elamistingimuste-parandamiseks/rekonstrueerimistoetus-react-eu
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võimalikud huvilised saanud põhimõtteliselt arvestada sellega, et tulenevalt kehtiva õiguse muutumisest (toetuse 
andmist reguleerivad õigusaktid ja asjakohased otsused) võib tööde teostamise tähtaeg pikeneda. 

Audiitorid ei saa hinnata asjakohaseks RÜ viidet hanketeate punktile II.1.4, sest TS ostu hanketeade avaldati 
30.08.2021, selleks ajaks kehtis juba 13.07.2021 muudetud TAT ja pikendatud abikõlblikkuse periood kuni 
31.12.202352. Ka TRO muudatus, millega mh pikendati abikõlblikkuse perioodi, on allkirjastatud kuupäevaga 
27.07.2021, ehk enne hanketeate avaldamist.  

Audiitorite hinnangul ei ole ka TS esitatud selgitused, lepingu tähtaja pikendamisest, piisavad – neist ei ole võimalik 
välja lugeda, mis täpsemalt tööde lõpetamist takistas, millised tarned ja mis põhjusel probleemseks osutusid. Antud 
juhul on RÜ auditi käigus antud selgistustes viidanud, et 2022.a varakevadel Venemaa sõjalise tegevuse tõttu 
ilmnenud tarne- ja tööjõuraskused olid üldiselt teadaolev info, kuid audiitorite hinnangul oleks TS-l tulnud need 
põhjendused selgelt fikseerida lepingu muudatustes ning RÜ oleks pidanud nende põhjenduste asjakohasust 
hindama ning säilitama selle kohta kontroll-jälje. Audiitorite hinnangul ei ole korrektne, et RÜ on püüdnud omal käel 
sisustada TS esitatud puudulikke selgitusi. Selline praktika võib viia ekslike hinnangute andmiseni, mis omakorda 
võib soodustada RHS § 3 rikkumist, millega omakorda võib kaasneda toetuse osaline või täielik tagasi nõudmine. 

 

7. RÜ ei ole tuvastanud, et edukas pakkuja ei täitnud kõiki lepingust tulenevaid kohustusi, mis on võimaldanud 
tekkida olukorral, kus nii hanke alusdokumentides esitatud TVL projektis kui ka 08.10.2021 sõlmitud TVL-s on 
seatud CAR kindlustuse, täitmistagatise ning garantiiaegse tagatise nõuded, mida edukas pakkuja töövõtjana 
täitma peab, kuid mida ta tegelikkuses ei täitnud. Täpsemalt vt tähelepanekust nr 4.1 p 5. 

RÜ on auditi käigus selgitanud, et täitmistagatise (ka garantiiaegse tagatise) kontrolli ei ole RÜ toetatava projekti 
elluviimise ajal teinud, kuna see ei ole eraldi ette nähtud dokumentide loetelus, mida tuleb kontrollida. RÜ lähtub oma 
tegevuses ja kontrollide ülesehituses kehtivast määrusest, mille nõuetele vastavuse eest vastutab RA. Arvestades, et 
täitmistagatiste kontrolli osas ei ole olnud tsentraalset juhist (KA poolt) ja antud teema on tekkinud ainult läbi viimase 
aja auditi praktika, siis sellest lähtuvalt on RÜ võtnud kontrolli kasutusele uue perioodi toetusmeetmetes.  

Uue perioodi toetusmeetme lisas (määruse lisas) on RÜ ettepanekul juba olemas, et juhul, kui nõutakse ehitusaegset 
tagatist, võib see olla nii krediidiasutuse kui finantseerimisasutuse antud tagatis. 

Sisuliselt väärib rõhutamist, et isegi kui RÜ oleks vastava kontrolli teinud, ei oleks muutunud sisuline probleem ehk 
mida teha olukorras, kus lepingu osapool keeldub täitmistagatise andmisest, kuigi see on lepingus sätestatud ning 
teeb seda argumendiga, et vastasel juhul ei ole võimalik töid lõpetada. RÜ on kohtumisel pöördunud auditeeriva 
asutuse poole küsimusega, mida teha olukorras, kus toetuse saajast sõltumatutel põhjustel ei täida ehitaja 
omapoolseid lepingulisi kõrvalkohustusi (ehitatakse vastavalt lepingule) olenemata toetuse saaja nõudmisest ning mis 
oleks sel puhul tagasinõude aluseks, kuid vastus siiani puudub. Eriti aktuaalne on see küsimus pangagarantiide korral, 
kus ehitaja maksevõime halvenemise korral võib krediidiasutus keelduda pangagarantii väljastamisest/pikendamisest 
ning toetuse saaja suhtes peaks justkui rakendama tagasinõuet, sest hankelepingut ei ole täidetud. Samas ei ole 
toetuse saaja saanud kuidagi selle nõude täitmist suunata ning ehitustööd võivad olla juba sellises etapis, et neid ei 
ole mõistlik pooleli jätta või on need lausa valmis. 

Lisaks juhime tähelepanu, et mitte toetuse saaja ei ole rikkunud hankelepingu tingimusi jättes tagatise esitamata vaid 
Töövõtja. Kui toetuse saaja on nõudnud lepingu täitmist, kuid Töövõtja ei ole seda mingis ulatuses teinud, ei saa seda 
lugeda toetuse saaja rikkumiseks. Toetuse saaja on järginud hankelepingu tingimusi ning teise poole kohustuse 
täitmata jätmist ei saa lugeda toetuse saaja aktiivseks tegevuseks (loonud soodsamad tingimused). 

 

52 TAT § 10 lg 1 (https://www.riigiteataja.ee/akt/110072021006) 

https://www.riigiteataja.ee/akt/110072021006
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Auditi käigus esitatud dokumentide seas aga ei ole piisavaid tõendeid, et TS oleks nimetatud tagatisi töövõtjalt 
selgelt nõudnud ning sellega väljendanud soovimatust lepingut muuta, mistõttu tuleb asude seisukohale, et lepingut 
on siiski oluliselt muudetud ja sellega seatud edukas pakkuja soodsamasse olukorda võrreldes teiste potentsiaalsete 
pakkujatega. Seda eelkõige seetõttu, et tagatiste näol on tegemist töövõtja finantskohustusega, mida vastavalt 
ettevõtte finantsvõimekusele ei pruugi kõik potentsiaalsed pakkujad olla võimelised täitma. Seega võinuks pakkujate 
ring olla teine ning pakkumuse hind soodsam, kui juba hanke toimumise ajal oleks olnud kõikidele potentsiaalsetele 
pakkujatele teada, et täitmis- ja garantiiaegset tagatist ei nõuta või oleks võinud seda tagada muul viisil – näiteks 
deponeerides vastav tagatissumma. 

Lisaks märgivad audiitorid, et RÜ ei ole tuvastanud ka asjaolu, et tagatiste nõue hanke alusdokumentides ja sõlmitud 
TVL-s on seatud piiraval viisil, võimaldades tagatise esitamist vaid krediidiasutuselt. 

 

Risk rakendusüksusele: 

Esineb risk, et RÜ juhtimis- ja kontrollisüsteem ei ole piisavalt tõhus, et tuvastada toetuse saaja eksimusi RHS §-s 3 
toodud üldpõhimõtete järgimisel. Samuti on oht, et kontrollisüsteemis puuduvad kontrollkohad, millega hinnatakse 
piiravate lepingutingimuste olemasolu, lepingu projekti ja sõlmitud lepingu vastavust, lepingu tingimuste täitmist 
ning muutmist. Olulised puudused RÜ juhtimis- ja kontrollisüsteemis võivad viia Euroopa Komisjoni maksete 
peatamiseni.  

 
Soovitus rakendusüksusele: 

Soovitame RÜ juhtimis- ja kontrollisüsteemi täiendada, lisades eelmises lõigus toodud (risk rakendusüksusele) 
kontrollikohad. Samuti soovitame RÜ-l tõhusamalt kontrollida RHS §-st 3 tulenevate põhimõtete järgimist, sh ka 
lepingu täitmise ja muutmise etapis, et tagada õiglast konkurentsi potentsiaalsete pakkujate vahel, hanke 
läbipaistvust ja hankes osalejate võrdset kohtlemist. Vajadusel küsida nõu Rahandusministeeriumi riigihangete- ja 
riigiabi osakonnalt või Korraldusasutuselt. 

Rakendusüksuse kommentaar:   

Rakendusüksus vastab esiteks eelviidatud seitsmele puudusele, seejärel toob välja selgituse ja ülevaate käesolevaks 
ajaks rakenduva juhtimis- ja kontrollsüsteemi osas, mis arvestab lisaks toetusmeetme määruses toodule mh hilistes 
auditite praktikates ilmnenud nüansse. 

1)Toetuse saaja teostanud varasemalt neli ostumenetlust, mis ebaõnnestusid. Toetuse saaja korraldas ka viienda 
ostumenetluse riigihangete registris viitenumbriga 240561, mille tulemusel leiti edukas pakkuja. RÜ ei ole fikseerinud 
antud ostumenetluse kohta eraldi kontroll-lehte, kuna formaalselt toimus ostumenetlus ajal, millele oli vahetult 
eelnenud toetatava projekti tõste REACT- EU rahastusse, ning ostumenetluse vastavuses veenduti hiljem, st ajal, mil 
toetuse saaja oli ostumenetluse juba lõpetanud.  Siinkohal väärib uuesti märkimist ka asjaolu, et toetuse saaja viis 
läbi avatud ostumenetluse viiendat korda, ning RÜ on, saanud nimetatud ostumenetlusest teadlikuks, hinnanud 
asjaolu, kas toetuse saaja peaks tegema ostumenetluse veelkord. Ilmselgelt ei olnud nimetatud ostumenetluse 
kuuendat korda tegemine põhjendatud, ning nagu ka eelpool märgitud, oleks riigihankes olnud lubatav viia läbi peale 
esmase avatud menetluse ebaõnnestumist ka mõni muu, piiratud pakkujate ringiga menetlus. Arvestades, et toetuse 
saaja tegi aga täielikult avatud menetluse viiendat korda, on RÜ võtnud seisukoha, et nimetatud tegevus oli 
aktsepteeritav, kõigile pakkujatele oli tagatud võrdne võimalus menetluses osalemiseks ning toetuse saaja on 
käitunud ostumenetluse läbiviimisel, arvestades lõppeesmärki, sh pakkuja leidmist, kes korterelamu 
rekonstrueerimise ka ellu viiks, proportsionaalselt.  

2) Punktis 1 toodud vastus seondub ka RÜle tehtud tähelepanekuga nr 2. RÜ ei ole pidanud rikkumiseks alltöövõtjate 
allkirjastamata kinnitusi, kuna muude avalike andmeallikate kohaselt on olnud tõendatav, et vastavad alltöövõtjad 
tegutsevad valdkonnas või oli nende aktiivne tegutsemine rekonstrueerimisturul varasemat kinnitust leidnud fakt. 
Alltöövõtjate allkirjastatud kinnituste esitamine kui täiendav kontroll-koht ei ole ostumenetluse kontrolli ajal ka 



30 

 

rakendunud ning ehkki saab nõustuda, et vastavate kinnituste esitamine allkirjastatuna annab alati kindluse, et 
alltöövõtjad ka tööde teostamisel osalevad, saab alltöövõtjaid siiski alati vahetada ning pakkuja ei ole nendega 
lepingu täitmise faasis seotud. Seega on ka põhimõtteliselt küsitava väärtusega auditi väide, millist riivet peaks RÜ 
nägema selles, kui alltöövõtjad ei esita allkirjastatud kinnitusi, kuid nende osalemine vastavas turusegmendis on 
muude, sh RÜle teadaolevate tegevuste ja lepinguliste suhete kaudu teada.  

3) Punktis 1 toodud vastus seondub osaliselt ka RÜle tehtud tähelepanekuga nr 3. Töötasutõenditele ei ole olnud 
ostumenetluse kontrolli teostamise ajal olnud kohalduv kontroll selliselt, et RÜ oleks pidanud selgitama, millistest 
kaalutlustest tulenevalt ta aktsepteerib toetuse saaja poolt valitud edukat pakkujat, kui nimetatud pakkuja ei ole 
esitanud kõiki asjakohaseid tõendeid. Nimetatud tõendite vastavust seatud tingimusele on olnud võimalik ka hiljem 
tõendada.  

4) RÜ hinnangul on pakkuja olnud siiski suutlik töid teostama ning viienda ostumenetluse raames viimaks leitud 
eduka pakkuja leidmise fakt tõendab, et pakkujate ring ei oleks olnud teine. Kõigil pakkujatel oli ühesugune teave ja 
võimalus osaleda kõigis ostumenetlustes antud korterelamu ehitustööde lepingu sõlmimiseks, kuid neli 
ostumenetlust ebaõnnestusid.  

5) Asjaolu, et ostumenetluses ei ole esitatud täpselt samas formaadis hankepassi kui oli avaldatud RÜ kodulehel, ei 
muuda asjaolu, et ostumenetluses on pakkuja esitanud sisuliselt sama teabe, mis sisaldunuks hankepassis. RÜ ei 
ole hankepassi formaalse vorminõude täitmata jätmist pidanud riiveks, mis tekitaks toetuse saajale vajaduse 
täiendava, st kuuenda ostumenetluse läbiviimiseks samal eesmärgil.  

6) RÜ hinnangul on tähtaja pikendamine olnud põhjendatud. Arvestades turuolukorda ja väga kiirelt muutuvat 
ehitusturu seisu, oli pikendamine mõistlikult vajalik ning RÜ ei ole asunud omal käel sisustama toetuse saaja väiteid. 
Nimetatud eeldus audiitori poolt on ekslik ja RÜ ei saa sellega nõustuda. Tegutsedes pikaaegselt korterelamute 
rekonstrueerimismaastikul, on RÜ teadlik ajas jooksvalt edukate pakkujate, kes osutavad toetuse saajatele teenust 
olukorrast, samuti on üheselt selge, et situatsioonis, kus lisaks endiselt kestvale covid-19 kriisile algasid Venemaa 
sõjalise tegevuse tõttu ka tarneraskused, oli tähtaja pikendamine põhjendatud. Haldusorgan peab mh alati hindama 
haldusakti adressaadilt informatsiooni ja teavet küsides, milline maht vastavat teavet või informatsiooni on juba 
liigselt koormav. Olukorras, kus sisuliselt ehitusturg on seiskunud või tegutseb vaid varude najal, ei ole põhjendatud 
hakata korteriühistult nõudma veel täiendavaid tõendeid, mis täpselt tekitab ehitajal tähtaegade pikendamise, 
nimetatud asjaolud laiemalt olid üldine ja avalikult teadaolev ning ilma raskusteta kättesaadav teave.  

7) RÜ hinnangul ei ole toetuse saaja seadnud piiravaid tingimusi, turuolukord oli selgelt selline, mis võimaldas anda 
toetuse saaja ehitustöödele kindla tagatise vaid krediidiasutusel. Vastavat kontrolli tagatiste ja garantiide osas ei ole 
eraldi maksetaotluste kontrollis teostatud, kuna nimetatud ajal ei ole tagatiste ja garantiide kontroll kohaldunud, 
nimetatud kontroll on auditite praktikas ilmnenud ennekõike 2023.a. Lisaks, RÜ juhib tähelepanu, et kõnealuse 
toetusmeetme spetsiifikast lähtudes, ei saanud RÜle saabuda sõlmitud lepingut enne maksetaotluse esitamist, 
millest tulenevalt oleks ka praktiliselt olnud põhjendamatu hakata olukorras, kus toetuse saaja on maksetaotluse 
aluseks olevad tööd juba teostanud (st teostanud projekti juba suures mahus) kontrollima, kas täitmistagatis või 
muu samalaadne kohustus oli täidetud enne ehituse algust või selle algusfaasis.  

Lisaks toome välja ülevaate kehtivast juhtimise ja kontrolli-süsteemist, mille rakendamise ettevalmistamisel ja 
rakendamisel on juba eelnimetatud tähelepanekuid ja täiendavaid, uusi kontroll-kohti täielikult arvestatud. RÜ on 
nimetatud asjaolu rõhutanud ka muudes 2023.a läbiviidud projektiauditites (n: ERF-369, TP 7.1 alajaos) , mida 
perioodi 2014-2020 ja REACT- EU vahendite alusel rahastatavate projektide kohta on teostatud- kõiki tähelepanekuid 
on arvestatud.  

 

Seega kehtivas juhtimis- ja kontrollsüsteemis ei esine audiitori osundatud puudusi ning toetuse saaja 
ostumenetlustes tagatakse mittehankijatele kohalduva riigihangete seaduse § 3 põhimõtete järgimine nii läbi 
toetusmeetmete õigusaktides olevate kohustuste, sh ostumenetlustes kasutatavate tingimuste ja kriteeriumite kui 
rakendusüksuse kontrollprotseduuride kaudu.  
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Audiitori poolt väljendatud tähelepanekud rakendusüksusele ei ole käesoleval hetkel põhjendatud, kuna:  

1. Auditeeritav projekt on olnud algselt rahastatud riigieelarvelistest vahenditest (RE vahendid) ehk toetuse 
saaja on esitanud taotluse, rakendusüksus on teinud haldusotsuse toetuse eraldamise kohta ning toetuse 
saaja on viinud läbi ostumenetluse määruse kohaselt, mis ei kuulunud ühtekuuluvuspoliitika fondide 
rakenduskava 2014–2020 kohaldamisalasse. Toetatav projekt on rahastatud ja selle raames ostumenetlus 
ellu viidud ajal, mil selle kontrollile ei kohaldunud JKS, sest tegemist oli riigieelarvelise toetusega. Täpsemalt, 
toetuse saaja ostumenetlus viidi läbi ajal, mil toetuse andmise aluseks oli riigieelarve seaduse § 531 alusel 
antud majandus- ja taristuministri 27.05.2020.a määrus nr 28 “ Covid-19 eriolukorrast tuleneva 
korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord“.  
Seega ei saa rakendusüksusele ette heita JKSi mitte rakendamist või puudulikku rakendamist olukorras, kus 
see ei kohaldunud. Samuti ei saanud toetuse saaja mõistlikult eeldada, et toetatud projektile kohalduvad 
audiitorite ettepandud rikkumised ja nendega seotud finantskorrektsioonid. 

2. Toetatava projekti rahastamisel ja kontrollide teostamisel on rakendusüksus lähtunud, pärast projekti tõstet 
(toetuse määruse vastavasisuline muudatus jõustus 13.07.2021.a) REACT- EU rahastusse (vastavasisuline 
otsus riigieelarveliste projektide tõsteks välisrahastusse tehti VV poolt) rakendusüksusele kehtinud JKS-ist, 
mille on 2018.a läbiviidud JKS auditi tulemusel heaks kiitnud audiitorid ja korraldusasutus. Käesolevas 
projektiauditis toodud kontroll-kohti ei ole projekti elluviimise ajal rakendunud ja eelpool nimetatud asutuste 
poolt heakskiidetud JKS-is ette nähtud. Seega rakendusüksus ei teadnud ega pidanudki teadma, et 
auditeeritud JKS ei ole enam piisav ning teostada tuleb auditeeritud JKSile lisanduvaid kontrolle.  
Samas mööname, et juhul, kui sellised kontroll-kohad oleksid audiitorite või korraldusasutuse poolt 
rakendusüksusele varem selgelt esitatud, oleks rakendusüksus oma toiminguid täiendanud. Väidet kinnitab 
asjaolu, et 2023.a alguses läbi viidud auditi raames esitas auditeeriv asutus esmakordselt rakendusüksusele 
kirjalikult tähelepaneku, mille kohaselt juhiti tähelepanu vajalikkusele kontrollida ka lepingu täitmist ning 
muutmist ja perioodi 2021-2027 meetmete rakendamisel on JKSi juba vastavalt täiendatud ning seda 
kinnitavad materjalid on audiitoritele esitatud. Samuti on rakendusüksus kontrollide täitmiseks muutnud 
oma töökorraldust ning loonud juurde asjakohaseid ametikohtasid. 

3. Toetuse saaja lepingute täitmise kontroll mahus, mida käesolevas projektiauditis toovad välja audiitorid, on 
teadaolevalt uus nõue ja ilmnenud käesoleva aasta auditite praktikas. Toetuse saaja poolt ehitustööde 
lepingus ettenähtud võlaõiguslike kõrvalkohustuste, sh kindlustuste ja garantiide nõudmise kontrolli ei ole 
varasemalt ette nähtud või selliste kohustuste mittetähtaegset täitmist rikkumisena käsitletud.  

4. Rakendusüksus on perioodi 2021-2027 meetmete rakendamises arvestanud juba kõigi audiitorite 
tähelepanekutega, tuginedes teadaolevale praktikale ja nõuetele. Täpsustused on nii meetme määruse 
lisades kui ka JKS-is. Täpsemalt on tegevused ja kontrollid, mida rakendusüksus teostab täiendavalt 
kirjeldatud järgneva vastuse punktides a kuni d. 

 

Rakendusüksus juba rakendab uuel, s.o perioodi 2021-2027.a rahastusperioodil vastavalt toetusmeetme määrustele 
ning toetatavate projektide kontroll-lehtedele kõiki audiitori väljatoodud soovituslikke kohti, täpsemalt:  

a. Korterelamute rekonstrueerimistoetuse määruste, olenemata rahastusallikast, lisades on juba aastaid 
(alates 2021.a) toodud kõik toetuse saaja rekonstrueerimistööde ostule kohalduvad kõrvaldamise alused, 
kvalifitseerimistingimused, vastavustingimused ja hindamiskriteeriumid, mida on ainsana lubatav toetuse 
saaja ostus kasutada. Nende tingimuste ja kriteeriumite kasutamine tagab teadaolevalt parimal viisil 
riigihanke korraldamise üldpõhimõtete järgimise ja välistab toetuse saaja ostudes subjektiivsuse, olgu 
tahtliku või tahtmatu,  riski. Kuna üldiselt on toetuse saaja ostu tegemine ja pangalaenu saamine, 
korterelamu rekonstrueerimismeetmetes, sh perioodi 2021-2027 rekonstrueerimismeetmes, taotluse 
rahuldamise otsuse kõrvaltingimused, kontrollib rakendusüksus enne kõrvaltingimuste täitmise kohta 
vastava otsuse vormistamist või kinnituse andmist, et toetuse saaja ostus oleks kasutatud üksnes 
toetusmeetme määruse lisas toodut ning ostus oleks parim pakkuja selgitatud välja vastavalt 
toetusmeetme määruse lisas märgitud ja ostus kasutatud hindamiskriteeriumile. Vastavad 
kontrollküsimused on rakendusüksuse kontroll-lehel, mida täidetakse kõrvaltingimuste kontrollis. 
Rakendusüksus kohaldab lisaks ka toetuse saaja ostudele täiendavat kontrolli, vaadates enne või selle 
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avaldamise alguses toetuse saaja ostus elektroonilises riigihangete registris, et kasutatud oleks üksnes 
toetuse määruse lisas toodut. Juhul, kui toetuse määruse lisas toodust on kõrvale kaldutud, peab selleks 
olema objektiivne põhjus.  Rakendusüksus esitab kõigile toetuse saajatele taotluse rahuldamise otsusega 
saadetava kaaskirjaga info, et niipea kui toetuse saaja ost on riigihangete registris avaldamiseks valmis, 
teavitatakse sellest rakendusüksust, et viimane saaks ostu tingimused ja kriteeriumid üle vaadata.  

b. Rakendusüksus kontrollib sõlmitud lepingute täitmist. Alates perioodi 2021-2027 struktuurivahendite 
toetusmeetme rakendamisest, on vastav kohustus toetuse saajale järgida sõlmitud lepingut, sätestatud ka 
kõrvaltingimuste täitmise otsuses, järgnevas sõnastuses: Toetuse saaja on kohustatud teavitama 
rakendusüksust hiljemalt 5 tööpäeva jooksul arvates rekonstrueerimistööde lepingu sõlmimisest, vastava 
lepingu sõlmimise asjaolust. Toetuse saaja on kohustatud tagama, et kõik rekonstrueerimislepingus ja 
toetuse saaja ostumenetluses, mis korraldati vastava lepingu sõlmimiseks, nimetatud tagatised, garantiid 
ja muud samaväärsed kohustused on täidetud teenust osutava eduka pakkuja poolt tähtaegselt. Toetuse 
saaja peab esitama kõik tõendid tagatiste, garantiide ja muude samaväärse sisuga kohustuste täitmise 
kohta rakendusüksusele hiljemalt 30 tööpäeva jooksul arvates ajast, mil need on eduka pakkuja poolt 
toetuse saajale antud või täidetud, arvestades, et edukas pakkuja peab tagama vastavate tagatiste, 
garantiide või muude samaväärsete kohustuste andmise või täitmise tähtaegselt. 

c. Toetuse saaja ostumenetluses ei sisaldu piiravaid tingimusi, kui järgitakse toetuse määruse lisades toodut 
ja vastavat kontrolli selle järgimise üle teostab rakendusüksus. Punktis a on detailsemalt selgitatud, millistes 
faasides kontroll toimib. Lisaks rõhutab rakendusüksus, et audiitori osundatud, võimalik et kaudselt  piirav 
tingimus on välistatud ka korterelamute rekonstrueerimistoetuse määruse lisas, kuna tagatiste puhul 
käsitletakse tagatise andjana krediidi- või finantseerimisasutust. Siiski, tuleb arvestada et garantiiaegne 
tagatise küsimisele peab toetuse saajale jääma teatud paindlikkus, kuna vastav nõue, et garantiiaegset 
tagatist peaks andma vaid krediidiasutus ehk pank võib tuleneda ka panga, kes annab toetuse saajale 
omafinantseeringuks laenu, tingimustest, et ehitustööd oleksid nende teostamise ajal ja laenumaksete 
tasumise ajal võimalikult hästi kaitstud, ja seega on garantiiaegse tagatise andjana aktsepteeritav vaid 
krediidiasutus. Viimati kirjeldatud kaasuste ilmnemisel käsitleb rakendusüksus neid eraldi ning juhul kui 
garantiiaegne tagatis on sõltuv panga nõudmistest, on sellised erijuhtumid aktsepteeritavad, kuna ilma 
pangalaenuta ei ole võimalik toetatavat projekti ellu viia. 

d. Rakendusüksus kontrollib toetuse saaja ja ehitustööde teostaja vahelises lepingus toodud kohustuste 
täitmist, kohustus anda garantii tuleneb ka toetusmeetme määrusest. Täpsemalt on kontrolli sisu 
kirjeldatud punktis b, lisaks toimub kontroll ka väljamaksetaotluste menetlemisel, vastavate kontroll-lehtede 
alusel.  

Rakendusüksus on täitnud kõik varasema, JKS auditi alusel antud soovitused ning lähtunud vastavast töökorrast, 
mis kehtis ka käesoleva projektiauditi raames vaadeldud projekti kohta alates ajast, mil see tõsteti React- EU 
rahastusse (2021.a suvest alates). Käesolevas projektiauditi aruandes kajastatud toetatava projekti ostumenetlus 
viidi läbi ajal, mil kontrollile ei ole kohaldunud ükski välisvahenditega seotud tööprotseduur.  

Rõhutame lõpetuseks, et jääb kaheldavaks, kuidas on õiguspärane anda hinnanguid JKSile olukorras, kus selle 
rakendamine ei olnud asjakohane ning seda pidi hakkama kohaldama juba tehtud otsustele ning seda tehti sel hetkel 
olemas olnud parima teadmise alusel võttes arvesse eelmise auditeeritud JKSi tulemusi. Samuti on rakendusüksuse 
hinnangul mõistlik ettepanekute tegemisel arvesse võtta uue perioodi taotluste menetlemiseks juba tehtud JKS 
muudatusi, sellega seonduvad materjalid on audiitoritele esitatud ning lisaks on selgitatud auditeeritavate otsuste 
tegemise ja nendega seotud protsesside ainulaadusust ja erakordsust seoses juba tehtud otsuste rahastusallikate 
muutmisega. 

Soovituse rakendamise eest vastutav isik ja kuupäev rakendusüksuses: Annelii Ausmees, 90 päeva auditi aruande 
kinnitamisest 
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AA täiendav kommentaar:  

Olles tutvunud rakendusüksuse kommentaaridega, jäävad audiitorid tähelepanekus toodud selgituste ja 
seisukohtade juurde. 

Audiitorid juhivad tähelepanu, et üksnes mitu korda riigihangete registris läbi viidav avatud ostumenetlus ei taga 
hanke läbipaistvust ja pakkujate võrdset kohtlemist. Pigem võib olukord viidata ebaproportsionaalsetele ja/või 
piiravatele hanketingimustele, nagu näiteks liiga lühike tööde teostamise tähtaeg või krediidiasutuselt 
pangagarantiide nõudmine - mõlemad võivad põhjustada potentsiaalsete pakkujate vähest huvi hankes osalemisel 
ning kergitada pakkumuse maksumust. 

Samuti juhime tähelepanu, et kuivõrd projekti TRO53 allkirjastamise ajal 10.09.2020, kehtis tõesti rakendusüksuse 
poolt mainitud TAT54, siis projekti TROM55 on allkirjastatud pärast TAT-i56 muutmist ning selles on juba ka fikseeritud, 
et toetuse saaja õigused ja kohustused sätestatakse määruse alates 13.07.2021.a kehtiva redaktsiooni alusel. Seega 
on audiitorid seisukohal, et hanke nr 240561 läbiviimise ajal, 2021.a augustis, tuli järgida juba muudetud TAT-i 
tingimusi. 

Audiitorid ei saa nõustuda rakendusüksuse kommentaariga, et kindlustuste ja garantiide nõudmise kontrolli pole 
varem ette nähtud või sellise kohustuse mittetähtaegset täitmist rikkumisena käsitletud. Tähelepanekuid seoses 
hanke alusdokumentides nõutud, kuid lepingu täitmise ajal puuduvate garantiide kohta on tehtud vähemalt alates 
2021.a lõpust57. Seega leiame, et rakendusüksus oleks pidanud olema juba teadmine selliste kontrollide 
vajalikkusest. 

 

 

Kinnitame lõpparuande 33 leheküljel. 

Auditi eest vastutav isik:                                                                                                           Auditi juht: 

Anu Alber                                                                                                                          Merit Rajamäe  

I auditi talituse juhataja                                                                                                            I auditi talituse audiitor  

Finantskontrolli osakond                                                                                                            Finantskontrolli osakond 

 

Tallinn, 08.02.2024 

 

53 COVID-19 eriolukorrast tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse taotluse rahuldamise otsus (allkirjastatud 
10.09.2020). 

54 COVID-19 eriolukorrast tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord. Vastu võetud 
27.05.2020 nr 28. 

55 COVID-19 kriisist tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsus 
(27.07.2021). 

56 COVID-19 kriisist tuleneva korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord [RT I, 10.07.2021, 4 - jõust. 
13.07.2021] 

57 nt audit nr CF-182/2021. 


