Ojaäärse II paisu likvideerimistööde avakoosolek 24.03.26

Ojaäärse II paisu likvideerimistööde avakoosoleku protokoll
Algus:10.00
Lõpp: 10.30 
Koht: Tööobjektil (Lääne-Virumaal Võsupere külas Ojaäärse õppebaasi katastriüksusel)
Osalejad:
Märt Reha (RMK LKO)
Kristian Pärtma (Nordpont OÜ)
Päevakord: Ojaäärse II objekti töökorraldus, esitatavad tingimused ja ajagraafik

Projektiga seotud küsimused
Töövõtjale on üle antud Kobras OÜ-i poolt projekteeritud Ojaäärse II paisu likvideerimise tööprojekt ja lisad (elektroonilised failid), paberil projekti ei soovitud.
Korrati üle mõningad ehitusprojektis ja töövõtulepingus olevad nõuded ja punktid: 
1) Tööde ajaks paigaldati ehitusobjektile infotahvel.
2) Enne veesiseste töödega alustamist tuleb rajada paisust allavoolu sette püüdmiseks nõuetekohane filterekraan või setteekraan. 
3) Alustatakse sissevooluregulaatorist möödavoolukraavi kaevamisega, millest kujundatakse hiljem uus voolusäng.
4) Töövõtja lubas kohe pärast avakoosolekut jagada Dropbox-i linki ehitustööde päevikutele ligipääsuks. 
5) Tellija teostas ekskavaatorile tehnika kontrolli, puudusi polnud. 
Töö ajakava
Töödega alustatakse kohe. Projekti lõpp on kavandatud 2026. aasta 19. juuniks. Jooksvalt antakse tööde ajakava muudatustest teada.
Piirangud ja ohukohad objektil
· Tähelepanu keskkonnanõuete täitmisele, mh masinate tankimisega seonduvale: Tankimine keelatud veekogudele lähemal kui 10 m. Kütuseid vedavas autos peab olema vähemalt 20 kg kott absorbentgraanuleid ning töid tegevas masinas absorbentmatt või 20 kg absorbentgraanuleid. 


(allkirjastatud digitaalselt)				(allkirjastatud digitaalselt)

Märt Reha					            	Kristian Pärtma
RMK LKO tööjuht					Nordpont OÜ
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