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	Projektitaotluse eelarve (kulud tuleb esitada liikide kaupa ning peavad olema põhjendatud, mõistlikud ja tegevuse elluviimiseks ning tulemuse saavutamiseks vajalikud)
	
	Taotluses esitatud summa
	

	Keldriosa renoveerimine VITA-EHITUS OÜ poolt
Aiapingid ja toolid istumiseks, kapp
Raadio, akupank
Prügikotid, liivakotid, hoidikud, paber erinev, ühekordsed nõud, salvrätikudd
Koristusvahendid ja puhastustarvikud, desovahend 
Pulberkustuti, esmaabikomplekt, termotekid
Gaasipliit, elektripliit, gaasiballoon, taskulambid, patareid
Vesi
	
	17 142, 47
1582,00
93,00

149,78
195,60
328,40
938,38
32,91
	

	Projekti toetusega kaasnevad kulud (kululiik sh selgitus kulude arvutusekohta)	
	
	Taotluses esitatud summa
	Tegelikud kulud 

	Keldriosa renoveerimine VITA-EHITUS OÜ poolt
	
	17142,47
	17142,47

	Paanikavastase valgustite paigaldus
	
	0,00
	555,10

	Remondijärgne seinavärvi parandustööd
	
	0,00
	288,59

	Mööbli montaaz
	
	0,00
	165,92

	Valgustite kinnitamine
	
	0,00
	46,36

	Aiapingid ja toolid, kapp
	
	1582,00
	1390,25

	Raadio StaySafeTM, akupank
	
	93,00
	108,78

	Prügikotid, liivakotid, hoidikud, paber erinev, ühekordsed nõud, salvrätikud
	
	
149,78
	
113,22

	Koristusvahendid ja puhastustarvikud, desovahend
	
	195,60
	166,93

	Pulberkustuti, esmaabikomplekt, termotekid
	
	328,40
	275,00

	Gaasipliit, elektripliit, gaasiballoon, taskulambid, patareid
	
	938,38
	116,39

	Lisavõti võtmehoiukasti jaoks, ukse hooldustööd
	
	0,00
	97,00

	Vesi
	
	32,91
	0,00

	Panga teenus
	
	0,00
	3,53

	KULUD KOKKU (saadud toetus):
	
	20 462,54
	20469,54



	Projekti tulemused (Kuidas projekt oma eesmärgi (d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised /tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeering/soetus muutis kohaliku omavalituse kriisivalmiduse taset)

	Projektis püstitatud otsesed eesmärgid saavutati. On lõplikult korda tehtud keldrikorruse ruumid, mida saab nüüd vajadusel kasutada majaelanike varjumiseks. Inimesed saavad mugavalt istuda pinkidel ja toolidel, vajadusel süüa teha, kasutada WC-d. Majarahvas saab kenasti keldriruumidesse sisse sarjavõtmega. Varjundisse pääseb avades koodiga võtmehoiukasti, olemas kaks väljapääsu maja hoovi ja läbi trepikoja tänavale. Projekti elluviimisega sai võimalikuks mahutada varjundiruumi kõik, mis vajalik, et seal kriisiolukorras korteriomanikud saaks toime tulla. Naabermaja rahvas on tundnud elavat huvi meie renoveeritud keldriruumide kohta. 

	Projekti tegevuste väljundid (Loetlege läbiviidud tegevused ja soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamine. Kuidas on tagatud investeeringute kasutus, kättesaadavus  ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht)

	Keldriruumis on tehtud remont (põrandal on plaadid, värskendatud seinavarv), paigaldatud paanikavastane valgustus, ostetud pingid ja toolid istumiseks. Olemas koristusvahendid, puhastustarvikud, desovahendid, prügikotid,WC paber ja erinevad hoidikud. Tulekahju korral kasutame pulberkustutit, olemas termotekid ja asutuse esmaabikomplekt. Vajadusel meditsiinilist abi saab anda ühe korteri omanik. Söögi valmistamiseks või soojendamiseks  muretsetud elektripliit ja gaasipliit balloonidega, ühekordsed nõud. Akende kaitseks on liivakotid. Pikemaajalise rünnaku korral peab kindlasti kuulama evakuatsiooni nõuandeid, selleks ostetud raadio StaySafeTM. Elektrikatkestuse korral olemas taskulambid ja varutud patareid. Mobiile saab laadida akupangast. Varude hoidmiseks ostetud kapp ja kööginurk, mis on käeulatuses. Ruumi pääsemiseks olemas võtmed, k a koodiga võtmehoiukastides keskmise trepikoja keldris. Vastutajaks on juhatuse esimees, juhatuse liikmed on teadlikud, kuidas hädaolukorras tuleb toimida.

	Hinnang projekti elluviimisele  (Kuidas kulges projekti elluviimine? Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi või kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga, millest tulenevalt?  Kuidas probleeme lahendati?) 

	Eeltööna keldriruumis sai tehtud remont. Projekti plaanipäraselt tegime korda ruumipõrandad. Sooritatud ostud tuli võrreldes plaanituga korrigeerida, sest hinnad muutusid.
Võrreldes kavandatuna oli kõrvalekaldeid. Eelarves ei olnud plaanitud paanikavastase valgustite paigaldus, mille vajadusest rääkisid vaatlejad päästeameti kontrollkäigus. Paanikavastase valgustite paigaldus võttis ära eelarvest 555,10, tegijaks firma GERADE OÜ. Selgus, et peale nende remonttööde tuli teha ehitusjärgne seinte värviparandus, valgustite kinnitamine, samuti kokku panna istumiseks mõeldud pingid –toolid, kokku summas 500,87 tegijaks REMATE Grupp OÜ.  
Lisakuluna tehti veel üks varjundiruumi tagavaravõti, mis paikneb koodiga võtmehoiukastis keskmises trepikojas ning sellega seotud varjundi uste lukkude hooldustööd.

	Aruandele lisatud kuludokumentide koopiate loetelu 

	1. VITA-EHITUS OÜ keldriruumi renoveerimine arve 5447
2.  GERADE OÜ Paanikavastase valgustite paigaldus arve 2773
3.  Pakendikeskus AS arve-saateleht BB4189
4. Kaup24 arve 3737171; arve 3701337; arve 3701336; Katarata arve 040795 
5. IDEAALPUHASTUS OÜ arve saateleht 100493
6. TAMREX arve 24025356
7. K-RAUTA tellimus/ettemaksu arve 5060730395
8. REMATE GRUPP OÜ arve 24018
9. REMATE GRUPP OÜ arve 24045
10. REMATE GRUPP OÜ arve 24092
11. Arvutitark arve-saateleht 216714
12. MÖÖBEL1/EE arve EE1931351
13. Head Solutions Group OÜ arve 2422261
14. Pakendikeskus AS  arve-saateleht BB24158



Aruande koostamise kuupäev: 20.10.2024
Aruande koostanud: Stella Zotova
