							


AKT nr 2



Tööde üleandmine-vastuvõtmine


1. Käesolevaga Töövõtja annab üle ja Tellija võtab vastu RMK ja Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS vahel sõlmitud töövõtulepingu 3-6.11/2023/36 alusel tehtud järgmise töö:

Peterna-Laashoone märgade metsade loodusliku veerežiimi taastamise projekt (Töö nr 231472)

2. Projekteerimistöödega kaeti 1 480 hektarit. Tellija tasub tehtud töö eest 70% Lepingu punktis 4.1. nimetatud tasust (38,76 €/ha), mis on 27,13 eurot hektari kohta. Tellija tasub tehtud töö eest 1 480 x 27,13 = 40 152,4 eurot (nelikümmend tuhat ükssada viiskümmend kaks eurot ja nelikümmend senti). Hinnale lisandub käibemaks.

3. Projekti esitamise tähtaeg oli 30.04.2024. Nõuetekohane projekt esitati tellijale 20.09.2024. Projekt viibis algselt kavandatust suurema töömahu tõttu. Projekti lõpplahendus tuli projekti lõppfaasis erinevate osapoolte kaasamise tõttu olulisel määral ümber teha ja seda arvestades esitas projekteerija taotluse leppetrahvi arvestusperioodi peatamiseks alates 10.05.2024. Tellija pidas esitatud taotlust põhjendatuks ja leppetrahvi alates 10.05.2024 ei arvesta. Vastava kokkuleppe kohaselt arvestatakse leppetrahvi 9 päeva eest ja leppetrahvi suuruseks on 40 152,4 x 0,0015 x 9 = 542,06 eurot (viisada nelikümmend kaks eurot ja kuus senti). Tellija arvestab leppetrahvi maha Töövõtjale makstavast tasust. 

Projekt valmis LIFE-IP projekti "Loodusrikas Eesti" (ForEst&FarmLand LIFE18IPE/EE/000007) raames, mida rahastavad Euroopa Komisjoni LIFE'i programm ja projekti partnerid. 
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